



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Kancelária riaditeľa

Rázusova 2A, xxxxx xxxxx

Microcomp-Computersystém s.r.o
Kupecká 9 xxxxx xxxxx

Vaše číslo

Naše číslo

CS : 4286/2017/VS

CZ: 14563/2017

Vybavuje / kontakt

Ing. Čechová/kl. 187

xxxxx, 29.6.2017

Vec

Žiadosť o upresnenie k realizácii krmnej zmluvy č. Z201729850 Z - odpoveď

Z technických dôvodov sa nám nepodarilo pripraviť priestory, kde má byť umiestnený predmet zákazky uvedený v zmluve č. Z201729850_Z tak, aby bolo možné dodať predmet zákazky v stanovenej lehote do 29.6.2017.

Z tohto dôvodu vás žiadame o odsúhlasenie náhradného termínu plnenia predmetu zákazky, ktorý bude upresnený dodatočne, najneskôr však do 31.8.2017.

Vaše vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu prosím potvrdíte po doručení tohto listu.

S pozdravom,

Ing. Helena Psotová
vedúca kancelárie riaditeľa

fy/TI/Mt-

YORZAN

PETER

é'- Mu

-Zápis zo stretnutia-

Stretnutie:	Stretnutie k projektu I. etapa externého auditu IS a pracovných procesov všetkých OvZP NSK - 2. časť (nákup HW a implementácia)
Cieľ stretnutia:	Obhliadka serverovne na dodávku a inštaláciu HW
Miesto stretnutia:	Priestory NSK, Kupecká, xxxxx
Dátum / čas:	29.6.2017,09:00-10:00
Účastníci	ZaVÚC (strana Objednávateľa): Ina. Aanesa Čechova - aanesa.cechova@unsk.sk Ina. Peter Macko - peter.macko@unsk.sk Microcomp (strana Zhotoviteľa): Ina. Peter Dordav - Deter.dordav@microcoimsk Inq. Milan Mareňčík - milan.marencik@microcomo.sk
Zápis vytvoril:	Ing, Peter Dordav
Stretnutie viedol:	Ing. Agnesa Čechova
Tel.:	+ 421 911 600 689
e-mail:	Acinesa.Cechovafit.unsk.sk


-Zápis zo stretnutia -

la I' **Stav:**
ia **0** = Otvorený
:hodnutie **P** = Prebiehajúci
zentácia **Z** = Zatvorený
orená otázka
Jporúčanie
lásenie

Vec	Popis	Zodpovedný	Stav	Termín
A	Na základe výzvy k súčinnosti, ktorú Zhotoviteľ (Microcomp) poslal dňa 28.6.2017 Objednávateľovi (Úrad NSK) so žiadosťou o upresnenie adresy, na ktorú má byť hardvér doručený, nainštalovaný a zapojený, keďže v zmluve táto adresa nie [e uvedená			
R	Úradom NSK bola určená ako adresa dodania budova NSK na Kupeckej ulici. Zároveň bolo dohodnuté, že vykonáme spoločnú obhliadku serverovne za účasti Objednávateľa aj Zhotoviteľa, aby boli prediskutované prípadné otázky a nejasnosti (napr. kam presne má byť umiestnený rack a pod.)	A. Cechová	P	29.6.2017
0	Pri obhliadke serverovne bolo zistené, že úrad NSK má v serverovni elektrickú prípojku pre nový hardvér zástrčku 230V, pričom Zhotoviteľ objednal a dodáva hardvér, ktorý si vyžaduje samostatné elektrické pripojenie s istením 25A, čo nebolo bližšie špecifikované v zákazke,			
R	Vzhľadom na nevyhovujúcu elektrickú prípojku, úrad NSK neodkladne objedná elektroinštalačné práce, aby v čo najkratšom možnom čase bola prípojka podľa požiadavky pripravená.	A, Cechová		31,8.2017
	Úrad NSK požiadal (zatiaľ verbálne, v priebehu dňa pôjde ešte formálna papierová verzia) Zhotoviteľa o odklad termínu dodania HW ako aj samotných inštalačných prác, predbežne najneskôr do 31.8.2017. Vzhľadom na fakt, že v serverovni budú prebiehať práce, ktoré by mohli hardvér poškodiť, bude tento zatiaľ uskladnený u Zhotoviteľa.	A. Cechová P, Ďorday		31,8.2017

~ koniec zápisu ~

- Zápis zo stretnutia -

a priezvisko:	Ing. Agnesa Čechová
ia:	Vedúca oddelenia vnútornej správy
n:	
s:	
xcomp (Zhotoviteľ)	

a priezvisko:	Ing. Peter Ďorday
ia:	Riaditeľ divízie softvérového vývoja
n:	
s:	