

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy: Záverečná Poradové číslo monitorovacej správy: 3 Monitorované obdobie: 1. 1. 2020 - 31. 7. 2020

## 1. Základné údaje o projekte

|                 |                                                       |                     |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Názov projektu: | Spoločne za lepšiu verejnú environmentálnu politiku   | Kód ITMS2014+:      | 314011L443                  |
| Prijímateľ:     | 42297974 (IČO) - EkoRegion Slovakia                   | Partneri:           |                             |
| Riadiaci orgán: | RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa |                     |                             |
| Názov fondu:    | Európsky sociálny fond                                | Kód výzvy/vyzvania: | OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 |

## Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

## Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

# 2.A Miesto realizácie projektu

| P.č. | Štát      | Kategória regiónu             | Región (NUTS II)  | Vyšší územný celok (NUTS III) | Okres (NUTS IV) | Obec |
|------|-----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------|
| 1.   | Slovensko | LDR - menej rozvinuté regióny | Západné Slovensko | Trnavský kraj                 |                 |      |

# 2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

### 3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Zrealizované aktivity prispievajú k udržateľnému rozvoju v oblasti zvýšenia efektivity výkonu odpadovej politiky v regióne.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Vypracované materiály a zrealizované informačné aktivity pre občanov a pre školskú mládež, ako aj vzdelávacie aktivity pre samosprávy prispievajú k udržateľnému rozvoju v oblasti zvýšenia efektivity výkonu odpadovej politiky v regióne.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Výber pracovníkov projektu bol uskutočnený v súlade s pravidlami podpory rovnosti mužov a žien ako aj všetky výstupy aktivít a účasť na podujatiach bola rovnako prístupná pre mužov aj pre ženy v regióne.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Pri výbere pracovníkov projektu sme dodržali princíp predchádzania diskriminácie. Do všetkých aktivít projektu určených pre verejnosť boli zapojení všetci občania a žiaci, ktorí mali záujem.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Konkretným výsledkom aplikácie pravidiel podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie je zloženie projektového a expertného tímu, kde sú muži aj ženy, ZŤP, národnostná menšina a na ďalšie pozície boli vyberaní pracovníci v súlade s týmito pravidlami. Všetkých verejných podujatí sa zúčastnili a výsledky boli prístupné pre občanov všetkých národností, najmä slovenskej, maďarskej a rómskej.

### 4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

null

Nezaevidované

## 42297974 (IČO) - EkoRegion Slovakia

| Aktivity projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ                                                                        | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Meta plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Mer p nenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                                   | P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov                            | UR                                      | Nie            | počet          | 5              | 5                       | 100,0000                     | 3                   | 60,0000                 |
| <p>Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS</p> <p>V poslednom MO, ktoré bolo do konca realizácie projektu 31.07.2020, prebiehal projekt v súlade so zmluvou o NFP. Hlavná aktivita projektu prebiehala podľa určeného časového harmonogramu. Riadiaci a projektový tím sa pravidelne stretával. Kancelária projektu bola označená v súlade s pravidlami publicity. Informácie o projekte sme zapracovali a zverejnili na našej webovej stránke.</p> <p>Expert č.5 ukončil prácu na materiáli pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy regiónu, Expert č. 4 ukončil prácu na materiáli Návrh zvýšenia efektivity triedeného nakladania a zhodnocovania odpadu a Expert č. 6. ukončil prácu na materiáli Pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy. Spolu s v predchádzajúcom období vypracovanou Analýzou odpadov na území HŽO a analýzou MNO sme naplnili ukazovateľ P0178 na 100%. Expert č.13 ukončil tvorbu odborného obsahu webstránky- P0595. Expert č.14 napísal 3 články, ktoré vyšli v regionálnej tlači - P0595. V monitorovacom období zamestnankyňa občianskej platformy udržateľného Horného žitného ostrova pokračovala v práci na platforme a jej materiáloch a v miere, akú jej umožňovali opatrenia pandemickej situácie spolupracovala so samosprávami pre predchádzanie odpadov, lepšie triedenie, identifikácia nelegálnych skládok, zabezpečovala zelenú informačnú linku pre občanov Horného žitného ostrova. Informácie o informačnej linke boli zverejnené na všetkých informačných podujatiach. Vytvorená platforma vytvára priestor na zvýšenie kvality verejnej politiky v oblasti environmentálnej politiky a aktivizuje sa v oblasti udržateľného rozvoja Žitného ostrova. V rámci Platformy prehľbujeme informovanosť a zvyšujeme účasť občanov na výkone environmentálnej politiky v regióne Horného Žitného ostrova, prepájame občanov, príslušné verejné inštitúcie, samosprávy, neziskový sektor a všetkých zainteresovaných na ochrane a rozvoji tohto územia. V mesiaci marec 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácie v súvislosti s COVID 19, ktorá ovplyvnila naše plánované verejné podujatia na mesiace marec, apríl, máj, čo mohlo negatívne ovplyvniť napĺňanie ukazovateľov. Po zvážení situácie, ktorá sa priebežne menila, sme využili rozhodnutie vlády otvoriť zberné dvory na zrealizovanie 4x Dní otvorených dverí a 4x Vzdelávacie a aktivizačné podujatie pre školskú mládež( v predchádzajúcom období sme zrealizovali 2 podujatia). Do virtuálneho priestoru sme presunuli len činnosť lektora, ktorý informoval a aktivizoval učiteľov a vychovávateľov základných škôl v regióne a poskytol im materiály, ktorými viedli výuku na tému lepšieho nakladania s odpadmi, nevytvárania odpadov, motiváciu správať sa zodpovedne a tým prispieť ku kvalitnému výkonu tejto politiky v praxi. Týmto zrealizovanými informačnými aktivitami sme naplnili ukazovateľ P0589 na 100%. V mesiaci jún sme zrealizovali aj 2 odborné semináre pre samosprávy regiónu, ktoré viedol Expert 8, čím sme naplnili ukazovateľ P0595 na 100%. Odborný a riadiaci tím pracoval podľa časového harmonogramu, čo si vyžadovalo vysoké nasadenie najmä v mesiacoch 05 a 06, kedy sme realizovali verejné podujatia. Projekt sme 31.07.2020 ukončili, naplnili sme ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu na 100%.</p> |                                       |                                                                                             |                                         |                |                |                |                         |                              |                     |                         |
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                                   | P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politik | UR                                      | Nie            | počet          | 1              | 1                       | 100,0000                     | 0                   | 0,0000                  |

| Aktivity projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ                                                                                | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Meta plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Mer p nenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p>Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS</p> <p>V poslednom MO, ktoré bolo do konca realizácie projektu 31.07.2020, prebiehal projekt v súlade so zmluvou o NFP. Hlavná aktivita projektu prebiehala podľa určeného časového harmonogramu. Riadiaci a projektový tím sa pravidelne stretával. Kancelária projektu bola označená v súlade s pravidlami publicity. Informácie o projekte sme zapracovali a zverejnili na našej webovej stránke.</p> <p>Expert č.5 ukončil prácu na materiáli pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy regiónu, Expert č. 4 ukončil prácu na materiáli Návrh zvýšenia efektivity triedeného nakladania a zhodnocovania odpadu a Expert č. 6. ukončil prácu na materiáli Pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy. Spolu s v predchádzajúcom období vypracovanou Analýzou odpadov na území HŽO a analýzou MNO sme naplnili ukazovateľ P0178 na 100%. Expert č.13 ukončil tvorbu odborného obsahu webstránky- P0595. Expert č.14 napísal 3 články, ktoré vyšli v regionálnej tlači - P0595. V monitorovacom období zamestnankyňa občianskej platformy udržateľného Horného žitného ostrova pokračovala v práci na platforme a jej materiáloch a v miere, akú jej umožňovali opatrenia pandemickej situácie spolupracovala so samosprávami pre predchádzanie odpadov, lepšie triedenie, identifikácia nelegálnych skládok, zabezpečovala zelenú informačnú linku pre občanov Horného žitného ostrova. Informácie o informačnej linke boli zverejnené na všetkých informačných podujatiach. Vytvorená platforma vytvára priestor na zvýšenie kvality verejnej politiky v oblasti environmentálnej politiky a aktivizuje sa v oblasti udržateľného rozvoja Žitného ostrova. V rámci Platformy prehľbujeme informovanosť a zvyšujeme účasť občanov na výkone environmentálnej politiky v regióne Horného Žitného ostrova, prepájame občanov, príslušné verejné inštitúcie, samosprávy, neziskový sektor a všetkých zainteresovaných na ochrane a rozvoji tohto územia. V mesiaci marec 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácie v súvislosti s COVID 19, ktorá ovplyvnila naše plánované verejné podujatia na mesiace marec, apríl, máj, čo mohlo negatívne ovplyvniť napĺňanie ukazovateľov. Po zvážení situácie, ktorá sa priebežne menila, sme využili rozhodnutie vlády otvoriť zberné dvory na zrealizovanie 4x Dní otvorených dverí a 4x Vzdelávacie a aktivizačné podujatie pre školskú mládež( v predchádzajúcom období sme zrealizovali 2 podujatia). Do virtuálneho priestoru sme presunuli len činnosť lektora, ktorý informoval a aktivizoval učiteľov a vychovávateľov základných škôl v regióne a poskytol im materiály, ktorými viedli výuku na tému lepšieho nakladania s odpadmi, nevytvárania odpadov, motiváciu správať sa zodpovedne a tým prispieť ku kvalitnému výkonu tejto politiky v praxi. Týmto zrealizovanými informačnými aktivitami sme naplnili ukazovateľ P0589 na 100%. V mesiaci jún sme zrealizovali aj 2 odborné semináre pre samosprávy regiónu, ktoré viedol Expert 8, čím sme naplnili ukazovateľ P0595 na 100%. Odborný a riadiaci tím pracoval podľa časového harmonogramu, čo si vyžadovalo vysoké nasadenie najmä v mesiacoch 05 a 06, kedy sme realizovali verejné podujatia. Projekt sme 31.07.2020 ukončili, naplnili sme ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu na 100%.</p> |                                       |                                                                                                     |                                         |                |                |                |                         |                              |                     |                         |
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                                   | P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík | N/A                                     | Nie            | počet          | 1              | 1                       | 100,0000                     | 0                   | 0,0000                  |

| Aktivity projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ                              | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Meta plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Mer p nenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p>Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS</p> <p>V poslednom MO, ktoré bolo do konca realizácie projektu 31.07.2020, prebiehal projekt v súlade so zmluvou o NFP. Hlavná aktivita projektu prebiehala podľa určeného časového harmonogramu. Riadiaci a projektový tím sa pravidelne stretával. Kancelária projektu bola označená v súlade s pravidlami publicity. Informácie o projekte sme zapracovali a zverejnili na našej webovej stránke.</p> <p>Expert č.5 ukončil prácu na materiáli pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy regiónu, Expert č. 4 ukončil prácu na materiáli Návrh zvýšenia efektivity triedeného nakladania a zhodnocovania odpadu a Expert č. 6. ukončil prácu na materiáli Pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy. Spolu s v predchádzajúcom období vypracovanou Analýzou odpadov na území HŽO a analýzou MNO sme naplnili ukazovateľ P0178 na 100%. Expert č.13 ukončil tvorbu odborného obsahu webstránky- P0595. Expert č.14 napísal 3 články, ktoré vyšli v regionálnej tlači - P0595. V monitorovacom období zamestnankyňa občianskej platformy udržateľného Horného žitného ostrova pokračovala v práci na platforme a jej materiáloch a v miere, akú jej umožňovali opatrenia pandemickej situácie spolupracovala so samosprávami pre predchádzanie odpadov, lepšie triedenie, identifikácia nelegálnych skládok, zabezpečovala zelenú informačnú linku pre občanov Horného žitného ostrova. Informácie o informačnej linke boli zverejnené na všetkých informačných podujatiach. Vytvorená platforma vytvára priestor na zvýšenie kvality verejnej politiky v oblasti environmentálnej politiky a aktivizuje sa v oblasti udržateľného rozvoja Žitného ostrova. V rámci Platformy prehľbujeme informovanosť a zvyšujeme účasť občanov na výkone environmentálnej politiky v regióne Horného Žitného ostrova, prepájame občanov, príslušné verejné inštitúcie, samosprávy, neziskový sektor a všetkých zainteresovaných na ochrane a rozvoji tohto územia. V mesiaci marec 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácie v súvislosti s COVID 19, ktorá ovplyvnila naše plánované verejné podujatia na mesiace marec, apríl, máj, čo mohlo negatívne ovplyvniť napĺňanie ukazovateľov. Po zvážení situácie, ktorá sa priebežne menila, sme využili rozhodnutie vlády otvoriť zberné dvory na zrealizovanie 4x Dní otvorených dverí a 4x Vzdelávacie a aktivizačné podujatie pre školskú mládež( v predchádzajúcom období sme zrealizovali 2 podujatia). Do virtuálneho priestoru sme presunuli len činnosť lektora, ktorý informoval a aktivizoval učiteľov a vychovávateľov základných škôl v regióne a poskytol im materiály, ktorými viedli výuku na tému lepšieho nakladania s odpadmi, nevytvárania odpadov, motiváciu správať sa zodpovedne a tým prispieť ku kvalitnému výkonu tejto politiky v praxi. Týmto zrealizovanými informačnými aktivitami sme naplnili ukazovateľ P0589 na 100%. V mesiaci jún sme zrealizovali aj 2 odborné semináre pre samosprávy regiónu, ktoré viedol Expert 8, čím sme naplnili ukazovateľ P0595 na 100%. Odborný a riadiaci tím pracoval podľa časového harmonogramu, čo si vyžadovalo vysoké nasadenie najmä v mesiacoch 05 a 06, kedy sme realizovali verejné podujatia. Projekt sme 31.07.2020 ukončili, naplnili sme ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu na 100%.</p> |                                       |                                                   |                                         |                |                |                |                         |                              |                     |                         |
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                                   | P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít | PraN                                    | Nie            | počet          | 16             | 16                      | 100,0000                     | 14                  | 87,5000                 |

| Aktivity projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ                                                                 | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Meta plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Mer p nenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p>Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS</p> <p>V poslednom MO, ktoré bolo do konca realizácie projektu 31.07.2020, prebiehal projekt v súlade so zmluvou o NFP. Hlavná aktivita projektu prebiehala podľa určeného časového harmonogramu. Riadiaci a projektový tím sa pravidelne stretával. Kancelária projektu bola označená v súlade s pravidlami publicity. Informácie o projekte sme zapracovali a zverejnili na našej webovej stránke.</p> <p>Expert č.5 ukončil prácu na materiáli pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy regiónu, Expert č. 4 ukončil prácu na materiáli Návrh zvýšenia efektivity triedeného nakladania a zhodnocovania odpadu a Expert č. 6. ukončil prácu na materiáli Pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy. Spolu s v predchádzajúcom období vypracovanou Analýzou odpadov na území HŽO a analýzou MNO sme naplnili ukazovateľ P0178 na 100%. Expert č.13 ukončil tvorbu odborného obsahu webstránky- P0595. Expert č.14 napísal 3 články, ktoré vyšli v regionálnej tlači - P0595. V monitorovacom období zamestnankyňa občianskej platformy udržateľného Horného žitného ostrova pokračovala v práci na platforme a jej materiáloch a v miere, akú jej umožňovali opatrenia pandemickej situácie spolupracovala so samosprávami pre predchádzanie odpadov, lepšie triedenie, identifikácia nelegálnych skládok, zabezpečovala zelenú informačnú linku pre občanov Horného žitného ostrova. Informácie o informačnej linke boli zverejnené na všetkých informačných podujatiach. Vytvorená platforma vytvára priestor na zvýšenie kvality verejnej politiky v oblasti environmentálnej politiky a aktivizuje sa v oblasti udržateľného rozvoja Žitného ostrova. V rámci Platformy prehľbujeme informovanosť a zvyšujeme účasť občanov na výkone environmentálnej politiky v regióne Horného Žitného ostrova, prepájame občanov, príslušné verejné inštitúcie, samosprávy, neziskový sektor a všetkých zainteresovaných na ochrane a rozvoji tohto územia. V mesiaci marec 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácie v súvislosti s COVID 19, ktorá ovplyvnila naše plánované verejné podujatia na mesiace marec, apríl, máj, čo mohlo negatívne ovplyvniť napĺňanie ukazovateľov. Po zvážení situácie, ktorá sa priebežne menila, sme využili rozhodnutie vlády otvoriť zberné dvory na zrealizovanie 4x Dní otvorených dverí a 4x Vzdelávacie a aktivizačné podujatie pre školskú mládež( v predchádzajúcom období sme zrealizovali 2 podujatia). Do virtuálneho priestoru sme presunuli len činnosť lektora, ktorý informoval a aktivizoval učiteľov a vychovávateľov základných škôl v regióne a poskytol im materiály, ktorými viedli výuku na tému lepšieho nakladania s odpadmi, nevytvárania odpadov, motiváciu správať sa zodpovedne a tým prispieť ku kvalitnému výkonu tejto politiky v praxi. Týmto zrealizovanými informačnými aktivitami sme naplnili ukazovateľ P0589 na 100%. V mesiaci jún sme zrealizovali aj 2 odborné semináre pre samosprávy regiónu, ktoré viedol Expert 8, čím sme naplnili ukazovateľ P0595 na 100%. Odborný a riadiaci tím pracoval podľa časového harmonogramu, čo si vyžadovalo vysoké nasadenie najmä v mesiacoch 05 a 06, kedy sme realizovali verejné podujatia. Projekt sme 31.07.2020 ukončili, naplnili sme ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu na 100%.</p> |                                       |                                                                                      |                                         |                |                |                |                         |                              |                     |                         |
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                                   | P0595 - Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít | PraN                                    | Áno            | počet          | 10             | 10                      | 100,0000                     | 4                   | 40,0000                 |

| Aktivity projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizácia mimo oprávneného územia OP | Merateľný ukazovateľ | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP | Príznak rizika | Merná jednotka | Plánovaný stav | Skutočný stav | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav | Miera plnenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| <p>Poznámky k aktivite Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS</p> <p>V poslednom MO, ktoré bolo do konca realizácie projektu 31.07.2020, prebiehal projekt v súlade so zmluvou o NFP. Hlavná aktivita projektu prebiehala podľa určeného časového harmonogramu. Riadiaci a projektový tím sa pravidelne stretával. Kancelária projektu bola označená v súlade s pravidlami publicity. Informácie o projekte sme zapracovali a zverejnili na našej webovej stránke.</p> <p>Expert č.5 ukončil prácu na materiáli pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy regiónu, Expert č. 4 ukončil prácu na materiáli Návrh zvýšenia efektivity triedeného nakladania a zhodnocovania odpadu a Expert č. 6. ukončil prácu na materiáli Pokyny pre nakladanie, skladovanie a zhodnocovanie odpadov pre samosprávy. Spolu s v predchádzajúcom období vypracovanou Analýzou odpadov na území HŽO a analýzou MNO sme naplnili ukazovateľ P0178 na 100%. Expert č.13 ukončil tvorbu odborného obsahu webstránky- P0595. Expert č.14 napísal 3 články, ktoré vyšli v regionálnej tlači - P0595. V monitorovacom období zamestnankyňa občianskej platformy udržateľného Horného žitného ostrova pokračovala v práci na platforme a jej materiáloch a v miere, akú jej umožňovali opatrenia pandemickej situácie spolupracovala so samosprávami pre predchádzanie odpadov, lepšie triedenie, identifikácia nelegálnych skládok, zabezpečovala zelenú informačnú linku pre občanov Horného žitného ostrova. Informácie o informačnej linke boli zverejnené na všetkých informačných podujatiach. Vytvorená platforma vytvára priestor na zvýšenie kvality verejnej politiky v oblasti environmentálnej politiky a aktivizuje sa v oblasti udržateľného rozvoja Žitného ostrova. V rámci Platformy prehľbujeme informovanosť a zvyšujeme účasť občanov na výkone environmentálnej politiky v regióne Horného Žitného ostrova, prepájame občanov, príslušné verejné inštitúcie, samosprávy, neziskový sektor a všetkých zainteresovaných na ochrane a rozvoji tohto územia. V mesiaci marec 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácie v súvislosti s COVID 19, ktorá ovplyvnila naše plánované verejné podujatia na mesiace marec, apríl, máj, čo mohlo negatívne ovplyvniť napĺňanie ukazovateľov. Po zvážení situácie, ktorá sa priebežne menila, sme využili rozhodnutie vlády otvoriť zberné dvory na zrealizovanie 4x Dní otvorených dverí a 4x Vzdelávacie a aktivizačné podujatie pre školskú mládež( v predchádzajúcom období sme zrealizovali 2 podujatia). Do virtuálneho priestoru sme presunuli len činnosť lektora, ktorý informoval a aktivizoval učiteľov a vychovávateľov základných škôl v regióne a poskytol im materiály, ktorými viedli výuku na tému lepšieho nakladania s odpadmi, nevytvárania odpadov, motiváciu správať sa zodpovedne a tým prispieť ku kvalitnému výkonu tejto politiky v praxi. Týmto zrealizovanými informačnými aktivitami sme naplnili ukazovateľ P0589 na 100%. V mesiaci jún sme zrealizovali aj 2 odborné semináre pre samosprávy regiónu, ktoré viedol Expert 8, čím sme naplnili ukazovateľ P0595 na 100%. Odborný a riadiaci tím pracoval podľa časového harmonogramu, čo si vyžadovalo vysoké nasadenie najmä v mesiacoch 05 a 06, kedy sme realizovali verejné podujatia. Projekt sme 31.07.2020 ukončili, naplnili sme ciele, výstupy a merateľné ukazovatele projektu na 100%.</p> |                                       |                      |                                         |                |                |                |               |                               |               |                           |

## 5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

| Merateľný ukazovateľ                                                                                | Relevancia merateľného ukazovateľa k HP                                                                                                                                                                          | Príznak rizika | Merná jednotka | Typ závislosti ukazovateľa | Plánovaný stav | Skutočný stav kumulatív | Miera plnenia kumulatív (v %) | Skutočný stav ročný | Miera plnenia ročná (v %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov                                    | UR                                                                                                                                                                                                               | Nie            | počet          | Súčet                      | 5              | 5                       | 100,0000                      | 3                   | 60,0000                   |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178                                                            | Vypracovaných bolo všetkých 5 naplánovaných materiálov a výstup bol splnený na 100%                                                                                                                              |                |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |
| P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít                                                   | PraN                                                                                                                                                                                                             | Nie            | počet          | Súčet                      | 16             | 16                      | 100,0000                      | 14                  | 87,5000                   |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589                                                            | Aj napriek situácii Covid-19, sme všetky informačné aktivity pre občanov a školákov zrealizovali, využili sme možnosť realizovať ich v exteriéri, na zberných dvoroch a ukazovateľ sme naplnili 100%.            |                |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |
| P0595 - Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít                | PraN                                                                                                                                                                                                             | Áno            | počet          | Súčet                      | 10             | 10                      | 100,0000                      | 4                   | 40,0000                   |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0595                                                            | Všetkých 6 workshopov sme zrealizovali v 2019 a 2 semináre sme zorganizovali v 02 a 03/2020, ešte pred Covid 19. Posledné 2 semináre sme zorganizovali v 06/2020 po uvoľnení opatrení a tým naplnili MU na 100%. |                |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |
| P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík         | UR                                                                                                                                                                                                               | Nie            | počet          | Súčet                      | 1              | 1                       | 100,0000                      | 0                   | 0,0000                    |
| Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887                                                            | Platforma vznikla počas projektu a ukazovateľ bol naplnený na 100%                                                                                                                                               |                |                |                            |                |                         |                               |                     |                           |
| P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík | N/A                                                                                                                                                                                                              | Nie            | počet          | Súčet                      | 1              | 1                       | 100,0000                      | 0                   | 0,0000                    |

## 6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 141 670,60 €

Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:

141 393,22 €

null

Poskytnuté finančné prostriedky:

Celkové zúčtované/preplatené  
prostriedky:

#### 42297974 (IČO) - EkoRegion Slovakia

Poskytnuté finančné prostriedky: 141 670,60 €

Celkové zúčtované/preplatené  
prostriedky:

141 393,22 €

| Aktivita projektu                                                                                             | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) |               | Koniec realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) |               | Finančná realizácia projektu<br>(EUR) |                     |                   | Zúčtované /<br>preplatené<br>prostriedky |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                               | Plánovaný stav                            | Skutočný stav | Plánovaný stav                          | Skutočný stav | Zazmluvnená suma                      | Viazané prostriedky | Voľné prostriedky |                                          |
| Podporné aktivity                                                                                             |                                           | 5.2018        |                                         |               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     |
| Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do<br>prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS | 5.2018                                    | 5.2018        | 7.2020                                  |               | 168 279,12                            | 141 393,22          | 26 885,90         | 141 393,22                               |
| Spolu:                                                                                                        |                                           |               |                                         |               | 168 279,12                            | 141 393,22          | 26 885,90         | 141 393,22                               |

## 7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

## 8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:

Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:

## 9. Iné údaje na úrovni projektu

## 42297974 (IČO) - EkoRegion Slovakia

| Iný údaj                                                                                                                                                            | Konkrétny cieľ                                                  | Merná jednotka | Skutočný stav kumulatív |      |       | Skutočný stav ročný |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------|-------|---------------------|------|-------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                | ženy                    | muži | spolu | ženy                | muži | spolu |
| D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                                                             | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | počet          |                         |      | 0     |                     |      |       |
| Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                                              |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                                                     | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0,7                     | 0    | 0,7   | 0,7                 |      | 0,7   |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                                      |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                           | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0,2                     | 0    | 0,2   | 0,2                 |      | 0,2   |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                            |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                               | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0                       | 0    | 0     | 0                   |      |       |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                           |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                               | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0                       | 0    | 0     | 0                   |      |       |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                           |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0                       | 0    | 0     | 0                   |      |       |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP |                                                                 |                |                         |      |       |                     |      |       |
| D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP         | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            | 0                       | 0    | 0     | 0                   |      |       |

| Iný údaj                                                                                                                                                                     | Konkrétny cieľ                                                  | Merná jednotka | Skutočný stav kumulatív |        | Skutočný stav ročný |      |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------------|------|--------|--|
|                                                                                                                                                                              |                                                                 |                | ženy                    | spolu  | ženy                | muži | spolu  |  |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí - boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                 | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | FTE            |                         |        |                     |      |        |  |
| Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                  |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)                                                                                                                          | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | EUR            |                         |        |                     |      |        |  |
| Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)                                                                                                           |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)                                                                                                                           | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | EUR            |                         |        |                     |      |        |  |
| Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)                                                                                                            |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)                                                                                                                           | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | EUR            |                         | 672,85 |                     |      | 672,85 |  |
| Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)                                                                                                            |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)                                                                                                                            | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | EUR            |                         | 672,85 |                     |      | 672,85 |  |
| Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (medián)                                                                                                             |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu                                                                                                                         | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS |                | 100                     | 100    | 100                 |      | 100    |  |
| Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu                                                                                                          |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |
| D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu                                                                                                               | 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS |                |                         |        |                     |      |        |  |
| Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu                                                                                                |                                                                 |                |                         |        |                     |      |        |  |

## 9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

## 9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

# 10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

### Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Projekt prebehol v súlade s harmonogramom, museli sme vhodne plánovať informačné a vzdelávacie aktivity po 03/2020, kedy prišli obmedzenia z dôvodu Covid 19. Riziká sme eliminovali a všetky výstupy dosiahli.

# 11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Áno

## Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade s príručkou, vstupné priestory pred kanceláriou sú označené plagátom A3, všetky aktivity boli označené a pre publicitu projektu sme dali vyrobiť aj roll up, ktorý sme použili aj na podujatiach pre verejnosť a školskú mládež.

## 12. Kontaktné údaje

|                        |                                   |                        |                     |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Subjekt:               | EKOREGION SLOVAKIA                | Identifikátor (IČO):   | 42297974            |
| Meno a priezvisko      | Adresa na doručovanie písomností  | E-mail                 | Telefonický kontakt |
| Ing. Ladislav Krajcsik | Gazdovský rad 37/A, 93101 Šamorín | ekoregion@ekoregion.sk | +421 915 143 335    |

## 13. Poznámky

V projekte sme dosiahli všetky ciele, výstupy a naplnili všetky merateľné ukazovatele. projekt sme ukončili v 31.07.2020 v súlade so zmluvou o NFP.

# 14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| Poradové číslo | Názov prílohy                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1              | Analyza MNO                                                               |
| 2              | Analyza odpadov na uzemi HZO                                              |
| 3              | Navrh zvyshenia efektivity triedeneho zberu a zhodnocovania odpadu        |
| 4              | Metodicky subor pokynov pre obcanov                                       |
| 5              | Pokyny pre nakladanie, skladkovanie a zhodnocovanie odpadov               |
| 6              | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Horna Poton        |
| 7              | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Mierovo            |
| 8              | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Rohovce            |
| 9              | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Stvrtok na Ostrove |
| 10             | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Samorin            |
| 11             | Vzdelavacie a aktivizacne podujatia pre skolsku mladez Samorin Mliecno    |
| 12             | Informacne aktivity- Dni otvorených dverí                                 |
| 13             | Clanky v regionalnej tlaci                                                |
| 14             | Clanky na webe                                                            |
| 15             | 1. Seminar                                                                |
| 16             | 2. Seminar                                                                |
| 17             | 3. Seminar                                                                |
| 18             | 4. Seminar                                                                |
| 19             | 1. Workshop                                                               |
| 20             | 2. Workshop                                                               |
| 21             | 3. Workshop                                                               |

| Poradové číslo | Názov prílohy        |
|----------------|----------------------|
| 22             | 4. Workshop          |
| 23             | 5. Workshop          |
| 24             | 6. Workshop          |
| 25             | Deklaracia Platformy |

## 15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

| Miesto podpisu | Dátum podpisu | Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu<br>prijímateľa/splnomocneného zástupcu | Subjekt                             | Podpis štatutárneho orgánu |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                | i             | Ing. Ladislav Krajcsik                                                              | 42297974 (IČO) - EkoRegion Slovakia | i                          |