

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy: Záverečná Poradové číslo monitorovacej správy: 3 Monitorované obdobie: 29. 3. 2018 - 30. 6. 2020

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	SAPIENTIA VERO HONOREM - Múdrosť, česť a pravda	Kód ITMS2014+:	314011L221
Prijímateľ:	42260515 (IČO) - Slovenské centrum obstarávania	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa		
Názov fondu:	Európsky sociálny fond	Kód výzvy/vyzvania:	OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

2.A Miesto realizácie projektu

	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Košický kraj		
	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 6:						
	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

Projekt bude koordinovaný a riadený zo sídla uchádzača. Celokové v 7 krajoch Slovenska budú realizované všetky vzdelávacie a iné činnosti spojené s naplnením naplanovaných aktivít za účelom zvýšenia kapacity verejnej správy a skvalitnenie procesov verejného obstarávania a transparentnosti.

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Aktivity projektu prispievajú cieľom TUR tým, že podporujeme ekonomický rozvoj udržateľnosti samospráv prostredníctvom zlepšenia kontroly a transparentnosti procesov vo VS. Projekt v konečnom dôsledku nastaví index pravidelného sledovania a zhromažďovania dát o činnostiach VS a ich efektívnosť.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Realizáciou hlavných aktivít projektu, zmapovaním a korigovaním procesov a nedostatkov pri nakladaní s verejnými prostriedkami v samosprávach predovšetkým spracovaním získaných vstupných údajov s auditov získame relevantný podklad pre návrh metodík, postupov a opatrení, ktorými dosiahneme zmenu v politikách verejného obstarávania a v efektívnom nakladaní so zverenými finančnými zdrojmi.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

V súlade s cieľmi HP RMŽ projekt bude aplikovať priamo do realizácie aktivít rovnosť príležitosti medzi mužmi a ženami.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Podporíme zapojenie žien a minorít (rómov) do riešenia otázok verejného charakteru. Do auditu procesov vstúpia aj samosprávy s prevažne rómskou populáciou a/alebo so starostom /starostkou rómskeho pôvodu.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Odborný a riadiaci tím projektu pozostáva zo žien aj mužov. Vo vzdelávacích a osvetových seminároch sa budeme usilovať o účasť rovnakého počtu mužov ako aj žien (budeme merať rodovú rovnosť cez hodnotiace formuláre spätnej väzby).

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

null

Nezaevidované

42260515 (IČO) - Slovenské centrum obstarávania

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak	Merná J	Plánovaný stav	Skutočný stav	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav y	Miera plnenia ročná (v %)
HA1 Audít transparentnosti a správnosti procesov vo VS samosprávy	Nie	P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	1	1	100,0000	0	0,0000

ITMS 2 0 14 +  Monitorovacia správa projektu 6 z 36
13.11.2020, 15:46

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		13. Koš 14. Lozorno 15. Nováky 16. Krivany 17. Makov 18. Hertník 19. Gočovo 20. Priekopa 21. Čečejovce 22. Biely Kostol 23. Trnavá Hora 24. Žabokreky 25. Brutovce 26. Geča 27. Modrý Kameň 28. Veľký Krtíš 29. Nižná 30. Trstená 31. Poproč 32. Ruskov 33. Lipník 34. Sládkovičovo								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1 Seminár – metodiky a postupy auditu VO (15.11.2019, 21.11.2019, 17.12.2019) 2 Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (26.11.2019) 3 Seminár – najčastejšie chyby vo VO (7.11.2019, 2.12.2019, 9.12.2019) 4 Tlač 60 ks plagátov 5 3x online kampaň pre 2600 samospráv 6 Školenie (31.1.2020) 7. Školenie (5.2.2020) 8 Seminár VO v praxi (24.1.2020) 9 Seminár Metodiky a postupy (30.1.2020) 10. Metodické školenie k zadávaniu SZ (7.2.2020)								
		P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov								
		1. Metodický materiál a manuál pre realizáciu auditov								
HA1 Audit transparentnosti a správnosti procesov vo VS samosprávy	Nie	P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet			100,0000		0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA1 Audít transparentnosti a správnosti P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií procesov vo VS samosprávy										
		„Centrum voľného času Bratislava								
		„Stratená								
		Turany								
		Handlová								
		. Šurany								
		Smrdáky								
		Slovinky								
		. Štiavnické Bane								
		. Svätý Anton								
		Beluj								
		Senica								
		„Lutila								
		Veľký Šariš								
		„Dudince								
		Vlachovo								
		Podhradie								
		Zákamenné								
		Kalinkovo								
		Žarnovica								
		Vyšná Šebastová								
		Demjata								
		Poruba								
		Víťaz								
		Poniky								
		Trenčianske Teplice								
		Mirkovce								
		Kapušany								
		Nitrianske Pravno								
		Palárikovo								
		Valaská								
		Kamenná Poruba								
		„Dobrá Niva								
		. Ondrášová								
		sliach								
		Mikušovce								
		Blatnica								
		„Melčice-Lieskové								
		Čereňany								
		9. Ihľany								
		10. Ďurčiná								
		11. Ilava								
		12. Nová Baňa								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		13. Koš 14. Lozorno 15. Nováky 16. Krivany 17. Makov 18. Hertník 19. Gočovo 20. Priekopa 21. Čečejovce 22. Biely Kostol 23. Trnavá Hora 24. Žabokreky 25. Brutovce 26. Geča 27. Modrý Kameň 28. Veľký Krτίš 29. Nižná 30. Trstená 31. Poproč 32. Ruskov 33. Lipník 34. Sládkovičovo								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1. Seminár – metodiky a postupy auditu VO (15.11.2019, 21.11.2019, 17.12.2019) 2. Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (26.11.2019) 3. Seminár – najčastejšie chyby vo VO (7.11.2019, 2.12.2019, 9.12.2019) 4. Tlač 60 ks plagátov 5. 3x online kampaň pre 2600 samospráv 6. Školenie (31.1.2020) 7. Školenie (5.2.2020) 8. Seminár VO v praxi (24.1.2020) 9. Seminár Metodiky a postupy (30.1.2020) 10. Metodické školenie k zadávaniu ŠZ (7.2.2020)								
		P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov								
		1. Metodický materiál a manuál pre realizáciu auditov								
HA1 Audit transparentnosti a správnosti procesov vo VS samosprávy	Nie	P0587 - Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	N/A	Nie	počet	60	60	100,0000	27	45,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA1 Audít transparentnosti a správnosti P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií procesov vo VS samosprávy										
		„Centrum voľného času Bratislava								
		„Stratená								
		Turany								
		Handlová								
		. Šurany								
		Smrdáky								
		Slovinky								
		. Štiavnické Bane								
		. Svätý Anton								
		Beluj								
		Senica								
		„Lútila								
		Veľký Šariš								
		„Dudince								
		Vlachovo								
		Podhradie								
		Zákamenné								
		Kalinkovo								
		Žarnovica								
		Vyšná Šebastová								
		Demjata								
		Poruba								
		Víťaz								
		Poniky								
		Trenčianske Teplice								
		Mirkovce								
		Kapušany								
		Nitrianske Pravno								
		Palárikovo								
		Valaská								
		Kamenná Poruba								
		„Dobrá Niva								
		. Ondrášová								
		sliač								
		Mikušovce								
		Blatnica								
		„Melčice-Lieskové								
		Čereňany								
		9. Ihľany								
		10. Ďurčiná								
		11. Ilava								
		12. Nová Baňa								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		13. Koš 14. Lozorno 15. Nováky 16. Krivany 17. Makov 18. Hertník 19. Gočovo 20. Priekopa 21. Čečejevce 22. Biely Kostol 23. Trnavá Hora 24. Žabokreky 25. Brutovce 26. Geča 27. Modrý Kameň 28. Veľký Krtíš 29. Nižná 30. Trstená 31. Poproč 32. Ruskov 33. Lipník 34. Sládkovičovo								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1. Seminár – metodiky a postupy auditu VO (15.11.2019, 21.11.2019, 17.12.2019) 2. Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (26.11.2019) 3. Seminár – najčastejšie chyby vo VO (7.11.2019, 2.12.2019, 9.12.2019) 4. Tlač 60 ks plagátov 5. 3x online kampaň pre 2600 samospráv 6. Školenie (31.1.2020) 7. Školenie (5.2.2020) 8. Seminár VO v praxi (24.1.2020) 9. Seminár Metodiky a postupy (30.1.2020) 10. Metodické školenie k zadávaniu ŠZ (7.2.2020)								
		P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov								
		1. Metodický materiál a manuál pre realizáciu auditov								
HA1 Audit transparentnosti a správnosti procesov vo VS samosprávy	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	14		100,0000		35,7143

ITMS
2014+

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		13. Koš 14. Lozorno 15. Nováky 16. Krivany 17. Makov 18. Hertník 19. Gočovo 20. Priekopa 21. Čečejevce 22. Biely Kostol 23. Trnavá Hora 24. Žabokreky 25. Brutovce 26. Geča 27. Modrý Kameň 28. Veľký Krtíš 29. Nižná 30. Trstená 31. Poproč 32. Ruskov 33. Lipník 34. Sládkovičovo								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1 Seminár – metodiky a postupy auditu VO (15.11.2019, 21.11.2019, 17.12.2019) 2 Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (26.11.2019) 3 Seminár – najčastejšie chyby vo VO (7.11.2019, 2.12.2019, 9.12.2019) 4 Tlač 60 ks plagátov 5 3x online kampaň pre 2600 samospráv 6 Školenie (31.1.2020) 7. Školenie (5.2.2020) 8 Seminár VO v praxi (24.1.2020) 9 Seminár Metodiky a postupy (30.1.2020) 10. Metodické školenie k zadávaniu SZ (7.2.2020)								
		P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov								
		1. Metodický materiál a manuál pre realizáciu auditov								
HA2: Hodnotenie procesov z auditov transparentnosti a správnosti	Nie	P0726 - Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení	UR	Nie	počet			100,0000		100,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA2: Hodnotenie procesov z auditov transparentnosti a správnosti		P0726 Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení 1. Manuál: „Transparentnosť, zákonnosť, postupy“ 2. Manuál: „Kritéria, metodiky, variantné riešenia, finančné postupy“								
HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS	Nie	P0889 - Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS	UR	Nie	počet	10	10	100,0000	10	100,0000
Poznámky k aktivite HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS		Tabuľka č. 3 – P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít 1 Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (12.11.2019) 2Metodické školenie k zadávaniu špecifických zákaziek VO (25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 6.12.2019, 10.12.2019) 3„Inzerca – vssr.sk 4. Inzerca – targetnews.sk 5. Školenie – ZMOS Bernolákovo (13.2.2020) 6. Online kampaň 7. 3x zverejnenie informácie o aktivitách P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS 10. Dokument: „Časté nedostatky v samosprávach – Súbor opatrení na základe vykonaných auditov“ P0890 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 1. Dokument: „Návrhy na legislatívne a procesné zmeny vo verejnom obstarávaní a v eurofondových zákazkách“								
HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS	Nie	P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	1	1	100,0000		100,0000
Poznámky k aktivite HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS		Tabuľka č. 3 – P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít 1 Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (12.11.2019) 2Metodické školenie k zadávaniu špecifických zákaziek VO (25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 6.12.2019, 10.12.2019) 3„Inzerca – vssr.sk 4. Inzerca – targetnews.sk 5. Školenie – ZMOS Bernolákovo (13.2.2020) 6. Online kampaň 7. 3x zverejnenie informácie o aktivitách P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS 10. Dokument: „Časté nedostatky v samosprávach – Súbor opatrení na základe vykonaných auditov“ P0890 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 1. Dokument: „Návrhy na legislatívne a procesné zmeny vo verejnom obstarávaní a v eurofondových zákazkách“								
HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	12	12	100,0000		41,6667

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS										
Tabuľka č. 3 – P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít										
1. Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (12.11.2019)										
2. Metodické školenie k zadávaniu špecifických zákaziek VO (25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 6.12.2019, 10.12.2019)										
3. Inzercia – vssr.sk										
4. Inzercia – targetnews.sk										
5. Školenie – ZMOS Bernolákovo (13.2.2020)										
6. Online kampaň										
7. 3x zverejnenie informácie o aktivitách										
P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS										
10. Dokument: „Časté nedostatky v samosprávach – Súbor opatrení na základe vykonaných auditov“										
P0890 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS										
1. Dokument: „Návrhy na legislatívne a procesné zmeny vo verejnom obstarávaní a v eurofondových zákazkách“										
HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci podpory otvoreného vládnutia	Nie	P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politik	UR	Nie	počet	1	1	100,0000		0,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev podpory otvoreného vládnutia										
		1. Únia miest Slovenska								
		2. Centrum voľného času Bratislava								
		3. Stratená								
		4. Turany								
		5. Handlová								
		6. Šurany								
		7. Smrdáky								
		8. Šlovinky								
		9. Štiavnické Bane								
		10. Svätý Anton								
		11. Beluj								
		12. Senica								
		13. Lutila								
		14. Veľký Šariš								
		15. Dudince								
		16. Vlachovo								
		17. Podhradie								
		18. Zákamenné								
		19. Kalinkovo								
		20. Žarnovica								
		21. Vyšná Šebastová								
		22. Demjata								
		23. Poruba								
		24. Vítaz								
		25. Poniky								
		26. Trenčianske Teplice								
		27. Mirkovce								
		28. Kapušany								
		29. Nitrianske Pravno								
		30. Palárikovo								
		31. Valaská								
		32. Kamenná Poruba								
		33. Dobrá Niva								
		34. Ondrášová								
		35. Sliač								
		36. Vyhne								
		37. Mikušovce								
		38. Blatnica								
		39. Melčice-Lieskové								
		40. Čereňany								
		41. Ihľany								
		42. Ďurčiná								
		43. Ilava								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		44. Nová Baňa								
		45. Koš								
		46. Lozorno								
		47. Nováky								
		48. Krivany								
		49. Makov								
		50. Hertník								
		51. Gočovo								
		52. Priekopa								
		53. Čečejevce								
		54. Biely Kostol								
		55. Žabokreky								
		56. Trnavá Hora								
		57. Brutovce								
		58. Geča								
		59. Modrý Kameň								
		60. Veľký Krtíš								
		61. Nižná								
		62. Trstená								
		63. Poproč								
		64. Sládkovičovo								
		65. Lipník								
		66. Hrochoť								
		67. Veľká Ida								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1. Záverečná konferencia projektu (online)								
		2. Online kampaň								
		P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík								
		1. https://audit.i-sco.sk/								
HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci podpory otvoreného vládnutia	Nie	P0888 - Počet vytvorených multisektorových partnerstiev	UR	Nie	počet	60	67	111,6667	11	18,3333

Aktivita projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev podpory otvoreného vládnutia										
		1. Únia miest Slovenska								
		2. Centrum voľného času Bratislava								
		3. Stratená								
		4. Turany								
		5. Handlová								
		6. Šurany								
		7. Smrdáky								
		8. Šlovinky								
		9. Štiavnické Bane								
		10. Svätý Anton								
		11. Beluj								
		12. Senica								
		13. Lutila								
		14. Veľký Šariš								
		15. Dudince								
		16. Vlachovo								
		17. Podhradie								
		18. Zákamenné								
		19. Kalinkovo								
		20. Žarnovica								
		21. Vyšná Šebastová								
		22. Demjata								
		23. Poruba								
		24. Vítaz								
		25. Poniky								
		26. Trenčianske Teplice								
		27. Mirkovce								
		28. Kapušany								
		29. Nitrianske Pravno								
		30. Palárikovo								
		31. Valaská								
		32. Kamenná Poruba								
		33. Dobrá Niva								
		34. Ondrášová								
		35. Sliač								
		36. Vyhne								
		37. Mikušovce								
		38. Blatnica								
		39. Melčice-Lieskové								
		40. Čereňany								
		41. Ihľany								
		42. Ďurčiná								
		43. Ilava								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		44. Nová Baňa								
		45. Koš								
		46. Lozorno								
		47. Nováky								
		48. Krivany								
		49. Makov								
		50. Hertník								
		51. Gočovo								
		52. Priekopa								
		53. Čečejevce								
		54. Biely Kostol								
		55. Žabokreky								
		56. Trnavá Hora								
		57. Brutovce								
		58. Geča								
		59. Modrý Kameň								
		60. Veľký Krtíš								
		61. Nižná								
		62. Trstená								
		63. Poproč								
		64. Sládkovičovo								
		65. Lipník								
		66. Hrochoť								
		67. Veľká Ida								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1. Záverečná konferencia projektu (online)								
		2. Online kampaň								
		P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík								
		1. https://audit.i-sco.sk/								
HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci podpory otvoreného vládnutia	Nie	P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet			100,0000		50,0000

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k aktivite HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev podpory otvoreného vládnutia										
		1. Únia miest Slovenska								
		2. Centrum voľného času Bratislava								
		3. Stratená								
		4. Turany								
		5. Handlová								
		6. Šurany								
		7. Smrdáky								
		8. Šlovinky								
		9. Štiavnické Bane								
		10. Svätý Anton								
		11. Beluj								
		12. Senica								
		13. Lutila								
		14. Veľký Šariš								
		15. Dudince								
		16. Vlachovo								
		17. Podhradie								
		18. Zákamenné								
		19. Kalinkovo								
		20. Žarnovica								
		21. Vyšná Šebastová								
		22. Demjata								
		23. Poruba								
		24. Vítaz								
		25. Poniky								
		26. Trenčianske Teplice								
		27. Mirkovce								
		28. Kapušany								
		29. Nitrianske Pravno								
		30. Palárikovo								
		31. Valaská								
		32. Kamenná Poruba								
		33. Dobrá Niva								
		34. Ondrášová								
		35. Sliač								
		36. Vyhne								
		37. Mikušovce								
		38. Blatnica								
		39. Melčice-Lieskové								
		40. Čereňany								
		41. Ihľany								
		42. Ďurčiná								
		43. Ilava								

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
		44. Nová Baňa								
		45. Koš								
		46. Lozorno								
		47. Nováky								
		48. Krivany								
		49. Makov								
		50. Hertník								
		51. Gočovo								
		52. Priekopa								
		53. Čečejevce								
		54. Biely Kostol								
		55. Žabokreky								
		56. Trnavá Hora								
		57. Brutovce								
		58. Geča								
		59. Modrý Kameň								
		60. Veľký Krtíš								
		61. Nižná								
		62. Trstená								
		63. Poproč								
		64. Sládkovičovo								
		65. Lipník								
		66. Hrochoť								
		67. Veľká Ida								
		P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít								
		1. Záverečná konferencia projektu (online)								
		2. Online kampaň								
		P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík								
		1. https://audit.i-sco.sk/								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	savane merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000		0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178	Metodický materiál a manuál pre realizáciu auditov.								
P0587 - Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	N/A	Nie	počet	Súčet	60	60	100,0000	27	45,0000

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0587									
	00	Centrum voľného času Bratislava							
		Stratená							
		Turany							
		Handlová							
		. Šurany							
		Smrdáky							
		Slovinky							
		. Štiavnické Bane							
		Svätý Anton							
		Beluj							
		Senica							
		„Lutila							
		Veľký Šariš							
		„Dudince							
		Vlachovo							
		Podhradie							
		Zákamenné							
		Kalinkovo							
		Žarnovica							
		Vyšná Šebastová							
		Demjata							
		Poruba							
		Vít'az							
		Poniky							
		Trenčianske Teplice							
		Mirkovce							
		Kapušany							
		Nitrianske Pravno							
		Palárikovo							
		Valaská							
	01 w	Kamenná Poruba							
		Dobrá Niva							
		Ondrášová							
		sliach							
		Mikušovce							
		Blatnica							
		Melčice-Lieskové							
		Čereňany							
	9.	Ihlany							
	10.	Ďurčiná							
	11.	Ilava							
	12.	Nová Baňa							
	13.	Koš							

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	14. Lozorno								
	15. Nováky								
	16. Krivany								
	17. Makov								
	18. Hertník								
	19. Gočovo								
	20. Priekopa								
	21. Čečejovce								
	22. Biely Kostol								
	23. Trnavá Hora								
	24. Žabokreky								
	25. Brutovce								
	26. Geča								
	27. Modrý Kameň								
	28. Veľký Krtíš								
	29. Nižná								
	30. Trstená								
	31. Poproč								
	32. Ruskov								
	33. Lipník								
	34. Sládkovičovo								
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít	PraN	Nie	počet	Súčet	28	28	100,0000	11	39,2857

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznakrizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589	HA1 Seminár – metodiky a postupy auditu VO (15.11.2019, 21.11.2019, 17.12.2019) Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (26.11.2019) Seminár – najčastejšie chyby vo VO (7.11.2019, 2.12.2019, 9.12.2019) Tlač 60 ks plagátov . 3x online kampaň pre 2600 samospráv . Školenie (31.1.2020) . Školenie (5.2.2020) Seminár VO v praxi (24.1.2020) Seminár Metodiky a postupy (30.1.2020) 10. Metodické školenie k zadávaniu ŠZ (7.2.2020) HA3 Seminár – metódy a technológie pre plneelektronické VO (12.11.2019) Metodické školenie k zadávaniu špecifických zákaziek VO (25.11.2019, 26.11.2019, 27.11.2019, 6.12.2019, 10.12.2019) „Inzerca – vssr.sk „Inzerca – targetnews.sk Školenie – ZMOS Bernolákovo (13.2.2020) Online kampaň . 3x zverejnenie informácie o aktivitách HA4 1. Záverečná konferencia projektu (online) 2. Online kampaň								
P0726 - Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení	UR	Nie	počet	Súčet	2	2	100,0000	2	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0726	Manuál: „Transparentnosť, zákonnosť, postupy“ Manuál: „Kritéria, metodiky, variantné riešenia, finančné postupy“								
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík	UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887	Memoradnum o spolupráci s o.z. Naše Bojnice.								
P0888 - Počet vytvorených multisektorových partnerstiev	UR	Nie	počet	Súčet	60	67	111,6667	11	18,3333

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0888

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ záväzku ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
	45. Koš								
	46. Lozorno								
	47. Nováky								
	48. Krivany								
	49. Makov								
	50. Hertník								
	51. Gočovo								
	52. Priekopa								
	53. Čečejovce								
	54. Biely Kostol								
	55. Žabokreky								
	56. Trnavá Hora								
	57. Brutovce								
	58. Geča								
	59. Modrý Kameň								
	60. Veľký Krtíš								
	61. Nižná								
	62. Trstená								
	63. Poproč								
	64. Sládkovičovo								
	65. Lipník								
	66. Hrochoť								
	67. Veľká Ida								
P0889 - Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS	UR	Nie	počet	Súčet	10	10	100,0000	10	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0889	Dokument: „Časté nedostatky v samosprávach – Súbor opatrení na základe vykonaných auditov“								
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS	UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0890	Dokument: „Návrhy na legislatívne a procesné zmeny vo verejnom obstarávaní a v eurofondových zákazkách“. Návrhy boli komunikované a konzultované priamo s Mgr. Jaroslavom Lexom - riaditeľom IVO - Inštitútu pre Verejné obstarávanie pri ÚVO (pre predmet projektovej aktivity v tejto oblasti najrelevantnejšia osoba) a zároveň sa k téme mal vyjadriť na Záverečnej konferencii (bol pozvaný ako prednášajúci), ktorá nakoniec prebehla v dôsledku opatrení so šírením COVID-19 online. Taktiež bol rozoslaný na nahliadnutie a prípadné pripomienkovanie členom Únie Profesionálov Verejného Obstarávania.								
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti verejných politík	N/A	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	0	0,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891									

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky: 236 342,60 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky: 179 534,12 €

null

Poskytnuté finančné prostriedky:

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

42260515 (IČO) - Slovenské centrum obstarávania

Poskytnuté finančné prostriedky: 236 342,60 €

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky: 179 534,12 €

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			Zúčtované / preplatené prostriedky
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	
HA1 Audít transparentnosti a správnosti procesov vo VS samosprávy	4.2018	4.2018	6.2020		242 491,87	152 598,32	89 893,55	124 665,66
HA2: Hodnotenie procesov z auditov transparentnosti a správnosti	8.2018	8.2018	6.2020		68 219,76	40 573,98	27 645,78	29 475,01
HA3: Návrh optimalizácií procesov cez zvyšovanie kapacity zamestnaných vo VS	4.2019		6.2020		31 582,26	9 031,97	22 550,29	4 671,31
HA4 znižovanie korupcie vo VS v rámci podpory otvoreného vládnutia	6.2018	6.2018	6.2020		40 389,04	28 589,59	11 799,45	20 722,14
Podporné aktivity		4.2018			0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					382 682,93	230 793,86	151 889,07	179 534,12

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:

Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:

9. Iné údaje na úrovni projektu

42260515 (IČO) - Slovenské centrum obstarávania

Iný údaj	Konkrétny diel	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	1,31	2,12	3,43	0,32	0,27	0,59
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP Spôsob výpočtu údajov k 30.06.2020: Skutočný začiatok realizácie projektu: 10.04.2018 - 27 mesiacov								
Ing. Ľuboš Babarík, TPP, úväzok 0,44 ((70h/160h)/27) x 24 = 0,39 Ing. Peter Štofko, PhD., úväzok 0,25 (40//160h)/27) x 24 = 0,22 JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD., úväzok 0,16 (26/160) Marek Bachorík, úväzok 0,33 ((52/160)/27) x 20 = 0,24 Mgr. Tomáš Ďurta, úväzok 0,44 ((70/160)/27) x 20 = 0,33 Mgr. Roman Zát'ko, úväzok 0,67 ((107/160)/27) x 7 (v zmysle odpracovaných mesiacov) = 0,17 Bc. Richard Jakub Chomanič 0,5 ((80/160)/27) x 6 (v zmysle odpracovaných mesiacov) = 0,11 Ing. Tomáš Jóth, TPP, úväzok 0,67 ((107/160)/27) x 20 = 0,5 SPOLU MUŽI: 2,12 Mgr. Andrea Malátová, TPP, úväzok 0,67 ((107h/160h)/27) x 10 = 0,25 Galya Toteva Terzieva, úväzok 0,38 ((60/160)/27) x 16 = 0,23 PhDr. Petra Baričová, TPP, úväzok 0,25 ((40/160)/27) x 8 = 0,07 + úväzok 0,18 (zmena pozície v projekte), ((28/160)/27) x 6 = 0,04, spolu 0,11 Mgr. Petra Ďurkovičová, TPP, úväzok 0,52 ((83/160)/27) x 17 = 0,33 Alena Macková, TPP, úväzok 0,52 ((83/160)/27) x 10 = 0,19 Ing. Soňa Sopóci Brchneľová, úväzok 0,25 ((41/160)/27) x 6 = 0,06 Mgr. Sivia Pipíšková, TPP, úväzok 0,61 ((98/160)/27) x 6 = 0,14 SPOLU ŽENY: 1,31								
D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP								
D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0	0	0	0	0
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP								
D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE	0	0,44	0,44	0	0,44	0,44

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	V rámci personálnej matice v projekte pôsobí len 1 muž vo veku vyššom ako 54 rokov. Ing.Luboš Babarík, TPP, úväzok 0,44 (70h/160h)							
D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE						
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP								
D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE						
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP								
D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	FTE						
Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP								
D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1012			1012
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (1890 + 560 + 312 + 728 + 980 + 1498 + 1120)/7 = 1012 (priemer)								
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			980			980
Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu (1890 + 1498 + 1120 + 980 + 728 + 560 + 312)/7 = 980 (medián)								
D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1111			1111
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (392 + 1371 + 1162 + 1498 + 1134)/5 = 1111 (priemer)								
D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS	EUR			1162			1162
Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu (1498 + 1371 + 1162 + 1134 + 392) = 1162 (medián)								

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív			Skutočný stav ročný		
			ženy	muži	spolu	ženy	muži	spolu
D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS		0,25	0,56	0,81	0,25	0,16	0,41
Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu V rámci riadenia projektu je 1 riadiaca pozícia obsadená ženou od 9/2019. Do 08/2019 bola pozícia obsadená mužom, Mgr. Roman Zaťko a Ing. Tomáš Tóth. Výpočet: $0,67 \cdot (107/160)/27 \times 16 = 0,4$ Finančný manažér - JUDr. Vladislav Mičátek, 0,16 Mgr. Andrea Malátová - Projektový manažér, úväzok 107 h Výpočet: $0,67 \cdot (107/160)/27 \times 10 = 0,25$								
D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS		0,81	1,38	2,19	0,81	1,38	2,19
Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu PhDr. Petra Baričová, TPP, úväzok 0,25 $((40/160)/27) \times 8 = 0,23$ + úväzok 0,18 (zmena pozície v projekte), $((28/160)/27) \times 6 = 0,04$, spolu 0,22 Mgr. Petra Ďurkovičová, TPP, úväzok 0,52 $((83/160)/27) \times 17 = 0,33$ Alena Macková, TPP, úväzok 0,52 $((83/160)/27) \times 6 = 0,12$ Mgr. Sivia Pipíšková, TPP, úväzok 0,61 $((98/160)/27) \times 6 = 0,14$								

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Identifikované bolo riziko spadajúce pod definíciu "vis major" v súvislosti s mimoriadnou situáciou (pandémia COVID-19), ktorá neumožňuje plynulo realizovať všetky projektové aktivity v zmysle plánovaného harmonogramu. Z tohto dôvodu prijímateľ požiadal o predĺženie realizácie projektových a podporných aktivít, ktoré bolo poskytovateľom schválené.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

Označenie miesta realizácie formou plagátu A3 v zmysle príručky pre prijímateľa a jej príloh na viditeľnom a prístupnom mieste.

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	SLOVENSKÉ CENTRUM OBSTARÁVANIA	Identifikátor (IČO):	42260515
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Mgr. Andrea Malátová	Martina Rázusa 813/22, 97201 Bojnice	malatova@i-sco.sk	0917267456

13. Poznámky

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Merateľné ukazovatele

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
	i	Ing. Ľuboš Babarík	42260515 (IČO) - Slovenské centrum obstarávania	i