

ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTI (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)

Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení

ID	NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo)	Kategória rizika a závislosti
		A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť
1	Nenaplnenie KPI definovaných v rámci projektu	A2
2	Nedostatočná identifikácia systémových požiadaviek a modulov	C1
3	Bezpečnostné úniky dát	B2
4	Nefunkčnosť riešených informačných systémov a obstaraného HW	C1
5	Nedostatočný odhad finančných nákladov	C2
6	Nedodržanie časového harmonogramu	C3

Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1)

16.67%

Vysvetlenie:

Pravdepodobnosť

vzniku rizika / závislosti

B. Stredná (40% - 70%)

C. Nízka (< 40%)

1. Fatálny

A1

B1

C1

Vysvetlenie:

A1, A2, B1
A3, B2, C1
B3, C2, C3

vysoko závažné riziko (červená)
stredne závažné riziko (žltá)
menej závažné riziko (zelená)

POPIS / NÁSLEDOK	MITIGAČNÉ OPATRENIA
	(ako - návrh riešenia)
Nenaplnenie KPI definovaných v rámci projektu	Riadenie projektu v súlade s princípmi projektového riadenia PRINCE2 a priebežné sledovanie výstupov a ukazovateľov projektu.
Nedostatočná identifikácia požiadaviek a modulov pri príprave a realizácii projektu	zhodnotené všetky alternatívy riešenia projektu a bolo vybrané najvhodnejšie pre daný typ aktivít. V rámci obmedzení vzniku daného rizika bude žiadateľ pravidelne sledovať KPI a jednotlivé výstupy
únik dát zo systému, napr. zdrojové kódy, osobné údaje apod.	Dostatočné nastavenie bezpečnostných protokolov, ich pravidelná kontrola a dodržiavanie
Nefunkčnosť IS a HW (napr.: dlhé odozvy, nesprávne zaznamenanie a zobrazenie údajov apod)	Vhodný návrh systémových požiadaviek a pravidelná kontrola funkčnosti zamedzí vzniku väčšieho množstva technických nálezov, ktoré by mohli „ohroziť“ realizáciu projektu.
Nedostatočný odhad finančných nákladov na vytvorenie riešenia a udržanie výsledkov projektu	odborných skúseností žiadateľa z predchádzajúcich projektov a aktuálnych trhových cien. Finančná udržateľnosť je odhadovaná s ohľadom na
Nedodržanie časového harmonogramu z dôvodu interných alebo externých vplyvov.	Všetky aktivity projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logický a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude úspešne zrealizovaný v spolupráci so skúseným projektovým tímom, ktorý pripraví postup pre realizáciu verejného obstarávania. Projekt obsahuje všetky potrebné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu (napr. technické aspekty, finančné krytie). Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový harmonogram a postupnosť aktivity je stanovený reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. Vzhľadom na vyššie uvedené je riziko nedodržania časového harmonogramu minimálne a je žiadateľom hodnotené ako nízke

Dopad rizika / závislosti	
2. Významný	3. Nevýznamný
A2	A3
B2	B3
C2	C3

ná farba)
arba)
farba)

ZODPOVEDNÝ (kto)	TERMÍN	Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka	Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný
MV SR	dátum	S	F
MV SR	dátum	N	F
MV SR	dátum	S	V
MV SR	dátum	N	F
MV SR	dátum	N	V
MV SR	dátum	N	N

vzniku rizika / závislosti		Dopad rizika / závis
V - Vysoká	> 70% v čase realizácie projektu	F - Fatálny
S - Stredná	40% - 70% v čase realizácie projektu	V - Významný
N - Nízka	< 40% v čase realizácie projektu	N - Nevýznamný

[illegible]

losti

nebude projekt zrealizovaný

merateľné ukazovatele budú naplnené na menej

akmerateľné ukazovatele budú naplnené na 0,50 a
viac