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Typ monitorovacej správy: Záverečná Poradové číslo monitorovacej správy: 3 Monitorované obdobie: 3. 5. 2018 - 31. 7. 2020

1. Základné údaje o projekte
Názov projektu: Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné - výkonné Kód ITMS2014+: 314011L676

- vnímavé)

Prijímateľ: 42184061 (IČO) - Futuristiq Partneri:

Riadiaci orgán: RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa

Názov fondu: Európsky sociálny fond Kód výzvy/vyzvania: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5
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Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

2.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

1. Slovensko LDR - menej rozvinuté regióny Východné Slovensko Prešovský kraj Prešov Prešov

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

- Súlad aktivít projektu s cieľmi environmentálneho aspektu:
podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, podpora prispôsobovania sa zmenám klímy
ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov,
podpora udržateľnej dopravy

Súlad aktivít projektu s cieľmi ekonomického aspektu:
zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy vďaka školeniam a zapojeniu zamestnancov do aktivít projektu

- Súlad aktivít projektu s cieľmi sociálneho aspektu: podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily vytváraním zaujímavých príležitostí pre uplatnenie sa a realizáciu v meste

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Analýza, aký potenciál riešiť identifikované problémy má dostupnosť kvalitných údajov, interaktívnosť a atraktívnosť celého procesu plánovania a prípravy územného plánu obce pre spokojnosť občanov, neziskových organizácií, odbornej
verejnosti či investorov. Naštartovanie udržateľného rozvoja miestnej samosprávy prostredníctvom konkrétnych opatrení a riešení, ktoré prinesú aj prvé „hmatateľné“ výsledky. Prechod na dátové mesto predstavuje evolučný proces, ktorý je
hnaný úspešnou disemináciou a implementáciou rôznych čiastkových riešení a iniciatív. Preto pri plánovaní rozvoja partnerského mesta na inteligentné dátové mesto sme využili v časti auditu model zrelosti inteligentných miest s 5
vývojovými štádiami.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Aktivity projektu boli zamerané práve na podporu participatívneho zapojenia všetkých skupín bez diskriminácie do procesov územného plánovania. Ich realizáciou rovnako nedochádzalo k uprednostňovaniu vybraného pohlavia, naopak
projekt napomáhal vytváraniu príležitosti a ponuky služieb pre všetkých znevýhodnených – ženy aj mužov.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Aktivity projektu boli zamerané práve na podporu participatívneho zapojenia všetkých skupín bez diskriminácie do procesov územného plánovania. Ich realizáciou rovnako nedochádzalo k uprednostňovaniu vybraného pohlavia, naopak
projekt napomáhal vytváraniu príležitosti a ponuky služieb pre všetkých znevýhodnených – ženy aj mužov.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Pri vypracovávaní analytických dokumentov, stratégií a metodických usmernení sme uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti a podporovali politiky rodovej rovnosti hlavne pre oblasti znevýhodnených skupín.
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
null

Nezaevidované

42184061 (IČO) - Futuristiq

Realizácia mimo Relevancia
a

Miera plnenia
a

Miera plnenia
a ee ee

Príznak Merná Skutočný stav Skutočný stav
aAktivity projektu oprávneného Merateľný ukazovateľ merateľného

a
Plánovaný stav kumulatív ročnárizika jednotka kumulatív ročnýúzemia OP ukazovateľa k HP (v %) (v %)

Aktivita 1: Premena partnerského mesta Nie P0178 - Počet koncepčných, analytických UR Nie počet 7 7 100,0000 3 42,8571
na dátové mesto a zavedenie a metodických materiálov

participatívnej platformy pre územné
plánovanie

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
územné plánovanie spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného

plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.

Aktivita 1: Premena partnerského mesta Nie P0887 - Počet novovzniknutých UR Nie počet 1 1 100,0000 1 100,0000
na dátové mesto a zavedenie platforiem zameraných na zvyšovanie

participatívnej platformy pre územné kvality verejných politík
plánovanie
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Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Aktivity projektu

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie

participatívnej platformy pre územné
plánovanie

Nie

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

Aktivita 1: Premena partnerského mesta Nie
na dátové mesto a zavedenie

participatívnej platformy pre územné
plánovanie

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

ITMS i
a 23.02.2021, 15:35
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ee
Relevancia

Príznak Merná Skutočný stav
Meta plnenia

Skutočný stav
Mer p nenia

Merateľný ukazovateľ merateľného
rizika iednotka

Plánovaný stav kumulatív kumulatív
ročný ročná

ukazovateľa k HP J (v %) y (v %)

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.

P0717 - Počet osôb cieľovej skupiny Áno 10 10 100,0000 0 0,0000
zapojených do projektu

PraN počet

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.

P0891 - Počet podporených MNO za Nie 100,0000 0 0,0000
účelom participácie na zavádzaní zmien

v oblasti verejných politík

N/A počet 1 1

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.
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Realizácia mimo
Aktivity projektu oprávneného

územia OP

Aktivita 1: Premena partnerského mesta Nie
na dátové mesto a zavedenie

participatívnej platformy pre územné
plánovanie

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie

participatívnej platformy pre územné
plánovanie

Nie

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

ee
Relevancia

Príznak Merná Skutočný stav
Meta plnenia

Skutočný stav
Mer p nenia

Merateľný ukazovateľ merateľného
rizika iednotka

Plánovaný stav kumulatív kumulatív
ročný ročná

ukazovateľa k HP J (v %) y (v %)

P0888 - Počet vytvorených UR Nie počet 1 1 100,0000 1 100,0000
multisektorových partnerstiev

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.

P0589 - Počet zrealizovaných PraN Nie 100,0000 3 37,5000
informačných aktivít

počet 8 8

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.

Aktivita 1: Premena partnerského mesta Nie P0595 - Počet zrealizovaných školení, PraN Áno počet 5 5 100,0000 1 20,0000
na dátové mesto a zavedenie kurzov, seminárov a iných vzdelávacích

participatívnej platformy pre územné aktivít
plánovanie
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Realizácia mimo
oprávneného
územia OP

Aktivity projektu

Poznámky k aktivite Aktivita 1: Premena partnerského mesta
na dátové mesto a zavedenie participatívnej platformy pre
územné plánovanie

ITMS i
a 23.02.2021, 15:35

Monitorovacia správa projektu

ee
Relevancia

Príznak Merná Skutočný stav
Meta plnenia

Skutočný stav
Mer p nenia

Merateľný ukazovateľ merateľného
rizika iednotka

Plánovaný stav kumulatív kumulatív
ročný ročná

ukazovateľa k HP J (v %) y (v %)

V sledovanom období bol, okrem iných už predložených výstupov, dokončený „Metodický dokument k využívaniu platformy". Pokračovali sme v prácach na dokumente "1.2.2
Metodický dokument pre manažment dát a pre riadenie dátového mesta“. Pripravovali sme memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, memorandum o
spolupráci s Fakultou architektúry a memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou PRERAG. Vyhodnotili sa dotazníky o aktuálnom stave a spôsobe územného
plánovania a riadenia v samospráve, ktoré boli vyplnené zástupcami samospráv počas školení a intenzívne sme pracovali na dokumente „Cestovná mapa pre dátové mesto“.
Ďalej sme uzavreli vývoj platformy pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view?

r=eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2VhLWEXxMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwidCI6ljEXOTA0ZjIZLWYwZGItNGNkYy05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMiOjh9.
Pripravili sme podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Sfinalizovali sme dokument Cestovnej mapy
Dátového mesta, ako aj konkrétny návrh cestovnej mapy pre mesto Prešov, s opatreniami a ich harmonogramom. Zrealizovali sme školenie pre Prešovský samosprávny kraj, dňa
10.06.2020, o dostupnosti a možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme tiež participatívnu platformu Dátového mesta https://www.
aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní mesta. Plánovali sme s mestom Prešov ďalšiu spoluprácu v rámci projektu
URBACT Civic eState a taktiež sme plánovali aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v nasledujúcom období po skončení projektu.
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5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589

P0595 - Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích
aktivít

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0595

P0717 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu

ITMS ie Monitorovacia správa projektu
a 23.02.2021, 15:35

Relevancia Miera plnenia Miera plnenia
merateľného Príznak rizika

Merná Typ závieloeti
Plánovaný stav

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav
ročná

ukazovateľa k HP
jednotka ukazovateľa kumulatív

(v %) ročný (v %)

UR Nie počet Súčet 7 7 100,0000 3 42,8571

Analytické a metodické dokumenty:
- Analýza súčasného stavu participatívnej prípravy územného plánu obce a využívania dát a interaktívnych vizualizácií pri tomto procese,
- Analýza kvality riadenia a dohľadu mesta, obce alebo samosprávneho celku vo svetovom meradle,
- Stratégia dátového mesta,
- Finančný plán dátového mesta,
- Metodický dokument k využívaniu platformy,
- Cestovná mapa pre Dátové mesto,
- Manažment dát a riadenie dátového mesta.
Všetky finálne verzie analytických a metodických dokumentov vypracované počas implementácie projektu opätovne predkladáme v prílohách.

PraN Nie počet Súčet 8 8 100,0000 3 37,5000

Zrealizované informačné aktivity:
- prezentácia projektu na odbornej konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR formou rollupu projektu Dátového mesta ako aj
prezentácie, vydanie prezentácie v zborníku Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ŽoP č.2004),
- link na odbornú konferenciu - https://www.apums.sk/udalosti/spravy/odborna-konferencia-apums-sr-marec-2019-311sk.html (ŽoP č.2004),
- prezentácia projektu na Festivale architektúry a dizajnu v meste Prešov (FEAD 2019) formou prezentácie (ŽoP č.2007),
- prezentácia pilotnej verzie platformy Dátového mesta na Hlavnom námestí v Prešove (ŽoP č.5004),
- prezentácia projektu a zároveň hodnotenie súťažiacich v súťaži v rámci podujatia „Šarišský hackathon“ (ŽoP č.5004),
- link: https://www.instagram.com/futurist.iq/ (ŽoP č.2008),
- link: https://komercnespravy.pravda.sk/technologie/clanok/548554-v-casoch-krizy-sa-prejavi- schopnost-mesta-efektivne-planovat-a-vyuzivat-data-
vrozhodovani/ (ŽoP č.2008),
- link: https://www.startitup.sk/kreativne-riesenia-v-meste-musime-vediet-hladat-spolocne-nielen-v-casoch-krizy/ (ŽoP č.2008).

PraN Áno počet Súčet 5 5 100,0000 1 20,0000

Zrealizované školenia:
- mesto Levoča (22.08.2019) – ŽoP č.2007,

- mesto Prešov (17.12.2019) – výročná MS za rok 2019,
- mesto Stará Ľubovňa (17.12.2019) – výročná MS za rok 2019,
- mesto Svit (18.12.2019) – výročná MS za rok 2019,
- mesto Prešov (10.06.2020) – ŽoP č.2008.

PraN Áno počet Súčet 10 10 100,0000 0 0,0000
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Merateľný ukazovateľ

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0717

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality
verejných politík

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887

P0888 - Počet vytvorených multisektorových partnerstiev

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0888

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v
oblasti verejných politík

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891

Relevancia
a

Miera plnenia Miera plnenia
ná a

Merná Typ závislosti
z

Skutočný stav
p

Skutočný stav
amerateľného Príznak rizika

iednotka ukazovateľa
Plánovaný stav

kumulatív
kumulatív

ročný ročná
ukazovateľa k HP J (v %) y (v %)

Osoby participujúce na hlavných aktivitách počas implementácie projektu boli:
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Michal Burák, Branislav Randa, Peter Ceľuch, Adriana Čiefová, Oto Nováček (ŽoP č. 2004), Alexandra Podobová (ŽoP č.2005),
Patrik Zálešák (ŽoP č.2006), Karol Kosár (ŽoP č.5004) a Jakub Koreňovský (výročná MS za rok 2019).

UR Nie počet Súčet 1 1 100,0000 1 100,0000

Uvádzame link na finálnu verziu online platformy: https://www.aipowered.city/
Memorandum o spolupráci s Prešovskou rozvojovou agentúrou (PRERAG) bolo predložené v rámci ŽoP č.2008.

UR Nie počet Súčet 1 1 100,0000 1 100,0000

Memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) bolo predložené v rámci ŽoP č.2008.

N/A Nie počet Súčet 1 1 100,0000 0 0,0000

Ukazovateľ je naplnený

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
Poskytnuté finančné prostriedky: 219 600,20 €

ITMS a Monitorovacia správa projektu
a 23.02.2021, 15:35

Celkové zúčtované/preplatené 170 910,04 €
prostriedky:
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null

Poskytnuté finančné prostriedky:

42184061 (IČO) - Futuristiq

Poskytnuté finančné prostriedky: 219 600,20 €

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Aktivita projektu

Plánovaný stav Skutočný stav

Aktivita 1: Premena partnerského mesta na dátové mesto a 5.2018 5.2018
zavedenie participatívnej platformy pre územné plánovanie

Podporné aktivity 5.2018

Spolu:

ITMS a Monitorovacia správa projektu
a 23.02.2021, 15:35

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

Celkové zúčtované/preplatené 170 910,04 €
prostriedky:

Koniec realizácie aktivity Finančná realizácia projektu
(MM/RRRR) (EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky

7.2020 7.2020 320 183,36 219 174,57 101 008,79

7.2020 0,00 0,00 0,00

320 183,36 219 174,57 101 008,79

Zúčtované /
preplatené
prostriedky

170 910,04

0,00

170 910,04
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7. Príjmy projektu
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 € Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 € Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €

8. Iné peňažné príjmy projektu
Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom 0,00 € Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom 0,00 € Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom 0,00 €
období: období: období:
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9. Iné údaje na úrovni projektu

ITMS Monitorovacia správa projektu 12 z 18
a 23.02.2021, 15:352 0 14+



42184061 (IČO) - Futuristiq

Merná Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný
Iný údaj Konkrétny cieľ

jednotka
ženy muži spolu ženy muži spolu

D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy počet 0 0
osoby so zdravotným postihnutím VS

Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich Za sledované monitorovacie obdobie nebol daný ukazovateľ napĺňaný.
prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 1,04 0,68 1,72 1,04 0,68 1,72
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP VS

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok Jeden zamestnanec (žena) na 50%-ný úväzok, dĺžka sledovaného obdobia v mesiacoch (sledované obdobie) - 7 mesiacov x počet mesiacov, ktoré odpracovala na projekte - 6
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP = (0,5/7)*6 = 0,43

Jeden zamestnanec (žena) na 50%-ný úväzok, dĺžka sledovaného obdobia v mesiacoch (sledované obdobie) - 7 mesiacov x počet mesiacov, ktoré odpracovala na projekte - 5
= (0,5/7)*5 = 0,36
Jeden zamestnanec (žena) na 25%-ný úväzok, dĺžka sledovaného obdobia v mesiacoch (sledované obdobie) - 7 mesiacov x počet mesiacov, ktoré odpracovala na projekte - 7

= (0,25/7)*7 = 0,25
Jeden zamestnanec (muž) na 50%-ný úväzok, dĺžka sledovaného obdobia v mesiacoch (sledované obdobie) - 7 mesiacov x počet mesiacov, ktoré odpracoval na projekte - 7 =

(0,5/7)*7 = 0,50
Jeden zamestnanec (muž) na 25%-ný úväzok, dĺžka sledovaného obdobia v mesiacoch (sledované obdobie) - 7 mesiacov x počet mesiacov, ktoré odpracoval na projekte - 5 =

(0,25/7)*5 = 0,18
Spolu FTE muži (0,68) + ženy (1,04) = 1,72

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci VS

OP/OP TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok soNezamestnávame osoby so zdravotným postihnutím.
zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP VS

TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok Nezamestnávame osoby mladšie ako 25 rokov.
mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP VS

TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok Nezamestnávame osoby staršie ako 54 rokov.
starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP
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Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný
da a

Merná
Iný údaj Konkrétny cieľ

jednotka
ženy muži spolu ženy muži spolu

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0 0 0 0
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo VS

technickej pomoci OP/OP TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok Nezamestnávame osoby patriace k etnickej, národnostnej, rasovej menšine.
patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0 0 0 0
zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných VS

z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí Nezamestnávame osoby, ktoré boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými.
boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými,

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy FTE 0 0 0 0 0 0
príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo VS

technickej pomoci OP/OP TP

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok- Nezamestnávame osoby – príslušníkov, príslušníčky tretích krajín.
príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z

projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesyEUR 2 251,09 2 592,34
VS

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektuMetóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých mužov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako
(priemer) aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníkov,

prepočítaných na FTE (menovateľ).
Aritmetický priemer bol vypočítaný tu: https://www.calculat.org/sk/priemer/aritmeticky-priemer.html
Priemerná mesačná hrubá mzda za sledované obdobie – Vaško 898,77 EUR a Randa 864,02 EUR, FTE dvoch mužov je spolu 0,68, výsledok: (898,77 + 864,02)/0,68 = 2.592,34

Hodnota kumulatívu je vypočítaná ako priemer ročných hodnôt za 2018, 2019 a 2020.

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy EUR 1 139,15 1 296,18
VS

Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektuMedián priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých mužov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta, ako aritmetický priemer mesačných hrubých
(medián) miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu.

Pre výpočet bola použitá webová stránka: https://www.hackmath.net/sk/kalkulacka/vypocet-medianu.
Priemerná mesačná hrubá mzda za sledované obdobie – Vaško 898,77 EUR a Randa 864,02 EUR. Medián z týchto hodnôt je 881,40, FTE dvoch mužov je spolu 0,68, výsledok:

881,40/0,68 = 1.296,18
Hodnota kumulatívu je vypočítaná ako priemer ročných hodnôt za 2018, 2019 a 2020.

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy EUR 2 333,16 2 959,61
VS
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Merná Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný
Iný údaj Konkrétny cieľ

jednotka
ženy muži spolu ženy muži spolu

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných hrubých mesačných miezd za všetky ženy (priemerná hrubá mesačná mzda pracovníčky sa vypočíta ako
(priemer) aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníčok,

prepočítaných na FTE (menovateľ).
Aritmetický priemer bol vypočítaný tu: https://www.calculat.org/sk/priemer/aritmeticky-priemer.html
Priemerná mesačná hrubá mzda za sledované obdobie - Bošanská 1.592,03 EUR, Čiefová 1.025,67 EUR a Kopúneková 460,29 EUR, FTE troch žien je spolu 1,04, výsledok:

(1.592,03+1.025,67+460,29)/1,04 = 2.959,61
Hodnota kumulatívu je vypočítaná ako priemer ročných hodnôt za 2018, 2019 a 2020.

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesyEUR 887,97 986,22
VS

Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu Medián priemerných mesačných hrubých miezd za všetky ženy (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta, ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd
(medián) za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu.

Pre výpočet bola použitá webová stránka: https://www.hackmath.net/sk/kalkulacka/vypocet-medianu.
Priemerná mesačná hrubá mzda za sledované obdobie - Bošanská 1.592,03 EUR, Čiefová 1.025,67 EUR a Kopúneková 460,29 EUR. Medián z týchto hodnôt je 1.025,67, FTE

troch žien je spolu 1,04, výsledok: 1.025,67/1,04 = 986,22
Hodnota kumulatívu je vypočítaná ako priemer ročných hodnôt za 2018, 2019 a 2020.

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy 33,33 66,67 100 50 50 100
VS

Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách Podiel súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách projektu - 0,5
projektu Projektový manažér (muž) na 50%-ný úväzok. Finančný manažér (žena) na 25%-ný úväzok.

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu 314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy 66,67 33,33 100 66,67 33,33 100
VS

Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich Podiel súčtu žien v radových pozíciách projektu na celkovom počte osôb v radových pozíciách projektu - spolu rádových pozícií na projekte je 3, z toho 1 muž a 2 ženy.

pozíciách projektu

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa
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10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

V monitorovacom období sa nevyskytli žiadne problémy a riziká.

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

Každý spracovaný analytický alebo metodický dokument má všetky známky publicity v súlade s dizajn manuálom OP EVS, prezenčné listiny, zápisnice zo stretnutí, memorandá o spolupráci a správy zo služobných ciest boli vypracovávané s
logami OP EVS a Európskej únie. Označenie priestorov realizovaného projektu je v súlade manuálom OP EVS.
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12. Kontaktné údaje
Subjekt: FUTURISTIQ Identifikátor (IČO): 42184061

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Dagmar Ceľuchová Bošanská Furdekova 5, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka dagmar.bosanska@futuristiq.org +421915305763

13. Poznámky
Úvodná fáza projektu bola zameraná na vyhľadávanie a analýzu best practices zo zahraničia pre vytvorenie cestovnej mapy budovania dátového mesta na Slovensku. Zbierali sme údaje o projektoch viažucich sa na digitalizáciu miest v
Európe, predovšetkým zber dostupných informácií o projektoch dátových miest v Holandsku (Amsterdam), v Belgicku (Antwerpy), Dánsku (Kodaň), Veľkej Británii (Londýn), Španielsku (Barcelona) a Rakúsku (Viedeň) ako aj o iniciatívach a
politikách Európskej únie v oblasti dátovej samosprávy a digitalizácie. Absolvovali sme workshop s partnerským mestom Prešov a urbanistami z partnerského občianskeho združenia ÚzemnéPlány.sk. Témou bol pripravovaný Manuál
verejných priestorov a ako možno na túto iniciatívu nadviazať v našom projekte dátového mesta.
V ďalšej fáze projektu sme začali pripravovať dátové nástroje, identifikovali sme dostupné zdroje dát o meste Prešov, ako aj scenáre a prípady použitia, ktoré sme chceli dostupnými dátami znázorniť na platforme Dátového mesta. Spísali sme
príbeh obce/mesta, ktorý bude podporený platformou Dátového mesta a umožní mestu Prešov efektívnejšie využívať dostupné nástroje a dáta pre lepšie strategické a územné plánovanie. Špecifikovali sme požiadavky pre vizualizáciu
problémov mesta - konkrétne pre vizualizáciu pocitov občanov z verejných priestranstiev, aby občania mohli lepšie participovať na riešení problémov mesta. Vypracovali sme zoznam oblastí a dátových setov Dátového mesta a identifikovali
sme dáta, ktoré sú vhodné ako referenčné, otvorené a "Moje" dáta. Navrhli sme koncept pre zber dát o problémoch mesta prostredníctvom platformy Dátového mesta v rámci participácie občanov. Vypracovali sme univerzálny koncept
konkrétnych a komplexných návrhov ako zjednodušiť a zefektívniť proces tvorby a samotnú tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta/obce (PHSR). Začali sme navrhovať univerzálny postup prepojenia prípravy a tvorby
dvoch kľúčových strategických dokumentov - PHSR a územného plánu ako aj spôsoby, ako tento postup obohatiť o efektívnu participáciu verejnosti. Na platforme Dátového mesta pre participatívne územné plánovanie sme implementovali
registráciu a prihlásenie používateľov a sprístupnili sme mapové podklady OpenStreetMaps prostredníctvom mapy.cz. Vypracovali sme podrobnú špecifikáciu a používateľské rozhranie pre vytváranie pocitových máp, ktoré je kľúčovým
nástrojom participatívneho územného plánovania. Ďalej sme navrhovali prispôsobenie certfikačného programu "What Works Cities" od Bloomberg Philanthropies pre certifikáciu slovenských dátových miest a zorganizovali nielen na túto tému
diskusiu s Dátovou kanceláriou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
Zrealizovali sme školenie v meste Levoča na tému "Ako vytvoriť pocitovú mapu mesta, ako lepšie manažovať dáta a ako strategicky plánovať a dosahovať merateľné výsledky". V septembri roku 2019 sme spustili pilotnú prevádzku platformy
pre participatívne územné plánovanie. Počas Festivalu architektúry a dizajnu FEAD v Prešove sme prezentovali o tom, ako môže samospráva reagovať na pocity občanov vďaka analýzam pocitových máp. Tiež sme vysvetľovali, že pri tvorbe
vízie mesta nejde len o vzletné slová a plané sľuby, ale o prvý kľúčový krok v strategickom a územnom plánovaní mesta. Zrealizovali sme tiež "offline" mapovanie pocitov z mesta Prešov pomocou metodiky na vytlačenej pocitovej mape a
zamerali sme sa hlavne na seniornejšiu časť obyvateľstva. Zúčastnili sme na trojdňovom podujatí Šarišský hackathon, kde sme prezentovali projekt, zároveň sme hodnotili súťažiaciach a taktiež odovzdávali ceny výhercom. Ku koncu roka

2019 sme zrealizovali ďalšie tri školenia - Stratégia pre budovanie dátového mesta - v meste Stará Ľubovňa, Prešov a Svit.
V záverečnej fáze projektu sme pripravili podklady o projekte pre viceprimátora Prešova a v spolupráci s AmCham sme navrhli témy na ďalšiu spoluprácu. Zrealizovali sme ešte jedno školenie pre Prešovský samosprávny kraj o dostupnosti a
možnostiach využívania dát v analytickom inštitúte rozvoja kraja. Sfinalizovali sme participatívnu platformu Dátového mesta https://www.aipowered.city/, ktorá umožňuje odbornej aj laickej verejnosti zúčastňovať sa na lepšom plánovaní
mesta. Ďalej sme vyvinuli platformu pre vizualizáciu dát mesta Prešov, ktorá je napojená na databázu podporujúcu priestorové údaje: https://app.powerbi.com/view? r= eyJrljoiNmI20DY4ZDEtZTcyMi00N2
VhLWExMDMtYTg4NWVjNzZkNGY2liwi dCI6ljEXOTAO0ZjIzLWYwZGItNGNkYy 05NmY3LTM5MGJKkNTVmY2VIOCIsImMi Ojh9 + sme naplánovali ďalšie aktivity, ktoré budeme rozvíjať so samosprávou v oblasti budovania Dátových miest v
nasledujúcom období po skončení projektu.
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14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
Poradové číslo Názov prílohy

1 Dokument "Analýza súčasného stavu participatívnej prípravy územného plánu obce a využívania dát a interaktívnych vizualizácií pri tomto procese"

2 Dokument "Analýza kvality riadenia a dohľadu mesta, obce alebo samosprávneho celku vo svetovom meradle"

3 Dokument "Stratégia dátového mesta"

4 Dokument "Finančný plán dátového mesta"

5 Dokument "Metodický dokument k využívaniu platformy"

6 Dokument "Cestovná mapa pre Dátové mesto"

7 Dokument "Manažment dát a riadenie dátového mesta"

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu Subjekt Podpis štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

i
Dagmar Ceľuchová Bošanská 42184061 (IČO) - Futuristiq
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