
Predbežný harmonogram prác STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Identifil Názov úlohy

1 Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.

2 Prevzatie staveniska a mobilizácia

3 Zariadenie staveniska

Trvanie

469 dni

12 dni 20

dni

Začiatok

Str  20.3.19

Str 20.3.19 Št

21.3.19

Dokončenie

Ut  30.6.20

Ne  31.3.19

Ut 9.4.19

Štvrť. 2.2019 apr
máj

Štvrť. 3, 2019 júl Štvrť. 4, 2019 

sep okt

Štvrť. 1. 2020 Štvrť. 2, 2020 

mar apr

Štvrť. 3,2020 júl

SO 319 Zemné, búracie práce, výkop stavebnej jamy SO 

329 - NN prípojka SO 327 - Kanalizačná prípojka SO 320 

Prístavba budovy SÚSCCH a.s.

Zabezpečenie stavebnej jamy - Berlínska stena Pilóty

Základové pásy a štrkový násyp 

Základová doska

Monolit - železobetónové konštrukcie (steny, stĺpy, stropy) 

Hydroizolácia spodnej stavby

HSV práce (Omietky, KZS, potery, murované konštrukcie) 

Strecha + klampiarske výrobky Montáž okien Prevetrávaná 

fasáda

31 dni 28 

dni 162 

dni 375 

dni 30 dni

30 dni 28 

dni 14 dni

130 dni 

58 dni 

170 dni 

42 dni 46 

dni 120 

dni

PSV práce (SDK konštrukcie, stolárske výrobky, interiérové dvere, povrchové 154 dni úpravy

konštrukcií, zámočnícke konštrukcie, maľby a nátery)

28 Elektroinštalácie 13S dni

29 Medicionálne plyny 135 dni

30 ZTI 154 dni

31 Kúrenie 80 dni

32 Vzduchotechnika 154 dni

33 PS 03 - Plynová kotolňa a plynofikácia 163 dni

34 Meranie a regulácia 80 dni

35 Plynofikácia 20 dni

36 Vykurovanie a chladenie 90 dni

37 Zdroj chladu 30dni

38 Plynofikácia + uzemnenie plynovodu 10 dni

39 Zahájenie preberania a odovzdávanie do predbežného užívania 29 dni

40 Komplexné skúšky 2 dni

41 Predčasné užívanie 21 dni

42 Presťahovanie 7 dni

43 SO 322 - Odkanalizovanie parkoviska 90 dni

44 SO 321, 323, 324, 325 - Spevnené plochy 120 dni

45 SO 326 - Sadové úpravy 28 dni

46 SO 328 - Vodovodná prípojka 60 dni

47 SO 330 - Vonkajšie osvetlenie 56 dni

48 SO 331 - Úpravy prízemia budovy SÚSCCH a.s. 75 dni

49 Búracie práce 20 dni

50 Murované konštrukcie 25 dni

51 Vnútorné omietky 18 dni

52 SDK priečky 45 dni

53 Konštrukcie stolárske 20 dni

54 Povrchové úpravy stien a podláh (keramika a PVC) 45 dni

55 Elektroinštalácie 61 dni

56 Medicionálne plyny 61 dni

57 ZTI 61 dni

58 Kúrenie 61 dni

59 Vzduchotechnika 61 dni

60 Odovzdávanie diela 2 dni

61 Komplexné skúšky 1 deň

62 Protokolárne/odovzdávanie diela a dokumentácie DSV 1 deň

Projekt: Podrobný Harmo

Dátum: Ut 19.3.19

Ing. Maroš Kunč 

prokurista

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Str 10.4.19 Po

1.4.19 Po 

1.4.19 Po 

8.4.19 Po 

8.4.19 Str 

1.5.19 Po 

6.5.19 So 

1.6.19 Po 

10.6.19 Št 

1.8.19 Št 

1.8.19 Št 

10.10.19 Ut 

1.10.19 Ut 

1.10.19 Po 

14.10.19

Pi 1.11.19 Po 

14.10.19 Po 

14.10.19 Ut 

1.10.19 Po 

14.10.19 Ut 

1.10.19 Po 

11.11.19 Po 

21.10.19 Po 

4.11.19 Ut 

1.10.19 Po 

2.3.20 Št 

19.3.20 Št 

19.3.20 Pi 

20.3.20 Pi 

10.4.20 Po 

15.4.19 Po 

21.10.19 Pi 

21.2.20 Po 

1.4.19 Po 

1.4.19 Pi 

17.4.20 Pi 

17.4.20 Pi 

1.5.20 Po 

25.5.20 Št 

7.5.20 Po 

1.6.20 Pi 

15.5.20 Str 

29.4.20 Str 

29.4.20 Str 

29.4.20 Str 

29.4.20 Str 

29.4.20 Po 

29.6.20 Po 

29.6.20 Ut 

30.6.20

Pi 10.5.19 Ut 

26.11.19 Pi 

13.3.20 Št 

16.4.20 Ut 

7.5.19 Št 

30.5.19 Ne 

2.6.19 Pi 

14.6.19 Št 

17.10.19 Pi 

27.9.19 Pi 

17.1.20 Str 

20.11.19 Pi 

15.11.19 Ut 

28.1.20 Ne 

15.3.20

So 14.3.20 Ut

25.2.20  Ne

15.3.20  Št

19.12.19  Ne

15.3.20  Str

11.3.20  Str

29.1.20  So

9.11.19  So

1.2.20  Str

30.10.19  Str

11.3.20  Št

16.4.20  Pi

20.3.20  Št

9.4.20  Št

16.4.20  Št

19.3.20  Št

19.3.20  Št

19.3.20  Pi

31.5.19  So

14.3.20  Ut

30.6.20  Str

6.5.20  Po

25.5.20  Št

11.6.20  So

20.6.20  So

20.6.20  Ne

28.6.20  Ne

28.6.20  Ne

28.6.20  Ne

28.6.20  Ne

28.6.20  Ne

28.6.20  Ut

30.6.20  Po

29.6.20  Ut

30.6.20

20.3

4 Prípravné práce a odhumusovanie 16 dni Po 25.3.19 Ut 9.4.19 253 9.4

5 Bunkovisko 12 dni Št 21.3.19 Po 1.4.19 21.3 1.4

6 Oplotenie 5 dni Ut 26.3.19 So 30.3.19 2É.3 | 30.3

7 Dočasne dopravné značenie 16 dni Po 25.3.19 Ut 9.4.19 253 s 9.4

8 Úprava vjazdu pre sanitky do urgentu 12 dni Po 25.3.19 Pi 5.4.19 253 5.4

9 Úprava vjazdu do areálu (brána) 12 dni Po 25.3.19 Pi 5.4.19 253 5.4

10 SO 332 - Prekládka inžinierskych sietí 36 dni Po 25.3.19 Po 29.4.19 1-----------------------1

11 Telekom 14 dni Po 25.3.19 Ne 7.4.19 253 BH 7.4

12 Vodovod 28 dni Ut 2.4.19 Po 29.4.19 2.4
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29.4

10.4 10.5
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10.6 17.10

1.8
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27.9

17.1

10.10
1.10

20.11

15.11

1.10 28.1

14.10

14.10
14.10

1.11

25.2

1.10 19.12

15.3

14.3

15.3

15.3

29.1

1.2

15.4

21.10

1.4
1.4

31.5

14.3
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Súhrn  projektu  !

Neaktívna úloha

II Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha Iba

trvanie

Iba začiatok Ľ

1 Iba dokončiť 3

Externé úlohy Externý 

medzník O
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Pozemné
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