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Súpis vykonaných prác
Stavba. Rekonštrukcia  chodníkov  mestskej  časti  Koälco  -
SBvor
Objekt
ČasťJKSO:

STRABAG

Ob;ednávateľ Mostská časf Kožíce - Sever
Zholovrtef. STRABAG S.F.O.
Dátum 10.5-2022

Pi TV KCN Kód položky Popis MJ MnoistV
oefllkom

Cena
tednotková Cena celkom Sadzba

DPH

1 2 3 4 5 6 7 e e 10
Výkaz výmér 28 594,12
Ulica Svornosti_______________ ____________________________________________________ 12 628.06

1 Odstránenie Pätého asfoltu v hrúbka 4 cm m2 483,000 4,96 " ' 239^68 20,0

2 Vybúrania betónových obrubníkov m 16,000 10,62 169,30 20,0
3 Podklad z betónu C16/20 hr. 15om m2 35,000 24,49 857,15 20,0
4 Vyrovnávkazasfaltobétónu AC 11 O t 7,000 149,15 1044,05 20.0
5 Asfallobetónový kryt chodníka AC 8 O hr.4cm m2 483,000 14,64 7071,12 20,0
C Osadenie chodnikových obrubníkov do l&fkaz balónu m 16,000 14,35 215,25 20,0
7 Betónový obrubník 1OO/20/1Ocm ks 15,000 8,51 127,65 20,0
8 Nakladenie sute na dopravný prostriedok 1 48,543 2,88 139,80 20,0

e Vodorovné premiestnenia sutiny na skládku t 48,643 8,51 413,10 20,0
10 Poplatok za uloženia na skládku - liaty asfalt t 40,368 10,6i 464,14 20.0

11 Poplatok za uloženie na skládku-betón t 2.175 16,77 40,82 20,0
Ulica Záhorského______________________________________8 601,16

12 Odslránenle liateho asfaltu v hrúbka 4 cm m2 332,000 4Í96 1 646,72 20,0
13 Vybúranie kamenných obrubníkov m 10,000 10,62 108,20 20,0
14 Očistenie kamenných obrubníkov m 10,000 5,63 56.30 20,0
15 Podklad z betónu C16/20 hr 15cm m2 20,000 24,80 498.00 20,0
16 Vyrovná vk3 za sfältobetónu AC 11 O t 4,000 149,16 698,60 20.0
17 Asfallobetónový kryt chodníka AC 8 O lir. 4cm m2 332,000 14,64 4 850,48 20,0
18 Osadenie kámennýehh obrubníkov do í&žka zbelónu m 10.000 15,88 166,80 20,0
19 Nakladania sule na dopravný prostriedok t 31,872 2,88 81,79 20,0

20 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku t 31.872 8,51 271,23 20,0

21 Poplatok za uloženie na skládku - liaty asfalt t 31,872 10,01 319,04 20,0
Ulica Heydukova__________________________________________________________________________________ 7 064,90

22 Odstránenie liateho asfaltu V hrúbke 4 cm m2261,000 4,98 Í294Í56 TS!Ô

23 Vybúranie kamenných obrubníkov m15,000 10,62 159.30 20,0
Z4 Podklad z betónu C16/20 hr. 15cm m215,000 25,03 375,45 20,0

25 Vyrovnávka za sfallobetónu AC 11 O t4,000 149,15 596.8Q 20,0

28 Asfaltobatónový kryt chodníka ÄC 8 O hr. 4cm m2281.000 14,64 3821,04 20,0
27 Osadenie kamennýchh obrubníkov do lôžka z balónu m15,000 15,68 235,20 20,0

28 Nakladanie strie na dopravný prostriedok t27,231 2,88 78,43 20.0
29 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku t27,231 8.51 231,74 20,0
30 Poplatok za uloženie na skládku - liaty asfalt t27.231 10,01 272,58 20,0

Ža5än ............................ 1B

Zholovlteľ: 10.5.2022
dátum podpis

Investor 10.5.2022
dátum W



Súpis vykonaných prác
Stavba: Rekonštrukcia chodníkov mestskej časti xxxxx - Sever
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávate Mestské časť xxxxx-Sever
Zhotoviteľ- STRABAG s.r.o.
Dátum- 10.5.2022

P.Č. TV KCN Káo
položky

Popis MJ
Množstv
o celkom

Cena
jednotková

Cena ceiKom Sadzba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Výkaz výmer 1102,12

Ulica Svornosti -27,11

1 Odstránenie liateho asfaltu v hrúbke 4 cm m2 -11,000 3,40 -37,40 20,0

2 Vybúranie betónových obrubníkov m -2,700 8,49 -22,92 20,0
3 Podklad z betónu C16/20 hr. 15cm m2 6,000 22,78 136,68 20,0
4 Vyrovnávka z sfaitobetónu AC 11 O t 1,000 170,39 170,39 20,0
5 Asfaltobetónový kryt chodníka AC 8 O hr. 4cm m2 -11.000 16,72 -183,92 20,0

6 Osadenie chodntkových obrubníkov do lôžka z betónu m -2,700 13,33 -35,99 20,0
7 Betónový obrubník 100/20/1 Ocm ks -7,400 Ä2Í? -53,95 20,0

8 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 1,64 0,00 20,0

9 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku t 0,000 4,86 0,00 20,0
10 Poplatok za uloženie na skládku - Čaty asfalt t 0,000 11,44 0,00 20,0

11 Poplatok za uloženie na skládku - betón t 0,000 14,30 0,00 20,0
Ulica Záhorského 748,29

12 Odstránenie liateho asfaHu.v hrúbke 4 cm m2 9,000 3Í4Ô1 30,60 20,0

13 Vybúranie kamenných obrubníkov m 16,100 8,49 136,69 20,0
14 Očistenie kamenných obrubníkov m 16,100 6,43 103,52 20,0

15 Podklad z betónu C16/20 hr. 16cm m2 4,000 23,12 92,48 20,0

16 Vyrovnávka z sfaitobetónu AC 11 O t 1,000 170,39 170,39 20,0
17 Asfaltobetónový kryt chodníka AC 8 O hr. 4cm m2 0,000 16,72 0,00 20,0
18 Osadenie kamennýchh obrubníkov do lôžka z betónu m 16,100 13,33 214,61 20, Ó
19 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 1,64 0,00 20,0
20 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku t 0,000 4,86 0,00 20,0

21 Poplatok za uloženie ná skládku - liaty asfalt t 0,000 11,44 0,00 20,0
Ulica Heydukova . 380,94

22 Odstránenie liateho asfaltu v hrúbkB 4 cm m2 15,000 3,40 51,00 20,0
23 Vybúranie kamenných obrubníkov m -1,800 8,49 -15,28 20,0
24 Podklad z betónu C16/20 hr. 15cm m2 8,500 23,39 198,82 20,0
25 Vyrovnávka z sfaitobetónu AC 11 O t 1,000 170,39 170,39 20,0

26 Asfaltobetónový kryt chodnika AC 8 O hr, 4cm m2 0,000 16,72 0,00 20,0

27 Osadenie kamennýchh obrubníkov do lôžka z betónu m -1,800 13,33 -23,99 20,0
28 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 0,000 1,64 0,00 20,0

29 Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku t 0,000 4,86 0,00 20,0
30 Poplatok za uloženie na skládku - liaty asfalt t 0,000 11,44 0,00 20,0
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Zhotoviteľ: 10.5.2022
dátum

10.5.2022
dátum y podpis

Investor:
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