
Operačný program Bratislavský krajNázov operačného programu:

MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

Názov projektu Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji - mohyla

Kód ITMS 22310120077

Kód rozhodnutia EK

Prijímateľ
Obec Ivanka pri Dunaji

Operačný program 2230002 Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os Prioritná os 1 - Infraštruktúra

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

Kód výzvy OPBK/2013/1.1/10

Schéma štátnej pomoci / schéma 
de minimis

Názov lokálnej stratégie 
komplexného prístupu

Typ monitorovacej správy záverečná

Poradové číslo monitorovacej 
správy

4

Monitorované obdobie 08/2015 - 09/2015
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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III)
NUTS 2 región xxxxx Bratislavský kraj
Okres Obec Ulica Číslo
Okres Senec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12
Existencia marginalizovaných rómskych komunít X áno X nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť X áno X nie

Udržateľný rozvoj X áno X nie

Marginalizované rómske komunity X áno X nie

Rovnosť príležitostí X áno X nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu Plánovaný stav (MM/RRRR) Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu 06/2013 06/2013
Ukončenie realizácie aktivít projektu 09/2015 09/2015

Celkové oprávnené výdavky 
projektu

Plánovaný stav (v EUR) Skutočný stav (v EUR)
Stav  realizácie
projektu (v %)

301 691,71 301 691,71 100,00
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B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity 
(MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav
Hlavné aktivity
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa 07/2015 07/2015 08/2015 08/2015
HA 02 SO 102 - Mobiliár 07/2015 07/2015 08/2015 08/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu 06/2013 06/2013 09/2015 09/2015
Publicita a informovanosť 05/2015 05/2015 09/2015 09/2015

5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity Oprávnené výdavky (v EUR) Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v 
EUR)

Stav realizácie aktivít projektu (v %)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Plánovaný
stav

Skutočný
stav

Žiadané
výdavky

Výdavky
uhradené
prijímateľovi

Podiel skutočne
vzniknutých
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((b/a)x100)

Podiel žiadaných
výdavkov z
plánovaných
oprávnených
výdavkov
((c/a)x100)

Hlavné aktivity

HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa 278 773,70 278 773,70 278 773,70
0,00 100,00 100,00

HA 02 SO 102 - Mobiliár 22 702,01 22 702,01 22 702,01 0,00 100,00 100,00
Podporné aktivity

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicita a informovanosť 216,00 216,00 216,00 0,00 100,00 100,00
Spolu 301 691,71 301 691,71 301 691,71 0,00 100,00 100,00
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6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity
Názov merateľného ukazovateľa výsledku Merná

jednotka
Počet jednotiek Stav  realizácie

aktivít projektu (v
%)

Plánovaný stav Skutočný stav

Hlavné aktivity
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa Dižka novej, alebo technicky zhodnotenej 

infraštruktúry
km

1,608 1,608 100,00

HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa Počet bezbariérových prístupov a opatrení na 
uľahčenie orientácie

počet
2 2 100,00

HA 02 SO 102 - Mobiliár Počet technicky zhodnotených objektov počet 1 1 100,00

7. Merateľné ukazovatele projektu

Typ Názov merateľného ukazovateľa výsledku
Merná
jednotka

Počet jednotiek
Stav
realizácie 
aktivít 
projektu (v 
%)

Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav

Výsledok Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km 0 1,608 1,608 100,00
Výsledok Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie 

orientácie
počet

0 2 2 100,00

Výsledok Počet technicky zhodnotených objektov počet 0 1 1 100,00

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita informačná spoločnosť
Typ Názov merateľného ukazovateľa Merná

jednotka
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav  realizácie
projektu (v %)

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
Typ Názov merateľného ukazovateľa Merná Východiskový Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie

jednotka stav projektu (v %)

Výsledok Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km 0 1,608 1,608 100,00
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Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Typ Názov merateľného ukazovateľa Merná

jednotka
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav  realizácie
projektu (v %)

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
Typ Názov merateľného ukazovateľa Merná

jednotka
Východiskový
stav

Plánovaný stav Skutočný stav Stav  realizácie
projektu (v %)

Výsledok Počet  bezbariérových prístupov a opatrení  na uľahčenie
orientácie

počet
0 2 2 100,00

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivit projektu

Hlavné aktivity
HA 01 SO 101 - Cyklistická trasa Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Aktivita prebehla 

v súlade s časovým harmonogramom aj rozpočtom a bola ukončená Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby dňa 
31.8.2015.

HA 02 SO 102 - Mobiliár Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Aktivita prebehla 
v súlade s časovým harmonogramom aj rozpočtom a bola ukončená Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby dňa 
31.8.2015.

Podporné aktivity
Riadenie projektu Projekt sa začal realizovať prebratím staveniska a hlásením o začatí realizácie projektu dňa 1.7.2015. Bol uzavretný 

dodatok č. 2 k Zmluve NFP, ktorý upravuje harmonogram projektu a rozpočet. Fyzická realizácia projektu bola 
ukončená 31.8.2015 Zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby. V mesiaci september prebiehala ešte podporná aktivita 
riadenie projektu, v rámci ktorej sa projekt ukončil administratívne. Prebehla kolaudácia, zaradenie stavby do majetku a 
úhrada faktúr. Projekt prebehol v súlade so Zmluvou NFP po časovej, vecnej aj finančnej stránke.

Publicita a informovanosť Aktivita prebieha v súlade s manuálom informovania a publicity. Bola osadená informačná tabula aj trvalá vysvetľujúca 
tabula v mieste realizácie projektu a počas realizácie bola priebežne vytvátaná fotodokumentácia.
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10. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) 0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR) 0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR) 0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR) 0,00

11. Príspevok projektu k zamestnanosti
Počet vytvorených pracovných miest 0
Počet udržaných pracovných miest 0

12. Publicita projektu
Publicita projektu je zabezpečovaná v súlade s manuálom informovania a publicity. V mieste realizácie projektu bola 
osadená informačná tabula, ktorá informuje verejnosť o realizácii projektu a bola priebežne vytváraná fotodokumentácia 
staveniska. Po ukončení realizácie projektu bola osadená trvalá vysvetľujúca tabula.

13. Evidencia nadobudnutého majetku

Názov
Výrobné
číslo

Evidenčné
číslo

Číslo
účtovného
dokladu

Jednotková
cena

Umiestnenie

14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie

Činnosť Termín Čas Plánovaný
konania konania Miesto realizácie činnosti Gestor činnosti počet
činnosti činnosti účastníkov

15. Doplňujúce informácie

16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie

Rok 1Q 2Q 3Q 4Q
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v 
EUR)

2015 0,00 301 691,71

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v 
EUR)

2016 0,00
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C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe

P.č. Názov prílohy

1Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby s prílohami

2Protokol o zaradení majetku
3Inventárne karty majetku
4Kolaudačné rozhodnutie
5Poistná zmluva, potvrdenie o úhrade poistného

6Fotodokumentácia
7Informačný list

8Dokumentácia k mobiliáru
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok

a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k
zmluve.
Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa
bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:.............................................................. Dátum podpisu:.......................

Podpis štatutárneho orgánu:............................................................................................

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:.............................................................. Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:........

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: ................................................................

Telefón:...............................................................
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