



MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

ep

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013

LTU

OPATRENIE Č. 3.2 A

PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI

VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU (313)

Útvar: Muo/l'f?

1. KÓD PROJEKTU:	32AZV1402037
2. ČÍSLO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP:	ZV02037

3. NÁZOV MIESTNEJ AKČNEJ SIOJPINY:
(vyplní len konečný príjemca, ktorý
realizuje opatrenia osi 3 prostredníctvom

4. NÁZOV PROJEKTU

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Ľubomír Kropil

5. INFORMÁCIE O KONEČNOM PRIJÍMATEĽOVI				
Obchodné meno:	MVDr. Ľubomír Kropil			
IČO:	14 212 871			
Sídlo/adresa konečného prijímateľa	PŠČ	Obec (mesto)	Ulica	Č. domu
	965 01	Ladomerská Vieska		10

6. KONTAKTNÁ OSOBA PRE MONITOROVACIU SPRÁVU			
Priezvisko		Meno	titul
Kropil		Ľubomír	MVDr.
Telefón:	-	E-mail:	luborni rkroDilí@. email, com
Mobil:	3—	Fax:	-

7. SKUTOČNÝ ZAČIATOK A UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU	
Dátum začatia realizácie projektu (mm/rrrr)	04/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu (mm/rrrr)	04/2015

8. INDIKÁTOR VÝSLEDKU - „SKUTOČNÝ POČET TURISTICKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV“

Túto časť vyplňajú len tí koneční prijímatelia, ktorí majú projekt zameraný na danú oblasť (časť A)

Je potrebné uviesť obdobie za aké uvádzate skutočnosti. V prípade, že po fyzickej realizácii do predloženia monitorovacej správy neuplynul celý rok, uveďte údaje len za obdobie, za ktoré sú údaje k

V prípade nízko kapacitných ubytovacích zariadení uveďte počet prenocovaní, v prípade doplnkových relaxačných zariadení uveďte

Obdobie		Skutočný počet prenocovaní za uvedený počet mesiacov :	0
Od (nun/rr):	03/2015		
Do (mrn/rr):	04/2015	Skutočný počet návštevníkov doplnkových relaxačných zariadení vybudovaných v rámci tohto projektu za uvedený počet mesiacov:	0
Počet mesiacov:	1		

9. INFORMÁCIE O VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH**9A. POČET VYTVORENÝCH HRUBÝCH PRACOVNÝCH MIEST**

Uveďte skutočný počet vytvorených pracovných miest (hrubých) Vo Vašom podniku, ktoré vznikli v období realizácie projektu.
(hrubé pracovné miesto = vytvorené nielen vplyvom projektu, ale celkový počet vytvorených nových pracovných miest v podniku) Údaj sa uvádza z podnikovej evidencie o zamestnancoch.

POČET: 0

9A1. ŠTRUKTÚRA POČTU VYTVORENÝCH HRUBÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Uveďte podrobnú štruktúru hrubých vytvorených pracovných miest podľa oblasti t.j. typu nepoľnohospodárskej aktivity, pohlavia a veku. (Vek zamestnancov je potrebné uviesť v čase prijatia

Typ nepoľnohospodárskej aktivity	Počet vytvorených hrubých pracovných miest					
	Muži		Ženy		Celkom	
	Do 25 r.	25 r. a viac	Do 25 r.	25 r. a viac	Do 25 r.	25 r. a viac
Turistický ruch						
Remeslá						
Maloobchodný predaj						
Obnoviteľné zdroje						
Ostatné aktivity						
Celkom						

9B. POČET VYTVORENÝCH PRACOVNÝCH MIEST

Boli v dôsledku realizácie tohto projektu vytvorené pracovné miesta?

☐ Áno

Ak áno, uveďte počet pracovných miest vytvorených v dôsledku realizácie tohto projektu:

- vytvorené stále pracovné miesta:	celkom:	z toho muži:	z toho ženy:
- vytvorené sezónne pracovné miesta:	celkom:	z toho muži:	z toho ženy:

Komentár k vytvoreným pracovným miestam:

10. TYP NEPOL'NOHOSPODÁRSKEJ AKTIVITY

Do ktorej aktivity/aktivít smerovala Vaša investícia?

K! rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení **D** prestavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

0 prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia

G výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania

1 **I** výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení ☐ iné

11. DOSIAHNUTÉ FYZICKÉ VÝSTUPY

Uvedte hlavné dosiahnuté fyzické výstupy v rámci tohto projektu. Napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia objektov/doplnkových rekreačných zariadení (uviesť aké objekty/zariadenia a prípadne akú majú kapacitu)

Hlavným cieľom tohto projektu je podporiť rozvoj ubytovacích služieb v regióne.

Konkrétne ciele projektu:

navýšenie ubytovacích kapacít v regióne rekonštrukciou objektu na agroturistické ubytovacie zariadenie

zvýšenie ponuky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v oblasti doplnkových relaxačných služieb

12. PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU, PROBLÉMY PRI REALIZÁCH A ICH SPÔSOB RIEŠENIA

(V tejto časti je konečný prijímateľ povinný stručne popísať priebeh realizácie projektu, prípadne problémy pri realizácii a ich riešenie. Ak bol priebeh realizácie projektu bezproblémový, je potrebné uviesť aj túto skutočnosť. Ale táto časť nebude vyplnená, bude sa považovať monitorovacia správa za nekompletnú)

Priebeh projektu bol bezproblémový, nevyskytli sa žiadne problémy. Celý projekt sme realizovali podľa zmluvy NFP. Dodržali sme všetky podmienky PRV 2007-2014.

13. CESTNE VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný konečný prijímateľ¹ MVDr. Ľubomír Kropil (štatutárny zástupca²),
narodený dň;

v Handlovej čestne vyhlasujem, že:

všetky informácie obsiahnuté v monitorovacej správe projektu sú pravdivé,
projekt je realizovaný v zmysle schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
a uzavretej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré "vplývajú z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných
údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených
údajov
a skutočností.

Meno a priezvisko konečného prijímateľa (štatutárne)

Podpis konečného prijímateľa (štatutárneho zástupcu)


// MVDvXt^csnir SCropil
V 96501Ladomeľská
Vieš¹¹- 100

Kontrola MS (vyplní PPA)		
Bola MS predložená na základe písomnej výzvy na predloženie MS?	☐ Áno	☐ Nie
Bola predložená MS kompletná? (t.j. boli vyplnené všetky povinné časti MS)	☐ Áno	☐ Nie
Bol KP vyzvaný telefonicky/mailom na doplnenie údajov/opravu MS?	☐ Áno	☐ Nie
Bol KP vyzvaný písomnou výzvou na doplnenie údajov/opravu MS?	☐ Áno	☐ Nie
Je po kontrole MS kompletná?	☐ Áno	☐ Nie
Dátum kontroly MS:	Mh-h/r-	
Kontroloval (meno, priezvisko):	jollnc/CSHtylux	
Podpis kontrolujúceho:		

y