

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Osoba oprávnená konať.

PaeDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

IČO: 31385401
DIČ: 2020304198
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020304198
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2627007344
Kód banky: 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2700 7344

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Slovenská republika
Osoba oprávnená konať: Ing. Marcel Klimek, vedúci služobného úradu ,
na základe plnomocenstva č.p.: SLV-PS-994/2010
zo dňa 14.9.2010

IČO: 00151 866
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020571520 -----
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000180023/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. SE-15-55/OVO-2010, vzhľadom k tomu, že 1.1.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Tento Dodatok sa uzatvára v zmysle článku XXI Zmluvy.

Článok I.

Definície Dodatku

- 1.1** Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené.
- a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-15-55/OVO-2010, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 2. 2010.
 - b) „Dodatok“ znamená tento Dodatok k Zmluve, vrátane jeho príloh.
- 1.1** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy.
- 1.2** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.

Článok II.

Predmet Dodatku.

- 2.1** Článok X bod 1 a bod 2 zmluvy sa mení nasledovne:

ČLÁNOK X

Cena za Dielo

- 1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene Diela, ktoré je špecifikované v článku II. tejto Zmluvy v znení Dodatku 1. Cena bez DPH je:

16 133 066,79 EUR

(slovom), šesťnásť miliónov stotridsaťtri tisíc šesťdesiatšesť EUR a sedemdesiatdeväť centov

Cena realizovaných častí Zmluvy v znení Dodatku 1 v roku 2010, body 2.1 až 2.4 vrátane DPH 19 % je **5 238 494,76 EUR**
z toho DPH: **836 398,31 EUR**
celková cena bez DPH: **4 402 096,45 EUR**

Cena častí Zmluvy v znení Dodatku 1, ktoré budú realizované, body 2.5 až 2.34,

(slovom) štrnásť miliónov sedemdesiatšesťtisíc stošesťdesiatštyri EUR a štyridsať centov.

19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 1 886 111,36 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 696 199,36 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 297 679,68 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 211 360,64 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 186 352,32 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 1 532 768,00 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 324 301,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 331 561,92 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 711 527,04 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 193 612,80 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 289 814,16 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 41 949,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 36 302,40 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20 % je 52 033,44 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 79568,66 €
19. Cena za realizáciu samostatného predmetu plnenia podľa článku II bodu 1.19 bodu s DPH 20% je 79 865,28 €

2.1 V článku VI - Práva a povinnosti Zhotoviteľa sa dopĺňajú body 6 a 7 nasledovného znenia:

6. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť výkon kontroly súvisiacej s dodávanými a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP č. Z211012000501, oprávnenými osobami.

7. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy v súlade so Zmluvou o NFP Č.Z211012000501 a požiadavkami riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu, ktoré sú mu písomne oznámené.

2.1 V čl. XIV. bod 2. sa na konci odseku dopĺňa veta:

Štatút Riadiaceho výboru schvaľuje Riadiaci výbor a zloženie Riadiaceho výboru určujú kontaktné osoby objednávateľa a zhotoviteľa.

2.2 V Čl.XVI. sa mení bod 5., ktorý znie:

5. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre plnenie tejto Zmluvy budú:

- a) za zhotoviteľa: generálny riaditeľ DITEC, a.s.
- b) za objednávateľa: vo veciach finančných generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky objednávateľa a vo veciach technických generálny riaditeľ Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti objednávateľa.

2.1 V čl. XXII - Záverečné ustanovenia, vypúšťa sa bod 2.

2.2 Súčasťou zmluvy sú:

2.5.1 Príloha č.2 Zmluvy - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku.

2.5.2 Príloha č.4 Zmluvy - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b), sa nahrádza Prílohou č. 2 Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

I'. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je :

- a) **Príloha č.1** - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č.1.
 - b) **Príloha č.2** - Prevodná tabuľka medzi bodmi Zmluvy a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).
 - c) **Príloha č.3** - Podrobný rozpočet projektu
2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010 spolu s Prílohou č.1, a Prílohou č.2, je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.

6. Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Príloha č.1 - Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy v znení Dodatku č. 1.

Príloha č.2 - Prevodná tabuľka medzi bodmi predmetu Zmluvy v znení Dodatku č.1 a bodmi žiadosti o NFP, pozostávajúca z časti a) a časti b).

Príloha č.3 - Podrobný rozpočet projektu

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, 17. 05. 2011

V Bratislave, 17. 05. 2011

Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu

(pečiatka a podpis)

PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)



Harmonogram a štruktúrovaný rozpočet

Predmet plnenia Zmluvy	Aktivita	EUR bez DPH	EUR s DPH 19%	EUR s DPH 20%	Dátum
Š.II bod 1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	3 006 371,23 €	3 577 581,76 €		12.3.2010
Š.II bod 2	Procesný model IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
Š.II bod 3	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS RFO	223 865,55 €	266 400,00 €		14.5.2010
Š.II bod 4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2	947 994,12 €	1 128 113,00 €		21.6.2010
Š.II bod 5	Instalácia technologického riešenia dodaného v 1. a 2. etape, vrátane Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien	373 108,00 €		447 729,60 €	18.5.2011
Š.II bod 6	Funkčný a technický návrh IS RFO	675 628,00 €		810 753,60 €	18.5.2011
Š.II bod 7	Návrh integračného konceptu	1 263 861,33 €		1 516 633,60 €	29.7.2011
Š.II bod 8	Procesný model pre integračnú platformu	353 612,27 €		424 334,72 €	29.7.2011
Š.II bod 9	Bezpečnostný projekt IS RFO	189 579,20 €		227 495,04 €	29.7.2011
Š.II bod 10	Vyhotovenie implementačného plánu	16 806,67 €		20 168,00 €	29.7.2011
Š.II bod 11	Návrh informačnej kampane	15 126,00 €		18 151,20 €	20.6.2011
Š.II bod 12	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)	285 713,33 €		342 856,00 €	30.12.2011
Š.II bod 13	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP)	386 553,33 €		463 864,00 €	30.12.2011
Š.II bod 14	Dodávka a instalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho	1 652 776,84 €		1 983 332,21 €	30.12.2011
Š.II bod 15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	52 087,54 €		62 505,05 €	30.12.2011
Š.II bod 16	Projektové riadenie Etapa 1	66 554,40 €		79 865,28 €	18.5.2011
Š.II bod 17	Implementácia prototypu integračnej platformy	480 670,67 €		576 804,80 €	30.12.2011
Š.II bod 18	Implementácia monitoringu aplikačných serverov a SOA infraštruktúry	126 386,13 €		151 663,36 €	30.12.2011
Š.II bod 19	Vyhotovenie Aplikačného programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO)	1 571 759,47 €		1 886 111,36 €	23.3.2012
Š.II bod 20	Vyhotovenie Podporných prostriedkov a konverzných programov (PPaKP)	580 166,13 €		696 199,36 €	23.3.2012
Š.II bod 21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných	248 066,40 €		297 679,68 €	23.3.2012
Š.II bod 22	Vyhotovenie dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	176 133,87 €		211 360,64 €	23.3.2012
Š.II bod 23	Dodanie APV IS RFO, PPaKP a návrhu testovacej procedúry objednávateľovi; Instalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a PPaKP a ich implementácia na testovacom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.....	155 293,60 €		186 352,32 €	23.3.2012
Š.II bod 24	Realizácia integrácie so zdrojovými agenda IS RFO (IFO, RA, CISMA, REGOB)	1 277 306,67 €		1 532 768,00 €	23.3.2012
Š.II bod 25	Integračné testovanie integračnej platformy	270 251,20 €		324 301,44 €	13.7.2012
Š.II bod 26	Implementácia monitoringu odozvy web transakcií z pohľadu koncového	276 301,60 €		331 561,92 €	13.7.2012
Š.II bod 27	Testovanie APV IS RFO	592 939,20 €		711 527,04 €	13.7.2012
Š.II bod 28	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s IS RFO	161 344,00 €		193 612,80 €	10.8.2012
Š.II bod 29	Uskutočnenie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodaným	241 511,80 €		289 814,16 €	23.3.2012
Š.II bod 30	Instalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na	34 957,87 €		41 949,44 €	31.8.2012
Š.II bod 31	Nasadenie integračnej platformy do rutínnej prevádzky. Instalácia jednotlivých SW komponentov integračnej platformy a prenesenie konfigurácie z testovacieho do produkčného systému	30 252,00 €		36 302,40 €	31.8.2012
Š.II bod 32	Vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutínnej prevádzky (bežnej prevádzky so skutočnými (ostrými))	43 361,20 €		52 033,44 €	28.9.2012
Š.II bod 33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	66 307,22 €		79 568,66 €	28.9.2012
Š.II bod 34	Projektové riadenie Etapa2	66 554,40 €		79 865,28 €	28.9.2012
	Spolu bez DPH	16 133 066,79 €			
	Spolu s DPH 19%	5 238 494,76 €			
	Spolu s DPH 20%	14 077 164,40 €			
	Celkom s DPH	19 315 659,16 €			

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 17.05.2011

Ing. Marcel Klimek

vedúci služobného úradu, na základe plnomocenstva
č.p.:SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

(pečiatka a podpis)

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 17.05.2011

PaedDr. Ivan Šúra,
predseda predstavenstvaIng. Csaba Baráth
Podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)


ITI
 i © v é s p o
 ärenská 7/C

Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve č. SE-15-55/OVO-2010
časť a, -Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy v znení Dodatku 1, a položkami žiadosti o NFP

Bod zmluvy	predmet zmluvy	počítaka príloha č.2	termín akceptácie	čena s 19 %DPH	počítaka rozpočtu NFP	podiel ceny na rozp. Položke	hodnotaa DPH 13 %	hodnotaa DPH 13 %	hodnotaa DPH 13 %	podiel MJ	počítaka rozpočtu NFP	podiel na rozp. Položke	čeny na rozp.	podiel ceny na rozp.		
č.1.II. bod 1.1	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 1	Príloha 2. bod 1.	30.12.2011	3 577 581,76 €	1	80,7%				333	0	15,76%	8 731,1	3,33%		
č.1.II. bod 1.2	Procesný model IS RFO	Príloha 2. bod 1.	30.12.2011	214,5200 €											2	
č.1.II. bod 1.3	Definícia špecifikácia požiadaviek na IS RFO	Príloha 2. bod 2.	21.4.5.2010	214,5200 €						333						
č.1.II. bod 1.4	Dodávka technologického riešenia hlavného a záložného prostredia Etapa 2 - inštalácia technologického riešenia dodatného v 1. a 2. etape.	Príloha 2. bod 4.	21.6.2010	1128 113,00 €		100,00%		1128 113,00 €								
č.1.II. bod 1.5	Výkresná integračná šablóna	Príloha 2. bod 5.	30.12.2011	447 723,68 €		31,08%			Rozpis v prílohe 4 časť b	806,721005		33,78%				
č.1.II. bod 1.6	Funkčný a technický návrh IS RFO	Príloha 2. bod 6.	18.5.2011	1516 633,68 €		75,11%										
č.1.II. bod 1.7	Návrh integračného konceptu	Príloha 2. bod 7.	29.7.2011	424 331,72 €		100,00%				806,721880						
č.1.II. bod 1.9	Bezpečnostný projekt IS RFO	Príloha 2. bod 9.	29.7.2011	227 485,04 €		49,56%				806,72282						
č.1.II. bod 1.10	Výkresové implementačný plán	Príloha 2. bod 10.	29.7.2011	20 168,00 €		4,39%				25						
č.1.II. bod 1.11	Návrh informačnej kampane	Príloha 2. bod 11.	20.8.2011	16151,20 €												
č.1.II. bod 1.12	Výkresové Aplikácieho programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO).	Príloha 2. bod 12.	30.12.2011	342 885,00 €		1,27%			Rozpis v prílohe 4 časť b				21	3		1 731 1
č.1.II. bod 1.13	Výkresové Podporných prostriedkov a konverzných programov	Príloha 2. bod 13.	30.12.2011	463 864,00 €		39,99%				575						
č.1.II. bod 1.14	Dodávka a inštalácia technologického riešenia testovacieho a školiaceho	Príloha 2. bod 14.	30.12.2011	1883 332,21 €		37,14%			Rozpis v prílohe 4 časť b	28672		82,88%				
č.1.II. bod 1.15	Realizácia informačnej kampane Etapa 1	Príloha 4. bod 15.	30.12.2011	82 505,05 €	34 až 41				Rozpis v prílohe 4 časť b							
č.1.II. bod 1.16	Projektové riadenie Etapa 1	Príloha 2. bod 16.	18.5.2011	79 865,28 €	42 až 44				Rozpis v prílohe 4 časť b							
č.1.II. bod 1.17	Implementácia prídov na integračnú platformu	Príloha 2. bod 17.	30.12.2011	576 804,80 €		50,00%				806,72715						
č.1.II. bod 1.18	Implementácia monitoringu aplikáciých serverov a SOA infraštruktúry	Príloha 2. bod 18.	30.12.2011	151 663,36 €		20,82%				188						
č.1.II. bod 1.19	Výkresové Aplikácieho programového vybavenia IS RFO (APV IS RFO).	Príloha 2. bod 19.	23.3.2012	1886 111,36 €		6,98%			Rozpis v prílohe 4 časť b							
č.1.II. bod 1.20	Výkresové Podporných prostriedkov a konverzných programov (Príloha) pre účely migrácie údajov základne IS RFO.2.Etapa	Príloha 2. bod 20.	23.3.2012	686199,36 €						806,72369					21	40,19
č.1.II. bod 1.21	Interné testovanie APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programov u zhotoviteľa s testovacími dátami vyhodnotenými z Etapa 2	Príloha 2. bod 21.	23.3.2012	287 679,68 €												
č.1.II. bod 1.22	Výkresové dokumentácie o APV IS RFO a podporných prostriedkov a konverzných programoch	Príloha 2. bod 22.	23.3.2012	211 390,64 €		46,05%				262						
č.1.II. bod 1.23	Dodanie APV IS RFO, Príloha a návrhu testovacej procedúry zhotoviteľovi; inštalácia, nastavenie parametrov a užívateľského nastavenia APV IS RFO a Príloha a ich implementácia na testovacom pracovisku zhotoviteľa a ich uvedenie do prevádzky na testovacom pracovisku.	Príloha 2. bod 23.	23.3.2012	186 362,32 €						231						
č.1.II. bod 1.24	Realizácia integrácie so zdrojovými agendami IS RFO (RFO, RA, CISMA, REGOB)	Príloha 2. bod 24.	23.3.2012	324 300,44 €						806,721900						
č.1.II. bod 1.25	Integrované testovanie integračnej platformy	Príloha 2. bod 25.	23.7.2012	331 561,92 €		50,55%				806,721402						
č.1.II. bod 1.26	Implementácia monitoringu odovzvy web transakcií z pohľadu koncového testovateľa APV IS RFO	Príloha 2. bod 26.	23.7.2012	711527,04 €					Rozpis v prílohe 4 časť b	806,72611						

Čl. II, bod 1.28	Ukáženie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s 5. RFQ	Príloha 2, bod 28.	10.8.2012	135 612,80 €	30	40,05%		605,04	320																												
Čl. II, bod 1.29	Ukáženie školenia zamestnancov objednávateľa na prácu s dodanými technickými zabezpečením	Príloha 2, bod 29.	23.3.2012	288 814,16 €	30	59,95%	MD	605,04	479																												
Čl. II, bod 1.30	Instalácia, nastavenie parametrov a ušetriského nastavenia APU 15 RFQ a podobných prostriedkov a konverzných programov a ich implementácia na produkčnom pracovisku objednávateľa a ich uvedenie do ľahkej prevádzky na produkčnom pracovisku	Príloha 2, bod 30.	31.8.2012	41 969,44 €		50,96%	Rozpis v prílohe 4 čast' b													28	49,04%																
Čl. II, bod 1.31	Nastavenie materiálnej platformy do ľahkej prevádzky, inštalácia jednotlivých SW komponentov, integrácia platformy a preverenie kľúčových s testovateľu do produkčného systému.	Príloha 2, bod 31.	31.8.2012	86 302,40 €	29	100,00%	MD		866,72	45,00																											
Čl. II, bod 1.32	Výkonanie poradenstva a konzultačnej činnosti pre objednávateľa podľa riadení po implementácii APU 15 RFQ	Príloha 2, bod 32.	28.9.2012	52 083,44 €	31	41,84%	Rozpis v prílohe 4 čast' b													32	51,16%																
Čl. II, bod 1.33	Realizácia informačnej kampane Etapa 2	Príloha 2, bod 33.	28.9.2012	79 566,66 €	34 až 41	49,96%	Rozpis v prílohe 4 čast' b																														
Čl. II, bod 1.34	Projektové riadenie Etapa 2	Príloha 2, bod 34.	28.9.2012	79 865,28 €	42 až 44	50,04%	Rozpis v prílohe 4 čast' b																														
				5 238 09,76 €	14 077 164,40 €																																

Za Objedávateľa

V Bratislave dňa

17. 05. 2011

Ing. Marcel Klimek

vedúci služobného úradu, na základe plnomocnenstva
č.p. SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

(pečiatka a podpis)



Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

17. 05. 2011

PaedDr. Ivan Šura,

predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)



SDITEC
akciová spoločnosť
Plyšárske 7/C
821 05 Bratislava

Časť b, - Prevodná tabuľka medzi položkami predmetu Zmluvy a položkami žiadosti o NFP -podrobný rozpis vybraných položiek

pozn. Všetky údaje o cenách sú v EURO s DPH

Zmluva		relevantná položka žiadosti o NFP					
položka zmluvy/cena	NFP/specifikácia						
1	NFP	9	9	10	n		
3 577 581,76 €	podiel v %	49,23%	31,53%	15,70%	3,53%	poznámka.	
	merná jednotka	zostava 1	zostava 2	počet	počet	Táto položka bola	
	cena mernej jed.	880 691,50 €	1 128 113,00 €	11 698,50 €	2 636,62 €	realizovaná s 19 % DPH	
	počet jednotiek	2	1	48	48	Na ostatné položky sa	
	cena spolu	1 761 383,00 €	1 128 113,00 €	561 528,00 €	126 557,76 €	duplikuje 20%DPH	
447 729,60 €	NFP	1	2	3			
	podiel v %	31,08%	33,78%	35,14%			
	merná jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	605,04 €	605,04 €	605,04 €			
	počet jednotiek	230	250	260			
342 856,00 €	NFP	12	13	21	22		
	podiel v %	15,48%	15,37%	15,44%	15,60%		
	merná jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	35	46	141	203		
1 983 332,21 €	NFP	17	18				
	podiel v %	37,13%	62,87%				
	merná jednotka	počet	počet				
	cena mernej jed.	7 219,55 €	40 223,81 €				
	počet jednotiek	102	31				
62 505,05 €	NFP	34	35	36	37	40	41
	podiel v %	40,52%	38,46%	100,00%	100,00%	45,45%	50,00%
	merná jednotka	počet	počet	počet	MD	MD	počet
	cena mernej jed.	6,12 €	3 000,00 €	2 818,79 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	3100	5	1	1	10	2
79 865,28 €	NFP	42	43	44			
	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%			
	merná jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	10	79	10			
1 886 111,36 €	NFP	12	13	21	22		
	podiel v %	85,36%	85,52%	85,33%	85,28%		
	merná jednotka	MD	MD	MD	MD		
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €	806,72 €		
	počet jednotiek	193	256	779	1110		
711 527,04 €	NFP	23	24	26			
	podiel v %	47,24%	100,00%	100,00%			
	merná jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	204	338	340			
41 949,44 €	NFP	27	28				
	podiel v %	50,96%	49,04%				
	merná jednotka	MD	MD				
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	26,5	25,5				
52 033,44 €	NFP	31	32				
	podiel v %	48,84%	51,16%				
	merná jednotka	MD	MD				
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €				
	počet jednotiek	31,5	33				
79 568,66 €	NFP	34	35	38	39	40	41
	podiel v %	59,48%	61,54%	100,00%	100,00%	54,55%	50,00%
	merná jednotka	počet	počet	počet	MD	MD	počet
	cena mernej jed.	6,12 €	3 000,00 €	1 000,00 €	504,20 €	504,20 €	10 084,03 €
	počet jednotiek	4550	8	1	1	12	2
79 865,28 €	NFP	42	43	44			
	podiel v %	50,00%	50,00%	50,00%			
	merná jednotka	MD	MD	MD			
	cena mernej jed.	806,72 €	806,72 €	806,72 €			
	počet jednotiek	10	79	10			

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

V Bratislave dňa

17.05.2011

V Bratislave dňa

17.05.2011

Ing. Marcel Klimek
vedúci služobného úradu, na základe plnomocenstvaPaedDr. Ivan Šúra,
predseda predstavenstva

č.p.:SLV-PS-994/2010 zo dňa 14.9.2010

Ing. Csaba Baráth
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.3 k Dodatku č.1 k Zmluve RFO- Podrobný rozpočet projektu																																
P.č.	P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Skupina výdavkov podpoľožka VO	Názov výdavku	Názov výdavku VO	MJ	MJ VO	Jednotka €	Jednotka cena € VO	Počet jednotiek	jednotiek	Celkom €	Celkom € VO	Oprávnený výdavok €	výdavok € VO	Neoprávnený výdavok €	Neoprávnený výdavok € VO	pomocí €	NFP €	NFP € VO	JC s 20% DPH Dodatok	Oprávnené výdavky s 19% DPH	s20%DPH 139159-20	Oprávnené výdavky bez DPH	Oprávnené výdavky spolu	Neoprávnené výdavky s 19% DPH	Neoprávnené výdavky s 20% DPH	AS	Celkové náklady projektu s DPH		
1	1	Legislatívna analýza a návrh zmien	637CC5	711003	AS-IS legislatívna analýza	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy	MD	MD	600	600,00 €	230	230	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	605,04	151 260,00	126 050,00	151	126 050,00	0,00	0,00	139 159,20			
2	2	Legislatívna analýza a návrh zmien	6370Q5	711003	Návrh legislatívnych zmien	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy 1 a návrhu legislatívnych zmien	MD	MD	600	600,00 €	250	250	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	605,04	151 260,00	126 050,00	151	126 050,00	0,00	0,00	151 260,00			
3	3	Legislatívna analýza a návrh zmien	637005	711003	Vytvorenie právneho rámca analýzy	Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy	MD	MD	600	600,00 €	260	260	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	605,04	157 310,40	131 092,00	157	131 092,00	0,00	0,00	157 310,40			
4	4	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Návrh integračného konceptu	Návrh integračného konceptu	MD	MD	800	800,00 €	1880	1880	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	806,72	1 516 633,60	1 263 861,33	1 157	1 263 861,33	0,00	0,00	1 516 633,60			
5	5	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Koncept a architektúra riešenia	Detailná špecifikácia požiadaviek na IS	MD	MD	800	800,00 €	1550	1550	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	806,72	1 266 400,00	1 000,00	1 000,00	1 266 400,00	0,00	0,00	1 266 400,00			
6	6	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Funkčný a technický návrh IS RFO	Funkčný a technický návrh IS RFO	MD	MD	800	800,00 €	333	333	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	806,72	464 000,00	383 612,27	383 612,27	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00			
7	7	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
8	8	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
9	9	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
10	10	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
11	11	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
12	12	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
13	13	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
14	14	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
15	15	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
16	16	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
17	17	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
18	18	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
19	19	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
20	20	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
21	21	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
22	22	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
23	23	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
24	24	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
25	25	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
26	26	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
27	27	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
28	28	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
29	29	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
30	30	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
31	31	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
32	32	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
33	33	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
34	34	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	806,72	424 334,72	353 612,27	353 612,27	424 334,72	0,00	0,00	424 334,72			
35	35	Analýza a návrh riešenia	711003	711003	Procesná analýza a riešenie	Procesná analýza a riešenie	MD	MD	800	800,00 €	570	570	420 000,00	420 000,00	42																	

**Podpisová strana k Prílohe č.3- podrobný rozpočet projektu,
Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. SE-15-55/OVO-2010**

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, **17 05. 2011**

V Bratislave, **17 05. 2011**

Ing. Marcel Klimek,
vedúci služobného úradu

(pečiatka a podpis)

PaedDr. Ivan Súra, predseda
predstavenstva

Ing. Csaba Baráth, podpredseda
predstavenstva a generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)

SDITEC
akciová spoločnosť
Plyndreňská 7/C
821 09 Bratislava