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Zmluva o dielo
č. 80/OMRaPZ/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. časť

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Čísio účtu:

Kontaktná osoba/osoby:

(ďalej len „Objednávateľ“) a
1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Zápis v OR ČR:

IČ ČR:

Sídlo org. zložky:

IČO:

Zápis v OR:

Štatutárny orgán:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v EUR IBAN: Tel.;

Fax:

E-mail:

Kontaktná osoba/osoby:

Slovenská republika zastúpená

Správou štátnych hmotných rezerv SR

Pražská 29, 812 63 Bratislava

30 844 363

Mgr, Eva Hrinková, predsedníčka

Štátna pokladnica

7000126238/8180

BLOCK a.s - zriaďovateľ organizačnej zložky

Stulíková 1392,198 00 Praha 9, Česká republika

Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka 10994

18055168

BLOCK a.s.- organizačná zložka

Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

46 136 355

u Okresného súdu v Trnave, oddiel Po, vložka číslo 10194/T

Ing. Rudolf Limberský, predseda predstavenstva

Ing. Oidŕich Matula, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

402 010 6629

SK402 010 6629

Komerční banka, a.s.

CZ24 0100 0000 006819860217, SWiFT: KOMBCZPPXXX

+ 420 571 670 111

+ 420 571 670 244

Ing. Oldrich Matula, Ing. Rudolf Limberský

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne pre Objednávateľa a Zhotoviteľa aj „zmluvné strany“)



uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto Zmluvu:

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Objednávateľ  je  ústredným  orgánom  štátnej  správy  Slovenskej  republiky  pre  zabezpečenie
všetkých činností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení
neskorších predpisov, ktorý má záujem o realizáciu Projektu.

1.2 Zhotovíte!’  je obchodnou spoločnosťou, ktorá vzhľadom na svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti
poskytovania stavebných, montážnych a iných prác súvisiacich s výstavbou objektov, ako aj poskytovania
technického poradenstva,  inžinierskych činností  a projektových prác,  je  dostatočne odborne spôsobilá a
technologicky,  technicky  a  personálne  pripravená  na  realizáciu  Projektu,  pričom  súčasne  disponuje  aj
potrebným know-how pre jeho realizáciu.

1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto Zmluve sú v súlade so skutočným stavom ku
dňu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na vykonávanie činností podľa
tejto Zmluvy je v súlade s Právnymi predpismi. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto
Zmluvu sú osobami  oprávnenými  ju  podpísať.  Zmluvné strany  sa  zaväzujú  druhej  zmluvnej  strane bez
zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených v tejto Zmluve.

2. časť

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 DEFINÍCIE

Ak z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, majú nasledujúce slová, výrazy a pojmy použité ďalej v tejto Zmluve
alebo jej Prílohách nižšie definovaný význam, ktorý sa použije pre účely tejto Zmluvy:

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

„Dátum začatia prác“ znamená dátum podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy.

„Deň“ znamená kalendárny deň a „Rok" znamená kalendárny rok.

„Dielo" znamená predmet plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

„Dočasný objekť znamená všetky dočasné konštrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotoviteľa) potrebné
na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád.

„Dokumentácia“  znamená akúkoľvek dokumentáciu,  ktorú je Zhotoviteľ  povinný vypracovať na základe
tejto  Zmluvy,  najmä,  nie  však  výlučne  Projektová  dokumentácia  pre  Stavebné  povolenie,  Riadiaci  plán
validácií, Realizačná dokumentácia, Dokumentácia skutočného realizovania, Dokumentácia pre Kolaudačné
rozhodnutie,  Montážna  dokumentácia,  Prevádzková  dokumentácia  pre  Technologické  zariadenia,  a
akékoľvek iné výpočty, počítačové programy a ďalšie programové vybavenie (Software), výkresy, príručky,
modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak nejaké sú) dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy.

„Dokumentácia pre Kolaudačné rozhodnutie“ znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný
vypracovať vo vzťahu k vydaniu Kolaudačného rozhodnutia.

„Dokumentácia  skutočného  realizovania“  znamená  časť  dokumentácie,  ktorú  je  Zhotoviteľ  povinný
vypracovať v súlade s článkom 4.1.7 tejto Zmluvy.

„Domáca mena“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky.

„Dôverné informácie“ majú význam uvedený v článku 18.7.7 (Dôverné informácie) tejto Zmluvy.

„Harmonogram“  znamená termíny plnenia dohodnuté zmluvnými stranami a obsiahnuté v Prílohe č. 10
tejto Zmluvy.



„Funkčný  systém  Technologických  zariadení“  znamená  ucelený,  funkčne  prepojený  súbor
Technologických  zariadení,  pričom  výpočet  týchto  Funkčných  systémov  Technologických  zariadení  je
obsiahnutý v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy.

„Individuálne  skúšky“  znamenajú  skúšky  vykonávané  Zhotoviteľom  k  Technologickému  zariadeniu  v
súlade s článkom 6.1.1 (Individuálne skúšky) tejto Zmluvy.

„Inštalačná kvalifikácia“  znamená súčasť validácií vykonávaných v súlade s článkom 6.1.4 tejto Zmluvy
podľa Riadiaceho plánu validácií.

„Inštruktážny denník“  stane sa súčasťou Prevádzkovej  dokumentácie pre Technologické zariadenia a
Zhotoviteľ je povinný vypracovať ho najneskôr počas skúšobnej prevádzky Technologických zariadení.

„Kolaudačné rozhodnutie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú užívanie tej časti Diela,
ktorá tvorí Súbor objektov B, k stanovenému účelu {a ktoré prípadne obsahujú aj podmienky tohto užívania)
vydaných na dobu neurčitú Príslušným orgánom tak, že sa vzťahujú na všetky tieto relevantné časti Diela a
dovoľujú jeho neobmedzené užívanie,

„Komplexné  skúšky“  znamenajú  skúšky  vykonávané  Zhotoviteľom  k  Funkčným  systémom
Technologických zariadení v súlade s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy.

„Konečný súpis uskutočnených prác“  znamená dokument/súpis definovaný v článku 10.10 (Žiadosť o
Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy.

„Lehota realizácie“  znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku
5.2 (Lehota realizácie a Lehota 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, ktorá začína Dátumom začatia prác a končí
v deň uvedený v Harmonograme (za predpokladu, že nedôjde k jej predĺženiu podľa článku 5,4 {Predĺženie
Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy).

„Lehota 1. etapy realizácie“ znamená dobu na dokončenie etapy realizácie časti Diela vo vzťahu k Súboru
objektov  A podľa  článku 5.2  (Lehota  výstavby  a  Lehota  1.  etapy  výstavby) tejto  Zmluvy,  ktorá  začína
Dátumom  začatia  prác  a  končí  v  deň  uvedený  v  Harmonograme  (za  predpokladu,  že  nedôjde  k  jej
predĺženiu podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty výstavby a Lehoty 1. etapy výstavby) tejto Zmluvy).

„Materiály“  znamenajú veci všetkého druhu (iné než Technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť alebo
tvoria  časť  Diela,  vrátane  materiálov  dodaných  bez  montáže  (ak  také  sú),  ktoré  majú  byť  dodané
Zhotoviteľom podľa Zmluvy.

„Montážna dokumentácia“  znamená časť  Dokumentácie,  ktorú  je  Zhotoviteľ  povinný vypracovať  pred
začatím inštalačných prác Technologických zariadení.

„Náklady"  znamenajú všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ  rozumne, nevyhnutne a účelne vynaložil  (alebo,
ktoré má vynaložiť) v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré však nezahŕňajú zisk alebo maržu.

„Nepredvídateľné  udalosti“  alebo  „Nepredvídateľné  skutočnosti“  znamenajú  udalosti,  resp.
skutočností,  ktoré  nemôžu  byť  predvídané  (predpokladané)  skúseným  Zhotoviteľom  k  dátumu  na
predloženie Ponuky.

„Nezávislý dozor“ znamená osobu stanovenú Objednávateľom na to, aby konala ako Nezávislý dozor pre
účely tejto Zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby Objednávateľom a oznámenú Zhotovitei'ovi podľa
článku 3.7.4 (Výmena Nezávislého dozoru) tejto Zmluvy.

„Nominovaný subdodávateľ“ znamená Subdodávateľa, ktorý je:
a) uvedený v Prílohe č. 12 tejto Zmluvy; alebo
b) určený Objednávateľom v priebehu realizácie Diela a písomne oznámený Zhotovitei'ovi.

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.



„Obchodná spoločnosť'  znamená obchodnú spoločnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka tak,
ako je bližšie definovaná v článku 17.3 (Ručenie a Zmena kontroly) tejto Zmluvy.

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Objednávateľom poverená  osoba“  znamená osobu,  nahlásenú  Zhotoviteľovi  Objednávateľom alebo
Nezávislým dozorom, ktorú Objednávateľ písomne poverí vykonávaním určitých činností obdobných tým,
ktoré vykonáva Nezávislý dozor, alebo vykonávaním určitých právomocí,  ktoré z tejto  Zmluvy vyplývajú
Objednávateľovi,  alebo  ktorá  vykonáva  činnosti  priamo  predpokladané  touto  Zmluvou,  a  ktorá  bude
prevádzkovateľom Súboru objektov A a/alebo Súboru objektov B po dokončení Diela alebo jeho časti.

„Operačná kvalifikácia“  znamená súčasť vaiidácií vykonávaných v súlade s článkom 6.1.5 tejto Zmluvy
podľa Riadiaceho plánu vaiidácií.

„Podklady“  znamenajú všetky dokumenty a informácie, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté v súvislosti s
plnením podľa tejto Zmluvy v súlade s článkom 4.1.1 tejto Zmluvy, a v ktorých sú obsiahnuté požiadavky na
realizáciu Diela, a ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

„Pokyny“ znamenajú pokyny Nezávislého dozoru, Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby,
ktorými je Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať v súlade s touto
Zmluvou.

„Ponuka"  znamená ponuku Zhotoviteľa  so  všetkými  jej  Prílohami  predloženú Objednávateľovi  v  rámci
rokovaní o tejto Zmluve, ktorá v súlade s článkom 1.3 tejto Zmluvy a za podmienok v ňom uvedených bude
ako Príloha č. 1 tejto Zmluvy tvoriť súčasť Zmluvy.

„Potvrdenie čiastkovej faktúry“  znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa článku
10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy, iné než Potvrdenie konečnej faktúry,

„Potvrdenie faktúry (platby)“ znamená potvrdenie oprávnenosti faktúry (nároku na platbu), vydané podľa
článku 10 {Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy.

„Potvrdenie  konečnej  faktúry"  znamená  potvrdenie  platby  vydané  podľa  článku  10.12  (Vydanie
Potvrdenia konečnej faktúry) tejto Zmluvy.

„Pracovníci Objednávateľa“ znamená Nezávislý dozor, jeho asistentov podľa článku 3.7.2 (Delegovanie
právomoci Nezávislým dozorom) a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších zamestnancov
Nezávislého dozoru a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených Zhotoviteľovi
Objednávateľom alebo Nezávislým dozorom ako Pracovníci Objednávateľa.

„Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby“  znamená všetkých pracovníkov, robotníkov a ďalších
zamestnancov  Objednávateľom poverenej  osoby,  ako  aj  všetkých  ostatných  pracovníkov  nahlásených
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Nezávislým dozorom alebo Objednávateľom poverenou osobou ako
Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby.

„Pracovníci Zhotoviteľa“  znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých Zhotoviteľ
využíva na Stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci Zhotoviteľa a ktoréhokoľvek
Subdodávateľa, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú Zhotoviteľovi pri vyhotovovaní Diela.

„Právne predpisy“ znamenajú všetku národnú (alebo štátnu) legislatívu Slovenskej republiky, nariadenia,
vyhlášky a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej moci.

„Príslušné  orgány“  znamenajú  orgány  štátnej  správy  alebo  územnej  samosprávy,  ktoré  sú  v  zmysle
príslušných  Právnych  predpisov  oprávnené  vydávať  rozhodnutia,  povolenia,  opatrenia  a  stanoviská  vo
vzťahu k realizácií Diela, alebo inak vykonávajú svoje kompetencie vyplývajúce im z príslušných Právnych
predpisov,



„Preberacie skúšky k Stavebnej časti“ znamenajú skúšky, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať vo vzťahu k
Stavebnej časti v súlade s článkom 6.1.6 tejto Zmluvy.

„Preberací protokol“ znamená dokument vydaný podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho častí) tejto
Zmluvy,  ktorý  musí byť zároveň v súlade s požiadavkami Zákona o verejných prácach, resp.  musí byť
podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zákona o verejných prácach.

„Predstaviteľ  Zhotoviteľa"  znamená  osobu  menovanú  podľa  potreby  Zhotoviteľom  podľa  článku  3.8
(PredstaviteľZhotoviteľa) tejto Zmluvy, ktorá koná v mene Zhotoviteľa.

„Prevádzková  dokumentácia  pre  Technologické  zariadenia“  časť  Dokumentácie  spracovávaná  vo
vzťahu k Technologickým zariadeniam, s obsahom, v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek tejto Zmluvy,
ktorej súčasťou je aj vypracovanie Inštruktážneho denníka.

„Prílohy“  znamenajú  dokumenty  nazvané  prílohami  s  príslušným  číslom  alebo  písmenom,  ktoré  sú
pripojené k tejto  Zmluve, iným dokumentom uvedeným v tejto Zmluve alebo budú pripojené k Zmluve.
Prílohy sú vždy neoddeliteľnou súčasťou dokumentu, ku ktorému sú pripojené.

„Proces EIA“ znamená posúdenie vplyvu Súboru objektov B na životné prostredie.

„Procesná kvalifikácia“ znamená časť validácií, ktoré sú predpokladom pre certifikáciu Štátnym ústavom
pre kontrolu liečiv a bude vykonávaná za súčinnosti Zhotoviteľa.

„Projekt“ znamená projekt, účelom ktorého je príprava a realizácia výstavby areálu pre výrobu vakcíny na
pandemickú chrípku a výskumných vývojových laboratórií vakcín.

„Projektová dokumentácia pre Stavebné povolenie“  znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ
povinný vypracovať vo vzťahu k vydaniu Stavebného povolenia.

„Protokol o vyhotovení Diela“  (Protokol o ukončení Záručnej doby) znamená dokument vydaný podľa
článku 7.10 (Protokol o vyhotovení Diela) tejto Zmluvy,

„Realizačná dokumentácia“ znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný spracovať v termíne
podľa  tejto  Zmluvy  pred  začatím  vykonávania  prác  týkajúcich  sa  Stavebnej  časti  a  Technologických
zariadení, s obsahom, v rozsahu a členení požadovanom touto Zmluvou.

„Riadiaci plán validácií“ znamená časť Dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný vypracovať na základe
tejto Zmluvy, a ktorý má byť Objednávateľovi predložený v súlade s článkom 4.4.7.2 tejto Zmluvy, pričom
Riadiaci plán validácií stanovuje metódy vykonávania kvalifikácií, ktoré sú súčasťou validačného procesu
vykonávaného  pre  potreby  certifikácie  Súboru  objektov  A  a  Súboru  objektov  B  Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv.

„Špecifikácia ceny“ znamená bližšie určenie jednotlivých položiek Zmluvnej ceny, ktoré tvorí Príiohu č. 5
tejto Zmluvy.

„Stavebná  časť“  znamená  časť  Diela,  ktorá  spočíva  vo  vykonaní  stavebných  prác  rôznych  od
Dokumentácie a Technologických zariadení bližšie vymedzených Zmluvou vo vzťahu k Súboru objektov B.

„Stavebné povolenie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú výstavbu Súboru objektov B
(a ktoré ukladajú podmienky tejto výstavby) vydaných Príslušným orgánom. Pre vylúčenie pochybností sa
uvádza, že Stavebným povolením sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj integrované povolenie vydané v
súlade so zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení neskorších predpisov.

„Stavebné  povolenie  pre  Súbor  objektov  A“  znamená  jedno  alebo  viac  rozhodnutí,  ktoré  povoľujú
výstavbu Súboru  objektov  A vydané Príslušnými  orgánmi,  ak takéto  povolenie bolo  potrebné vydať  vo
vzťahu k stavebnej pripravenosti Súboru objektov A, a/alebo vo vzťahu k vykonaniu časti Diela týkajúceho
sa Súboru objektov A.



„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

„Stavenisko“ znamená miesta obstarané Objednávateľom uvedené v Podkladoch, kde má byť vyhotovená
Stavebná časť Diela a/alebo kde majú byť dodané Technologické zariadenia a Materiály ako aj akékoľvek
ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť Staveniska.

„Stavenisko A“ znamená tú časť Staveniska, na ktorej budú vykonávané práce bližšie vymedzené v Zmluve
vo vzťahu k Súboru objektov A.

„Stavenisko B“ znamená tú časť Staveniska, na ktorej budú vykonávané práce bližšie vymedzené v Zmluve
vo vzťahu k Súboru objektov B,

„Súbor objektov A“  znamená tú časť Diela, ktorú tvoria objekty, ktoré majú podľa Projektu tvoriť areál
výskumných vývojových laboratórií vakcín, a ktorá bude realizovaná v rámci 1. etapy realizácie.

„Súbor objektov B“ znamená tú časť Diela, ktorú tvoria objekty, ktoré majú podľa Projektu tvoriť areál pre
výrobu vakcín.

„Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, s ktorou Zhotoviteľ uzavrel zmluvu o
subdodávke na vyhotovenie časti Diela, ako aj právneho nástupcu tejto osoby, a ktorá je uvedená v Prílohe
č. 11 Zmluvy alebo bola odsúhlasená Objednávateľom podľa článku 3.14 (Subdodávatelia) tejto Zmluvy.

„Súpis uskutočnených prác“  znamená súpis uskutočnených prác predložený Zhotoviteľom ako súčasť
žiadosti o Potvrdenie faktúry podľa článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy.

„Skúšobná  výroba“  znamená  skúšobnú  výrobu,  ktorú  uskutoční  Objednávateľom  poverená  osoba  v
Súbore objektov B a bude ukončená produktovou validáciou, pričom v rámci Skúšobnej výroby je Zhotoviteľ
povinný poskytnúť Objednávateľovi, resp, Objednávateľom poverenej osobe všetku potrebnú súčinnosť.

„Štátny  ústav  pre  kontrolu  liečiv“  znamená  správny  orgán  zriadený  ako  rozpočtová  organizácia
Ministerstva  zdravotníctva  SR  zabezpečujúca  dozor  nad  kvalitou,  účinnosťou  a  bezpečnosťou  liečiv  a
zdravotníckej techniky, a ktorý vykonáva ďalšie činnosti v rámci svojej pôsobnosti na základe ustanovenia §
64 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

„Technologické zariadenia“  znamená prístroje, stroje a iné podobné zariadenia, ktoré majú tvoriť alebo
tvoria časť Diela a sú bližšie vymedzené Prílohou č. 7 tejto Zmluvy.

„Utajované  skutočnosti“  znamenajú  všetky  informácie  týkajúce  sa  Projektu,  ktoré  sú  v  súlade  so
Zákonom  o  ochrane  utajovaných  skutočností  utajované  a  ochranu  ktorých  je  Zhotoviteľ  povinný
zabezpečovať.

„Územné rozhodnutie“ znamená jedno alebo viac rozhodnutí, ktoré povoľujú umiestnenie Diela alebo jeho
časti  (a ktoré ukladajú podmienky tejto výstavby)  vydaných príslušným stavebným úradom, alebo iným
Príslušným orgánom.

„Validácia riadiacich systémov“ znamená súčasť validácif vykonávaných v súlade s článkom 6.1.4 tejto
Zmluvy podľa Riadiaceho plánu validácií.

„Vybavenie"  znamená  Zariadenie  Zhotoviteľa,  Materiály,  Technologické  zariadenia  a  Dočasný  objekt,
alebo čokoľvek z toho, tak ako je to potrebné.

„Vyššia moc“ má význam uvedený v článku 14 (Vyšá/a moc) tejto Zmluvy.

„Vyhradené  Technologické  zariadenia“  znamená  technologické  zariadenia  vyžadujúce  špeciálne
certifikáty pred uvedením do prevádzky, napr. certifikáty, tlakové skúšky a pod.

„Základná projektová dokumentácia“ znamená (projektovú) dokumentáciu, ktorá slúžila ako podklad pre
vydanie Územných rozhodnutí a/alebo, ktorá bola spracovaná pre účely Procesu EIA.



„Zábezpeka na vykonanie prác" (na splnenie zmluvných záväzkov) znamená zábezpeku (alebo zábezpeky)
podľa článku 16.2 (Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkovj) tejto Zmluvy.

„Zadržané  platby7„Zádržné"  znamená  akumulované  zadržané  peniaze,  ktoré  Objednávateľ  zadržiava
podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy a vypláca podľa článku 10.9 (Platba
Zádržného) tejto Zmluvy.

„Zákon o  ochrane utajovaných skutočností“  znamená zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zákon o verejných prácach“ znamená zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov.

„Zariadenie Objednávateľa“  znamená prístroje, stroje, vozidlá a iné podobné zariadenia (ak nejaké sú),
ktoré dáva k dispozícii na použitie Zhotoviteľovi pri vyhotovení Diela, tak ako sa to uvádza v Prílohe č. 4 tejto
Zmluvy; nezahrňuje však Technologické zariadenie, ktoré neprevzal Objednávateľ.

„Zariadenia  a  Materiál  poskytnutý  Objednávateľom“  znamená  vlastný  Materiál  alebo  Zariadenia
Objednávateľa, ktorý poskytne v súlade s článkom 3.2.4 tejto Zmluvy, a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto
Zmluvy.

„Zariadenie  Zhotoviteľa"  znamená všetky  prístroje,  stroje,  vozidlá  a  iné  podobné zariadenia,  náradie,
prístroje, spotrebiče, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých
vád a nedorobkov. Zariadenie zhotoviteľa nezahŕňa Dočasné dielo, Zariadenia Objednávateľa (ak nejaké
je), Technologické zariadenia, Materiály a akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť Diela.

„Záručná doba“ (Lehota na oznámenie závad) znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele, alebo jeho
časti (podľa okolností) podľa článku 7.1 (Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád) tejto Zmluvy
trvajúce päť (5) Rokov (so všetkými predĺženiami podľa článku 7.4 (Predĺženie Záručnej doby) počítané od
prevzatia Diela alebo jeho časti podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy.

„Záručné  skúšky“  znamenajú  skúšky  vykonávané  Zhotoviteľom  v  súlade  s  článkom  6.1.3  (Záručné
skúšky) tejto  Zmluvy,  ktoré  sú  predpokladom  prevzatia  Technologických  zariadení  a/alebo  Funkčných
systémov Technologických zariadení.

„Záznam o vykonaní Individuálnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Individuálnej
skúšky vykonávanej v súlade s článkom 6.1.1 (Individuálne skúšky) tejto Zmluvy.

„Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky“  znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Komplexnej
skúšky vykonávanej v súlade s článkom 6.1.2 (Komplexné skúšky) tejto Zmluvy.

„Záznam  o  vykonaní  priebežnej  skúšky  Materiálov“  znamená  záznam,  ktorý  preukazuje  vykonanie
priebežnej skúšky Materiálov vykonávanej v súlade s článkom 6.1.5  (Priebežné skúšky Materiálov)  tejto
Zmluvy.

„Záznam  o  vykonaní  Preberacej  skúšky  k  Stavebnej  časti“  znamená  záznam,  ktorý  preukazuje
vykonanie Preberacej skúšky k Stavebnej časti vykonávanej v súlade s článkom 6.1.6 (Preberacie skúšky k
Stavebnej časti) tejto Zmluvy.

„Záznam o vykonaní Záručnej skúšky“ znamená záznam, ktorý preukazuje vykonanie Záručnej skúšky
vykonávanej v súlade s článkom 6.1.3 (Záručné skúšky) tejto Zmluvy.

„Zmena" znamená akúkoľvek zmenu Diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako Zmena podľa článku 9
(Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy.

„Zmena  kontroly  Zhotoviteľa”  znamená  zmenu  právnej  formy  Zhotoviteľa  alebo  vlastníckej  štruktúry
Zhotoviteľa,  uskutočnenú  vo  forme  (i)  jedného  alebo  viacerých  prevodov  podielu/akcií  Zhotoviteľa;  (ii),
predaja podniku alebo časti podniku Zhotoviteľa; a/alebo (iii) iným spôsobom s podobnými účinkami.



„Zmluvná cena" znamená cenu definovanú v článku 10 (Zmluvná cena a platby) tejto Zmluvy a zahrňuje
všetky úpravy ceny vykonané v súlade so Zmluvou.

1.2 VÝKLAD

1.1.2 Pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, riadi sa výklad tejto Zmluvy nasledujúcimi pravidlami:

1. výrazy v jednotnom čísle označujú aj výrazy v množnom čísle a naopak;

2. každý z gramatických rodov označuje aj ostatné gramatické rody;

3. odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej prípadné zmeny, ak boli vykonané v súlade so Zmluvou a
odkazy na body,  články a Prílohy Zmluvy sú odkazmi na body, články 2.  časti  tejto  Zmluvy a Prílohy
Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

4. odkazy na Právne predpisy sú odkazmi na príslušnú právnu úpravu v platnom znení, pričom pokiaľ
sú  v  Zmluve,  jej  dodatkoch  alebo  Prílohách  odkazy  na  ustanovenia  právnych  predpisov,  ktoré  boli
zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými ustanoveniami právnych predpisov,
považujú sa tieto odkazy na ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo
priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné ustanovenia v ich platnom znení, ak to neodporuje dojednaniam
Zmluvy, jej dodatkom alebo Prílohám;

5. odkaz na akýkoľvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktuálnom znení,  vrátane jeho
zmien, s výnimkou prípadov, keď sa podľa Zmluvy na zmenu dokumentu vyžaduje súhlas niektorej zo
zmluvných strán a tento súhlas nebol poskytnutý;

6. slová označujúce osoby alebo strany zahŕňajú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, okrem
prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné;

7. ustanovenia  obsahujúce  slovo  "súhlasiť",  "súhlas"  alebo  "dohoda"  alebo  slová  podobného
významu vyjadrujúce súhlasný prejav vôle vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli urobené písomne a
doručené v súlade s článkom 18.3 (Komunikácia a jazyk) Zmluvy;

8. bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne znamená v lehote nie dlhšej, ako takej, ktorá je pri
plnení  s  náležitou  odbornou  starostlivosťou  v  obchodnom  styku,  ktorú  možno  od  dotknutej  osoby
spravodlivo,  s  ohľadom na  charakter  plnenia/povinnosti  požadovať,  nevyhnutná  na  splnenie  príslušnej
povinnosti;

9. "písomný"  alebo  "písomne"  znamená  písaný  rukou,  strojom,  tlačený,  prípadne  vyhotovený
elektronicky a existujúci vo forme trvalého záznamu;

10. nadpisy v Zmluve majú iba informatívny charakter a slúžia na lepšiu orientáciu v texte Zmluvy a
nemajú vplyv na výklad jej ustanovení;

1.1.1 Prílohy k Zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj Prílohy
výslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddeliteľnou súčasťou Zmĺuvy stali na základe
dohody zmluvných strán.

1.1.2 Obsah dodatkov a Príloh k Zmluve je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť, ako
keby bol určený priamo v dojednaniach obsiahnutých v Zmluve.

1.1.3 Pre  lehoty  ustanovené  v  Zmluve  alebo  vo  všeobecne  záväzných  právnych  predpisoch  platia
ustanovenia § 122 Občianskeho zákonníka alebo osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak
z tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné.

1.3 SÚČASTI ZMLUVY

1.1.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy budú všetky nasledujúce Prílohy Zmluvy aj s ich Prílohami:

(a) Príloha 1 - Ponuka
(b) Príloha 2 - Podklady



(c) Príloha 3 - Zákiadná projektová dokumentácia
(d) Príloha 4 - Zariadenia a Materiály poskytované Objednávateľom
(e) Príloha 5 - Špecifikácia ceny
(f) Príloha  6  -  Stavebná  časť,  Dokumentácia  pre  Stavebnú  časť  a  ostatné  práce  týkajúce  sa
Stavebnej časti
(g) Príloha 7 - Technologické zariadenia, Dokumentácia pre Technologické zariadenia a ostatné práce
týkajúce sa Technologických zariadení
(h) Príloha 8  -  Požiadavky  na spôsob a rozsah vykonávania  Individuálnych skúšok,  Komplexných
skúšok a Záručných skúšok
(i) Príloha 9 - Požiadavky na obsah, rozsah a členenie Riadiaceho plánu validácií
(j) Príloha 10 - Harmonogram
{k) Príloha 11 - Subdodávatelia
(l) Príloha 12 - Nominovaní subdodávatelia
(m) Príloha 13 - Požiadavky na súčinnosť Objednávateľa

{ďalej pre Zmluvu a všetky jej Prílohy ako „Zmluva“)

1.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci procesu výberu Zhotoviteľa
sa stáva súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 1. Pokiaľ sú však skutočnosti uvedené v Ponuke v rozpore
s požiadavkami tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek jej Prílohy, rozhodujúce sú ustanovenia tejto Zmluvy, alebo
ktorejkoľvek jej inej Prílohy.

2. ÚČEL A PREDMET ZMLUVY

2.1 ÚČEL ZMLUVY

Účelom Zmluvy je vykonanie Diela v súlade so Zmluvou tak, aby v rámci realizácie Projektu vznikli úplné,
funkčné a celistvé stavebné a technologické celky, ktoré budú spĺňať požiadavky zodpovedajúce vysokému
stavebno-technickému a technologickému štandardu obvykle kladenému na moderné areály výskumných
vývojových laboratórií a areály pre výrobu vakcín, ako aj požiadavky osobitných predpisov kladených na
tento druh objektov, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že Projekt má plniť funkciu zabezpečenia Slovenskej
republiky proti pandémii chrípky a samotné Technologické zariadenia ako aj Súbor objektov A a Súbor
objektov B majú byť spôsobilé na dlhodobé a bezporuchové užívanie.

2.2 PREDMET ZMLUVY

2.2.1 Predmetom  Zmluvy  je  záväzok  Zhotoviteľa  vykonať  pre  Objednávateľa  Dielo,  vrátane
Dokumentácie,  Stavebnej  časti,  dodania,  inštalácie  a  montáže  Technologických  zariadení,  uvedenia
Technologických zariadení do prevádzky a výkon ďalších súvisiacich činností v kvalite, rozsahu a čase
dohodnutom touto Zmluvou a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo Zmluvnú
cenu, a to všetko za podmienok ustanovených touto Zmluvou.

2.2.2 Zhotovíte!’  vyhlasuje,  že  má  dostatok  odborných  predpokladov  a  skúseností  potrebných  na
realizáciu Diela podľa Zmluvy.

2.2.3 Záväzok Zhotoviteľa podľa článku 2.2.1 tejto Zmluvy spočíva v rámci vykonávania Diela najmä v
povinnosti Zhotoviteľa:

2.2.3.1 navrhnúť a vypracovať Dokumentáciu, ktorej súčasťou je:

1.  Projektová  dokumentácia  pre  Stavebné  povolenie  vypracovaná  na  základe  Základnej  projektovej
dokumentácie a v súlade s Územnými rozhodnutiami a ostatnými rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami
a stanoviskami Príslušných orgánov a podmienkami v nich obsiahnutými s obsahom, v rozsahu a členení
podľa Prílohy č. 6 a Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu
Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi
na schválenie pred jej  predložením Príslušnému orgánu za účelom zabezpečenia vydania Stavebného
povolenia;



2. Riadiaci plán validácií s obsahom, v rozsahu a členení podľa Prílohy č. 9 tejto Zmluvy, inak v rozsahu
potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2. Realizačná dokumentácia s obsahom, v rozsahu a členení podľa Prílohy č. 6 a Prílohy č. 7 tejto
Zmluvy, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy)
tejto Zmluvy;

3. Dokumentácia skutočného realizovania s obsahom, v rozsahu a členení podľa Zmluvy, najmä
Prílohy č. 6 a Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy
podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy;

4. Dokumentácie pre Kolaudačné rozhodnutie, s obsahom, v rozsahu a členení podľa Prílohy č. 6 a
Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku
2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy

5. Montážna dokumentácia s obsahom, v rozsahu a členení podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, inak v
rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy;

6. Prevádzková dokumentácia pre Technologické zariadenia, ktorej súčasťou sú najmä, návody na
obsluhu  a  údržbu  jednotlivých  strojov  a  zariadení,  prevádzkové  predpisy  pre  Funkčné  systémy
Technologických zariadení, s obsahom, v rozsahu a členení podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, inak v rozsahu
potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1  (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy, resp. v
rozsahu potrebnom na riadne uskutočňovanie prevádzky Súboru objektov A a Súboru objektov B;

7. Dokumentácia o kvalite verejnej práce v súlade so Zákonom o verejných prácach.

2.2.3.1 vykonať Stavebnú časť,  ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy v súlade so
Zmluvou, Dokumentáciou a na základe Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia
účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a tak, aby Stavebná časť spĺňala všetky kritériá
umožňujúce riadnu prevádzku Technologických zariadení;

2.2.3.2 dodať Technologické zariadenia v rozsahu podľa Prílohy č. 7 tejto Zmluvy v súlade so Zmluvou,
Dokumentáciou a na základe Pokynov a vo vzťahu k nim vykonať práce spočívajúce v montáži, inštalácii a
uvedení do prevádzky, pričom uvedenie do prevádzky bude spočívať najmä, nie však výlučne v uvedení do
činnosti  jednotlivých  Funkčných  systémov  Technologických  zariadení,  ich  vzájomnom  zregulovaní  a
komplexnom vyskúšaní,  za  súčinnosti  spočívajúcej  vo  vykonávaní  dohľadu  Objednávateľom poverenej
osoby;

2.2.3.3 poskytnúť technickú podporu a súčinnosť Objednávateľom poverenej  osobe pri  uskutočňovaní
skúšobnej prevádzky a Skúšobnej výroby tak v Súbore objektov.A ako aj v Súbore objektov B, ako aj
súčinnosť pri spracovávaní štandardných operačných postupov pre všetky výrobné operácie, pokiaľ táto
súvisí s predmetom plnenia Zhotoviteľa;

2.2.3.4 poskytnúť  súčinnosť  v  procese  certifikácie  Súboru  objektov  A  a  Súboru  objektov  B  Štátnym
ústavom pre kontrolu liečiv SR;

2.2.3.5 vykonávať  inžiniersku  činnosť  a  autorský  dozor  pri  realizácii  Projektu,  činnosť  koordinátora
projektovej  dokumentácie  a  činnosť  koordinátora  bezpečnosti  v  zmysle  nariadenia  Vlády  Slovenskej
republiky č. 396/2006 Z .z, o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;

2.2.3 J  vykonávať  ďalšie  činnosti  pre  Objednávateľa  súvisiace s  plnením podľa  tejto  Zmluvy,  ktorých
obsah je bližšie vymedzený v Prílohe č. 6 a Prílohe č. 7, a ktoré spočívajú najmä nie však výlučne v
zabezpečení  vydania  Stavebného  povolenia,  v  zabezpečení  vydania  Kolaudačného  rozhodnutia,  vo
vykonávaní  činností  v  súlade  so  Zákonom  o  verejných  prácach,  najmä  nie  však  výlučne  vypracovať
kontrolný  a  skúšobný  plán  verejnej  práce  (Diela),  plán  užívania  verejnej  práce  (Diela),  v  poskytovaní
súčinnosti pri zabezpečovaní vydania kolaudačného rozhodnutia pre Súbor objektov A a vo vykonávaní
ďalších  činností,  pričom  v  predmetných  prílohách  sa  pre  vylúčenie  pochybností  taktiež  uvádza,  ktoré
činností nie sú súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy;



2.2.3.8 odstrániť vady, vo vzťahu ku ktorým Objednávateľ uplatní svoje nároky zo zodpovednosti za vady v
zmysle tejto Zmluvy.

2.2.4 V prípade, že bude potrebné spresniť požiadavky na Dielo, uplatní sa postup podľa článku
3.7.5 (Rozhodnutia) podľa tejto Zmluvy,

2.2.3 Pre  vylúčenie  pochybností  sa  uvádza,  že  Dielom  sa  rozumie  každá  činnosť  Zhotoviteľa
vykonávaná na základe tejto  Zmluvy  a  to  bez  ohľadu na to,  či  má výsledok  tejto  činnosti  Zhotoviteľa
charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo diela v zmysle § 7 Autorského zákona,
alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát, ako aj dodanie Technologických zariadení
a ich montáž bez ohľadu na ustanovenie § 410 Obchodného zákonníka.

2.2.4 Pre vylúčenie pochybností  sa ďalej  uvádza,  že odplata  za výkon všetkých činností  podľa tejto
Zmluvy je súčasťou Zmluvnej ceny.

1. VYKONÁVANIE DIELA

3.1.1 Zhotovíte!’ vykonáva Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3.1.2 Ak nie je v Zmluve stanovené inak, zaplatí Zhotoviteľ všetky poplatky, výpožičné a ďalšie platby za:

(a) prírodné materiály získané mimo Staveniska, a

(b) odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov {či už prírodných
alebo umelých), okrem prípadu, kedy sa priestory pre ich uloženie nachádzajú na Stavenisku a sú uvedené
v Zmluve.

3.1.1 Zhotoviteľ vykonáva Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, efektívne a v súlade s najlepšími
profesionálnymi zvyklosťami.

3.1.2 Zhotoviteľ  je  pri  jeho  vykonávaní  povinný  dodržiavať  Právne  predpisy,  postupovať  v  súlade  s
požiadavkami všetkých STN, ktoré boli vydané a súvisia s plnením vykonávaným na základe tejto Zmluvy
(najmä, nie však výlučne STN ISO 90001:2009, STN ISO 14001:2005) s požiadavkami vyplývajúcimi z
Podkladov, s Pokynmi, požiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Príslušných
orgánov, v súlade s upresnením požiadaviek na Dielo v súlade s postupom podľa článku 2.2.4 tejto Zmluvy,
a v súlade s vyjadreniami a stanoviskami Objednávateľa alebo Nezávislého dozoru,  o ktoré Zhotoviteľ
požiadal v súlade s článkom 3.3.3 tejto Zmluvy.

3.1.3 Zhotoviteľ  je  povinný  udržiavať  v  platnosti  všetky  príslušné  oprávnenia,  privolenia,  súhlasy,
vyjadrenia, koncesie, certifikáty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli súčasťou Podkladov a sú potrebné na
realizáciu Diela podľa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vzťahu ku konkrétnemu príslušnému oprávneniu,
privoleniu, súhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikátu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

3.1.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť za
účelom  realizácie  Diela,  kedykoľvek  ho  o  to  Nezávislý  dozor  alebo  Objednávateľ  požiada.  Bez
predchádzajúceho  upozornenia  Nezávislého  dozoru  alebo  Objednávateľa  Zhotoviteľ  nesmie  vykonať
žiadnu podstatnú zmenu týchto opatrení a metód.

3.1.5 Zmluvné strany sa rôzne od ustanovenia § 557 Obchodného zákonníka dohodli, že Zhotoviteľ nie
je oprávnený akýkoľvek výsledok jeho činnosti podľa tejto Zmluvy poskytnúť tretej osobe.

3.2 VECI URČENÉ NA VYKONANIE DIELA

3.2.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Materiál, Technologické zariadenia a Dokumentáciu tak ako sú
uvedené v Zmluve, Pracovníkov Zhotoviteľa, Vybavenie, spotrebovávané prostriedky a iné veci a služby, či
už dočasného alebo trvalého charakteru, ktoré sú požadované Zmluve.



3.2.2 Dodanie Vybavenia

3.2.2.1 Zhotoviteľ oznámi Nezávislému dozoru najmenej štrnásť (14) Dní pred dátumom, kedy bude na
Stavenisko dodané nejaké Technologické zariadenie alebo významnejšia položka iného Vybavenia.

3.2.2.2 Zhotovíte!’je  zodpovedný  za  balenie,  naloženie,  prepravu,  dodávku,  vyloženie,  skladovanie  a
ochranu všetkého Vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre realizáciu Diela.

3.2.2.3 Zhotoviteľ  zabezpečí,  aby  Objednávateľovi  alebo  tretej  osobe  nevznikla  škoda  či  iná  ujma v
dôsledku  poškodenia,  spôsobeného  prepravou  Vybavenia,  a  v  prípade  jej  vzniku  je  povinný  uhradiť
Objednávateľovi alebo tretej osobe celú vzniknutú škodu.

3.2.1 Zariadenie Zhotoviteľa

Zhotoviteľ  zodpovedá  za  všetky  Zariadenia  Zhotoviteľa.  Výhradným  účelom  Zariadenia  Zhotoviteľa
dopraveného na Stavenisko je realizácia Diela.

3.2.2 Zariadenia a Materiál poskytované Objednávateľom

3.2.4.1 Objednávateľ môže poskytnúť Zariadenia Objednávateľa (ak nejaké má a predpokladá to Príloha
č, 4 tejto Zmluvy) pre používanie Zhotoviteľovi pri realizácií Diela v sútade s podrobnosťami, ustanoveniami
a cenami uvedenými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve stanovené inak Objednávateľ
nezodpovedá  za  Zariadenia  Objednávateľa  pokiaľ  s  nimi  manipulujú,  riadia  ich,  ovládajú  alebo  ich
kontrolujú Pracovnici Zhotoviteľa.

3.2.4.2 Primerané množstvá a splatné čiastky za použitie Zariadení Objednávateľa odsúhlasí,  alebo o
nich rozhodne Nezávislý dozor v súlade s článkami  (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy a
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zaplatí tieto čiastky Objednávateľovi.

3.2.4.3 Objednávateľ  môže Zhotoviteľovi  bezplatne poskytnúť „vlastné Materiály alebo Zariadenia“ (ak
nejaké má a predpokladá to Príloha č. 4 tejto Zmluvy) v súlade s podrobnosťami uvedenými v Prílohe č.4
tejto Zmluvy. Objednávateľ na vlastné nebezpečenstvo a náklady dodá tieto Materiály alebo Zariadenia
Objednávateľa na Stavenisko v čase, o ktorom najmenej štrnásť (14) Dní vopred informuje Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ Materiály alebo Zariadenia Objednávateľa prevezme, skontroluje a ihneď oznámi Nezávislému
dozoru nedostatok, vadu alebo poškodenie týchto Materiálov alebo Zariadení Objednávateľa. Pokiaľ sa obe
zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  Objednávateľ  okamžite  odstráni  oznámený  nedostatok,  vadu  alebo
poškodenie.

3.3 POKYNY

3.3.1 Pokyny, ktorými je Zhotoviteľ v zmysle tejto Zmluvy viazaný je mu oprávnený dať Nezávislý dozor
alebo Objednávateľ alebo Objednávateľom poverená osoba.

3.3.2 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi, a nie je oprávnený sa od týchto Pokynov
odchýliť,  ibaže  (i)  obdrží  predchádzajúci  písomný  súhlas  Nezávislého  dozoru,  Objednávateľa,  alebo
Objednávateľom poverenej  osoby  ku  konaniu  podľa  vlastného  uváženia,  alebo  (ii)  je  také  odchýlenie
nevyhnutné  urobiť  v  prípade  bezprostredne  hroziacej  ujmy  a  stavu  núdze  na  ochranu  záujmov
Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Nezávislého dozoru, Objednávateľa alebo
Objednávateľom poverenej  osoby  nie  je  možné  rozumne vyžadovať,  (iii)  sú  tieto  Pokyny  v  rozpore  s
ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovať bezpečnosť a zdravie na Stavenisku.
3.3.3 Pokiaľ  si  niektorá  záležitosť  počas  vykonávania  Diela  vyžaduje  vyjadrenie  alebo  stanovisko
Objednávateľa,  Zhotoviteľ  môže požiadať Nezávislý  dozor  o vydanie Pokynu.  Objednávateľ  je  povinný
vydať Pokyn do siedmich (7) Dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie Pokynu požiadal.

3.3.4 Zhotoviteľ  je  povinný  bezodkladne  písomne  oznámiť  Objednávateľovi  všetky  skutočnosti  a
okolnosti,  ktoré  pri  realizácii  Diela  zistil  alebo sa o  nich  dozvedel  a  ktoré  môžu mať  vplyv  na zmenu
Pokynov. Ak však nedôjde k zmene Pokynov Objednávateľom, je Zhotoviteľ  povinný postupovať podľa
pôvodných Pokynov. Ustanovenie článku 3.3.2. nie je týmto dojednaním dotknuté.



3.3.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť Pokynov na
účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy a riadnej realizácie
Dieia, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný
písomne upozorniť, ak sú tieto v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú
splnením takéhoto Pokynu. Ak aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť takéhoto
Pokynu bude Objednávateľ trvať na jeho dodržaní, čo oznámi písomne Zhotoviteľovi do siedmich (7) Dní
odo dňa, keď obdržai upozornenie Zhotoviteľa, bude povinnosťou Zhotoviteľa takýto Pokyn splniť, nebude
však zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto Pokynu. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi
vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení
takéhoto Pokynu a Zhotoviteľ tento Pokyn nesplní.

3.3.6 Zhotoviteľ upozorní Nezávislý dozor vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela oneskorí
alebo preruší, ak nevhodný Pokyn prekáža v riadnom vykonávaní Diela, alebo ak Pokyn nebude vydaný v
primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom Pokyne,
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania alebo
prerušenia prác.

3.3.7 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, ako dôsledok toho, že Nezávislý dozor alebo
Objednávateľ  nevydal  Pokyn  v  rozumnom (primeranom)  čase,  alebo  boli  práce  prerušené  v  dôsledku
nevhodného  Pokynu,  ktorý  je  špecifikovaný  v  upozornení  s  priloženými  podrobnosťami,  Zhotoviteľ  dá
Nezávislému dozoru ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2  (Požiadavky Zhotoviteľa)  tejto Zmluvy bude
mať nárok na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak
dokončenie Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy a

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

1.3.1 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia je Nezávislý dozor povinný postupovať v súlade s článkom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol.

1.3.2 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie bolo spôsobené nejakou chybou alebo omeškaním
Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s ich predložením,
Zhotoviteľ  nebude  mať  nárok  na  takéto  predĺženie  Lehoty  realizácie,  Lehoty  1.  etapy  realizácie  ani
uhradenie Nákladov.

3.4 VLASTNÍCTVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1.3.4 Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a
taktiež tým nie je dotknutá iná zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

1.3.5 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa prevzatím Diela Objednávateľom
podľa článku 6,2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy.

1.3.6 V prípade vydania Preberacieho protokolu na časť Diela podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho
častí) tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa povinnosť starostlivosti o túto časť Diela a nebezpečenstvo
škody na tejto časti Diela.

1.3.7 Aj  po  prechode  nebezpečenstva  škody  na  Objednávateľa  v  súlade  s  týmto  článkom  3.4
(Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody) tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ zodpovedať za dozor na všetky práce,
ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému v Preberacom protokole,  pokiaľ  Nezávislý  dozor  nestanoví,  že
chýbajúce práce boli dokončené.

1.3.8 V prípade straty, zničenia, alebo akéhokoľvek poškodenia Diela, Vybavenia, alebo Dokumentácie
počas obdobia, kedy za ne nesie zodpovednosť Zhotoviteľ, z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v
článku  12.2  (Riziká  Objednávateľa) tejto  Zmluvy,  je  Zhotoviteľ  povinný  na  vlastné  náklady  a
nebezpečenstvo napraviť  stratu,  zničenie alebo poškodenie tak,  aby Dielo,  Vybavenie,  a Dokumentácie
zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy.



3.4,6 Po prevzatí Diela Objednávateľom podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) bude Zhotovíte!’
naďalej zodpovedať za akúkoľvek stratu, zničenie alebo škodu spôsobenú:

(a) akýmkoľvek konaním Zhotovitei’a, Pracovníkov Zhotoviteľa, alebo iných osôb, za ktoré Zhotoviteľ
zodpovedá,

(b) ktoré vzniklo v dôsledku činností Zhotoviteľa pred prevzatím Diela Objednávateľom, za ktoré bol
Zhotoviteľ zodpovedný.

3.47 Materiál zostáva vo vlastníctve Zhotoviteľa až do doby, keď sa spracovaním stane súčasťou predmetu
Diela.  Zhotoviteľ  znáša  nebezpečenstvo  škody  na  veciach,  ktoré  prevzal  na  vykonanie  Diela  od
Objednávateľa.  Nebezpečenstvo  škody  na  Materiáli  alebo  Zariadení  Objednávateľa  po  jeho  prevzatí
Zhotoviteľom bude znášať Zhotoviteľ  a takýto Materiál  alebo Zariadenia Objednávateľa bude Zhotoviteľ
opatrovať s náležitou odbornou starostlivosťou.

3.5 SÚČINNOSŤ

Objednávateľ  je  povinný  na  žiadosť  Zhotoviteľa  poskytnúť  Zhotoviteľovi  za  účelom  a  v  rozsahu
nevyhnutnom na umožnenie dosiahnutia účelu Zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v udelení
potrebných  splnomocnení  pre  Zhotoviteľa,  udelení  súhlasov  a  privolení  pri  žiadostiach  Zhotoviteľa  o
potrebné povolenia, licencie alebo schválenia vyžadované Právnymi predpismi, ktoré je Zhotoviteľ povinný
získať  podľa  článku  18.5  (Dodržiavanie  Právnych  predpisov)  tejto  Zmluvy,  uzavretí  príslušných  zmlúv
potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný včas, najneskôr pätnásť
(15) Dní vopred, Objednávateľa písomne požiadať o udelenie takýchto splnomocnení, súhlasov a privolení,
v  opačnom  prípade  zodpovedá  za  spôsobenú  škodu.  Objednávaieľ  je  ďalej  povinný  poskytovať
Zhotoviteľovi  informácie,  Podklady,  vyjadrenie  a  stanoviská  v  rozsahu  nevyhnutnom  na  plnenie  tejto
Zmluvy.  Objednávateľ  je  povinný  poskytovať  ďalšiu  súčinnosť  vyplývajúcu  z  ustanovení  tejto  Zmluvy.
Osobitné požiadavky na súčinnosť Objednávateľa sú obsiahnuté v Prílohe č. 13 tejto Zmluvy.

3.6 PRACOVNÍCI OBJEDNÁVATEĽA A PRACOVNÍCI OBJEDNÁVATEĽOM POVERENÉ OSOBY

Objednávateľ zabezpečí, aby Pracovníci Objednávateľa a Pracovníci Objednávateľom poverenej osoby na
Stavenisku, ako aj iné osoby odôvodnene sa pohybujúce v areáloch, v ktorých sa Stavenisko nachádza:

(a) spolupracovali pri úsilí Zhotoviteľa podľa článku 3.16 (Spolupráca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa písm. (a), (b), a (c)
článku 4,5.4 (Bezpečnostné postupy) tejto Zmluvy a podľa článku 4.5.5 (Ochrana životného prostredia) tejto
Zmluvy.

3.7 NEZÁVISLÝ DOZOR

3.7.1 Povinnosti a právomoc Nezávislého dozoru

1.3.4.1 Objednávateľ  je  povinný  menovať  Nezávislý  dozor,  ktorý  bude  vykonávať  povinnosti  jemu
vyplývajúce zo Zmluvy. Ustanovenia tohto článku 3.7 tejto Zmluvy, ako aj ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy,
ktoré definujú povinnosti  Nezávislého dozoru sa primerane použijú aj na rozsah povinností a právomoc
Objednávateľom poverenej osoby. Ak Objednávateľ nevymenuje Nezávislý dozor v primeranom čase pred
Dátumom začatia prác podľa článku 5,1  (Začatie prác) tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný menovať
svojho zástupcu, ktorý bude mať na prechodnú dobu, kým nebude menovaný Nezávislý dozor oprávnenia a
povinnosti  Nezávislého  dozoru  podľa  tejto  Zmluvy.  Po  vydaní  posledného  Preberacieho  protokolu  je
Objednávateľ  oprávnený  poveriť  výkonom  všetkých  činností  Nezávislého  dozoru  podľa  tejto  Zmluvy
Objednávateľom poverenú  osobu,  okrem  tých,  pri  ktorých  sa  predpokladá  postup  podľa  článku  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy.



1.3.4.2 Personál  Nezávislého  dozoru  musí  zahŕňať  dostatočne  kvalifikovaných  inžinierov  a  ďalších
odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti.

1.3.4.3 Nezávislý dozor nie je oprávnený dopĺňať/meniť Zmluvu.

1.3.4.4 Nezávislý dozor je oprávnený uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v
Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva.

1.3.4.5 Kedykoľvek  Nezávislý  dozor  vykonáva  určitú  činnosť,  pre  ktorú  sa  vyžaduje  súhlas
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa predpokladá, že Objednávateľ mu taký súhlas udelil,

1.3.4.6 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

(a) kedykoľvek si Nezávislý dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v Zmluve
alebo z nej vyplývajúce, predpokladá sa, že Nezávislý dozor koná v mene a na účet Objednávateľa;

(b) Nezávislý dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo zmluvných strán akýchkoľvek povinností,
záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy;

(c) každé  schválenie,  kontrola,  potvrdenie,  súhlas,  preskúmanie,  Pokyn,  upozornenie,  návrh,
požiadanie,  skúška alebo podobný úkon Nezávislého dozoru  (vrátane absencie  nesúhlasu),  nezbavuje
Zhotoviteľa  žiadnej  zodpovednosti,  ktorú  má  podľa  Zmluvy,  vrátane  zodpovednosti  za  vady  a  táto
zodpovednosť Zhotoviteľa tým nie je dotknutá,

(d) kedykoľvek si  určitá záležitosť vyžaduje schválenie, kontrolu, potvrdenie,  súhlas, preskúmanie,
Pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúšku alebo podobný úkon Nezávislého dozoru, Nezávislý dozor
bude povinný tieto vykonať v lehote primeranej podľa konkrétnych okolností a počínať si pri vynaložení
odbornej starostlivosti tak, aby nedošlo k omeškaniu činností Zhotoviteľa vykonávaných podľa tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Nezávislému dozoru poskytne potrebnú súčinnosť, ktorá umožní Nezávislému
dozoru konať v súlade s predchádzajúcou vetou.

3.7.2 Delegovanie právomoci Nezávislým dozorom

1.3.1.1 Nezávislý  dozor  je  oprávnený  poveriť  výkonom povinností  a  delegovať  právomoci  na  svojich
asistentov a je oprávnený takéto poverenie výkonom povinností či delegovanie právomoci taktiež odvolať.
Medzi týmito asistentmi môže byť stály dozorca stavby a/aiebo Materiálov, nezávislí inšpektori menovaní na
preskúmavanie  a/alebo  odskúšanie  súčastí  Technologického  zariadenia  alebo  iné  osoby  poverené
kontrolou plnenia Zmluvy. Poverenie výkonom povinností, delegovanie právomocí alebo ich odvolanie musí
byť  uskutočnené  v  písomnej  forme,  v  prípade  že  ide  o  subdodávateľov  Nezávislého  dozoru  s
predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, a voči Zhotoviteľovi bude účinné tretím (3) Dňom od doručenia
oznámenia o poverení výkonom povinností alebo delegovaní právomoci alebo o jeho odvolaní, ak v tomto
oznámení nebude uvedený neskorší termín. Poverenie výkonom povinností a/aiebo delegovanie právomocí
na asistenta bude obsahovať vymedzenie rozsahu jeho právomocí a/alebo povinností. Pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak, Nezávislý dozor nie je oprávnený delegovať právomoc rozhodovať o akejkoľvek
záležitosti v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.
Z.7.2.2 Asistenti v zmysle predchádzajúceho bodu musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní
pre vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci, plynulo ovládajúci slovenský jazyk,

3.7.2,3  Každý  asistent,  ktorý  boí  poverený  výkonom  povinností,  alebo  na  ktorého  bola  delegovaná
právomoc,  bude  oprávnený  vydávať  Pokyny  Zhotoviteľovi  výhradne  v  rozsahu  stanovenom  takýmto
poverením. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, Pokyn, upozornenie,
návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný úkon asistenta, v súlade so spomínaným delegovaním, budú mať
rovnaký účinok ako keby išlo o úkon Nezávislého dozoru, s tým že:

(a) akékoľvek  opomenutie  neschváliť  prácu,  Technologické  zariadenie  alebo  Materiály  nebude
znamenať ich schválenie, a preto nesmie obmedzovať právo Nezávislého dozoru zamietnuť takúto prácu,
Technologické zariadenie alebo Materiály,



(b) ak Zhotovíte!'  spochybňuje akékoľvek  rozhodnutie alebo Pokyn asistenta,  môže predložiť  túto
záležitosť  Nezávislému  dozoru,  ktorý  je  povinný  bezodkladne  potvrdiť,  zrušiť  alebo  zmeniť  takéto
rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.3 Pokyny Nezávislého dozoru

1.3.1.1 Nezávislý  dozor  môže  kedykoľvek  vydať  Zhotoviteľovi  Pokyny  a  dodatočné  alebo
upravené/pozmenené/doplnené Podklady v súlade s článkom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré môžu byť potrebné
pre realizáciu Diela a odstránenie akýchkoľvek vád v súlade so Zmluvou. Zhotovíte ľ bude prijímať Pokyny
iba od Nezávislého dozoru,  alebo od asistenta,  na ktorého boli  delegované príslušné právomoci  podľa
článku 3.7.2  (Delegovanie právomoci  Nezávislým dozorom) tejto  Zmluvy.  Ak nejaký Pokyn predstavuje
Zmenu, musí sa použiť článok 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy.

1.3.1.2 Zhotoviteľ  musí  plniť  Pokyny  vydané  Nezávislým  dozorom  alebo  povereným  asistentom  v
ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Pokyny Nezávislého dozoru alebo poverených asistentov
musia mať písomnú formu. Ak Nezávislý dozor alebo poverený asistent:

(a) vydá ústny Pokyn,

(b) obdrží písomné potvrdenie Pokynu od Zhotoviteľa (alebo v jeho mene) do dvoch (2) pracovných
dní po vydaní Pokynu a

(c) nereaguje  vydaním  písomného  zamietnutia  alebo  Pokynu  do  dvoch  (2)  pracovných  dní  po
obdržaní spomínaného potvrdenia,

potom takéto potvrdenie podľa písm. (b) tohto článku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje písomný Pokyn
Nezávislého dozoru alebo povereného asistenta (podľa okolností).

3.12.3.3 Ak Zhotoviteľ spochybňuje akýkoľvek Pokyn Nezávislého dozoru, môže predložiť túto záležitosť
Objednávateľovi,  rovnako,  ak  Zhotoviteľ  spochybňuje  Pokyn  Objednávateľom  poverenej  osoby,  je
oprávnený  predložiť  túto  záležitosť  Nezávislému  dozoru  alebo  Objednávateľovi,  ktorý  je  povinný
bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.4 Výmena Nezávislého dozoru

V prípade  zámeru  Objednávateľa  vymeniť  Nezávislý  dozor,  je  povinný  oznámiť  Zhotoviteľovi  písomne
meno, adresu a príslušnú prax predpokladaného nového (vymeneného) Nezávislého dozoru, s telefónnymi
a  faxovými  číslami  a  elektronickou  adresou  nového  Nezávislého  dozoru.  Vymenovanie  a  odvolanie
Nezávislého dozoru sa stane voči Zhotoviteľovi účinným Dňom nasledujúcim po Dni doručenia takéhoto
písomného oznámenia Zhotoviteľovi, ak nebude v tomto oznámení uvedený neskorší termín.

3.7.5 Rozhodnutia

1.3.2.1 Kedykoľvek  táto  Zmluva  predpokladá,  že  pri  odsúhlasovaní  alebo  rozhodovaní  o  nejakej
záležitosti, bude Nezávislý dozor postupovať v súlade s týmto článkom 3.7.5  (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,
potom je  Nezávislý  dozor  povinný  predmet  rozhodnutia  konzultovať  s  obidvomi  zmluvnými  stranami  a
pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, Nezávislý dozor musí urobiť spravodlivé rozhodnutie
v súlade so Zmluvou, pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti.

1.3.2.2 Nezávislý dozor je povinný oznámiť obidvom zmluvným stranám výsledok každej dohody alebo
rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre zmluvné
strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím súdu.



3.8 PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA

3.8.1 Zhotoviteľ je povinný vymenovať pre účely styku s Objednávateľom a Nezávislým dozorom alebo
Objednávateľom poverenou osobou pre účely tejto Zmluvy svojho predstaviteľa (zástupcu), ktorý bude mať
všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene a na účet Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Ak si
Zhotoviteľ vyhradí rozhodovanie o niektorých záležitostiach, je povinný rozsah týchto záležitostí oznámiť
Objednávateľovi  alebo  Nezávislému  dozoru  písomne  a  je  povinný  zabezpečiť,  aby  o  tejto  záležitosti
rozhodol najneskôr do sedem (7) Dnf odo dňa predloženia tejto záležitosti Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ak
táto Zmluva nestanovuje inú lehotu.

3.8.2 Všetky povinnosti a oprávnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplývajúce pre Zhotoviteľa, s
výnimkou  Zmien,  inej  zmeny  Zmluvy,  ukončenia  Zmluvy,  vymenovania  a  odvolania  Predstaviteľa
Zhotoviteľa, bude v mene a na účet Zhotoviteľa oprávnený a povinný vykonávať Predstaviteľ Zhotoviteľa s
tým,  že  na  výkon  týchto  činností  môže  Zhotoviteľ  písomne  poveriť  ktorúkoľvek  osobu  spomedzi
Pracovníkov Zhotoviteľa.  Predstaviteľ  Zhotoviteľa  môže týmto spôsobom poveriť  aj  inú tretiu  osobu.  V
takom  prípade  je  však  povinný  vyžiadať  si  predchádzajúci  písomný  súhlas  Objednávateľa  a  musí
zabezpečiť  plnenie  povinností  podľa  článku  18.7  (Mlčanlivosť  a  Utajované  skutočnosti) tejto  Zmluvy.
Akékoľvek  určenie,  Pokyn,  kontrola,  prehliadka,  testovanie,  súhlas,  schválenie  alebo podobné konanie
alebo opomenutie urobené akoukoľvek takouto osobou bude mať rovnaké účinky,  akoby bolo urobené
samotným Predstaviteľom Zhotoviteľa.

3.8.3 Zhotoviteľ  je  povinný  najneskôr  dvadsaťjeden  (21)  Dní  pred  Dátumom začatia  prác,  predložiť
Nezávislému dozoru na odsúhlasenie meno a osobné údaje osoby, ktorú Zhotoviteľ navrhuje menovať za
Predstaviteľa Zhotoviteľa. Ak Nezávislý dozor takýto súhlas neudelí alebo dodatočne odvolá, je Zhotoviteľ
povinný navrhnúť rovnakým spôsobom inú vhodnú osobu.

3.8.4 Zhotoviteľ  nesmie,  bez  predchádzajúceho  súhlasu  Nezávislého  dozoru,  odvolať  Predstaviteľa
Zhotoviteľa alebo vymenovať nového.

3.8.5 Ak Predstaviteľ  Zhotoviteľa má byť dočasne neprítomný na Stavenisku, počas realizácie Diela,
musí  pred  stavom  svojej  neprítomnosti  vymenovať  vhodnú  náhradnú  osobu  (za  podmienky
predchádzajúceho  súhlasu  Nezávislého  dozoru)  a  Nezávislý  dozor  musí  byť  o  tejto  skutočnosti
informovaný.

3.8.6 Predstaviteľ Zhotoviteľa musí, v zastúpení Zhotoviteľa, prijímať Pokyny podľa článku 3.7.3 (Pokyny
Nezávislého dozoru) tejto Zmluvy.

3.8.7 Predstaviteľ  Zhotoviteľa  môže  previesť  akúkoľvek  právomoc,  funkciu  alebo  oprávnenie  na
ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže s predchádzajúcim súhlasom Nezávislého dozoru
kedykoľvek zrušiť (odvolať). Plnenie povinností podľa článku 18.7  (Mlčanlivosť a Utajované skutočnosti)
tejto  Zmluvy  musí  byť  zabezpečené.  Poverenie  alebo  jeho  odvolanie  je  účinné  až  doručením
predchádzajúceho oznámenia,  podpísaného Predstaviteľom Zhotoviteľa,  v  ktorom bude menovaná táto
poverená  osoba  s  uvedením  právomoci,  funkcie  alebo  oprávnenia,  ktoré  sa  jej  udeľujú  alebo  rušia,
Nezávislému dozoru.

3.8.8 Predstaviteľ Zhotoviteľa a ním poverené osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk.

3.8.9 Kedykoľvek Predstaviteľ Zhotoviteľa vykonáva konkrétnu činnosť vyžadujúcu súhlas Zhotoviteľa
alebo akýchkoľvek jeho orgánov, má sa na účely Zmluvy za to, že Zhotoviteľa alebo jeho príslušný orgán
taký súhlas vydal.

3.9 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY

3.9.1 Zhotoviteľ  je  povinný  si  sám zabezpečiť  Pracovníkov  Zhotoviteľa alebo iných pracovníkov (ich
vyplácanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktorí sú nevyhnutní na realizáciu Diela v rozsahu, úrovni,
kvalite a lehotách požadovaných Zmluvou.

3.9.2 Zhotoviteľ bude uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré nie sú horšie
ako  je  obvyklé  v  odbore  alebo  v  priemyselnom  odvetví,  v  ktorom  sa  vykonáva  práca.  Ak  nie  sú
aplikovateľné žiadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotoviteľ uplatňovať mzdové tarify a dodržiavať
podmienky, ktoré nie sú horšie než všeobecná úroveň miezd a podmienok, ktoré dodržujú



miestni  zhotovitelia  v  podobnom  odbore  alebo  priemyselnom  odvetví,  ako  je  odbor  alebo  odvetvie
Zhotoviteľa.

3.9.3 Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že nebude {ani sa o to nebude pokúšať) priamo či nepriamo zamestnávať
alebo  akýmkoľvek  iným  spôsobom  najímať  Pracovníkov  Objednávateľa,  ktorí  sa  zúčastňovali  alebo
zúčastňujú realizácie Zmluvy, a to až do ukončenia Zmluvy.

3.9.4 Zhotoviteľ je povinný konať v súlade s príslušnými pracovno-právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú
na Pracovníkov Zhotoviteľa, vrátane, nie však výlučne s Právnymi predpismi týkajúcimi sa zamestnanosti,
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci,  sociálneho  zabezpečenia  a  udeľovania  pracovných  povolení.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali všetky príslušné Právne predpisy
vrátane, nie však výlučne tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

3.9.5 Na Stavenisku sa nebudú vykonávať práce mimo pracovnú dobu povolenú príslušnými Právnymi
predpismi, prípadne uvedenú v Stavebných povoleniach (ak taká je), okrem prípadov ak by

(a) dal k tomu súhlas Nezávislý dozor, alebo

(b) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela; o
týchto prípadoch bude Zhotoviteľ okamžite informovať Nezávislý dozor.

3.9.1 Na  poskytnutie  a  udržiavanie  všetkých  potrebných  ubytovacích  a  sociálnych  zariadení  pre
Pracovníkov Zhotoviteľa nie je povinný Objednávateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je
zodpovedný za udržiavanie potrebných ubytovacích zariadení, ak boli zo strany Zhotoviteľa poskytnuté a je
zodpovedný za poskytnutie a udržiavanie sociálnych zariadení pre Pracovníkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ tiež
poskytne  zariadenia  pre  Pracovníkov  Objednávateľa,  ak  je  to  uvedené  v  Zmluve,  alebo  dohodnuté
zmluvnými stranami.

3.9.2 Zhotoviteľ nedovolí nikomu z Pracovníkov Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie v
objektoch tvoriacich súčasť Staveniska.

3.9 OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

3.10.1 Zhotoviteľ  je povinný vždy vykonať všetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti
Pracovníkov Zhotoviteľa a Pracovníkov Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na Stavenisku a vo
všetkých  ubytovacích  zariadeniach  Pracovníkov  Zhotoviteľa  a  Pracovníkov  Objednávateľa,  ak  boli
poskytnuté zo strany Zhotoviteľa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a
pre prevenciu epidémií.

3.10.2 Zhotoviteľ  menuje  na  Stavenisku  bezpečnostného  technika,  zodpovedného  za  dodržiavanie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc
vydávať pokyny a prijímať ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu celej realizácie Diela bude
Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.
Zhotoviteľ  je  povinný  menovať  aj  koordinátora  projektovej  dokumentácie  a  koordinátora  bezpečnosti  v
zmysle príslušných Právnych predpisov.

3.10.3 Zhotoviteľ pošle Nezávislému dozoru podrobnosti o každej nehode čo najrýchlejšie po tom, ako k
nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti
a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Nezávislý dozor odôvodnene požadovať.

3.10.4 Zhotoviteľ je taktiež povinný po celú dobu prijímať zodpovedajúce opatrenia pre prevenciu každého
nezákonného, výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správania Pracovníkov Zhotoviteľa a pre zaistenie
pokoja a ochrany osôb a majetku na Stavenisku a v jeho okolí.

3.10.5 Zhotoviteľ  zabezpečí,  aby  Pracovníci  Zhotoviteľa  neboli  pri  realizácii  Diela  pod  vplyvom
alkoholických nápojov alebo toxických látok a aby také nápoje a látky nepožívali pri realizácii Diela.



3.11 DOZOR ZHOTOVITEĽA

3.11.1 V priebehu celej  realizácie Diela a tak dlho po nej,  ako to bude Nezávislý  dozor  odôvodnene
pokladať za nutné pre splnenie povinností Zhotoviteľa, zabezpečí Zhoioviteľ potrebný dozor pre plánovanie,
zaistenie, riadenie, inšpekciu a skúšanie prác.

3.11.2 Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb, so zodpovedajúcou znalosťou slovenského
jazyka a znalosťou činností, ktoré majú byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, rizík, ktoré
pravdepodobne môžu nastať a metód ochrany pred nehodami) pre uspokojivú a bezpečnú výstavbu Diela.

3.12 KVALIFIKÁCIA A KOMPETENCIE PRACOVNÍKOV ZHOTOVITEĽA

3.12.1 Zhotoviteľ zabezpečí,  aby všetci Pracovníci  Zhotoviteľa boli  vo svojom remesle, povolaní alebo
profesii  primerane  kvalifikovaní,  vyškolení  a  skúsení  a  mali  na  výkon  im zverených  činností  príslušné
povolenia,  certifikácie  a  autorizácie,  ak  je  to  požadované  Právnymi  predpismi.  Nezávislý  dozor  môže
požadovať, aby Zhotoviteľ odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokoľvek Pracovníka Zhotoviteľa, vrátane
Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa ho to týka, ktorý:

(a) trvalo koná nesprávne alebo nedbanlivo,

(b) plní svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) porušuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Právne predpisy, alebo

(d) sa trvalo správa tak, že to ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu životného prostredia.

3.12.1 Ak je to potrebné, Zhotoviteľ následne vymenuje (alebo iniciuje vymenovanie) vhodnej náhradnej
osoby.

3.13 ZÁZNAMY O PRACOVNÍKOCH ZHOTOVITEĽA A ZARIADENIACH ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ bude priebežne viesť a na požiadanie predkladať Nezávislému dozoru podrobné údaje o počte
Pracovníkov  Zhotoviteľa  v  jednotlivých  profesiách,  o  ich  činnosti  a  počte  každého  z  typov  Zariadenia
Zhotoviteľa  na Stavenisku.  Zhotoviteľ  je  povinný  odovzdať  Nezávislému dozoru  podrobné údaje  každý
kalendárny  mesiac  vo  forme  schválenej  Nezávislým  dozorom,  až  do  odstránenia  všetkých  vád  a
nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.

3.14 SUBDODÁVATELIA

3.14.1 Zhotoviteľ nesmie zadať Subdodávateľovi/Subdodávateľom vyhotovenie celého Diela.

3.14.2 Zhotoviteľ  bude  zodpovedný  za  dodržiavanie  povinností  podľa  článku  18.7  (Mlčanlivosť  a
Utajované skutočnosti) tejto Zmluvy a je zodpovedný za akékoľvek konanie, porušenie, opomenutie alebo
zanedbanie ktoréhokoľvek Subdodávateľa, jeho zamestnancov alebo osôb ním poverených, akoby to bolo
konanie,  porušenie,  opomenutie alebo zanedbanie  Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  je  zodpovedný za akúkoľvek
škodu spôsobenú Subdodávateľom pri realizácii Diela Objednávateľovi a/aíebo iným osobám. Zhotoviteľ je
povinný  zabezpečiť  a  bude  zodpovedať  za  splnenie  všetkých  ustanovení  Zmluvy  zo  strany
Subdodávateľov.

3.14.3 Zhotoviteľ je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Diela Subdodávateľovi/Subdodávateľom v
rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodávateľov uvedenému/uvedeným v Prílohe č. 11 tejto Zmluvy,
ktorá bude zodpovedať zoznamu Subdodávateľov.



3.14.4 Inému Subdodávateľovi/Subdodávateľom je Zhotoviteľ oprávnený zadať subdodávku na realizácii
Diela iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve.

3.14.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby bol v zmluve so Subdodávateľom alebo v akejkoľvek
inej písomnej dohode so Subdodávateľom obsiahnutý súhlas Subdodávateľa s prevodom práv a povinností
zo  zmluvy  so  Subdodávateľom,  zo  Zhotoviteľa  na  Objednávateľa  alebo  zhotoviteľa  vybraného
Objednávateľom v prípade ukončenia Zmluvy alebo v prípade ukončenia vykonávania činností, ktoré sú
predmetom  subdodávky.  Bez  uzatvorenia  zmluvy  o  subdodávke  a  získania  uvedeného  súhlasu
Subdodávateľa, nie je Zhotoviteľ oprávnený akúkoľvek subdodávku zadať Subdodávateľovi.

3.14.6 Zhotoviteľ nie je povinný žiadať Objednávateľa o súhlas podľa tohto článku 3.14 (Subdodávatelia)
tejto Zmluvy v prípade Subdodávateľov, ktorých celková hodnota práce na realizácii Diela neprekročí desať
(10)  percent  zo  Zmluvnej  ceny  bez  dane  z  pridanej  hodnoty.  To  neplatí,  ak  zadaním  subdodávky
Subdodávateľovi  Zhotoviteľ  prekročí  rozsah podielu zákazky,  ktorý  uviedol  v  zozname Subdodávateľov
uvedenom v Ponuke.

3.14.7 Zhotoviteľ  je  povinný pravidelne raz  do Roka,  v  správe za december príslušného Roka podľa
článku  4.5,2  (Správy  o  postupe  prác) tejto  Zmluvy  predkladať  Objednávateľovi  kompletný  zoznam
Subdodávateľov. Takýto zoznam je zároveň Zhotoviteľ Objednávateľovi povinný predložiť na požiadanie v
lehote uvedenej do štrnásť (14) Dní od požiadavky Objednávateľa alebo Nezávislého dozoru.

3.14.8 Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  všetci  Subdodávatelia  mali  platné  príslušné  oprávnenia,
koncesie,  certifikáty,  licencie  a  tiež  odbornú  kvalifikáciu  a  dostatok  odborných  skúseností,  ktoré  sú
nevyhnutné na vykonávanie prác podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom.

3.14.9 Zhotoviteľ  je  povinný  za  všetkých  okolností  vystupovať  voči  Subdodávateľom  v  súlade  so
zásadami poctivého obchodného styku, t.j.  najmä uhradiť Subdodávateľom dohodnutú cenu za riadne a
včasné vykonané práce podľa ich zmlúv so Zhotoviteľom.

3.14.10 Ak bude zrejmé, že niektorý Subdodávateľ nie je schopný dodržať svoje záväzky v súvislosti s
realizáciou Diela podľa Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Zhotoviteľa, aby ho nahradil iným
Subdodávateľom, ktorý bude schopný predmetné záväzky plniť alebo, aby splnil tieto záväzky sám.

3.14.11 Zhotoviteľ  je  povinný  oznámiť  Nezávislému  dozoru  predpokladaný  dátum  začatia  prác
Subdodávateľa najmenej sedem (7) Dní vopred.

3.15 POSTÚPENIE PRÁV ZO SUBDODÁVKY

Ak  záväzky  Subdodávateľa  časovo  presahujú  dátum  uplynutia  príslušnej  Záručnej  doby  (lehoty  pre
oznámenie vád) a Nezávislý dozor pred týmto dátumom vydá Zhotoviteľovi Pokyn, aby postúpil svoje práva
zodpovedajúce týmto záväzkom Subdodávateľa na Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný tak urobiť.

3.16 SPOLUPRÁCA

3.16.1 Zhotoviteľ  je  povinný  v  súlade  so Zmluvou,  alebo  podľa  Pokynov  Nezávislého  dozoru,  zaistiť
vhodné podmienky pre vykonávanie prác:
(a) Pracovníkom Objednávateľa alebo Objednávateľom povereným osobám a ich pracovníkom,

(b) všetkým iným zhotoviteľom Objednávateľa,
(c) zamestnancom Príslušných orgánov oprávnených navštíviť  Stavenisko a  kontrolovať  metódy  a
postup vykonávania prác na Diele,

teda osobám, ktoré sa môžu podieľať na vykonávaní nejakej práce alebo kontroly na Stavenisku alebo v
jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v Zmluve.



3.16.1 Každý takýto Pokyn bude tvoriť Zmenu, ak a do takej miery, do akej spôsobí Zhotoviteľovi rozumne
nepredvídateľné Náklady. Služby pre tieto osoby môžu zahŕňať použitie Zariadení zhotoviteľa, Dočasný
objekt alebo umožnenie prístupu, za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ.

3.16.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v areáloch v okolí Súborov objektov A a Súborov objektov B sa
odôvodnene  pohybujú  osoby  pracujúce  alebo  z  iného  dôvodu  vstupujúce  do  objektov  v  okolí  Súboru
objektov A a Súboru objektov B, pričom ak je na vykonávanie prác Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa
tejto  Zmluvy  nevyhnutné  obmedzenie  ich  pohybu,  Zhotoviteľ  je  povinný  Objednávateľa  na  takéto
obmedzenia bezodkladne písomne upozorniť.

3.17 NOMINOVANÍ SUBDODÁVATELIA

3.17.1 Nominovanie subdodávateľa

Zhotoviteľ  je  povinný  uzavrieť  zmluvu s  každým Nominovaným subdodávateľom na realizáciu  tej  časti
Diela, na realizovanie ktorej je nominovaný Objednávateľom, na základe Pokynu, ktorý dá Objednávateľ
Zhotoviteľovi.

3.17.2 Námietky proti nominovaniu

Zhotoviteľ  nie je povinný uzavrieť zmluvu s Nominovaným subdodávateľom, proti  ktorému bezodkladne
vznesie  odôvodnenú  námietku  s  uvedením  podporných  argumentov  prostredníctvom  oznámenia
Nezávislému  dozoru.  Námietku  proti  Nominovanému  subdodávateľovi  môže  Zhotoviteľ  odôvodniť  len
nasledujúcimi dôvodmi:

(a) existujú dôvody domnievať sa, že Nominovaný subdodávateľ nemá dostatok skúseností, zdrojov alebo
nie je dostatočne finančne zabezpečený:

(b) Nominovaný subdodávateľ odmieta v zmluve o subdodávke prevziať voči Zhotoviteľovi zodpovednosť
za  škodu  za  následky  jeho  nedbanlivosti,  alebo  nesprávneho  používania  Vybavenia  Nominovaným
subdodávateľom, jeho zástupcami a zamestnancami;

(a) Nominovaný subdodávateľ  sa odmieta  v zmluve o subdodávke zaviazať,  že pri  práci,  ktorá je
predmetom  subdodávky  bude  konať  tak,  aby  Zhotoviteľa  neobmedzoval  pri  plnení  jeho  povinností  a
záväzkov podľa Zmluvy;

(b) Nominovaný  subdodávateľ  odmieta  v  zmluve  o  subdodávke  prevziať  voči  Zhotoviteľovi
zodpovednosť  za  škodu  spôsobenú  v  dôsledku  nedodržiavania  zmluvných  povinností  a  neplnenia
zmluvných záväzkov; alebo

(c) cena subdodávky Nominovaného subdodávateľa by bola po vynásobení koeficientom 1,12 vyššia
než Špecifikácia ceny týchto prác v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy-(uvedené neplatí v prípade, ak sa Zhotoviteľ a
Objednávateľ  písomne  dohodnú  na  zvýšení  Zmluvnej  ceny  primerane  k  zvýšeniu  uvedenému  v
predchádzajúcej vete).

3.17.3 Platby Nominovaným subdodávateľom

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za poukazovanie platieb Nominovaným subdodávateľom. Platby za
práce realizované Nominovanými subdodávateľmi sú zahrnuté v Zmluvnej cene.

3.17.4 Preukázanie platieb

(a) Pred vydaním Potvrdenia faktúry, ktoré zahŕňa aj čiastku splatnú Nominovanému subdodávateľovi,
Nezávislý  dozor  môže  požadovať,  aby  Zhotoviteľ  poskytol  primeraný  dôkaz  o  tom,  že  Nominovaný
subdodávateľ obdržal všetky čiastky splatné podľa predchádzajúcich Potvrdení faktúr,

b Íra n s 2 l  z  75



po odpočítaní aplikovateľných odpočtov za zádržné alebo iné.

1.17 Iní Zhotovitelia Objednávateľa

1.17.1 Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  vstúpiť  do  samostatných  zmluvných  vzťahov  v  súvislosti  s
realizáciou Projektu zabezpečovaním činností, ktoré sú potrebné v súvislosti s realizáciou Diela, iných ako
tých, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o
zhotoviteľoch vybraných Objednávateľom a akýchkoľvek ich zmenách.

1.17.2 Zhotoviteľ  je  povinný  oznámiť  Objednávateľovi  všetky  zrejmé  nedostatky  v  práci  ostatných
zhotoviteľov vybraných Objednávateľom, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné zhotovenie Diela podľa
Zmluvy ihneď potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynaložením riadnej odbornej starostlivosti mal a mohol
dozvedieť. V prípade opomenutia takéhoto oznámenia nebude Zhotoviteľ oprávnený vznášať nároky voči
Objednávateľovi v súvislosti  so sťažením realizácie Diela v dôsledku nedostatkov v poskytovaní služieb
zhotoviteľmi vybranými Objednávateľom.

1.17.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviteľom vybraným Objednávateľom poskytnúť potrebnú súčinnosť tak,
aby mohli vykonávať svoje práce súvisiace s realizáciou Diela. Na účely výkonu ich prác je Objednávateľ
oprávnený poskytnúť zhotoviteľom vybraným Objednávateľom informácie a údaje týkajúce sa Zmluvy a prác
Zhotoviteľa.

1.17.4 Objednávateľ  nezodpovedá  za  akékoľvek  konanie  alebo  zanedbanie  povinností  akéhokoľvek
zhotoviteľa vybraného Objednávateľom. Objednávateľ je však povinný zmluvne zabezpečiť, aby zhotovitelia
vybraní  Objednávateľom zodpovedajúcim spôsobom spolupracovali  so  Zhotoviteľom pri  realizácii  Diela.
Zhotoviteľ  je  povinný  poskytnúť  súčinnosť  Nezávislému  dozoru,  ktorý  zabezpečí  koordináciu  činností
zhotoviteľov vybraných Objednávateľom s činnosťami vykonávanými Zhotoviteľom.

1.17.5 Ustanovením  tohto  článku  3.18  (Iní  Zhotovitelia  Objednávateľa) tejto  Zmluvy  nie  je  dotknutá
povinnosť Objednávateľa postupovať v súlade s povinnosťami podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť a Utajované
skutočnosti) tejto Zmluvy.

1.17.6 Zhotoviteľ neznáša náklady na vykonanie prác inými Zhotoviteľmi Objednávateľa a v prípade, že
bude  na  základe  dohody  Zhotoviteľa  a  Objednávateľa  pri  ich  uskutočňovaní  používať  Zariadenia
Zhotoviteľa, je povinný uhradiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške, ktorá bude dohodnutá medzi Zhotoviteľom a
Objednávateľom.

4. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA

4.1 PODKLADY A DOKUMENTÁCIA

4.1.1 Podklady

1.1.3.1 Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  v  rámci  Podkladov,  ktoré  tvoria  Prílohu  č.  2  tejto  Zmluvy  a  boli
Zhotoviteľovi  odovzdané  pred  podaním jeho Ponuky,  počas  rokovaní  o  obsahu tejto  Zmluvy,  resp.  pri
podpise tejto Zmiuvy, mu boli poskytnuté informácie, ktoré môžu byť relevantné pre Projekt a sú pre plnenie
Zhotoviteľa  podľa  tejto  Zmluvy  dostatočné  ako východiskové  technicko  -  obchodné  a  cenové  údaje,  a
taktiež mu boli poskytnuté ďalšie materiály, dokumenty a údaje súvisiace s Projektom a Staveniskom, a
podklady pre spracovanie Dokumentácie. V rámci Podkladov mu boli poskytnuté aj Územné rozhodnutie/ia,
Základná projektová dokumentácia, Stavebné povolenie pre Súbor objektov A, ak jeho vydanie bolo vo
vzťahu k stavebnej pripravenosti Súboru objektov A a/alebo k vykonaniu Diela v časti týkajúcej sa Súboru
objektov A potrebné, a všetky ďalšie existujúce rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviská Príslušných
orgánov, prípadne mu budú poskytnuté v lehotách podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že
Podklady, ktoré mu boli poskytnuté sú dostatočné pre riadne plnenie Zmluvy.

1.1.3.2 Zhotoviteľ  potvrdzuje,  že  Podklady  preskúmal  a  detailne  sa  oboznámil  s  požiadavkami
Objednávateľa uvedenými v Zmluve. Rovnako potvrdzuje a vyhlasuje, že sa detailne oboznámil so znením
Územných rozhodnutí, ako aj všetkými ostatnými rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami
Príslušných orgánov vydanými na Projekt v čase uzavretia Zmluvy a podmienkami v nich obsiahnutými. V
súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ prehlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti
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majúce svoj priamy alebo nepriamy pôvod v Podkladoch, ktoré by mohii ovplyvniť jeho Ponuku aiebo inak
ovplyvniť vykonanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou.

1.1.3.3 Ostatné podklady potrené za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy nad rámec Podkladov tvoriacich
Prílohu č. 2 tejto Zmluvy je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.1.3.4 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania Diela
obdrží  ďalšie  informácie  a/alebo  materiály,  dokumenty,  údaje,  rozhodnutia,  povolenia,  opatrenia  alebo
stanoviská Príslušných orgánov, ktoré by sa stali súčasťou Podkladov, ak by existovali v čase uzavretia
tejto  Zmluvy,  je  povinný  tieto  bez  zbytočného  odkladu  odovzdať  Zhotoviteľovi.  O  odovzdaní  takýchto
informácií a/alebo dokumentov sa spíše záznam a stávajú sa súčasťou Podkladov.

1.1.3.5 Objednávateľ  nebude zodpovedný za akékoľvek chyby,  nepresností  a nedostatky požiadaviek
Objednávateľa uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezaručuje,  že tieto požiadavky sú presné a úplné.
Akékoľvek  informácie  a  dáta,  ktoré  Zhotoviteľ  obdrží  od  Objednávateľa  alebo  získa  inak,  nezbavujú
Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ nezodpovedá za
chyby, nepresnosti a nedostatky v dokumentácii, ktorá sa týka Procesu E í A, je však povinný plniť podľa
zmien  tejto  časti  Podkladov,  ktoré  vyplynú  z  rozhodnutí,  povolení,  opatrení  a  stanovísk  Príslušných
orgánov.  Zhotoviteľ  je  povinný  Objednávateľa  upozorniť  na  akékoľvek  chyby,  nepresnosti  a/alebo
nedostatky v súlade s článkom 4.1.8.1 tejto Zmluvy.

4.1.2 Užívanie Podkladov Zhotoviteťom

1.1.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ si ponechá majetkové autorské práva a ďalšie práva
vyplývajúce z duševného vlastníctva Podkladov, ku ktorým má v zmysle Autorského zákona autorské práva.
Zhotoviteľ môže na vlastné náklady vyhotovovať rozmnoženiny, používať a získať tieto dokumenty výlučne
pre účely plnenia jeho povinností podľa Zmluvy. Bez súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie vyhotovovať
ich rozmnoženiny, používať ich alebo zdieľať ich s treťou stranou okrem prípadov, keď je to nutné pre účely
vyplývajúce zo Zmluvy.

1.1.4.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť Podklady spôsobom, ktorý zodpovedá plneniu Zhotoviteľa podľa
tejto  Zmluvy,  avšak  výlučne  za  účelom plnenia  Zhotoviteľa  a  Objednávateľ  týmto  vyhlasuje,  že  s  ich
použitím na tento účel súhlasí.

1.1.4.3 Originály  Podkladov  budú  v  starostlivosti  a  opatere  Objednávateľa,  ak  sa  zmluvné  strany
nedohodnú inak.  Pokiaľ  nie  je  v  tejto  Zmluve uvedené inak,  dve kópie  Zmluvy a  každého následného
Podkladu sa musia poskytnúť Zhotoviteľovi, ktorý si môže na svoje náklady urobiť alebo vyžiadať ďalšie
kópie.

4.1.3 Oneskorené dodanie Podkladov

1.1.5.1 Zhotovíte!’ upozorní Nezávislý dozor vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela oneskorí
alebo preruší, ak Zhotoviteľ neobdržl v primeranom čase niektorý potrebný následný Podklad, ktorý bol v
zmysle Zmluvy alebo dohody zmluvných strán povinný zabezpečiť Objednávateľ. Toto upozornenie musí
obsahovať podrobnosti o potrebnom Podklade, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný/á, a
podrobnosti  o povahe a rozsahu omeškania alebo prerušenia prác, ku ktorým pravdepodobne dôjde ak
takýto Podklad bude vydaný oneskorene.

1.1.5.2 Ak Zhotoviteľovi  vznikne omeškanie  a/alebo Náklady,  ako dôsledok toho,  že  Nezávislý  dozor
alebo Objednávateľ nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) čase, ktorý je špecifikovaný v upozornení s
priloženými podrobnosťami,  Zhotoviteľ  dá Nezávislému dozoru ďalšie upozornenie a podľa článku 15.2
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy bude mať nárok na;

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak
dokončenie Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy a
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(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov,



1.1.5.3 Po  obdržaní  tohto  ďalšieho  upozornenia  je  Nezávislý  dozor  povinný  postupovať  v  súlade  s
článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol.

1.1.5.4 Avšak pokiaľ (a do tej miery ak) omeškanie Nezávislého dozoru bolo spôsobené nejakou chybou
alebo omeškaním Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom dokumente Dokumentácie, alebo oneskorením s
ich predložením,  Zhotovíte!'  nebude mať nárok na takéto predĺženie Lehoty realizácie,  Lehoty 1.  etapy
realizácie ani uhradenie Nákladov.

1.1.6 Dokumentácia

1.1.6.1 Zhotovíte!’ je povinný vypracovať Dokumentáciu v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve,
ako aj na základe (nie však výlučne) Základnej projektovej dokumentácie,

1.1.6.2 Súčasťou Dokumentácie sú aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie ktorejkoľvek
časti Diela, pričom vo vzťahu k Vyhradeným Technologickým zariadeniam je Zhotovíte!’ povinný obstarať
všetky certifikáty a doklady požadované Právnymi predpismi na ich uvedenie do prevádzky, ako aj vykonať
všetky  Právnymi  predpismi  požadované  skúšky  vo  vzťahu  k  takýmto  Vyhradeným  Technologickým
zariadeniam, ktoré majú v zmysle Právnych predpisov predchádzať ich uvedeniu do prevádzky.

1.1.6.3 Zhotovíte!’  sa  zaväzuje  vypracovať  Dokumentáciu  v  slovenskom  jazyku.  Pokiaľ  sú  doklady
vzťahujúce sa na Technologické zariadenie dodávané od zahraničného výrobcu alebo dodávateľa, ktoré sú
potrebné  na  prevzatie  a  užívanie  Technologického  zariadenia  v  anglickom  jazyku,  tieto  môžu  byť
odovzdané v anglickom jazyku. To však nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zahrnúť aj tieto Technologické
zariadenia do vypracovania návodov na obsluhu a údržbu, ktoré musia byť vypracované v slovenskom
jazyku a sú súčasťou Prevádzkovej dokumentácie.

1.1.6.4 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie mapa, táto má byť vyhotovená v mierke 1:500, resp. v mierke
požadovanej Právnymi predpismi, ak má byť táto predkladaná Príslušným orgánom.

1.1.6.5 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie pôdorysné členenie, architektonické riešenie a pod., tieto majú
byť  vyhotovené  v  mierke  1:200,  resp.  v  mierke  požadovanej  Právnymi  predpismi,  ak  majú  byť  tieto
predkladané Príslušným orgánom.

1.1.6.6 Pokiaľ je súčasťou Dokumentácie Projektová dokumentácia pre Stavebnú časť, každý stupeň tejto
dokumentácie má byť vyhotovený v desiatich (10) paré vyhotoveniach v papierovej podobe a v jednom
vyhotovení v digitálnej (elektronickej) forme vo formáte dwg autocad,

1.1.6.7 Ostatná Dokumentácia musí byť vyhotovená v počte dvoch (2) paré a v jednom vyhotovení v
elektronickej forme (na CD alebo DVD nosiči).

1.1.6.8 Zhotoviteľ je ďalej povinný:

(a) predložiť Nezávislému dozoru Dokumentáciu v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve;

(b) Dokumentácia  musí  obsahovať  dodatočné  informácie  požadované  Nezávislým  dozorom  na
doplnenie,

(c) pred  zahájením  skúšok  vykonávaných  podľa  tejto  Zmluvy  je  Zhotoviteľ  povinný  predložiť
Nezávislému  dozoru  Dokumentáciu  skutočného  realizovania  a  príručky,  Prevádzkovú  dokumentáciu  v
súlade so Zmluvou; pričom Dokumentácia má byť dostatočne podrobná tak, aby Objednávateľ mohol časť
Diela,  ku ktorému sa vzťahuje riadne prevádzkovať, udržovať, prípadne demontovať, znovu zmontovať,
upravovať a opravovať. Takáto časť Diela sa nebude považovať za dokončenú pre účely prebratia podľa
článku 6.2 (Prebratie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy dovtedy, kým táto Dokumentácia a príručky nebudú
odovzdané Nezávislému dozoru.

1.1.1 Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva a užívanie Dokumentácie

1.1.1.1 Dokumentácia  bude  v  starostlivosti  a  opatere  Zhotoviteľa,  pokým  a  dokiaľ  ju  neprevezme
Objednávateľ.



1.1.1.2 Pokiaľ sa neuvádza v tejto Zmluve inak, Zhotoviteľ je povinný dodať Nezávislému dozoru každý
dokument tvoriaci Dokumentáciu bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení v počte vyhotovení v súlade s
článkom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.

1.1.1.3 Objednávateľ  nadobudne  vlastnícke  právo  k  tlačenému  zobrazeniu  (kresbám,  náčrtom,
špecifikáciám,  správam a  inej  dokumentácii,  animáciám,  a  iným zobrazeniam)  Dokumentácie,  ktorého
prostredníctvom  je  samostatný  druh,  časť  alebo  stupeň  Dokumentácie  vyjadrený,  ako  aj  ku  všetkým
ostatným nosičom s Dokumentáciou v súlade s ustanovením § 39 ods. 5 Autorského zákona ich prevzatím.
Objednávateľ má právo využiť Dokumentáciu pre účely realizácie Diela podľa Zmluvy,

1.1.1.4 Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že je  držiteľom všetkých majetkových práv k  Dokumentácii,  má výlučné
právo na jej použitie všetkými možnými spôsobmi, aké mu priznávajú Príslušné predpisy a medzinárodné
dohovory,  ktorými  je  Slovenská republika  viazaná a  má oprávnenie  s  ňou nakladať  v  plnom rozsahu.
Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že neporušuje autorské práva tretích osôb a autorské práva tretích osôb nebudú
porušené použitím Dokumentácie predpokladaným touto Zmluvou a k tej časti Dokumentácie, ktorá bola
vytvorená osobou rôznou od Zhotoviteľa je Objednávateľovi oprávnený udeliť súhlas na použitie tejto časti
Dokumentácie.

1.1.1.5 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet
duševného vlastníctva'v zmysle ustanovenia § 7 Autorského zákona, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi
výhradnú  (Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  neudeliť  súhlas  na  jej  použitie  inej  osobe  bez  písomného  súhlasu
Objednávateľa), časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie Dokumentácie alebo ktorejkoľvek
jej časti a na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy realizácie Diela, vyhotovovania rozmnožením
verejného vystavovania a verejnej prezentácie zmeny a spracovania a Dokumentácie, pričom zmeny a
spracovanie Dokumentácie alebo/a jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania
úprav  a  prác  v  rozsahu  opráv,  stavebných  úprav,  modernizácie  a  rozšírenia.  Počas  Záručnej  dobyje
Objednávateľ  oprávnený  modifikovať,  prepracovať  alebo  zmeniť  Dokumentáciu  len  s  predchádzajúcim
písomným súhlasom Zhotoviteľa.

1.1.1.6 Na  základe  tejto  licencie  je  taktiež  Objednávateľ  alebo  ním  poverená  osoba  oprávnená  po
vykonaní  Diela  akokoľvek  modifikovať,  prepracovať,  dopracovať  alebo  zmeniť  Dokumentáciu,  alebo
dopracovať  ďalšie  časti  Dokumentácie  s  použitím  Zhotoviteľom  vypracovaných  častí  Dokumentácie  a
použiť  ju  na dosiahnutie  účelu  tejto  Zmluvy a  realizáciu Projektu  ak dôjde k  zániku  tejto  Zmluvy pred
vykonaním Diela zo strany Zhotoviteľa.

1.1.1.7 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že zabezpečí plnenie podľa tejto Zmluvy prostredníctvom osôb, ktoré
sú nositeľom autorizačných oprávnení  podľa  zákona  č.  138/1992  Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo iných autorizačných oprávnení,
ak  to  Právne  predpisy  v  súvislosti  s  vypracovaním  ktorejkoľvek  časti  Dokumentácie  resp.  použitím
Dokumentácie na účel predpokladaný touto Zmluvou vyžadujú.

1.1.1.8 Zhotoviteľ  týmto  ďalej  Objednávateľovi  udeľuje  výslovný  predchádzajúci  súhlas  na  udelenie
súhlasu tretej osobe na použitie Dokumentácie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na postúpenie licencie.
O osobe postupníka je povinný informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

1.1.1.9 Odplata za licenciu podľa tohto článku 4.1.5 (Autorské práva k Dokumentácii a Licenčná zmluva
a užívanie Dokumentácie) tejto Zmluvy je zahrnutá v Zmluvnej cene a Zhotoviteťoví nepatrí za poskytnutie
tejto licencie žiadna ďalšia odplata.

1.1.1.10 Licencia sa považuje za poskytnutú odo dňa dodania Dokumentácie podľa článku 4.1,5.2 tejto
Zmluvy.

4.1.6 Realizačná dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie prác k Súboru objektov A a k Súboru objektov B vypracovať
Realizačnú dokumentáciu, v súlade s ktorou, popri dodržaní ostatných ustanovení tejto Zmluvy je Zhotoviteľ
povinný  Dielo  vykonávať.  Zhotoviteľ  je  povinný  predložiť  Realizačnú  dokumentáciu  na  schválenie
Nezávislému  dozoru  v  termíne  podľa  Harmonogramu.  Zhotoviteľ  je  povinný  priebežne  predkladať
Nezávislému dozoru čiastkové návrhy Realizačnej dokumentácie, ku ktorým sa Nezávislý dozor vyjadruje v
lehote  sedem (7)  Dní.  K  finálnemu návrhu  Realizačnej  dokumentácie  poskytne  Nezávislý  dozor  svoje
vyjadrenie v lehote štrnásť (14) Dní.



1.1.3 Dokumentácia skutočného realizovania

1.1.3.1 Zhotovíte!’ vyhotoví a bude udržiavať aktuálnu sadu záznamov skutočného realizovania Diela, z
ktorej bude zrejmý skutočný stav umiestnenia, veľkosti a podrobnosti prác, tak ako boli vykonané.

1.1.3.2 Zhotoviteľ  dodatočne  pripraví  a  odovzdá  Objednávateľovi  na  kontrolu  výkresy  a  ďalšiu
dokumentáciu  skutočného  realizovania,  znázorňujúcu  ako  boli  vykonané  všetky  práce.  Objednávateľ
odsúhlasí  Zhotoviteľovi,  či  rozsah,  systém odkazov  a  súvisiacich  detailov  v  rámci  takto  odovzdaných
výkresov a Realizačnej dokumentácie je pre Objednávateľa dostatočný,

1.1.3.3 Zhotoviteľ  vypracuje  výkresy  a  Dokumentáciu  skutočného  realizovania  v  súlade  s  Právnymi
predpismi a požiadavkami uvedenými v Zmluve.

1.1.3.4 Výkresy  a  Dokumentáciu  skutočného  realizovania  Zhotoviteľ  doručí  a  protokolárne  odovzdá
Objednávateľovi  najneskôr  do  tridsať  (30)  Dní  od  vydania  príslušného  Kolaudačného  rozhodnutia.
Objednávateľ má tridsať (30) Dní na posúdenie týchto výkresov a Dokumentácie skutočného realizovania a
ďalších  desať  (10)  Dní  na  komunikovanie  svojich  pripomienok  Zhotoviteľovi.  Zhotoviteľ  najneskôr  do
štrnástich  (14)  Dní  po  doručení  pripomienok  tieto  zapracuje  a  odstráni  zistené  nedostatky
výkresov/Dokumentácie  skutočného  realizovania.  Prevzatie  takto  upravených  výkresov/Dokumentácie
skutočného realizovania,  prípadne prevzatie  výkresov/Dokumentácie  skutočného realizovania,  ku  ktorej
neboli vznesené pripomienky potvrdí Objednávateľ preberacím protokolom.

1.1.4 Spoločné ustanovenia týkajúce sa Podkladov a Dokumentácie

1.1.4.1 Ak niektorá  zo  zmluvných strán zistí  chybu alebo vadu technického charakteru  v  dokumente
tvoriacom súčasť Podkladov alebo Dokumentácie, ktorý bol vypracovaný na použitie pri realizácii Diela,
oznámi táto zmluvná strana spomínanú chybu alebo vadu okamžite druhej zmluvnej strane.

1.1.4.2 Zhotoviteľ je povinný uchovávať na Stavenisku jednu kópiu tých dokumentov tvoriacich súčasť
Podkladov  a/alebo  Dokumentácie,  ktoré  sú  potrebné  v  zmysle  §  43i  Stavebného  zákona  a  ostatných
Právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pokiaľ ide o všetky ostatné dokumenty tvoriace
súčasť Zmluvy a Dokumentácie, bolí  tieto k dispozícii  na nahliadnutie Pracovníkom Objednávateľa bez
zbytočného  odkladu  potom,  ako  o  to  niektorý  z  Pracovníkov  Objednávateľa  požiada.  Všetky  ďalšie
dokumenty týkajúce sa Diela alebo jeho Zmeny, či  už v origináli  alebo kópii,  musia byť k dispozícii na
kontrolu  kompetentným Príslušným orgánom (napr.  Štátny  stavebný  dohľad),  ktoré  majú  právomoci  v
zmysle Právnych predpisov. K dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého je
orgán štátneho stavebného dohľadu oprávnený robiť záznamy.

1.2 STAVENISKO

1.2.1 Odovzdanie Staveniska a užívanie Staveniska Zhotoviteľom

1.2.1.1 Objednávateľ  je  povinný  Zhotoviteľovi  v  nevyhnutnom  rozsahu  sprístupniť  Stavenisko  B  za
účelom spracovania Projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie bez zbytočného odkladu potom,
ako ho o sprístupnenie Staveniska B Zhotoviteľ požiada, nie však skôr ako v termíne predpokladanom
Harmonogramom.  Inak  je  Objednávateľ  povinný  odovzdať  Zhotoviteľovi  Stavenisko  a  umožniť  mu
používanie všetkých jeho častí najneskôr sedem (7) Dní pred Dátumom začatia prác za účelom realizácie a
dokončenia Diela.

1.2.1.2 Obe zmluvné strany sú povinné sa na odovzdanie Staveniska dostaviť v Deň dohodnutý alebo
určený v oznámení o Dátume začatia prác podľa článku 5.1  (Začatie prác) tejto Zmluvy. Pri odovzdaní
Staveniska  obe  zmluvné  strany  vyhotovia  a  podpíšu  odovzdávací(cie)  protokol(y).  Ak  z
odovzdávacieho(cích)  protokolu(ov)  vyplynú  pre  zmluvné  strany  povinnosti  neobsiahnuté  v  Zmluve,
zaväzujú  sa  ich  zmluvné  strany  špiniť  v  lehotách  dohodnutých  v  odovzdávacom  protokote(och).
Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží
Objednávateľ  a  jedno  Zhotoviteľ.  Odovzdávací  protokol  bude  obsahovať  popis  Staveniska  vrátane
prípadných napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok k



Stavenisku. Ak sa Zhotovíte!' nedostaví v takto dohodnutý alebo určený Deň, platí, že Zhotovíte!' v tento
Deň  Stavenisko  prevzal  a  vo  vzťahu  k  skutočnostiam  uvedeným  v  odovzdávacom  protokole/och
vyhotovenom/ých Objednávateľom nemal žiadne námietky.

1.2.1.3 Zhotovíte!'  nemusí mať výhradné právo na prístup k Stavenisku a jeho užívanie. Ak sa podľa
Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ dal Zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, stavebný celok
alebo  jeho  časť,  zariadenie  alebo  prostriedok  prístupu,  Objednávateľ  je  povinný  tak  urobiť  v  čase  a
spôsobom uvedeným v Prílohe č. 10 a v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy,

1.2.1.4 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie Staveniska B dvadsaťštyri (24) hodín Denne, sedem
(7)  Dní  v  týždni  počas  Lehoty  realizácie.  Objednávateľ  umožní  Zhotoviteľovi  užívanie  Staveniska  A  v
časoch dohodnutých zmluvnými stranami a v súlade s požiadavkami Objednávateľom poverenej osoby.

1.2.1.5 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/a!ebo Náklady ako dôsledok toho, že mu
Objednávateľ neodovzdal Stavenisko, aiebo neumožnil užívanie Staveniska alebo prístup na
Stavenisko v  súlade  s  týmto  článkom 4.2.1  tejto  Zmluvy,  Zhotoviteľ  to  oznámi  Nezávislému dozoru  a
vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého
omeškania, ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty
realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie všetkých Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania.

1.1.1.1 Po obdržaní uvedeného oznámenia Zhotoviteľa,  bude Nezávislý  dozor  postupovať v súlade s
článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

1.1.1.2 Pokiaľ  (a  do  tej  miery)  omeškanie  Objednávateľa  bolo  spôsobené  porušením  akejkoľvek
povinnosti  Zhotoviteľa,  jeho konaním,  opomenutím,  osobitne,  nie však výlučne omeškaním Zhotoviteľa,
vrátane chyby v niektorom z Dokumentov zhotoviteľa, alebo oneskorením s ich predložením, Zhotoviteľ
nebude  mať  nárok  na  takéto  predĺženie  Lehoty  realizácie,  Lehoty  1.  etapy  realizácie  ani  uhradenie
Nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania.

4.2.2 Údaje o Stavenisku

1.1.2.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pre jeho informáciu všetky dôležité údaje, ktoré má
k dispozícii o hydrologických, geologických a ložiskových pomeroch na Stavenisku B, vrátane ekologických
hľadísk,  ako  aj  o  trasách  podzemných  inžinierskych  sietí.  Zhotoviteľ  je  zodpovedný  za  interpretáciu
všetkých týchto údajov.

1.1.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že obdržal všetky potrebné informácie ohľadom rizík (v tejto súvislosti  sa
Objednávateľ zaväzuje v rámci Podkladov odovzdať Zhotoviteľovi zoznam rizík, ktorými môže byť ohrozená
bezpečnosť  pracovníkov  na  Stavenisku  a  pri  prístupe  na  Stavenisko  v  rámci  areálov  v  okolí  Súboru
objektov A a Súboru objektov B) Nepredvídateľných udalostí a ďalších okolností týkajúcich sa Staveniska,
ktoré môžu ovplyvniť jeho Ponuku alebo zhotovovanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ
vyhlasuje, že prehliadol a preskúmal Stavenisko, jeho okolie, vyššie uvedené údaje a ďalšie relevantné
informácie a bol si vedomý ich úplnosti a správnosti ešte pred predložením Ponuky, pokiaľ ide o všetky
závažné informácie a záležitosti, vrátane (bez obmedzenia):
(a) tvaru a charakteristiky Staveniska, vrátane geologických pomerov,

(b) hydrologických a klimatických podmienok,

(c) rozsahu  a  druhu  prác  a  Vybavenia  potrebného  pre  realizáciu  a  dokončenie  Diela  a  pre
odstránenie všetkých vád,

(d) Právnych predpisov, postupov a pracovnej praxe, a



(e) jeho požiadaviek na prístup na Stavenisko,  ubytovanie,  Zariadenia Zhotoviteľa zamestnancov,
energiu, dopravu, vodu a ďalšie služby,

(f) pričom všetky tieto jeho požiadavky sú popísané v Ponuke, prípadne v Prílohe č. 4 a Prílohe č. 13
tejto Zmluvy.

1.1.1.1 Zhotovíte!'  je  povinný  overiť  reievanciu,  pravdivosť,  správnosť  a  úplnosť  všetkých  takto
poskytnutých dát  a  informácií  týkajúcich  sa  Staveniska s  vynaložením všetkej  odbornej  starostlivosti  a
zabezpečiť  získanie  všetkých  potrebných  dát  a  informácií,  ak  ich  Objednávateľ  nemá  k  dispozícii.
Objednávateľ  nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za  správnosť,  presnosť,  úplnosť  a  dostatočnosť  dát  a
informácií, získaných Zhotoviteľom inak ako od Objednávateľa.

1.1.1.2 Zhotovitef ďalej vyhlasuje, že sa oboznámi! s požiadavkami na stavebnú pripravenosť Staveniska
A a tieto sú plne v súlade s požiadavkami potrebnými na realizáciu Diela.

4.2.3 Prístupové cesty

1.1.2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na Stavenisko,
tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie vykonávania Diela a oboznámi! sa s nimi pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu akýchkoľvek pozemných
komunikácií, mostov či inej infraštruktúry v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo Pracovníkov Zhotoviteľa.
Toto úsiiie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás.

1.1.2.2 Zhotoviteľ  je  zodpovedný  za  údržbu  prístupových  ciest  potrebnú  v  dôsledku  užívania
prístupových  ciest  Zhotoviteľom  alebo  Pracovníkmi  Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  poskytne  všetko  potrebné
dopravné značenie alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia,  ktoré môžu byť
požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné komunikácie, značky a smerovky.

1.1.2.3 Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania
prístupových  ciest  Zhotoviteľom.  Objednávateľ  nezodpovedá  za  vhodnosť  ani  dostupnosť  jednotlivých
prístupových  ciest.  Náklady  spôsobené  nevhodnosťou,  nedostatočnosťou  alebo  nedostupnosťou
prístupových ciest  (pre používanie)  požadovaných Zhotoviteľom znáša Zhotoviteľ.  Zhotoviteľ  je  povinný
zabezpečiť, aby Objednávateľovi nevznikla škoda či iná ujma v dôsledku akéhokoľvek nároku, ktorý bude
vznesený v dôsledku alebo v súvislosti  s užívaním prístupových ciest  na Stavenisko Zhotoviteľom, a v
prípade jej vzniku je povinný nahradiť Objednávateľovi celú vzniknutú škodu.

4.2.4 Prístupové práva a Zariadenia Zhotoviteľa

Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za všeobecné, špeciálne a/alebo dočasné prístupové práva,
ktoré potrebuje na účely realizácie Diela, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na Stavenisko. Zhotoviteľ si
tiež zabezpečí na svoje nebezpečenstvo a náklady všetko Vybavenie Zhotoviteľa a jeho dopravenie na
Stavenisko a mimo neho, ktoré môže potrebovať pre účely realizácie Diela.

4.2.5 Vytyčovanie

1.1.4.1 Zhotoviteľ vytýči Stavebnú časť podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v
Zmluve a v Základnej projektovej dokumentácii alebo oznámených Nezávislým dozorom. Zhotoviteľ bude
zodpovedný  za  správne  umiestnenie  všetkých  častí  Diela  a  je  povinný  napraviť  každú  chybu  v
rozmiestnení, výškach a rozmeroch Diela,

1.1.4.2 Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v takýchto referenčných bodoch uvedených v
Zmluve a v Základnej projektovej dokumentácii alebo oznámených Nezávislým dozorom, avšak Zhotoviteľ
je povinný vynaložiť primerané úsiiie na overenie ich presnosti predtým, než ich použije.

1.1.4.3 Ak v dôsledku chyby v týchto referenčných položkách vznikne Zhotoviteľovi omeškanie a/alebo
Náklady spôsobené vykonaním práce a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti,  ktorú od neho možno
obvykle a spravodlivo vyžadovať, Zhotoviteľ nemohol zdôvodnené odhaliť túto chybu a zabrániť omeškaniu
a/aiebo  Nákladom,  Zhotoviteľ  to  oznámi  Nezávislému  dozoru  a  vznikne  mu  nárok  podľa  článku  15.2
(Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:



(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania,
ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy, a
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

1.1.1.1 Po  obdržaní  tohto  oznámenia  Nezávislý  dozor  bude  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7,5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol: (í) či, a ak áno, tak do
akej miery, nemohla byť chyba odhalená a (ii) o záležitostiach popísaných vo vyššie uvedených písm. (a) a
(b) vo vzťahu k tejto miere.

4.2.6 Elektrina, telefóny, voda a plyn a napájacie body médií

1.1.2.1 Objednávateľ  je  povinný  zabezpečiť  prístup  k  prípojkám  energií  na  Stavenisku,  prípadne  v
bezprostrednej blízkosti Staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto body, ich užívaním a odberom
médií bude znášať počas realizácie Diela Zhotoviteľ.

1.1.2.2 Spotrebu energie, vody (vrátane stočného) a ďalších médií a služieb podľa odpočtu nameraných
hodnôt  spotreby  na  podružných  meradlách  osadených  Zhotoviteľom  na  pripojovacích  bodoch  bude
Zhotoviteľ hradiť na základe faktúr Objednávateľovi, alebo osobe, ktorú Objednávateľ určí, alebo priamo
poskytovateľovi služieb, a to podľa voľby Objednávateľa.

4.2.5.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí prepojenie pripojovaného zariadenia a
pripojovacieho  bodu  a  poskytne  všetky  prístroje  potrebné  na  využívanie  týchto  služieb  a  meranie
spotrebovaného množstva.

4.2.6.4 Zhotoviteľ  je  povinný  na žiadosť  Objednávateľa  uzavrieť  zodpovedajúce zmluvy  o dodávkach
médií a zmluvy o poskytovaní služieb s príslušnými poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb, aby
sa tak stal priamym odberateľom týchto médií a služieb.

4.2.6.5 Spotrebované  množstvá  a  čiastky  splatné  Objednávateľovi  za  tieto  služby  budú odsúhlasené
alebo o nich rozhodne Nezávislý dozor v súlade s článkom 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto
Zmluvy a článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

4.2.7 Zabezpečenie Staveniska

Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko B, a to počas celej
Lehoty realizácie, dvadsaťštyri (24) hodín Denne a sedem (7) Dní v týždni. Povolané osoby budú zahŕňať
iba  Pracovníkov  Zhotoviteľa,  Pracovníkov  Objednávateľa,  zamestnancov  Príslušných  orgánov  podľa
Právnych predpisov oprávnených vstupovať na Stavenisko a kontrolovať metódy a postup vykonávania
prác  na  Diele,  a  akékoľvek  ďalšie  osoby  oznámené  Zhotoviteľovi  Objednávateľom  alebo  Nezávislým
dozorom alebo Objednávateľom poverenou osobou ako oprávnené osoby iných zhotoviteľov Objednávateľa
na Stavenisku, alebo osoby, ktoré oprávnene vstupujú do objektov v areáli v okolí Súboru objektov B ako je
uvedené v ustanovení článku 3.16.3 tejto Zmluvy.

4.2.8 Nepredvídateľné prírodné podmienky na Stavenisku

1.1.2.1 V tomto článku „prírodné podmienky“ znamenajú prírodné podmienky a umelé alebo iné prírodné
prekážky a znečisťujúce látky, ktoré Zhotoviteľ nájde na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane
geologických a hydrologických pomerov, s výnimkou klimatických podmienok.
1.1.2.2 Ak sa Zhotoviteľ stretne s prírodnými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, oznámi
túto skutočnosť Nezávislému dozoru ihneď ako je to možné.

4.2.5.3 V tomto oznámení popíše prírodné podmienky tak, aby mohli byť preverené Nezávislým dozorom
a uvedie dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii Diela
za použitia všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané prírodné podmienky
a splní všetky Pokyny, ktoré mu dá Nezávislý dozor. Ak Pokyn vyvolá zmenu, použije sa článok 9 (Zmeny a
úpravy) tejto  Zmluvy.  Ak a do tej  miery,  do akej  sa Zhotoviteľ  stretne s nepredvídateľnými prírodnými
podmienkami,  a oznámi  to a vznikne mu omeškanie a/alebo Náklady  spôsobené týmito  podmienkami,
Zhotoviteľ bude mať, na základe článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, nárok na:



(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania,
ak dokončenie Diela je aiebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoíy realizácie a
Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, a

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

4.2.8.4 Po prijatí  tohto oznámenia a prekontrolovaní a/aSebo preskúmaní týchto prírodných podmienok,
bude Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom 3.7.5  (Rozhodnutia) tejto  Zmiuvy  tak,  aby  tieto
záležitosti  odsúhlasil  alebo  o  nich  rozhodol  (i)  či  a  pokiaľ  áno,  tak  do  akej  miery  boli  tieto  prírodné
podmienky  nepredvídateľné,  a  (ii)  o  záležitostiach  popísaných  vo  vyššie  uvedených  písm.  (a)  a  (b)  v
súvislosti s touto mierou.

4.2.8.5 Predtým, ako budú definitívne odsúhlasené alebo určené dodatočné Náklady, môže Nezávislý
dozor tiež preveriť, či sú iné prírodné podmienky v podobných častiach Diela priaznivejšie, než mohli byť
primerane predvídané v dobe, keď Zhotoviteľ predkladal Ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali tieto
priaznivejšie  prírodné  podmienky,  môže  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil  alebo rozhodol o znížení Nákladov, ktoré vznikli  v dôsledku
týchto priaznivejších prírodných podmienok, ktoré môžu byť (ako odpočty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do
Potvrdenia  faktúry.  Konečný výsledok všetkých týchto  znížení  za všetky prírodné podmienky zistené v
podobných častiach Diela, nepovedie k celkovému zníženiu Zmluvnej ceny.

4.2.8.6 Nezávislý  dozor  môže  zobrať  do  úvahy  akýkoľvek  dôkaz  o  prírodných  podmienkach
predvídateľných Zhotoviteľom pri  podaní Ponuky,  ktorý môže byť  predložený Zhotoviteľom, ale nebude
žiadnym takým dôkazom viazaný.

1.1.1 Nálezy na Stavenisku

1.1.1.1 Všetky  fosílie,  mince,  cenné  alebo  starožitné  predmety  a  objekty,  a  iné  pozostatky  alebo
predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na Stavenisku budú odovzdané do starostlivosti a
právomoci Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie
odstránenia alebo poškodenia týchto nálezov Pracovníkmi Zhotoviteľa alebo inými osobami.

1.1.1.2 Zhotoviteľ objavenie takýchto nálezov ihneď oznámi Nezávislému dozoru, ktorý vydá Pokyn ako
sa s nimi má zaobchádzať. Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady, v dôsledku plnenia týchto
Pokynov, oznámi to Zhotoviteľ Nezávislému dozoru a vznikne mu nárok podľa článku
15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškanie,
ak dokončenie Diela je  alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty  realizácie a
Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, a

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

4.2.9.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Nezávislý dozor postupovať v súlade s článkom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

1.1.1 Činnosť Zhotoviteľa na Stavenisku

1.1.1.1 Zhotoviteľ je povinný zaobstarať si všetky potrebné povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na
činnosť na Stavenisku tak, ako je uvedené v článku 3.1.5 tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Zhotoviteľ nevie
zabezpečiť takéto povolenia, privolenia, súhlasy a vyjadrenia na časť Staveniska nezbavuje Zhotoviteľa
akýchkoľvek povinností a zodpovednosti podľa Zmluvy.

1.1.1.2 Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na Stavenisku a na akýchkoľvek ďalších priestoroch, na ktoré
môže Zhotoviteľ získať prístup, a ktoré Nezávislý dozor odsúhlasí ako pracovné priestory, iba na činnosť v
súlade so Zmluvou a obmedzí túto činnosť iba na Stavenisko a takéto priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky
potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie Zhotoviteľa a Pracovníci Zhotoviteľa zostali na Stavenisku a v
týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberal priľahlé pozemky.



1.1.1.3 Počas  vykonávania  prác  je  Zhotovíte!’  povinný  zabezpečiť,  aby  na  Stavenisku neboli  žiadne
zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkého Vybavenia Zhotoví
teta alebo prebytočného materiálu.

1.1.1.4 Počas  vykonávania  prác  je  Zhotoviteľ  zodpovedný  za  udržiavanie  poriadku  na  Stavenisku,
priľahlých  pozemkoch,  susedných  priestoroch  a  na  prístupových  cestách,  a  ďalej  za  okamžité
odstraňovanie  odpadu,  sutín,  smetí  a  prebytočných  materiálov  i  za  odstránenie  všetkých  Dočasných
objektov a zariadení, ktoré už nie sú na realizáciu Diela potrebné.

1.1.1.5 Akékoľvek vývesné štíty, nápisy, vývesné tabuie a pod., ktoré Zhotoviteľ plánuje umiestniť  na
Stavenisku, musia byť najskôr predložené Nezávislému dozoru na písomné schválenie s ohľadom na ich
obsah, design a estetický návrh, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené požiadavky Nezávislého
dozoru. Nezávislý dozor môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek štítov, nápisov, vývesných
tabúľ a pod. a Zhotoviteľ sa zaväzuje takýto zákaz rešpektovať najmä v prípade, že by ich umiestnenie na
Stavenisku mohlo ohroziť plnenie povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť a Utajované skutočnosti) tejto
Zmluvy.

1.1.1.6 V  súlade  s  Pokynmi  Nezávislého  dozoru  bude  Zhotoviteľ  povinný  na  Stavenisku  inštalovať
akékoľvek  vývesné štíty,  nápisy,  vývesné  tabule  a  pod.,  ktoré  Nezávislý  dozor  Zhotoviteľovi  poskytne.
Náklady na výrobu vývesných štítov, nápisov a tabúľ, ktoré vyžaduje Nezávislý dozor nad rámec Právnych
predpisov znáša Objednávateľ.

1.1.1.7 K Dátumu začatia  prác  Zhotoviteľ  umiestni  na  viditeľnom mieste  susediacom so vstupom na
Stavenisko štít  primeranej veľkosti  obsahujúci  údaje o povolení  realizácie príslušných prác so všetkými
náležitosťami vyžadovanými Právnymi predpismi s tým, že tento štít  tu bude umiestnený až do vydania
Kolaudačného rozhodnutia. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto štítu musia byť schválené Nezávislým
dozorom, najmä s ohľadom na zabezpečenie plnenia povinností podľa článku 18 .7(Mlčanlivosť a Utajované
skutočnosti) tejto Zmluvy.

1.1.2 Vypratanie Staveniska

1.1.2.1 Najneskôr  k  termínu  vydania  posledného  Preberacieho  protokolu  Zhotoviteľ  odstráni  zo
Staveniska všetko Vybavenie Zhotoviteľa (okrem Technologických zariadení,  ktoré sú súčasťou plnenia
podľa  tejto  Zmluvy),  nadbytočný  materiál,  sutiny,  stavebný  odpad  a  Dočasné  objekty,  konštrukcie  a
zariadenia.  Zhotoviteľ  uvedie  Stavenisko  do  stavu  vyžadovaného  Zmluvou,  Stavebným  povolením  a
Kolaudačným  rozhodnutím,  alebo  inými  rozhodnutiami  vydanými  vo  vzťahu  k  Stavenisku  príslušnými
orgánmi a zanechá Stavenisko v čistom a bezpečnom stave. Zhotoviteľ je oprávnený ponechať na mieste
určenom  Nezávislým  dozorom  taký  Materiál  a  Vybavenie  Zhotoviteľa,  ktoré  je  potrebné  na  splnenie
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

1.1.2.2 Ak všetky položky,  ktoré majú byť odstránené v súlade s predchádzajúcim odsekom, nebudú
odstránené vo vyššie uvedenej lehote potom, čo mali byť odstránené, je Objednávateľ oprávnený všetky
neodstránené položky predať, odstrániť alebo s nimi podľa vlastného uváženia inak naložiť. Objednávateľ
bude mať nárok na zaplatenie nákladov vzniknutých v súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a
rekultiváciou  Staveniska,  Peňažný  zostatok  z  výťažku  predaja  bude  vyplatený  Zhotoviteľovi.  Ak  bude
výťažok  z  predaja  nižší,  ako  náklady  Objednávateľa,  Zhotoviteľ  je  povinný  uhradiť  tento  rozdiel
Objednávateľovi  bezodkladne,  najneskôr  však  v  lehote  tridsať  (30)  Dní  od doručenia  výpočtu  takéhoto
rozdielu.

1.1.2.3 Ak  nie  je  v  Preberacom  protokole  uvedené  inak,  protokol  na  časť  Diela  alebo  časť  prác
nepotvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch, vyžadujúcich uvedenie do pôvodného
stavu.

1.1.2.4 Do  prevzatia  Protokolu  o  vyhotovení  Diela  Zhotoviteľ  odstráni  svoje  zostávajúce  Vybavenie
(okrem Technologických zariadení,  ktoré sú súčasťou plnenia podľa tejto Zmluvy),  prebytočný Materiál,
odpad, sutinu a Dočasné objekty zo Staveniska.

1.1.2.5 Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo Objednávateľ
obdržal kópiu Protokolu o vyhotovení Diela, môže Objednávateľ všetky zvyšky predať alebo s nimi naložiť
inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto predajom
alebo odstránením a rekultiváciou Staveniska.



4.2.11.6 Peňažný výťažok z predaja bude vyplatený Zhotoviteľovi. Ak náklady Objednávateľa presahujú
tento peňažný výťažok, Zhotovíte ľ uhradí tento rozdiel Objednávateľovi.

4.3 POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV A KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

4.3.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonávať  svoju  činnosť  pri  vypracovávaní  Dokumentácie  a  všetkých
ostatných dokumentov, ktoré sa prikladajú k žiadosti o vydanie rozhodnutí, povolení, opatrení a stanovísk,
pokiaľ ich nie je podľa tejto Zmluvy alebo dohody zmluvných strán povinný zabezpečiť Objednávateľ, v
úzkej  spolupráci  s  Príslušnými  orgánmi  tak,  aby  nedochádzalo  k  omeškaniam,  prieťahom,  rozporom,
nekvalitným,  nejasným alebo  nerealizovateľným  riešeniam,  ktoré  by  bránili  tomu,  atak,  aby  Stavebné
povolenie  bolo  vydané v predpokladanom termíne podľa  článku 5.1  (Začatie  prác) tejto  Zmluvy a  bez
prieťahov.

4.3.2 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  v  rámci  plnenia  povinností  v  súvislosti  so  získavaním  rozhodnutí,
povolení, opatrení a stanovísk podľa tejto Zmluvy, sa zúčastní na prípadných stretnutiach so zástupcami
Príslušných orgánov a iných dotknutých subjektov s cieľom prezentovať Dielo alebo jeho časť a získať
akékoľvek užitočné informácie týkajúce sa prípravy Dokumentácie.

4.3.3 Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  vydanie  Kolaudačného  rozhodnutia  pre  súbor  objektov  B  a
poskytnúť  Objednávateľovi  Kolaudačné  rozhodnutie  najneskôr  do  troch  (3)  Dní  od  jeho  obdržania.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky nedostatky, ako i splniť iné podmienky stanovené v Kolaudačnom
rozhodnutí.

4.3 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

4.4.1 Spôsob vykonávania prác

4.4.2 Zhotoviteľ je povinný vyrobiť alebo obstarať Technologické zariadenia a Materiál a ďalej vykonávať
práce:

(a) spôsobom uvedeným v Zmluve,

(b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou kvalitnou praxou v odbore, a

(c) za pomoci patrične vybavených výrobných zariadení a bezpečných Materiálov, ak nie je v Zmluve
uvedené inak.

4.4.1 Vzorky

4.4.3.1 Zhotoviteľ  je  povinný  odovzdať  Nezávislému dozoru  nasledujúce  vzorky  Materiálov  a  potrebné
informácie na odsúhlasenie predtým, než budú Materiály zabudované alebo použité pri výstavbe Stavebnej
časti:

(a) štandardné vzorky Materiálov od výrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to všetko na náklady
Zhotoviteľa, a

(b) ďalšie vzorky podľa Pokynov Nezávislého dozoru, ak bude prijatý návrh na Zmenu podľa článku
9.1.5 (Dodatok k Zmluvy) tejto Zmluvy.

4.4.3.1 Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie pri výstavbe Stavebnej časti.

4.4.1 Kontrola

4.4.4.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Pracovníci Objednávateľa dvadsaťštyri (24) hodín Denne,
sedem (7) Dní v týždni počas Lehoty realizácie:

(a) maíí plný prístup na všetky časti Staveniska a na všetky miesta, z ktorých sa získava prírodný materiál,
a



(b) boli v priebehu výroby, produkcie a výstavby (na Stavenisku a kdekoľvek inde) oprávnení preverovať,
kontrolovať, merať a skúšať Materiály, prácu ako aj kontrolovať postup výroby Technologických zariadení
(Zhotoviteľ  je  povinný  umožniť  Pracovníkom Objednávateľa  vykonanie  kontroly)  a  produkciu  a  výrobu
Materiálov.

4.4.4.Z Zhotoviteľ  poskytne Pracovníkom Objednávateľa  plnú súčinnosť  pri  vykonávaní  týchto  činností,
vrátane  toho,  že  im  zabezpečí  prístup,  Zariadenia  Zhotoviteľa,  povolenia  a  bezpečnostné  vybavenie.
Žiadna  táto  činnosť  nezbavuje  Zhotoviteľa  povinnosti  a  zodpovednosti  podľa  Zmluvy  a  príslušných
Právnych predpisov.

4.4.4.3 Zhotoviteľ je povinný Nezávislému dozoru vždy oznámiť, keď bude nejaká práca pripravená a
pred tým, než bude zakrytá, nebude ju možné vidieť alebo bude zabalená k uskladneniu alebo k preprave.
Nezávislý dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo
skúšanie,  alebo oznámi  Zhotoviteľovi,  že  to  Nezávislý  dozor  nevyžaduje.  Ak  si  Zhotoviteľ  nesplní  túto
oznamovaciu povinnosť pred zakrytím prác, je povinný na požiadanie Nezávislého dozoru odkryť prácu,
opraviť a uviesť ju do pôvodného stavu. Zhotoviteľ znáša všetky Náklady spojené s odkrytím a opätovným
zakrytím takýchto prác a plnú zodpovednosť za takéto činnosti.

4.4.1 Zamietnutie

4.4.5.1 Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania Nezávislý dozor zistí, že niektoré
Technologické  zariadenia,  Materiály  alebo  práca  sú  vadné,  alebo  inak  nezodpovedajú  požiadavkám
Zmluvy, môže Nezávislý dozor Technologické zariadenia, Materiál alebo prácu odmietnuť tak, že to oznámi
Zhotoviteľovi,  spolu  s  udaním  dôvodu.  Zhotoviteľ  je  následne  povinný  vadu  bezodkladne  odstrániť  a
zabezpečiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou.

4.4.5.2 Ak  Nezávislý  dozor  požaduje,  aby  bolo  toto  Technologické zariadenie,  Materiály  alebo práce
znovu  preskúšané,  budú  sa  skúšky  za  rovnakých  podmienok  opakovať.  Ak  odmietnutie  a  opakované
skúšanie spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady a zamietnutie nebolo spôsobené inými zhotoviteľmí
Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do samostatných zmluvných vzťahov ako to predpokladá
článok 3.18 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy, uhradí Zhotoviteľ podľa článku 15.1 (Požiadavky
(nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy tieto náklady Objednávateľovi.

4.4.1 Opravné práce

4.4.6.1 Bez  ohľadu  na  predchádzajúcu  skúšku  alebo  certifikáciu  môže  Nezávislý  dozor  vydať
Zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby:

(a) odstránil zo Staveniska všetky Technologické zariadenia aiebo Materiály, ktoré nie sú v súlade so
Zmluvou,

(b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,

(c) vykonal  akékoľvek  práce,  ktoré  sú  nutné  pre  bezpečnosť  Diela,  či  už  z  dôvodu  nehody,
Nepredvídateľnej udalosti aiebo iného dôvodu.

4.4.6.1 Zhotoviteľ  splní  príkazy  v  primeranej  lehote,  ktorou  bude  lehota  stanovená  v  príkaze  (ak  je
uvedená), alebo okamžite, ak ide o prípad podľa písm. (c) vyššie.
4.4.6.2 Ak Zhotoviteľ  nesplní  (alebo nie  je  schopný splniť)  príkaz  podľa tohto  článku 4.4.6  (Opravné
práce) tejto  Zmluvy,  je  Objednávateľ  oprávnený  poveriť  iné  osoby  vykonaním týchto  prác  na  náklady
Zhotoviteľa. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nárok Zhotoviteľa na platbu za prácu, bude Zhotoviteľ
povinný  podľa  článku  15.1  (Požiadavky  (nároky)  Objednávateľa) tejto  Zmluvy  uhradiť  Objednávateľovi
všetky náklady plynúce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia) príkazu Objednávateľa.

4.4.1 Osobitné ustanovenia týkajúce sa Technologických zariadení

4.4.7.1 Zhotoviteľ  je  povinný  vykonať  vo  vzťahu  k  Technologickým  zariadeniam činnosti  podľa  tejto
Zmluvy a podľa Prílohy č, 7 tejto Zmluvy,



4.4.7.2 Predtým, ako Zhotoviteľ začne s inštaláciou je povinný vypracovať Riadiaci plán vaiidácií, ktorý
predloží  Objednávateľovi  na schválenie,  pričom Objednávateľ  poskytne svoje stanovisko k  Riadiacemu
plánu vaiidácií do štrnásť (14) Dní od jeho predloženia zo strany Zhotoviteľa a v súlade s článkom 6.1.4
(Validácie) tejto Zmluvy uskutoční validáciu priestorov a spracuje Montážnu dokumentáciu.

4.4.7.3 Po dodaní Technologických zariadení sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť ich uskladnenie. Mimo
priestorov Staveniska ich môže uskladniť ien s výslovným predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. V
priestoroch Staveniska je Zhotoviteľ oprávnený na vlastné náklady uskladniť Technologické zariadenia bez
nároku na odplatu Objednávateľovi. Je povinný zabaliť ich tak, aby sa zabránili ich poškodeniu alebo inému
znehodnoteniu počas prepravy, skladovania a vykonávania akýchkoľvek prác,

4.4.7.4 Montážne práce je Zhotoviteľ povinný vykonávať okrem požiadaviek uvedených v tejto Zmluve aj
v súlade s požiadavkami výrobcu Technologických zariadení a za tým účelom je oprávnený zabezpečiť
účasť  pracovníkov  výrobcu Technologického zariadenia  na svoje  náklady  na montáži  Technologického
zariadenia. V takomto prípade však zodpovedá za dodržanie ustanovení podľa článku 18.7 (Mlčanlivosťa
Utajované skutočnosti) tejto Zmluvy.

4.5 SPOLOČNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SPÔSOBU VYKONÁVANIA DIELA

4.5.1 Zabezpečenie kvality

4.5.2.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa Zmluvy v úrovni a kvalite a v súlade s požiadavkami
uvedenými v Zmluve a všetkých jej Prílohách.

4.5.2.2 Zhotoviteľ  je  povinný  zaviesť  systém  zabezpečenia  kvality,  čím  bude  demonštrovať  súlad  s
požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve. Nezávislý dozor bude
oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt systému.

4.5.2.3 Podrobnosti  všetkých  postupov  a  dokumenty  o  zhode  sa  musia  kvôli  informácii  odovzdať
Nezávislému dozoru predtým, než začne každá z projektových a realizačných fáz vykonávaných prác. Keď
sa pre Nezávislý  dozor  vydáva akýkoľvek dokument technickej  povahy, musí  byť  na tomto dokumente
uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným Zhotoviteľom.

4.5.2.4 Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností alebo
zodpovednosti podľa Zmĺuvy.

4.5.2.5 Pre určenie kvality prác podľa Zmluvy je rozhodujúci opis predmetu plnenia vymedzený Zmluvou
a  jej  Prílohami,  a  ak  nie  sú  pre  dané  práce  konkrétne  podmienky  stanovené,  podmienky  stanovené
príslušnými  právnymi  predpismi  alebo  pre  konkrétne  plnenie  príslušné  STN,  ak  nie  sú  stanovené  ani
príslušnými právnymi predpismi ani príslušnými STN, potom stanovený účel Zmluvy podľa článku 2.1 (Účel
zmluvy) tejto Zmluvy. Všetky Materiály a Technologické zariadenia musia byť pred ich použitím v rámci
Diela preskúšané alebo iným vhodným spôsobom overené, či vyhovujú podmienkam stanovených Zmluvou.
Materiály a Technologické zariadenia musia byť úplne nové, kvalitné a vhodné na zamýšľané použitie.

4.5.2 Správy o postupe prác

4.5.3.1 Zhotoviteľ  je  povinný  pripravovať  až  do  prevzatia  Diela  Objednávateľom  mesačné  správy  o
postupe prác a predkladať ich Nezávislému dozoru v dvoch (2) listinných farebných vyhotoveniach (na
žiadosť Nezávislého dozoru budú tiež poskytnuté v elektronickej podobe vrátane Príloh), Prvá správa bude
pokrývať obdobie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastane Dátum začatia prác. Všetky následné
správy  budú  predkladané  mesačne  vždy  do  siedmich  (7)  Dní  po  skončení  príslušného  kalendárneho
mesiaca, ktorého sa týkajú.

4.5.3.2 Pokiaľ  o  to  Nezávislý  dozor  požiada,  je  Zhotoviteľ  tiež  povinný  vypracovať  a  predložiť
Nezávislému dozoru správu za kratšie obdobie alebo k jednotlivému prípadu, a to do siedmich (7) Dní od
doručenia takej žiadosti.



4.S.2.3 Každá správa bude obsahovať:

(a)

diagramy  a  podrobné  popisy  postupu  prác,  vrátane  všetkých  štádií

projektových  prác  {ak  existujú),  Dokumenty  Zhotoviteľa,  obstarávanie,  výrobu,

dodávku  na  Stavenisko,  výstavbu,  montáž  a  skúšanie  a  tiež  bude  zahŕňať

tieto  štádia  pre  všetky  práce  vykonané  Nominovanými  subdodávateľmi  podľa

článku 3.17 (Nominovaní subdodávatelia) tejto Zmluvy),

fotografie dokumentujúce stav výroby a pokrok na Stavenisku,

(b) pri výrobe každej dôležitej položky Technologického zariadenia a Materiálov meno výrobcu, miesto
výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o;

(i) začatí výroby,
(ii) kontrolách Zhotoviteľa,
(iii) skúškach vykonávaných podľa tejto Zmluvy, a
(iv) nakládke a dodaní na Stavenisko,

(b) podrobnosti  popísané  v  článku  3.13  (Záznamy  o  Pracovníkoch  Zhotoviteľa  a  Zariadeniach
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy,

(c) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty Materiálov,

(d) zoznam  požiadaviek  podľa  článku  15,1  (Požiadavky  (nároky)  Objednávateľa) tejto  Zmluvy  a
požiadaviek predložených podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy,

(e) bezpečnostné  štatistiky,  vrátane  podrobností  o  akýchkoľvek  nebezpečných  nehodách  a
činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti,

(f) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, alebo
okolnostiach, ktoré by mohli  ohroziť  dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatreniach, ktoré sú (alebo
budú) prijaté na prekonanie omeškania,

(g) ďalšie skutočnosti a okolnosti týkajúce sa návrhu alebo vybudovania Služby, ktoré sú podstatné
alebo ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa, a

(h) prehľad navrhovaných, odsúhlasených a uskutočnených Zmien.

4.5.3 Stavebný denník a montážne denníky

1.5.1.1 Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom viesť stavebný denník v slovenskom jazyku
a montážne denníky tam, kde Právnymi predpismi nie je vyžadované vedenie stavebného denníka Vedenie
a obsah stavebného denníka musí zodpovedať Právnym predpisom stým, že do stavebného denníka sa
budú denne zapisovať údaje o počasí, nameranej minimálnej a maximálnej teplote na Stavenisku, počty
Pracovníkov Zhotoviteľa na Stavenisku, prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite,
vykonaných Zmenách, a významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie prác a následnú
kvalitu Diela alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí, aby
takéto denníky viedli aj všetci Subdodávatelia.

1.5.1.2 V montážnom denníku je Zhotoviteľ povinný zaznamenávať priebeh montážnych prác.
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1.5.1.3 Do stavebného denníka a montážnych denníkov sú oprávnení zapisovať Zhotoviteľ, Objednávateľ,
Nezávislý dozor a príslušní zamestnanci Príslušných orgánov oprávnení na to podľa Právnych predpisov.
Stavebný denník a montážny denník budú kedykoľvek k nahliadnutiu Nezávislému dozoru, Objednávateľovi
a Príslušným orgánom.

1.5.1.4 Akékoľvek  záznamy,  poznámky,  oznámenia,  výzvy  atď.  zapísané  oprávnenými  osobami  v
stavebnom denníku alebo montážnych denníkoch nebudú mať prednosť pred ustanoveniami Zmluvy alebo
úkonmi predpokladanými Zmluvou.

4.5.4 Bezpečnostné postupy

1.5.2.1 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  primeranosť,  stabilitu  a  bezpečnosť  všetkých  prác  na  Stavenisku  a
všetkých metód výstavby (stavebných postupov). Zhotoviteľ zodpovedá najmä za Dokumentáciu, Dočasné
objekty  (konštrukcie)  a  taký  návrh  každého  článku  Technologického  zariadenia  a  Materiálov  aký  sa
vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou.

1.5.2.2 Zhotoviteľ je povinný:

(a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, najmä, nie však výlučne predpisy o bezpečnosti a
ochrane pri práci a predpisy týkajúce sa požiarnej ochrany,

(b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na Stavenisku a vstupovať do areálov v okolí a
Súborov objektov B, Zhotoviteľ však nezodpovedá za škodu na majetku, živote a zdraví pracovníkov iných z
hotovíte ľov Objednávateľa, ak Objednávateľ nezabezpečil zaškolenie týchto pracovníkov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a ak k tejto škode nedošlo porušením povinností, ktoré Zhotoviteľovi vyplývajú z
tejto Zmluvy.

(a) vynakladať primerané úsilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okolí neboli zbytočné prekážky a tak
sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,

(b) zabezpečiť oplotenie, osvetlenie, ochranu a stráženie Diela, až do jeho dokončenia a prevzatia
Objednávateľom podľa článku 6 (Prevzatie Diela Objednávateľom) tejto Zmluvy,

(c) zabezpečiť Dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, dočasného dopravného značenia, zábradlí
a plotov), ktoré môžu byť potrebné (z titulu realizácie Diela) pre bezpečné užívanie Staveniska a ochranu
verejnosti, vlastníkov a nájomcov pozemkov susediacich so Staveniskom, a

(d) zabezpečiť v súlade s Právnymi predpismi protipožiarnu hliadku na Stavenisku na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiaru,  v  čase  zvýšeného  nebezpečenstva  vzniku  požiarov  a  pri
vykonávaní všetkých činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

4.5.5 Ochrana životného prostredia

1.5.1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením,
hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

1.5.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli
hodnoty stanovené v Územnom rozhodnutí a/alebo v Stavebnom povolení, alebo v iných rozhodnutiach,
povoleniach a stanoviskách Príslušných orgánov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpísané príslušnými
Právnymi predpismi.

4.5.6 Zamedzenie prekážkam

1.5.2.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať: (a)

pohodlie verejnosti alebo



{b} prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov, bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve
Objednávateľa, alebo iných osôb.

1.5.2.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevádzka existujúcich
priestorov a zariadení,  v rámci areálov Súboru objektov A a Súboru objektov B, resp.  v okolí  Súborov
objektov  A a  Súborov  objektov  B bola  v  maximálne možnej  miere  zachovaná a nebola  obmedzovaná
prácami  Zhotoviteľa  na Diele.  Akékoľvek  predpokladané nevyhnutné obmedzenia  je  Zhotoviteľ  povinný
písomne oznámiť v súlade s článkom 3.16.3 tejto Zmluvy.

1.5.2.3 Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby a zariadenia v areáloch
Súboru  objektov  A  a  Súboru  objektov  B  zabezpečujúc  súčasne  výkonom pre  to  všetkých  potrebných
opatrení v maximálnej možnej miere nerušenú ostatnú prevádzku týchto zariadení; náklady na prijatie a
udržovanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ.

1.5.2.4 Zhotoviteľ  zabezpečí,  aby  Objednávateľovi  alebo  tretím  osobám  nevznikla  škoda  v  prípade
dôsledkov takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania a zodpovedá za všetku škodu, ktorá
takto Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím osobám vznikne.

5. DOBA VYKONÁVANIA DIELA, ZAČATIE PRÁC, OMEŠKANIE A PRERUŠENIE
PRÁC

5.1 ZAČATIE PRÁC

5.1.2 Dátum začatia prác na Stavenisku A je stanovený dohodou zmluvných strán v Harmonograme.
Zhotoviteľ si s Nezávislým dozorom dohodne deň odovzdania Staveniska A najmenej štrnásť (14) Dní pred
Dátumom začatia prác tak, aby sa odovzdanie Staveniska A uskutočnilo najneskôr v Deň zodpovedajúci
Dátumu začatia prác. Dátum začatia prác na Stavenisku B nastane najneskôr štrnásť (14) Dní po vydaní
Stavebného povolenia na Stavebnú časť alebo skôr v deň, ktorý oznámi Zhotoviteľ Nezávislému dozoru
najmenej sedem (7) Dní vopred a dohodne s Nezávislým dozorom deň odovzdania Staveniska B. Zhotoviteľ
je povinný zabezpečiť, aby Dátum začatia prác na Dokumentácii nastal bez zbytočného odkladu po podpise
tejto Zmluvy a je ďalej povinný postupovať tak, aby Projektová dokumentácia pre Stavebné povolenie bola
vypracovaná najneskôr v lehote podľa Harmonogramu a taktiež, aby Stavebné povolenie pre Stavebnú časť
bolo vydané najneskôr v lehote podľa Harmonogramu.

5.1.3 Zhotoviteľ prevezme Stavenisko a začne s realizáciou Diela, najneskôr v Dátum začatia prác a
následne bude s realizáciou Diela postupovať podľa Harmonogramu.

5.1.4 Ak Zhotoviteľ nezačne s realizáciou Diela ani do dvadsiatich piatich (25) Dní od Dátumu začatia
prác na Stavenisku A a/alebo od Dátumu začatia prác na Stavenisku B, alebo ak Projektová dokumentácia
pre Stavebné povolenie nebude vypracovaná v lehote podľa Harmonogramu, ide o podstatné porušenie
povinností Zhotoviteľa a Objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu podľa článku 13 (Zmluvné
pokuty) tejto  Zmluvy  a/alebo odstúpiť  od  Zmluvy  podľa  článku 11.1  (Odstúpenie  od Zmluvy  zo  strany
Objednávateľa) tejto Zmluvy.

5.2 LEHOTA REALIZÁCIE A LEHOTA 1. ETAPY REALIZÁCIE

5.1.6 Zhotoviteľ dokončí celé Dielo a všetky jeho časti (ak sú nejaké) v Lehote realizácie a 1. etapu
realizácie Diela v Lehote 1. etapy realizácie vrátane:

(a) úspešného výsledku skúšok požadovaných touto Zmluvou,

(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako sa to vyžaduje, aby bolo Dielo
alebo jeho časť považované za dokončené pre účely prevzatia podľa článku 6.2  (Prevzatie Diela a jeho
častí) tejto Zmluvy.

5.3 HARMONOGRAM PRÁC

5.1.2 Harmonogram prác je súčasťou tejto Zmluvy a tvorí Prílohu č. 10 tejto Zmluvy.



5.1.3 Zhotovíte!’ odovzdá Nezávislému dozoru revidovaný harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci
harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa.

5.1.4 Každý revidovaný harmonogram bude obsahovať:

1. postup, ktorým chce Zhotovíte!' realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej
etapy vypracúvania Dokumentácie, postupu zadávania subdodávok, výroby Technologického zariadenia,
dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže a skúšky;

2. všetky tieto štádia práce vykonávané každým z Nominovaných subdodávateľov,

3. sled a načasovanie kontrol a skúšok stanovených v Zmluve, a

4. sprievodnú správu, ktorá obsahuje:
(i) všeobecný popis metód, ktoré Zhotovíte!'  mieni  použiť,  popis hlavných etáp vykonávaných

prác, a
(ii) podrobnosti,  obsahujúce údaje o Zhotoviteľovom odôvodnenom odhade počtu Pracovníkov

Zhotoviteľa v každej profesii  a všetkých typov Zariadení Zhotoviteľa, ktoré sa požadujú na
Stavenisku v každej z hlavných etáp.

5.1.1 Pokiaľ Nezávislý dozor do dvadsaťjeden (21) Dní po tom, čo obdržal revidovaný harmonogram
prác,  neoznámi  Zhotoviteľovi  rozsah,  v  ktorom  Harmonogram  nezodpovedá  Zmluve,  bude  Zhotovíte!'
postupovať  v  súlade  s  Harmonogramom  podľa  svojich  ďalších  povinností  podľa  Zmluvy.  Pracovníci
Objednávateľa budú oprávnení sa spoliehať pri plánovaní svojich činností na harmonogram prác.

5.1.2 Zhotovíte!’ okamžite oznámi Nezávislému dozoru pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo
okolnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu Diela alebo oneskoriť vyhotovenie Diela.
Nezávislý  dozor  môže  požadovať,  aby  Zhotoviteľ  predložil  odhad  predpokladaného  dopadu  budúcej
udalosti alebo okolností alebo návrh podľa článku 9.1.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy.

5.1.3 Ak Nezávislý  dozor  kedykoľvek oznámi Zhotoviteľovi,  že harmonogram prác (v  miere,  ktorá je
uvedená)  nezodpovedá  Zmluve  alebo  skutočnému  postupu  a  zámerom,  ktoré  Zhotoviteľ  uviedol,  je
Zhotoviteľ povinný predložiť revidovaný harmonogram prác Nezávislému dozoru v súlade s týmto článkom
5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy.

5.4 PREDĹŽENIE LEHOTY REALIZÁCIE A LEHOTY 1. ETAPY REALIZÁCIE

5.1.5 Zhotoviteľ bude mať podľa článku 15,2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy právo na
predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie do tej miery, v akej je alebo bude dokončenie
Diela pre účely článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy oneskorené z niektorých
nasledujúcich dôvodov:

(i) Zmena (pokiaľ nie je úprava Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie dohodnutá podľa článku
9.1.4 (Postup pri  Zmenách) tejto  Zmluvy,  alebo iná  významná odchýlka,  v  množstve  ktorejkoľvek
položky prác zahrnutých v Zmluve,

(i) také oneskorenie,  ktoré zakladá nárok na predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie
podľa niektorého článku tejto Zmluvy,

(ii) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky,
(iii) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo tovaru spôsobený epidémiami,  alebo krokmi vládnej

administratívy a verejnej moci,
(iv) akékoľvek  oneskorenie,  prekážka  alebo  opatrenie  spôsobené  Objednávateľom,  aiebo  Pracovníkmi

Objednávateľa, alebo inými zhotoviteľmi Objednávateľa na Stavenisku, aiebo
(v) oneskorenie  s  vydávaním  Stavebného  povolenia,  ak  nenastalo  z  dôvodov  na  strane  Zhotoviteľa,

najmä, nie však výlučne z dôvodu oneskoreného vypracovania Projektovej dokumentácie pre Stavebné
povolenie,  alebo  akéhokoľvek  porušenia  povinností  Zhotoviteľa  alebo  zanedbanie  jeho  odbornej
starostlivosti v súvislosti so získavaním Stavebného povolenia, a ktoré bolo spôsobené nečinnosťou
Príslušných orgánov, nedôvodnými prieťahmi v  konaní  zo strany  Príslušných orgánov presahujúce
lehoty stanovené Príslušnými predpismi, alebo z dôvodov ďalších okolností, ktoré nebolo možné ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, ako sú napr. nepredvídateľné



prieťahy spôsobené účastníkmi príslušného konania, dotknutých organizácií a pod.

5.1.1 Ak  sa  Zhotovíte!’  domnieva,  že  má  nárok  na  predĺženie  Lehoty  realizácie  a  Lehoty  1.  etapy
realizácie, oznámi to Nezávislému dozoru v súlade s článkom 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy.

5.5 RÝCHLOSŤ POSTUPU PRÁC

5.1.3 Ak kedykoľvek

(a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota realizácie a/alebo
Lehota 1. etapy realizácie, a/alebo
(b) sa  postup  spomalil  (alebo  sa  spomalí)  oproti  platnému  Harmonogramu  podľa  článku  5.3
(Harmonogram prác) tejto Zmluvy,

z  iných  dôvodov  než  ktoré  sú  uvedené  v  článku  5.4  (Predĺženie  Lehoty  realizácie a  Lehoty  1.  etapy
realizácie) tejto Zmluvy, je Nezávislý dozor oprávnený vydať Zhotoviteľovi príkaz, aby podľa článku
5.3 (Harmonogram prac) tejto Zmluvy predložil revidovaný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej
popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil dokončenie Diela v rámci
Lehoty  realizácie  alebo  dokončenie  1.  etapy  realizácie  Diela  v  rámci  Lehoty  1.  etapy  realizácie,  a  to
bezodkladne po doručení Pokynu Nezávislého dozoru, najneskôr však v lehote sedem (7) Dní po doručení
tohto príkazu. Ak neurčí  Nezávislý dozor iné revidované metódy, prijme Zhotovíte!’  revidované metódy,
ktoré môžu vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast  počtu Pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo
zvýšenie Vybavenia na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že
náklady  za  súvisiace  predĺženie  pracovnej  doby  Nezávislého  dozoru  neznáša  Zhotovíte!’.  Ak  tieto
revidované metódy spôsobia Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí Zhotovíte ľ podľa článku  ^5 A
(Požiadavky  (nároky)  Objednávateľa) tejto  Zmluvy  tieto  náklady  Objednávateľovi,  spolu  so  zmluvnou
pokutou za omeškanie (ak nastane) podľa článku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

5.6 PRERUŠENIE PRÁC

5.1.2 Nezávislý  dozor  je  oprávnený  kedykoľvek  vydať  Zhotoviteľovi  Pokyn,  aby  prerušil  práce  na
realizácii  Diela  alebo  jeho  časti.  Zhotoviteľ  je  povinný  takémuto  pokynu  vyhovieť.  V  priebehu  tohto
prerušenia bude Zhotoviteľ  chrániť,  uchovávať a zabezpečovať Dielo alebo jeho časť  pred akýmkoľvek
chátraním, stratou alebo poškodením.

5.1.3 Nezávislý  dozor  môže  Zhotoviteľovi  vydať  Pokyn  na  prerušenie  prác  podľa  tohto  článku  5.6
(Prerušenie prác) tejto Zmluvy i bez uvedenia dôvodu. V prípade ak Nezávislý dozor dôvod prerušenia prác
Zhotoviteľovi oznámi a Zhotoviteľ za tento dôvod prerušenie prác zodpovedá, alebo je ním zapríčinený,
neuplatnia sa nasledujúce články 5.7 (Následky prerušenia) a 5.8 (Predĺženie prerušenia) tejto Zmluvy.

5.7 NÁSLEDKY PRERUŠENIA

5.1.5 Keď  sa  Zhotoviteľ  dostal  do  omeškania  a/alebo  mu  vzniknú  Náklady  tým,  že  splnil  Pokyny
Nezávislého dozoru podľa článku 5.6  (Prerušenie prác) tejto Zmluvy, oznámi to Zhotoviteľ  Nezávislému
dozoru a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak
dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy, a

(b) uhradenie všetkých takýchto Nákladov.

5.1.1 Po  obdržaní  tohto  oznámenia  bude  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.



5.1.2 Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie Lehoty realizácie, Lehoty 1. etapy realizácie a ani na
úhradu vzniknutých Nákladov v prípade prerušenia z dôvodov nápravy chybnej Dokumentácie, práce alebo
Materiálov alebo v prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chránil,  uchovával alebo zabezpečil Dielo podľa
článku 5,6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy.

5.8 PREDĹŽENIE PRERUŠENIA

Ak prerušenie prác podľa článku 5.6 (Prerušenie prác) tejto Zmluvy trvá viac než osemdesiatštyri (84) Dní,
môže Zhotoviteľ  požiadať Nezávislý  dozor  o povolenie pokračovať v práci.  Ak Nezávislý  dozor  nevydá
povolenie  do  dvadsaťosem  (28)  Dní  po  tom,  čo  o  to  bol  požiadaný,  môže  Zhotoviteľ,  ak  to  oznámi
Nezávislému dozoru, považovať toto prerušenie za vypustenie dotknutej časti Diela podľa článku 9 (Zmeny
a úpravy) tejto Zmluvy. Ak prerušenie zasiahne celé Dielo, môže Zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy
o dielo podľa článku 11.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy,

5.9 POKRAČOVANIE V PRÁCI

5.1.5 Po  vydaní  povolenia  alebo  Pokynu  k  pokračovaniu  v  práci,  skontroluje  Nezávislý  dozor  a
Zhotoviteľ  spoločne  Dielo,  Technologické  zariadenia  a  Materiály,  ktorých  sa  prerušenie  prác  týkalo.
Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na Diele, alebo v Technologických zariadeniach a
Materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác.

5.1.6 alebo  sprístupnenia  Staveniska  B  za  účelom  vypracovania  Projektovej  dokumentácie  pre
Stavebné povolenie.

6. PREVZATIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM

6.1 PREBERACIE SKÚŠKY

6.1.1 Individuálne skúšky

6.1.2.1 Zhotoviteľ  je  povinný  vykonávať  Individuálne  skúšky  Technologických  zariadení  potom,  ako
vykoná inštalačné a montážne práce k jednotlivému Technologickému zariadeniu spôsobom a v rozsahu
uvedenom v Prílohe č. 8 a v súlade s Harmonogramom.

6.1.2.2 Zhotoviteľ oznámi Nezávislému dozoru konanie Individuálnych skúšok najneskôr sedem (7) Dní
vopred.

6.1.2.3 Podkladom pre vykonanie Individuálnych skúšok je vykonanie Inštalačnej kvalifikácie podľa článku
6.1.4 (Validácie) tejto Zmluvy.

6.1.2.4 Pri hodnotení výsledkov Individuálnych skúšok Nezávislý dozor zoberie do úvahy požiadavky na
vlastnosti  Technologického zariadenia podľa Zmluvy,  požiadavky výrobcu konkrétneho Technologického
zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku,

6.1.2.5 O riadnom vykonaní  Individuálnych skúšok sa spíše Záznam o vykonaní  Individuálnej  skúšky.
Individuálne skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní.

6.1.2 Komplexné skúšky

6.1.3.1 Zhotoviteľ  je  povinný  vykonávať  Komplexné  skúšky  vo  vzťahu  k  Funkčným  systémom
Technologických zariadení, ktoré sú vymedzené v Prílohe č. 7 potom, ako vykoná práce spočívajúce v
uvedení do činnosti a vzájomnom zregulovaní Technologických zariadení, ktoré tvoria Funkčným systémom
Technologických  zariadení  spôsobom a v  rozsahu uvedenom v  Prílohe  č.  8  tejto  Zmluvy,  ktorú  môže
dopĺňať Riadiaci plán validácií a v súlade s Harmonogramom.



6.1.3.2 Zhotoviteľ oznámi Nezávislému dozoru konanie Komplexných skúšok najneskôr štrnásť (14) Dní
vopred.

6.1.3.3 Podkladom pre vykonanie Komplexných skúšok je vykonanie Individuálnych skúšok a Inštalačnej
kvalifikácie tých prác a Technologických zariadení,  ktoré majú byť zakryté pre vykonanie Komplexných
skúšok podľa článku 6.1.4 (Validácie) tejto Zmluvy.

6.1.3.4 Pri hodnotení výsledkov Komplexných skúšok Nezávislý dozor zoberie do úvahy požiadavky na
vlastnosti Funkčného systému Technologických zariadení podľa Zmluvy, ako aj dopad užívania tejto časti
Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.3.5 O riadnom vykonaní Komplexných skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Komplexnej skúšky, ktorý
bude tvoriť prílohu Záznamu o vykonaní Komplexnej skúšky. Komplexné skúšky sa budú považovať za
vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname o vykonaní Komplexnej skúšky.

6.1.3.6 Zhotoviteľ  sa zaväzuje,  že v priebehu vykonávania Komplexných skúšok zaškolí  Pracovníkov
Objednávateľa  a/alebo  Pracovníkov  Objednávateľom  poverenej  osoby  na  obsluhu  a  údržbu
Technologických zariadení a Funkčných systémov Technologických zariadení. Tento záväzok Zhotoviteľa
sa týka takého počtu Pracovníkov Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby,
aký je potrebný pre plynulú a riadnu prevádzku Diela a riadenie procesov v rámci Súboru objektov A a
Súboru  objektov  B  (vrátane  príslušných  rezerv),  Zhotoviteľ  je  povinný  preveriť  získané  vedomosti
Pracovníkov Objednávateľa a/alebo Pracovníkov Objednávateľom poverenej osoby a riadne preukázať ich
zaškolenie  a  preskúšanie.  Objednávateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  Pracovníci  Objednávateľa  a/alebo
Objednávateľom poverenej osoby boli dostatočne spoľahliví a kvalifikovaní na zaškolenie. Nezávislý dozor
je povinný oznámiť ich menný zoznam Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Zhotoviteľ oznámi
konanie  Komplexných skúšok.  Zmluvné strany  sa dohodli,  že maximálny  počet školených Pracovníkov
Objednávateľa a/alebo Objednávateľom poverenej osoby na každý jednotlivý úkon sú dve až tri osoby.

6.1.3.7 Po  vykonaní  Komplexných  skúšok  bude  dokončená  Inštalačná  kvalifikácia  a  uskutočnená
Validácia riadiacich systémov a Operačná kvalifikácia ako to vyplýva z článku 6.1.4 (Validácie) tejto Zmluvy.

6.1.3 Záručné skúšky

6.1.4.1 Zhotoviteľ  je  povinný  vykonať  Záručné  skúšky  všetkých  Technologických  zariadení  a/alebo
Funkčných  systémov  Technologických  zariadení,  ktoré  preukazujú  vykonanie  Individuálnych  skúšok,
Komplexných skúšok, Inštalačnej kvalifikácie a Operačnej kvalifikácie.

6.1.4.2 Zhotoviteľ  oznámi Nezávislému dozoru konanie Záručných skúšok najneskôr  štrnásť  (14) Dní
vopred.

6.1.4.3 Podkladom  pre  vykonanie  Záručných  skúšok  je  spracovanie  Prevádzkovej  dokumentácie  k
príslušným Technologickým zariadeniam a/alebo k Funkčným systémom Technologických zariadení.

6.1.4.4 Pri  hodnotení výsledkov Záručných skúšok Nezávislý  dozor  zoberie do úvahy požiadavky na
vlastnosti  Technologického zariadenia podľa Zmluvy, požiadavky výrobcu konkrétneho Technologického
zariadenia, ako aj dopad užívania tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

6.1.4.5 O riadnom vykonaní Záručných skúšok sa spíše Záznam o vykonaní Záručnej skúšky. Záručné
skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní.

6.1.4 Validácie

6.1.5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať validácie v súlade s Riadiacim plánom validácií.

6.1.5.2 Validačnä činnosť Zhotoviteľa pozostáva z:



1. Inštalačnej  kvalifikácie,  v  rámci  ktorej  je  Zhotovíte!’  povinný  najmä,  nie  však  výlučne vykonať
kontrolu  dokladov  k  Technologickému  zariadeniu,  najmä  atestov,  certifikátov,  prehlásení  o  zhode  a
posúdenie Technologického zariadenia z hľadiska zásad správnej výrobnej praxe,

2. Operačnej  kvalifikácie,  v  rámci  ktorej  je  Zhotoviteľ  povinný  najmä,  nie  však  výlučne  vykonať
funkčné  odskúšanie  jednotlivých  Technologických  zariadení  a  Funkčných  systémov  Technologických
zariadení,

3. Validácie priestorov pre inštaláciu Technologických zariadení, v rámci ktorej je Zhotoviteľ povinný
vykonať validáciu priestorov s triedou čistoty D, C,B a A vo vzťahu k Súboru objektov A ako aj k Súboru
objektov B,

4. Validácie riadiacich systémov.

6,1.4.3 Procesnú kvalifikáciu vykonáva Objednávateľ,  resp.  Objednávateľom poverená osoba,  pričom
Zhotoviteľ je mu povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.

6.1.5 Priebežné skúšky Materiálov

5.1.1.1 Nezávislý  dozor  má právo v  priebehu realizácie Diela vykonávať priebežné skúšky Materiálov
alebo častí Stavebnej časti.

5.1.1.2 Nezávislý dozor informuje o svojom úmysle zúčastniť sa priebežných skúšok Materiálov alebo
častí  Stavebnej  časti  Z  hotovíte  ľa  najmenej  24  hodín  vopred.  Ak  sa  Nezávislý  dozor  nedostaví  na
dohodnuté  miesto  v  dohodnutom  čase,  môže  Nezávislý  dozor  požadovať,  aby  Zhotoviteľ  uskutočnil
priebežné skúšky podľa jeho Pokynov.

5.1.1.3 O konaní priebežných skúšok sa spíše Záznam o priebežnej skúške. Priebežné skúšky sa budú
považovať  za  vykonané  prehlásením Nezávislého  dozoru  alebo  Zhotoviteľa  o  ich  riadnom vykonaní  v
Zázname o vykonaní priebežnej skúšky.

6.1.6 Preberacie skúšky k Stavebnej časti

5.1.2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky k Stavebnej časti ako celku alebo ku ktorejkoľvek
jej  časti,  ak vykonanie Preberacej skúšky k takejto časti  Stavebnej časti  predpokladá Príloha č. 6 tejto
Zmluvy. .........

5.1.2.2 Zhotoviteľ oznámi Nezávislému dozoru konanie Preberacích skúšok k Stavebnej časti alebo ku
ktorejkoľvek jej časti, ak vykonanie Preberacej skúšky k takejto časti Stavebnej časti predpokladá Príloha č.
6 tejto Zmluvy najneskôr štrnásť (14) Dní vopred. Pri hodnotení výsledkov Preberacích skúšok k Stavebnej
časti Nezávislý dozor zoberie do úvahy požiadavky na vlastnosti Stavebnej časti, ako aj dopad užívania
tejto časti Diela na prevádzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

5.1.2.3 O  riadnom  vykonani  Preberacích  skúšok  k  Stavebnej  časti  sa  spíše  Záznam  o  vykonaní
Preberacej  skúšky k Stavebnej  časti.  Preberacie skúšky sa budú považovať za vykonané prehlásením
Zhotoviteľa o ich riadnom vykonaní v Zázname o vykonaní Preberacej skúšky k Stavebnej časti.

6.1.7 Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok

6.1.7.1.1 Ustanovenia tohto článku 6.1.7 (Spoločné ustanovenia týkajúce sa skúšok) tejto Zmluvy sa týkajú
vykonávania akýchkoľvek skúšok podľa tejto Zmluvy.

6.1.7.1.2 Príloha č. 7 a/alebo Riadiaci plán validácií určuje, ktoré zo skúšok sa vo vzťahu ku konkrétnemu
Technologickému zariadeniu vykonávajú. Ak v Prílohe č. 7 vo vzťahu ku konkrétnemu Technologickému
zariadeniu nie je určený rozsah vykonávaných skúšok, vykonajú sa tie zo skúšok predpokladaných touto
Zmluvou, ktoré zodpovedajú povahe tohto Technologického zariadenia.

6.1.7.1.3 Všetky  záznamy  o  vykonaní  skúšok  musia  byť  spísané  v  slovenskom  jazyku  a  podpísané
Zhotoviteľom a Nezávislým dozorom.



6.1.7.1.4 Nezávislý  dozor  môže  požadovať,  aby  sa  ktorejkoľvek  skúšky  zúčastnila  Objednávateľom
poverená osoba. V takomto prípade musí byť záznam o vykonaní skúšky podpísaný aj Objednávateľom
poverenou osobou,

6.1.7.1.5 Podpis Nezávislého dozoru aiebo Objednávateľom poverenej  osoby na zázname o vykonaní
skúšky preukazuje skutočnosť, že sa predmetná skúška vykonala a vykonala sa za účasti týchto osôb.
Neoslobodzuje však Zhotoviteľa od zodpovednosti za ich riadne a úplné vykonanie a nepovažuje sa za
vyhlásenie Nezávislého dozoru a/alebo Objednávateľom poverenej osoby, že tieto skúšky boli vykonané zo
strany  Zhotoviteľa  riadne  a  úplne,  pričom  za  preukázanie  riadneho  a  úplného  vykonania  skúšok
Technologických zariadení sa považuje certifikácia Diela Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

6.1.7.1.6 Zhotoviteľ poskytne Nezávislému dozoru na účely skúšok všetky prístroje, asistenciu, dokumenty
a  ďalšie  informácie,  elektrinu,  Zariadenia  Zhotoviteľa,  pohonné  hmoty,  palivá,  nástroje,  pracovné  sily,
materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok,
Zhotoviteľ spolu s Nezávislým dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného Technologického
zariadenia, Materiálov alebo iných častí Diela.

6.1.7.1.7 Nezávislý dozor môže podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy zmeniť miesto alebo detaily
určitých skúšok, alebo môže vydať Pokyn Zhotoviteľoví, aby vykonal dodatočné skúšky.

6.1.7.1.8 Ak tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané Technologické zariadenia,
Materiály  alebo  práce  nie  sú  v  súlade  so  Zmluvou,  náklady  na  vykonanie  tejto  Zmeny  bude  znášať
Zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netýka plnení poskytovaných zo strany
iných zhotoviteľov Objednávateľa, s ktorými Objednávateľ vstúpil do samostatných zmluvných vzťahov ako
to predpokladá článok 3.18 (Iní Zhotovitelia Objednávateľa) tejto Zmluvy.

6.1.7.2 Odklad skúšok

6.1.7.2.1 Nezávislý dozor je oprávnený požadovať zmenu termínu konania skúšok, pričom Nezávislý dozor
zároveň navrhne náhradný termín vykonania skúšok. Zhotoviteľ nie je bez závažného dôvodu oprávnený
odopierať súhlas s náhradným termínom vykonania skúšok.

6.1.7.2.2 Ak  sú  skúšky  bezdôvodne  odložené  Objednávateľom,  uplatni  sa  článok  6.1.7.5  (Prekážky
vykonania skúšok) tejto Zmluvy.

6.1.7.2.3 Ak sú skúšky bezdôvodne odložené Zhotoviteľom, môže Nezávislý dozor oznámením požiadať
Zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do štrnásť (14) Dní po tom, čo obdržal oznámenie. Zhotoviteľ je povinný
vykonať  skúšky  v  Deň  alebo  v  Dňoch  v  rámci  takej  lehoty,  ktorú  Nezávislý  dozor  určí  a  oznámi
Zhotoviteľoví.

6.1.7.2.4 Ak Zhotoviteľ  nevykoná skúšky  v  rámci  lehoty  podľa  Harmonogramu,  môžu skúšky  vykonať
Pracovníci  Objednávateľa  a/alebo  Pracovníci  Objednávateľom  poverenej  osoby  na  nebezpečenstvo  a
náklady  Zhotoviteľa.  Takto  vykonané  skúšky  budú  považované  za  skúšky  vykonané  za  prítomnosti
Zhotoviteľa  a  bude sa mať  za  to,  že  k  skutočnostiam uvedených  v  zázname o  vykonaní  skúšky  a  k
výsledkom skúšky nemá Zhotoviteľ žiadne námietky.

6.1.7.2.5 Ak sa Nezávislý dozor na vykonaní skúšok bezdôvodne nezúčastní, Zhotoviteľ ich môže vykonať
bez  jeho účasti.  Ak  však  účasť  na  skúškach  znemožní  Nezávislému dozoru  prekážka,  ktorú  nemohol
odvrátiť a ktorej existenciu oznámil  Zhotoviteľoví najneskôr do plánovaného začiatku vykonania skúšok,
Zhotoviteľ je povinný stanoviť náhradný termín vykonania skúšok.

6.1.7.2 Opakovanie skúšok

6.1.7.3.1 Ak Dielo, alebo časť Diela nevyhovie pri skúškach, uplatní sa článok 4.4.5  (Zamietnutie) tejto
Zmluvy  a  Nezávislý  dozor  alebo Zhotoviteľ  môžu požadovať,  aby  sa  neúspešné skúšky  a  tiež skúšky
ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali.

6.1.7.2 Neúspešné skusky

6.1.7.4.1 Keď Dielo, alebo časť Diela nevyhovie skúškam opakovaným podľa článku 6.1.7.3 (Opakovanie
skúšok) tejto Zmluvy, bude Nezávislý dozor oprávnený:



(a) nariadiť ďalšie opakovanie skúšok podľa článku 6.1.7.3 (Opakovanie skúšok) tejto Zmluvy;
(b) ak neúspech skúšok zbavuje Objednávateľa v podstate celého úžitku z Diela, alebo časti Diela,
odmietnuť Dielo, alebo časť Diela (podľa okolností); v tomto prípade bude mať Objednávateľ rovnaké práva,
aké poskytuje článok 7.5 (Neodstránenie vád) tejto Zmluvy;
(c) vydať Preberací protokol, ak to vyžaduje Objednávateľ.

6.1.7.4.1 V prípade,  že  nastane  skutočnosť  uvedená  v  písm.  (c)  článku  6.1.7.4.1  tejto  Zmluvy,  bude
Zhotoviteľ pokračovať podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy a Zmluvná cena bude znížená o
takú čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku neúspešných skúšok.
Objednávateľ  môže  požadovať,  (podľa  vlastného  výberu)  aby  zníženie  boío  (i)  odsúhlasené  oboma
stranami (tak, aby plne kompenzovalo neúspešné skúšky) a zaplatené pred vydaním tohto Preberacieho
protokolu, alebo (ii) stanovené a zaplatené podľa článku 15,1  (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto
Zmluvy a článku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.7.5 Prekážky vykonania skúšok

6.1.7.5.1 Keď  Zhotoviteľovi  vznikne  omeškanie  a/alebo  Náklady  v  dôsledku  oneskorenia  v  realizácii
skúšok, alebo plynúce z toho, že vykonával Pokyny Nezávislého dozoru (aby upustil  od pokračovania v
skúškach) z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa a ktoré nevyplývajú zo skutočností uvedených v
článkoch 6,1.7.3 (Opakovanie skúšok) a 6.1.7.4 (Neúspešné skúšky) tejto Zmluvy, oznámi to Nezávislému
dozoru a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania,
ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty realizácie a
Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, a
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

6.1.7.5.1 Po obdržaní  tohto  upozornenia  bude  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade s  článkom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil, alebo o nich rozhodol,

6.2 PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO ČASTÍ

6.2.1.1 S výnimkou stanovenou článkom 6.1.7.4  (Neúspešné skúšky) tejto Zmluvy, bude Dielo prevzaté
Objednávateľom, (í)  keď boío Dielo dokončené v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve, vrátane
splnenia podmienok uvedených v článku 5.2 (Lehota realizácie a Lehota 1. etapy realizácie tejto Zmluvy), a
s výnimkou dovolenou v ustanovení 6.2.1.3 písm. a) tejto Zmluvy, (ii) boli vykonané skúšky predpokladané
touto Zmluvou, (iii) keď bol vydaný Preberací protokol, alebo keď sa má za to, že bol vydaný v súlade s
týmto článkom 6.2 tejto Zmluvy.

6.2.1.2 Zhotoviteľ  je  oprávnený  prostredníctvom oznámenia  Nezávislému  dozoru  požiadať  o  vydanie
Preberacieho  protokolu,  najskôr  štrnásť  (14)  Dní  predtým,  ako  bude  Dielo  podľa  názoru  Zhotoviteľa
dokončené, vrátane vykonania skúšok predpokladaných touto Zmluvou a pripravené k prevzatiu. Keď je
Dielo v zmysle Prílohy č. 6 a Prílohy č. 7 rozdelené na časti/etapy, môže Zhotoviteľ podobne požiadať o
vydanie Preberacieho protokolu pre každú časť/etapu Diela.

6.2.1.3 Nezávislý dozor je povinný do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo obdržal žiadosť Zhotoviteľa:

(a) vydať Zhotoviteľovi  Preberací  protokol  s  uvedením dátumu,  kedy boío  Dielo alebo časť/etapa
Diela  dokončené  v  súlade  s  požiadavkami  uvedenými  v  Zmluve,  s  výnimkou  menších  doteraz
nedokončených prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia riadne a plnohodnotné užívanie Diela alebo časti
Diela  k  zamýšľanému účelu  v  súlade s  článkom 2.1  (Účel  Zmluvy) tejto  Zmluvy  a  s  uvedením týchto
prípadných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu a plnohodnotnému užívaniu Diela alebo častí Diela
a termínov, v ktorých má Zhotoviteľ tieto vady a nedorobky odstrániť, alebo

(b) zamietnuť  vydanie  Preberacieho  protokolu,  s  udaním  dôvodu  a  uvedením  prác,  ktoré  má
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné vydať Preberací protokol, Zhotoviteľ následne túto prácu dokončí, ešte
predtým než zašle ďalšie oznámenie podľa tohto článku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho častí) tejto Zmiuvy.



6.2.1.1 Keď  Nezávislý  dozor  Preberací  protokol  nevydá,  alebo  nezamietne  žiadosť  Zhotoviteľa  do
dvadsaťosem (28)  Dní  od  obdržania  žiadosti  Zhotoviteľa,  a  ak  je  Dielo  alebo  časť  Diela  v  súlade  s
požiadavkami  uvedenými  v  Zmluve,  s  výnimkou  menších  doteraz  nedokončených  prác  a  vád,  ktoré
podstatne neovplyvnia použitie Diela alebo časti Diela k zamýšľanému účelu v súlade s článkom 2.1 (Účel
Zmluvy) tejto Zmluvy, bude sa mať za to, že Preberací protokol bol vydaný v posledný deň tejto lehoty.
Zhotoviteľ  berie  na  vedomie,  že  Objednávateľ  je  oprávnený  poveriť  prevzatím  Diela  alebo  jeho  častí
Objednávateľom poverenú osobu.

6.2.2 Prevzatie častí Diela

6.2.2.1 Nezávislý dozor môže podľa uváženia Objednávateľa vydať Preberací  protokol na ktorúkoľvek
časť/etapu Diela, a to aj takú, ktorá nie je predpokladaná Prílohou č. 6 a/alebo Prílohou č. 7 tejto Zmluvy.

6.2.2.2 Objednávateľ nesmie používať žiadnu časť Diela (okrem prípadu, že ide o dočasné opatrenie,
ktoré je buď stanovené v Zmluve, alebo sa na ňom obe strany dohodnú), pokiaľ a dokiaľ Nezávislý dozor na
túto  časť  nevydá  Preberací  protokol.  Ak  však  Objednávateľ  predsa  používa  niektorú  časť  Diela  pred
vydaním Preberacieho protokolu a takéto užívanie nebolo predpokladané Zmluvou ani dohodou zmluvných
strán:

(a) bude sa mať za to, že časť, ktorá sa používa, bola odovzdaná v Deň, od ktorého je používaná,
(b) od tohto dátumu prechádza nebezpečenstvo škody na tejto časti na Objednávateľa, a
(c) na požiadanie Zhotoviteľa Nezávislý dozor na túto časť/etapu vydá Preberací protokol.

6.2.2.1 Potom, čo Nezávislý dozor na časť/etapu Diela vydal Preberací protokol, bude Zhotoviteľovi čo
najskôr  umožnené  uskutočniť  opatrenia,  ktoré  sú  nutné  na  vykonanie  všetkých  zostávajúcich  skúšok.
Zhotoviteľ vykoná tieto skúšky čo najskôr.

6.2.2.2 Ked Zhotoviteľovi vzniknú Náklady v dôsledku prevzatia Objednávateľom a/alebo používania častí
Diela,  s  výnimkou prípadov,  ktoré  sú uvedené v Zmluve alebo s  ktorými  Zhotoviteľ  vyjadril  súhlas,  (i)
Zhotoviteľ  to  oznámi  Nezávislému  dozoru  a  (ii)  vznikne  mu  nárok  podľa  článku  15.2  (Požiadavky
Zhotoviteľa) tejto  Zmluvy  na zaplatenie  všetkých týchto  Nákladov.  Po obdržaní  tohto  oznámenie  bude
Nezávislý dozor postupovať podľa článku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy a odsúhlasí alebo rozhodne o
týchto Nákladoch.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 DOKONČENIE ZOSTÁVAJÚCICH PRÁC A ODSTRÁNENIE VÁD

5.1.2 Aby bolo Dielo, resp. každá časť Diela, v stave požadovanom v Zmluve (s výnimkou prirodzeného
opotrebovania) Zhotoviteľ do uplynutia príslušnej Záručnej doby alebo odôvodnene čo najskôr potom:
(a) dokončí  všetky  práce  za  účelom  odstránenia  vád  a  nedorobkov,  ktoré  sa  majú  vykonať  v
termínoch uvedených v Preberacom protokole,

(b) dokončí  všetky  práce  za  účelom  odstránenia  vád  a  nedorobkov,  ktoré  boli  zistené  počas
Skúšobnej výroby, a

(c) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré mu boli oznámené Objednávateľom
pred dátumom alebo k dátumu skončenia Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela (podľa okolností), a to v
lehote primeranej k charakteru vád, .

(d) vykonáva výmenu tej časti Diela, pri ktorej odstránenie vád a nedorobkov nie je možné vykonať
opravou.

5.1.1 Ak sa zistí  vada alebo nedorobok, Objednávateľ alebo Nezávislý dozor alebo Objednávateľom
poverená osoba to písomne oznámi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) Dní doporučenou
zásielkou, faxom alebo elektronicky Zhotoviteľovi. V takomto oznámení Objednávateľ



alebo Nezávislý dozor uvedie popis vady a ak je to možné, popis toho akým spôsobom sa prejavuje alebo
popis nedorobku. Zhotoviteľ nezodpovedá za bežné opotrebenie spôsobené prevádzkou a používaním, za
vady,  ktoré  vznikli  násilným poškodením Diela,  alebo ktorejkoľvek jeho časti,  alebo z  dôvodu,  že  jeho
užívanie bolo v rozpore s Prevádzkovou dokumentáciou. Zodpovednosť za vady zo strany Zhotovitefa je
podmienená vykonaním pravidelných servisných prehliadok Technologických zariadení a/alebo Funkčných
systémov Technologických zariadení dvakrát ročne odborne spôsobilou osobou a odstránením tých závad
a nedostatkov, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

7.2 ZÁRUČNÁ DOBA

5.1.3 Zhotovíte!’ touto Zmluvou preberá záruku za akosť Diela nasledovne:

1. na Stavebnú časť v trvaní 5 Rokov,
2. na Funkčné systémy Technologických zariadení a Technologické zariadenia v trvaní 24 mesiacov,
3. na Dokumentáciu v trvaní 5 Rokov.

5.1.1 Záručná doba začína plynúť odo Dňa, kedy bol vydaný Preberací protokol k Dielu alebo časti/etape
Diela.

7.3 NÁKLADY NA ODSTÁNENIE VÁD

5.1.3 Všetky  práce  súvisiace  s  odstraňovaním  vád  budú  vykonané  na  nebezpečenstvo  a  náklady
Zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať:

(a) akejkoľvek chybe v Dokumentácii,

(b) Technologickému zariadeniu, Materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, alebo

(c) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť podľa Zmluvy.

5.1.1 Keď a do tej  miery,  v  ktorej  možno prácu pričítať  inej  príčine,  bude to Zhotoviteí'ovi  okamžite
oznámené Objednávateľom a uplatní sa článok 9.1.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy.

7.4 PREDĹŽENIE ZÁRUČNEJ DOBY

5.1.3 Objednávateľ  bude  mať  za  dodržania  čiánku  15.1  (Požiadavky  (nároky)  Objednávateľa) tejto
Zmluvy nárok na predĺženie Záručnej doby pre Dielo alebo časť Diela, ak a do tej miery v ktorej Dielo, časť
Diela alebo niektorá hlavná súčasť Technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť
používané na účely pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo nedorobku, nakoľko plynutie Záručnej doby
sa vo vzťahu k vadnej časti Diela prerušuje počas doby kedy nemôže byť používané na účely, pre ktoré
bolo určené.

7.5 NEODSTRÁNENIE VÁD

5.1.5 Zhotoviteľ  je  povinný  začať  s  odstraňovaním  vady  alebo  nedorobku  bez  zbytočného  odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznámené zo strany Objednávateľa alebo Nezávislého
dozoru alebo Objednávateľom poverenej osoby, najneskôr však do 3 Dní odo dňa, kedy mu boli zistené
vady oznámené. Ak nie je možné odstrániť vadu ihneď, Zhotoviteľ s Objednávateľom, Nezávislým dozorom
alebo  Objednávateľom  poverenou  osobou  v  zázname  o  vykonaní  miestneho  zisťovania  zo  strany
Zhotoviteľa dohodne termín, do ktorého je povinný vadu odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady, ktoré
bránia riadnemu prevádzkovaniu Súboru objektov A alebo Súboru objektov B odstráni do 7 Dní odo dňa
oznámenia vady. V prípade, že odstránenie vady v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude objektívne
možné,  Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť  odstránenie  vady  v  termíne  dohodnutom  s  Objednávateľom,
Nezávislým dozorom alebo Objednávateľom poverenou



osobou. Zhotovíte!’  sa zaväzuje,  že vady,  ktoré nebránia riadnemu prevádzkovaniu Súboru objektov A
alebo Súboru objektov B odstráni v termíne dohodnutom s Objednávateľom, Nezávislým dozorom alebo
Objednávateľom poverenou osobou. Ak Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vadu alebo nedorobok, môže
Objednávateľ určiť dátum, kedy alebo dokedy majú byť vada alebo nedorobok odstránené. Zhotoviteľovi
bude  tento  dátum  oznámený  Pokynom  Objednávateľa,  Nezávislého  dozoru  alebo  Objednávateľom
poverenej osoby na odstránenie vady alebo nedorobku.

5.1.6 Ak Zhotoviteľ  do  tohto  oznámeného dátumu vadu neodstráni  a  tieto  nápravné práce mali  byť
vykonané  na  náklady  Zhotoviteľa  podľa  článku  7.3  (Náklady  na  odstránenie  vád) tejto  Zmluvy,
Objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):

(a) vykonať  prácu sám alebo prostredníctvom iných osôb, zodpovedajúcim spôsobom s odbornou
starostlivosťou a na nebezpečenstvo a náklady Zhotoviteľa, avšak Zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu
zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa článku 15.1  (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy zaplatí
Objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady,

(b) požiadať  Nezávislý  dozor,  aby  odsúhlasil  alebo stanovil  zodpovedajúce zníženie  ceny  Diela  v
súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo

(c) ak  vada  zbavuje  Objednávateľa  v  zásade  akéhokoľvek  prospechu  z  Diela  alebo  časti  Diela,
odstúpiť od Zmluvy ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam Diela, ktoré nemôžu byť uvedené
do zamýšľaného užívania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy, bude mať Objednávateľ
nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celé Dielo alebo jeho časti (podľa okolností) vrátane nákladov na
financovanie  a  nákladov  na  demontáž  Diela  alebo  jej  časti,  upratanie  Staveniska  a  vrátenie
Technologického zariadenia a Materiálov Zhotoviteľovi.

7.6 ODSTRÁNENIE VADNEJ ČASTI DIELA

5.1.2 Ak nemôžu byť vada alebo nedorobok účinne odstránené na Stavenisku a Objednávateľ s tým
súhlasí,  môže  Zhotoviteľ  odviezť  zo  Staveniska  pre  účely  opravy  tie  súčastí  Diela  a  Technologické
zariadenia, ktoré sú vadné alebo nedorobené. V tomto súhlase je možné požadovať, aby Zhotoviteľ zvýšil
čiastku  Zábezpeky  na vykonanie  prác  o  úplné náklady  na náhrady  tých častí,  alebo aby  poskytol  iné
vhodné záruky.

7.7 ĎALŠIE SKÚŠKY

5.1.4 Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvniť realizáciu Diela,
môže Nezávislý  dozor  vyžadovať  opakovanie  akejkoľvek  skúšky popísanej  v  Zmluve.  Táto  požiadavka
bude oznámená do siedmich (7) Dní potom, čo boli vada alebo nedorobok odstránené.

5.1.5 Tieto skúšky budú vykonané v súlade s  podmienkami  použitými pre predchádzajúce skúšky s
výnimkou  toho,  že  budú  vykonané  na  nebezpečenstvo  a  náklady  strany  zodpovednej  za  náklady  na
opravné práce podľa článku 7.3 (Náklady na odstránenie vád) tejto Zmluvy.

7.8 PRÁVO NA PRÍSTUP

5.1.7 Pokiaľ  nie  je  vydaný  Protokol  o  vyhotovení  Diela  je  Objednávateľ  povinný  sprístupniť  alebo
zabezpečiť prístup k Dielu alebo časti Diela za účelom odstránenia vád, ku ktorým Objednávateľ uplatnil
svoje nároky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby Zhotoviteľ vyhovel
tomuto  článku 7 tejto  Zmluvy,  a pokiaľ  to  neodporuje bezpečnostným obmedzeniam Objednávateľa za
podmienok a v čase dohodnutom zmluvnými stranami.



7.9 ZHOTOVÍTE LOVE ZISŤOVANIE PRÍČINY VADY

7.9,1 Ak je o to Zhotovíte!’ požiadaný Nezávislým dozorom bude pod vedením Nezávislého dozoru alebo
Objednávateľom  poverenej  osoby  zisťovať  príčinu  vady.  Ak  nemá  byť  vada  odstránená  na  náklady
Zhotoviteľa podľa článku 7.3 (Náklady na oďsŕránen/e vád) zmluvy, Nezávislý dozor odsúhlasí alebo určí v
súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy náklady na toto zisťovanie.

7.10 PROTOKOL O VYHOTOVENÍ DIELA

7.10.1 Splnenie povinností Zhotoviteľa nebude pokladané za úplné pokiaľ Nezávislý dozor Zhotoviíeľovi
nevydá Protokol o vyhotovení Diela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje povinnosti podľa
Zmluvy.

7.10.2 Nezávislý dozor vydá Protokol o vyhotovení Dieia do dvadsaťosem (28) Dní potom, čo Zhotoviteľ
Dielo vykoná a skončí posledná Záručná doba a Zhotoviteľ poskytne všetky dokumenty tvoriace v zmysle
tejto Zmluvy Dokumentáciu a dokončí a odstráni všetky vady. Jedna kópia Protokolu o vyhotovení Diela sa
odovzdá Objednávateľovi.

7.10 NESPLNENÉ ZÁVÄZKY

7.11.1 Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení Diela zostáva každá zo zmluvných strán zaviazaná na
splnenie  všetkých povinností,  ktoré  v  tejto  dobe  zostávajú  nesplnené.  Pre  účely  stanovenia  povahy  a
rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva zostáva v platnosti,

5. MERANIE A OCEŇOVANIE

5.1 MERANIE PRÁC

5.1.1 Pre účely akýchkoľvek platieb podľa tejto Zmluvy budú práce merané a oceňované v súlade s
týmto článkom 8 tejto Zmluvy.

5.1.2 Nezávislý  dozor  je  oprávnený kedykoľvek  požadovať,  aby  bola  nejaká časť  Diela  alebo práca
meraná. Meranie prác Nezávislý dozor oznámi najmenej tri (3) Dni vopred Predstaviteľovi Zhotoviteľa, ktorý
(a) sa bezodkladne buď zúčastní merania alebo pošle kvalifikovaného zástupcu, ktorý bude primerane
pomáhať Nezávislému dozoru a
(b) vysvetlí všetky podrobnosti požadované Nezávislým dozorom.

5.1.1 Ak sa Zhotoviteľ  nezúčastní  merania  ani  nevyšle Predstaviteľa  Zhotoviteľa,  je  Nezávislý  dozor
oprávnený uskutočniť meranie prác sám a bude sa mať za to, že Zhotoviteľ nemá námietky voči výsledkom
takéhoto merania.

5.1.2 O výsledkoch merania Diela (prác) spracuje Nezávislý dozor záznam.

5.1.3 Zhotoviteľ je oprávnený zúčastniť sa na kontrole a odsúhlasení záznamov z merania prác spolu s
Nezávislým dozorom. Uskutočnenie kontroly záznamov oznámi Nezávislý dozor Zhotoviíeľovi najneskôr tri
(3) Dni vopred. V prípade ak Zhotoviteľ bude so záznamami o meraní prác súhlasiť, podpíše ich, Ak sa
Zhotoviteľ  bezdôvodne  nezúčastní  kontroly  a  odsúhlasenia  záznamov,  hoci  bol  k  účasti  na  kontrole
záznamov vyzvaný, bude sa mať za to, že voči skutočnostiam uvedeným v zázname o meraní prác nemá
žiadne námietky.

5.1.4 Ak  Zhotoviteľ  skontroluje  záznamy  a  nebude  s  nimi  súhlasiť  a/aiebo  ich  nepodpíše,  oznámi
Zhotoviteľ Nezávislému dozoru dôvody, pre ktoré nesúhlasí so záznamami. Po obdržaní tohto oznámenia
Nezávislý dozor skontroluje záznamy a' buď ich potvrdí alebo zmení. Ak Zhotoviteľ oznámenie o svojom
nesúhlase so záznamami nedoručí Nezávislému dozoru do štrnástich (14) Dní potom, čo bol požiadaný,
aby  skontroloval  záznamy,  bude  sa  mať  za  to,  že  voči  skutočnostiam uvedeným v  záznamoch  nemá
námietky.
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5.2 SPÔSOB MERANIA

5.2.1 V rámci merania prác podľa tohto článku 8 (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy sa bude merať
netto (čistá hodnota) skutočného množstva každej položky Diela (prác) a metóda merania bude v súlade so
Zmluvou.

5.3 OCEŇOVANIE

5.3.1 Ak nie je  v Zmluve uvedené inak bude Nezávislý  dozor  postupovať v  súlade s  článkom 37.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce pri
použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými článkami 8.1 (Meranie prác)
a 8.2 (Spôsob merania) tejto Zmluvy a s použitím príslušnej jednotkovej ceny za túto položku práce určenú
v Špecifikácii  ceny buď za túto položku alebo (ak takáto položka v Prílohe č.  5 nie je obsiahnutá)  za
podobnú prácu určenú Nezávislým dozorom.

5.3.2 V prípade, ak návrh na Zmenu podľa článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy obsahuje položku
práce, pre ktorú Špecifikácia ceny neobsahuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková
cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú Nezávislým
dozorom. Ak nie je žiadna jednotková cena obsiahnutá v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy vhodná pre ocenenie
práce  použije  sa  nová  jednotková  cena  odvodená  od  niektorej  Nezávislým  dozorom  určenej,
zodpovedajúcej jednotkovej ceny v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy s odôvodnenými úpravami, ktoré zohľadnia
charakter práce a podmienky jej  vykonávania. Ak pre odvodenie novej jednotkovej ceny nie je vhodná
žiadna jednotková cena, bude táto cena odvodená zo zodpovedajúcich nákladov za vykonanie prác, ktoré
určí na návrh Zhotoviteľa Nezávislý dozor.

6. ZMENY A ÚPRAVY

9.1.1 Právo na Zmenu

9.1.1.1 Nezávislý  dozor  je  oprávnený  kedykoľvek  so  súhlasom Objednávateľa  navrhnúť  uskutočnenie
Zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteťovi.

9.1.1.2 Každá Zmena môže zahŕňať najmä:

(a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však nemusia
nutne znamenať Zmenu v zmysle tohto článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

(c) zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti Diela,

(d) vynechanie niektorej práce pokiaľ má byť vykonaná niekým iným,

(e) akúkoľvek dodatočnú prácu, Technologické zariadenie,  Materiály  alebo služby nevyhnutné pre
Dielo vrátane všetkých skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných prác, alebo

(f) zmenu následnosti alebo Harmonogramu realizácie Diela.

9.1.1.1 Zhotoviteľ nevykoná žiadnu Zmenu Diela, pokiaľ a dokiaľ Nezávislý dozor návrh Zmeny neschváli.



9.1.2 Zlepšovací návrh

9.1.2.1 Zhotovíte!'  môže kedykoľvek predložiť Nezávislému dozoru písomný návrh, ktorý (podľa názoru
Zhotoviteľa), ak bude schválený (i) urýchli dokončenie Diela (ii) zníži náklady Objednávateľa na realizáciu,
údržbu alebo prevádzku Diela, (iii) zlepší efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednávateľa, alebo (iv) bude
inak k prospechu Objednávateľa.

9.1.2.2 Návrh bude pripravený na náklady Zhotoviteľa a bude obsahovať údaje uvedené v článku
9.1.4 (Postup pri Zmenách) tejto Zmluvy.

9.1.2.1 Keď návrh,  ktorý je schválený Nezávislým dozorom zahŕňa zmenu v dokumentácii  časti  Diela,
potom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak:

(a) bude túto zmenu v dokumentácii vykonávať Zhotoviteľ,
(b) uplatnia sa ustanovenia článku 4.1.4 (Dokumentácia) tejto Zmluvy a
(c) keď táto Zmena povedie k zníženiu Zmluvnej ceny za túto časť, bude Nezávislý dozor postupovať
v súlade s článkom 3.7.5  (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo stanovil čiastku, o ktorú bude
znížená Zmluvná cena v dôsledku realizácie takejto Zmeny, pričom bude primerane vychádzať z Prílohy č.
5 tejto Zmluvy.

9.1.3 Náklady na vypracovanie návrhov uskutočnenia Zmeny

9.1.3.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia Zmeny podľa tohto článku 9 tejto Zmluvy budú
vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v článku 9.1.4 (Postup pri Zmenách)
tejto Zmluvy.

9.1.3.2 V prípade, že Nezávislý  dozor požiada o predloženie návrhu uskutočnenia Zmeny Zhotoviteľa
podľa tohto článku 9 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy pričom:

(a) takýto návrh uskutočnenia Zmeny nie je  (í)  nevyhnutný alebo (ii)  potrebný z dôvodu vyžadovaného
Právnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porušenie povinností Zhotoviteľom, a

(b) návrh uskutočnenia Zmeny nie je Nezávislým dozorom prijatý podľa článku 9.1.5  (Dodatok k Zmluve)
tejto Zmluvy bez závažného dôvodu,

je Objednávateľ povinný nahradiť  Zhotoviteľovi primerané, účelne vynaložené a preukázané náklady na
vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny.

9.1.3 Postup pri Zmenách

9.1.4.1 Keď  Nezávislý  dozor  požiada  Zhotoviteľa  o  návrh  Zmeny,  predloží  Zhotoviteľ  bez  zbytočného
odkladu, najneskôr  však do desiatich (10)  dní  od obdržania žiadosti  Nezávislého dozoru o predloženie
návrhu uskutočnenia Zmeny Nezávislému dozoru návrh uskutočnenia Zmeny alebo oznámenie (s uvedením
odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu Zmeny, alebo že taká
Zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť dosiahnutie účelu Zmluvy
podľa článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy.

9.1.4.2 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia Zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať
(10) Dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Nezávislému dozoru.

9.1.4.3 Po  obdržaní  návrhu  uskutočnenia  Zmeny  alebo  oznámenia  Zhotoviteľa  o  neuskutočniteľnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Nezávislý dozor zruší, zmení alebo potvrdí (Pokynom na uskutočnenie Zmeny)
návrh uskutočnenia Zmeny.

9.1.4.4 Návrh uskutočnenia Zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a Harmonogram ich uskutočnenia,

(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác)
tejto Zmluvy, Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie a



(c) návrh Zhotovíte ľa na ocenenie Zmeny.

9.1.4.1 Nezávislý  dozor  bez  zbytočného  odkladu  po  obdržaní  návrhu  na  Zmenu  podľa  článku
9.1.2(Zlepšovací návrh) tejto Zmluvy alebo podľa tohto článku 9.1.4  (Postup pri zmenách) tejto Zmluvy
tento návrh schváli alebo zamietne a vráti Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo
prepracovania.  V  prípade  zamietnutia  návrhu  na  Zmenu  je  Zhotoviteľ  povinný  bezodkladne  predložiť
opravený,  doplnený  alebo  prepracovaný  návrh  uskutočnenia  Zmeny.  Pokiaľ  Nezávislý  dozor  obdržaný
návrh na Zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v
plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach.

9.1.4.2 Každá Zmena bude ocenená v súlade s článkom 8  (Meranie a oceňovanie) tejto Zmluvy, ak
Nezávislý dozor nevydá iný Pokyn alebo nerozhodne inak v súlade s týmto článkom 9 tejto Zmluvy.

9.1.3 Dodatok k Zmluve

9.1.5.1 Každý Pokyn na uskutočnenie Zmeny bude vystavený písomne Nezávislým dozorom Zhotoviteľovi,
ktorý potvrdí jeho prijatie. Písomný Pokyn Nezávislého dozoru na uskutočnenie Zmeny predstavuje prijatie
návrhu uskutočnenia Zmeny,  čím dôjde k uzavretiu  dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia
Zmeny.  Zhotoviteľ  je  následne povinný  realizovať  všetky  svoje  činnosti  podľa  Zmluvy  so  zohľadnením
dohodnutej  Zmeny  podľa  príslušného  dodatku.  Zhotoviteľ  je  povinný  viesť  podrobnú  evidenciu
navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu Lehoty realizácie.

9.1.3 Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov

9.1.6.1 Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov
vyplývajúcich zo zmien Právnych predpisov Slovenskej republiky (vrátane menových reštrikcií) alebo zo
súdnych alebo oficiálnych výkladov týchto Právnych predpisov, a ktoré ovplyvňujú Zhotoviteľa pri plnení
povinností  podľa  Zmluvy  tak,  že  v  porovnaní  so  stavom k  momentu  uzatvorenia  Zmluvy  významne a
preukázateľne  finančne  doliehajú  na  Zhotoviteľa  v  takej  miere,  že  nemožno  od  neho  spravodlivo
požadovať,  aby  vykonal  Dielo  riadne  a  včas  bez  zodpovedajúcej  úpravy  ceny,  resp.  ktoré  ovplyvňujú
Objednávateľa tak, že v porovnaní so stavom k momentu uzatvorenia Zmluvy významne a preukázateľne
finančne doliehajú na Objednávateľa v takej miere, že nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol
povinný uhradiť pôvodnú cenu, ak došlo v dôsledku zmeny Právnych predpisov k zníženiu nákladov na
zhotovenie Diela na strane Zhotoviteľa. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na Všeobecnú zmenu Právnych
predpisov, ktorá sa vzťahuje na činnosť všetkých alebo prevažnej väčšiny podnikateľských subjektov a nie
je primárne zameraná na činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy.

9.1.6.2 Keď Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné Náklady v
dôsledku týchto zmien Právnych predpisov alebo v ich výklade, Zhotoviteľ to oznámi Nezávislému dozoru a
vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania,
ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty realizácie a
Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie všetkých takýchto Nákladov.

9.1.6.1 Po  obdržaní  tohto  oznámenia  bude  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

5. ZMLUVNÁ CENA A PLATBY

5.1 PRIMERANOSŤ ZMLUVNEJ CENY

5.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

(a) Zmluvná cena je správna, primeraná a dostatočná, a že
(b) navrhol Zmluvnú cenu za Dielo na základe údajov, interpretácií, potrebných informácií,



prehliadok,  skúšok  a  uspokojivého  a  úplného  oboznámenia  sa  vo  vzťahu  ku  všetkým  dôležitým
záležitostiam, ktoré sú očakávané vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy podľa článku 2.2 tejto Zmluvy a k
účelu tejto Zmluvy v zmysle článku 2.1 (Účel Zmluvy) tejto Zmluvy.

5.1.1 Zmluvná cena za Dielo pokrýva všetky záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy a všetky veci potrebné
pre správne vyhotovenie a dokončenie Diela.

5.1.2 Zmluvná cena za riadne vyhotovenie a dokončenie Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.1.3 Zmluvná  cena  je  dohodnutá  v  celkovej  výške  19  503  657,00  eur  (slovom:
devätnásťmiliónovpäťstotritisícšesťstopäťdesiatsedem  eur)  bez  dane  z  pridanej  hodnoty,  ktorá  sa  k
Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými Právnymi predpismi, pričom podrobný rozpis jednotlivých
položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Špecifikácii ceny v Prílohe č. 5 tejto
Zmluvy.

5.1.4 Súčasťou Zmluvnej ceny je aj cena za dodanie časti Technologických zaradení pre Súbor objektov
A,  vypracovanie Dokumentácie  týkajúcej  sa  Súboru objektov  A v  rozsahu predpokladanom Zmluvou a
vykonanie  všetkých  ostatných  činností  súvisiacich  s  dodaním  Technologických  zariadení  pre  Súbor
objektov A v celkovej výške 876 083,00 eur (slovom: osemstosedemdesiatšesťtisícosemdesiattri eur), ako
aj  cena  za  pre  vypracovanie  Projektovej  dokumentácie  pre  Stavebné  povolenie  a  pre  vypracovanie
Realizačnej dokumentácie pre Súbor objektov B a zabezpečenie vydania Stavebného povolenia v celkovej
výške 1 494 931,00 eur (slovom: miiiónštyristodeväťdesiatštyritisícdeväťstotridsaťjeden eur).

Nazvanie Cena v EUR Sadzba DPH v € Cena v € s DPH

Zvieratník

Spracovanie projektovej 
dokumentácie 41 350,00 8 270,00 49 620,00

Investorská činnosť v rozsahu 
vybavenia stavebného povolenia 14 295,00 2 858,80 17 154,00

Virologický pavilón

Spracovanie projektovej 
dokumentácie 1 076 500,00 215 300,00 1 291 800,00

Investorská činnosť v rozsahu 
vybavenia stavebného povolenia 331 462,00 66 292,40 397 754,40

Sklady ŠHR

Spracovanie projektovej 
dokumentácie 17 401,00 3 480,20 20 881,20

Investorská činnosť v rozsahu 
vybavenia stavebného povolenia 13 923,00 2 784,60 16 707,60

5.1.5 Zmluvná cena je pevná a konečná suma. Zmena takto dohodnutej ceny je možná iba za splnenia
podmienok stanovených v Článku 9.1.5., 9.1.6.,10.1.9. a 10.1.10., a to len formou dodatku k tejto zmluve.

5.1.6 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu nemá
vplyv inflácia, zmena vstupných nákladov, zmena ciel alebo dovozných prirážok ani žiadne iné okolnosti,
pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.



5.1.7 Zhotovíte!’  nemá nárok na náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani
akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou, pokiaľ táto Zmluva
výslovne nestanovuje inak.

5.1.8 V prípade, že Stavebné povolenie alebo následné Podklady odovzdané Zhotoviteľovi v súlade s
článkom 3.7.3.1 tejto Zmluvy až po tom, ako predložil  svoju Ponuku, bude obsahovať Nepredvídateľné
skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku Zmluvnej ceny zmluvné strany sa zaväzujú na základe vzájomnej
dohody zodpovedajúcim spôsobom upraviť Zmluvnú cenu nahor alebo nadol, ak nie je ďalej uvedené inak.
Pre úpravu Zmluvnej ceny sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia článku 9 (Zmeny a úpravy)
tejto Zmluvy.

5.1.9 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  po  vypracovaní  Projektovej  dokumentácie  pre  Stavebné  povolenie  a
Realizačnej dokumentácie k Súboru objektov B podľa tejto časti spracovanej Dokumentácie preveriť výšku
Zmluvnej ceny a aktualizovať Špecifikáciu ceny k realizácii Diela k Súboru objektov B. Zhotoviteľ však nie je
oprávnený aktualizovať výšku ceny z dôvodu, že pri uzatváraní tejto Zmluvy a dohode zmluvných strán na
Špecifikácii ceny zanedbal svoj odbornú starostlivosť, Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za to, že pri aktualizácii
ceny  bude vychádzať  z  cien  vecí  potrebných na vykonanie  Diela,  ktoré  zodpovedajú  požiadavkám na
kvalitu Diela, avšak nie sú neprimeranými vzhľadom na ceny, za ktoré sa obdobné alebo porovnateľné veci
určené na vykonanie Diela predávali v čase uzavretia tejto Zmluvy za zmluvných podmienok obdobných
obsahu tejto Zmluvy. Aktualizácia ceny môže vychádzať výlučne z informácií, ktoré vyplynuli až na základe
spracovania  Projektovej  dokumentácie  pre  Stavebné  povolenie  a  Realizačnej  dokumentácie  a  zo
Stavebného povolenia, vedomosť ktorých sa od Zhotoviteľa pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti v
čase  uzavretia  tejto  Zmluvy  nebolo  možné  spravodlivo  očakávať.  Ak  je  cena  tejto  časti  Diela,  ktorá
vyplynula z aktualizácie podľa tohto článku vyššia ako päť (5) percent z pôvodnej výšky, Objednávateľ je v
tejto časti oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo môže súhlasiť s úpravou ceny podľa článku 10.1.9. tejto
Zmluvy,  alebo sa môžu zmluvné strany dohodnúť,  že cena zostane v pôvodnej  výške a riziko z  tohto
rozdielu znáša Zhotoviteľ.

5.1.10 Nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej časti si Zhotoviteľ uplatní vystavením faktúry podľa
článkov 10.2 (Žiadosť o potvrdenie čiastkovej faktúry) až 10.5 (Faktúra) tejto Zmluvy so splatnosťou podľa
článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy.

5.2 ŽIADOSŤ O POTVRDENIE ČIASTKOVEJ FAKTÚRY

5.2.1 Zhotoviteľ  odovzdá  Nezávislému  dozoru  po  skončení  každého  mesiaca  v  dvoch  (2)  kópiách
mesačný Súpis uskutočnených prác vo forme schválenej Nezávislým dozorom, v ktorom podrobne doloží
čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré
budú zahŕňať správu o postupe prác v tomto mesiaci v súlade s článkom 4.5.2 (Správy o postupe prác) tejto
Zmluvy.

5.2.2 Súpis uskutočnených prác bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako to bude aplikovateľné, a v
uvedenom poradí:

(a) prepočet  Zmluvnej  ceny  uskutočnených  prác  a  vyhotovenej  Dokumentácie  ku  koncu  mesiaca
(vrátane Zmien, ale okrem položiek popísaných v písm. (b) až (e) nižšie),
(b) všetky čiastky, ktoré majú byť pripočítané a odpočítané za zmeny Právnych predpisov v súlade s
článkom 9.1.6 (Úpravy ceny v dôsledku zmien Právnych predpisov) tejto Zmluvy,

(c) všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné, vypočítané tak, že sa suma Zádržného vo
výške päť (5 ) percent odpočíta z celkovej výšky uvedenej čiastky bez DPH,

(d) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré môžu byť splatné v súlade so Zmluvou o dielo alebo inak
vrátane čiastok podľa článku 15 (Požiadavky, riešenie sporov) tejto Zmluvy,

(e) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzajúcich Potvrdeniach faktúr.



5.1.1 Do Súpisu uskutočnených prác nemôže byť zahrnutá čiastka zodpovedajúca cene, resp. čiastka
zodpovedajúca zálohe na zaplatenie ceny Technologického zariadenia, ktoré bolo objednané Zhotoviteľom.

5.2 HARMONOGRAM PLATIEB

5.2.1 Zhotoviteľ  bude predkladať nezáväzné harmonogramy platieb,  ktorých splatnosť  predpokladá v
jednotlivých  mesiacoch  za  príslušný  štvrťrok,  za  účelom  predbežného  informovania  Objednávateľa  o
odhadovanom  objeme  platieb  za  najbližší  štvrťrok.  Prvý  harmonogram  odhadovaných  platieb  bude
predložený do dvadsaťjeden (21) Dní po Dátume začatia prác. Ďalšie odhady na príslušný štvrťrok budú
predkladané v štvrťročných intervaloch až do vydania Preberacieho protokolu.

5.3 VYDANIE POTVRDENIA ČASTKOVEJ FAKTÚRY

5.3.1 Žiadna  čiastka  nebude  Zhotoviteľovi  potvrdená  ani  vyplatená,  pokiaľ  Objednávateľ  neobdrží  a
neschváli Zábezpeku na vykonanie prác podľa článku 16.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov)
tejto Zmluvy.

5.3.2 Nezávislý dozor do siedmich (7) Dní po obdržaní Súpisu uskutočnených prác a zdôvodňujúcich
dokumentov podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy vydá Objednávateľovi
a Zhotoviteľovi Potvrdenie čiastkovej faktúry, v ktorom sa uvedie čiastka, ktorú Nezávislý dozor spravodlivo
stanoví ako splatnú spolu s odôvodnenými podrobnosťami alebo žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry v
súlade s týmto článkom 10.4 tejto Zmluvy odmietne.

5.3.3 Nezávislý dozor môže odmietnuť Potvrdenie čiastkovej faktúry iba v prípade, ak:

(a) že niektorá dodaná vec alebo uskutočnená práca objektívne nie je celkom v súlade so Zmluvou,
cena potrebnej úpravy alebo výmeny môže byť odpočítaná od čiastky inak splatnej, pokiaľ úprava alebo
výmena nie je dokončená, a/alebo

(b) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade so Zmluvou a
bol  o tejto  skutočnosti  informovaný Nezávislým dozorom, môže Nezávislý  dozor  stanoviť  hodnotu tejto
práce alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie je vykonaná.

5.1.1 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia čiastkovej faktúry Zhotoviteľ' doručí Objednávateľovi
faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Nezávislý dozor potvrdil za splatnú v
Potvrdení čiastkovej  faktúry.  Prvýkrát  je  Zhotoviteľ  oprávnený vystaviť  faktúru až po vydaní  Potvrdenia
čiastkovej  faktúry,  ktorým sa  schvaľuje  Súpis  uskutočnených  prác  za  prvý  celý  kalendárny  mesiac  od
Začatia  prác,  pričom  táto  faktúra  bude  zohľadňovať  i  všetky  Potvrdenia  čiastkovej  faktúry  vydané
Nezávislým dozorom pred Potvrdením čiastkovej faktúry, ktorým sa schvaľuje Súpis uskutočnených prác za
prvý celý kalendárny mesiac od Začatia prác.

5.1.2 Nezávislý dozor môže v ktoromkoľvek Potvrdení faktúry vykonať zmenu alebo úpravu, ktorá mala
byť  správne vykonaná v niektorom predchádzajúcom Potvrdení  faktúry.  Potvrdenie  faktúry  neznamená
prijatie, schválenie, súhlas alebo spokojnosť Nezávislého dozoru s prácami, ktorých sa faktúra týka.

5.2 FAKTÚRA

5.2.1 Každá faktúra s náležitosťami daňového dokladu vystavená Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy musí
obsahovať:

1. číslo faktúry,
2. identifikáciuObjednávateľapodľa Zmluvy,
3. identifikáciu Zhotovíteľapodľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste
podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej
značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH),



4. označenie  banky  a  čísla  účtu,  na  ktorý  ma  byť  platba  zaplatená,  vrátane  konštantného  a
variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe požadované),
5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania,
6. rozsah a druh plnenia,
7. základ dane,
8. výška dane,
9. celkovú čiastku vrátane DPH,
10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu,
11. všetky čiastky, ktoré majú byť odpočítané ako Zádržné;
12. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi.

5.1.1 Ak Zhotoviteľ  nesplní  povinnosť  vystaviť  riadne faktúru podľa  tohto  článku 10.5  (Faktúra) tejto
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti  späť Zhotoviteľovi a nebude na
základe  takejto  faktúry  povinný  uskutočniť  žiadnu  platbu.  Odo dňa  doručenia  opravenej  faktúry  začne
plynúť nová lehota splatnosti v trvaní podľa článku 10.6 (Splatnosť) tejto Zmluvy.

10.6 SPLATNOSŤ

5.1.3 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú v každom Potvrdení čiastkovej faktúry do tridsať (30) Dní od doručenia príslušnej
faktúry na túto čiastku Objednávateľovi a

(b) čiastku odsúhlasenú v Potvrdení konečnej faktúry do tridsať (30) Dní od doručenia faktúry na túto
čiastku Objednávateľovi.

5.1.1 Prvá platba sa uskutoční až po doručení prvej faktúry Objednávateľovi, ktorá môže byť v súlade s
článkom 10.4  (Vydanie  Potvrdenia  čiastkovej  faktúry) tejto  Zmluvy  vystavená až  po vydaní  Potvrdenia
čiastkovej  faktúry,  ktorým sa  schvaľuje  Súpis  uskutočnených  prác  za  prvý  celý  kalendárny  mesiac  od
Začatia prác.

5.1.2 Platba splatnej  čiastky sa uhradí  v  Domácej  mene bezhotovostným prevodom príslušnej  sumy
najneskôr k dátumu splatnosti tejto platby na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

10.7 OMEŠKANIE S PLATBOU

V prípade  omeškania  s  akoukoľvek  platbou  podľa  Zmluvy  alebo  v  súvislosti  so  Zmluvou  je  príslušná
zmluvná strana, ktorá má nárok na platbu, oprávnená požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 percent z
dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. Za splnenie záväzku zaplatiť v príslušnej lehote splatnosti
sa  považuje,  ak  je  platba  podľa  Zmluvy  odpísaná  z  bankového  účtu  Objednávateľa  v  prospech  účtu
Zhotoviteľa najneskôr v posledný deň splatnosti príslušnej faktúry.

10.8 ZAPOČÍTANIE

Započítanie  vzájomných  pohľadávok  je  možné  dohodou  zmluvných  strán  za  splnenia  podmienok
stanovených zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

10.9 PLATBA ZÁDRŽNÉHO

5.1.6 Bezodkladne po uplynutí záručnej doby týkajúce sa ucelenej časti diela Nezávislý dozor potvrdí na
vyplatenie  Zhotoviteľovi  Zádržné  viažuce  sa  k  cene  za  predmetnú  ucelenú  časť  diela,  ktoré  bolo
Objednávateľom zadržané v súlade s ustanovením článku 10.2.2. písm. c) tejto zmluvy. Nezávislý Dozor
potvrdí Zhotoviteľovi vyplatenie zádržného aj pred uplynutím záručnej doby týkajúcej sa ucelenej časti diela
a to za predpokladu, že Zhotoviteľ zaistí poskytnutie bankovej záruky vo výške piatich (5) percent z ceny za
ucelenú časť diela bez DPH a to k zaisteniu splnenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z poskytnutej
záruky na jednotlivé ucelené časti diela. Zhotoviteľ zaistí trvanie takejto bankovej záruky po celú záručnú
dobu týkajúcej sa ucelenej časti diela.



5.1.7 Bezodkladne  po  vydaní  Protokolu  o  vyhotovení  Diela  potvrdí  Nezávislý  dozor  na  vyplatenie
Zhotoviteľovi zostatok Zádržného.

5.1.8 Pri výpočte týchto čiastok sa nebudú brať do úvahy žiadne úpravy podľa článku 9.1.6 (Úpravy ceny
v dôsledku legislatívnych zmien) tejto Zmluvy.

10.10 ŽIADOSŤ O POTVRDENIE KONEČNEJ FAKTÚRY

5.1.10 Do päťdesiatšesť (56) Dní po obdržaní posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstránení
všetkých vád a nedorobkov uvedených v každom Preberacom protokole, Zhotoviteľ odovzdá Nezávislému
dozoru  dve  (2)  kópie  návrhu  Konečného  súpisu  uskutočnených  prác  vo  forme schválenej  Nezávislým
dozorom so zdôvodňujúcimi dokumentmi podľa článku 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto
Zmluvy, ktoré budú detailne vyjadrovať:

(a) konečnú  cenu  všetkých  prác  vykonaných  v  súlade  so  Zmluvou  k  dátumu  uvedenému  v
Preberacom protokole,

(b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné.

5.1.1 Ak Nezávislý dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu Konečného súpisu uskutočnených prác
alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Nezávislému dozoru ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene
požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a
odovzdá  Nezávislému  dozoru  Konečný  súpis  uskutočnených  prác  tak,  ako  sa  na  ňom  zhodli.  Tento
schválený súpis prác bude považovaný za Konečný súpis uskutočnených prác podľa tejto Zmluvy.

5.1.2 Ak sa po diskusiách medzi Nezávislým dozorom a Zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu
Konečného súpisu uskutočnených prác, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá
Nezávislý  dozor  Potvrdenie  čiastkovej  faktúry  ku  schváleným  častiam  návrhu  Konečného  súpisu
uskutočnených prác Objednávateľovi (a jednu kópiu Zhotoviteľovi).

10.11 PREHLÁSENIE O SPLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pri odovzdaní Konečného súpisu uskutočnených prác predloží Zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení
záväzkov,  v  ktorom  potvrdí,  že  celková  čiastka  uvedená  v  Konečnom  súpise  uskutočnených  prác
predstavuje  úplné  a  konečné  vyrovnanie  všetkých  finančných  záväzkov  splatných  Zhotoviteľovi  podľa
Zmluvy. V tomto prehlásení o splnení záväzkov je možné uviesť, že nadobudne účinnosť až po vrátení
Zábezpeky na vykonanie prác Zhotoviteľovi a zostatok celkovej čiastky tejto zábezpeky k dátumu, keď
začne platiť toto vyrovnanie/splnenie záväzkov.

10.12 VYDANIE POTVRDENIA KONEČNEJ FAKTÚRY

5.1.5 Do siedmich (7) Dní po obdržaní Konečného súpisu uskutočnených prác v súlade s článkom
10.10 (Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a prehlásenia o splnení záväzkov v súlade s
článkom 10.11  (Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto Zmluvy, vydá Nezávislý dozor Objednávateľovi a
Zhotoviteľovi Potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom uvedie;

(a) sumu, ktorá je splatná ako konečná a

(b) po  započítaní  Objednávateľovi  všetkých  čiastok  skôr  zaplatených  Objednávateľom a  všetkých
čiastok, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo
Zhotoviteľom Objednávateľovi, podľa okolností.

5.1.1 Ak Zhotoviteľ nepožiada o vydanie Potvrdenia konečnej faktúry v súlade s článkom 10.10 (Žiadosť
o Potvrdenie konečnej faktúry) tejto Zmluvy a článku 10.11 (Prehlásenie o splnení záväzkov) tejto Zmluvy,
požiada Nezávislý dozor Zhotoviteľa, aby tak urobil. Ak Zhotoviteľ nepredloží žiadosť do dvadsaťosem (28)
Dní  od  tohto  požiadania,  vydá  Nezávislý  dozor  Potvrdenie  konečnej  faktúry  na  takú  čiastku,  ktorú
spravodlivo stanoví ako splatnú.



5.1.2 Do štrnástich (14) Dní po vydaní Potvrdenia konečnej faktúry Zhotovíte!’ doručí Objednávateľovi
faktúru - daňový doklad za uskutočnené plnenie na čiastku, ktorú Nezávislý dozor potvrdil za splatnú v
Potvrdení konečnej faktúry.

10.13 ZÁNIK ZÁVÄZKOV OBJEDNÁVATEĽA

Všetky záväzky Objednávateľa voči Zhotoviteľoví na zaplatenie akejkoľvek čiastky podľa Zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, alebo v súvislosti s realizáciou prác zaniknú, ak nárok na túto čiastku Zhotovíte!’ neuplatní
v Konečnom súpise uskutočnených prác.

10.14 MENY PLATIEB

Všetky platby podľa Zmluvy, ktoré má platiť jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú platené
jednou  zmluvnou  stranou  druhej  zmluvnej  strane  v  Domácej  mene  na  základe  riadne  vystavených  a
doručených faktúr podľa článku 10.5 (Faktúra) tejto Zmluvy.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 ODSTÚPENIE ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

11.1.1 Výzva k náprave

Ak  Zhotoviteľ  nesplní  niektorú  povinnosť  podľa  Zmluvy,  môže  Objednávateľ  alebo  Nezávislý  dozor
oznámením  vyzvať  Zhotoviteľa,  aby  túto  povinnosť  splnil,  a/alebo  odstránil  následky  jej  porušenia  v
stanovenom primeranom čase.

11.1.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

6.1.3.1 Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení
Zhotoviteľoví, ak;

(a) Zhotoviteľ  nesplní  akúkoľvek  povinnosť  podľa  článku 16.2  (Zábezpeka na splnenie  zmluvných
záväzkov) tejto Zmluvy ani po predchádzajúcom doručení výzvy k náprave alebo nesplní povinnosti výzvy
podľa článku 11.1.1 (Výzva k náprave) tejto Zmluvy,

(b) Zhotoviteľ bezdôvodne nezačne vykonávať práce na Stavenisku smerujúce k realizácii Diela ani do
dvadsiatich  piatich  (25)  Dní  od  Dátumu  začatia  prác,  alebo  vykonávanie  prác  preruší  alebo  v  nich
nepokračuje v rozpore s touto Zmluvou,

(c) Zhotoviteľ bez povolenia Nezávislého dozoru opustí Stavenisko alebo inak svojím konaním alebo
nekonaním trvajúcim dlhšie ako dvadsaťosem (28) Dní prejaví úmysel nepokračovať v realizácii Diela a
plnenia svojich povinností podľa Zmluvy,
(d) Zhotoviteľ  bezdôvodne  nesplní  výzvu  Objednávateľa  vydanú  v  súlade  s  článkom  4.4.5
(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo článkom 4.4,6 (Opravné práce) tejto Zmluvy do dvadsaťosem (28) dní po
jej obdržaní,

(e) Zhotoviteľ zadá realizáciu celého Diela jednému alebo viacerým Subdodávateľom, alebo postúpi
alebo prevedie akékoľvek svoje práva podľa tejto Zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa,

(f) Zhotoviteľ stratí oprávnenie na výkon podnikateľskej činností,

1. sa Zhotoviteľ stane platobne neschopným alebo predĺženým, alebo,



2. podá ako dlžník návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu, alebo

3. súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na úhradu nákladov
konkurzu, alebo

4. je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovoľnom zrušení (okrem prípadov zlúčenia alebo
splynutia), alebo

5. nastane u neho akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných Právnych predpisov znamená
jeho úpadok,

(a) Zhotovíte!'  poskytne  alebo  nariadi  poskytnúť  (priamo  alebo  nepriamo)  niekomu  úplatok,  dar,
odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:

1. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou, alebo
2. za  to,  že  prejaví  alebo  sa  zdrží  prejavenia  priazne  alebo  nepriazne  nejakej  osobe  v
súvislosti  so  Zmluvou,  alebo  pokiaľ  niekto  z  Pracovníkov  Zhotoviteľa  poskytne  alebo  nariadi
poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto písmene.

(a) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovský nález alebo príkaz,
ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy tak, že môže
nastať hrozba neplnenia povinností podľa Zmluvy riadne a včas,

(b) pre Zhotoviteľa sa stane plnenie akýchkoľvek jeho záväzkov podľa Zmluvy protiprávnym,

(c) je to pre určité porušenie Zmluvy výslovne uvedené v Zmluve,

(d) nastane situácia predpokladaná článkom 10.1.10 tejto Zmluvy,

(i) Zhotovíte!’ poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú článkom 18.7 (Mlčanlivosť a Utajované skutočnosti)
tejto Zmluvy.

5.1.1.1 Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení
Zhotoviteľovi.

5.1.1.2 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Nezávislý dozor upozorniť, aké opatrenia treba
urobiť na odvrátenie akejkoľvek škody, ktorá by Objednávateľovi mohla vzniknúť prerušením vykonávania
činností v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ nemôže urobiť tieto činnosti prostredníctvom
iných osôb a požiada o to Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný tieto činnosti vykonať.

5.1.1.3 .  Zhotoviteľ  je  povinný  opustiť  Stavenisko,  odstrániť  z  neho  na  vlastné  náklady  Zariadenia
Zhotoviteľa a odovzdať Nezávislému dozoru akékoľvek požadované Vybavenie, odovzdať Dokumentáciu a
vrátiť Podklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od Zmluvy, resp. po vykonaní
činností podľa článku 11.1.2.4 tejto Zmluvy.

5.1.1.4 Zhotoviteľ  vyvinie  všetko  úsilie  k  tomu,  aby  okamžite  splnil  akýkoľvek  odôvodnený  Pokyn
obsiahnutý v oznámení o odstúpení od Zmluvy (i) na postúpenie práv z ktorejkoľvek zmluvy s ktorýmkoľvek
Subdodávateľom na Objednávateľa (ii)  pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela a
Staveniska.

5.1.1.5 Po odstúpení od Zmluvy môže Objednávateľ dokončiť Dielo a/alebo zabezpečiť jeho dokončenie
prostredníctvom iných osôb. Objednávateľ a tieto osoby sú oprávnené využiť na účel dokončenia Diela celé
Vybavenie a Dokumentáciu.

5.1.1.6 V prípade  ak  Objednávateľ  nebude  mať  záujem  ďalej  využívať  Vybavenie  Zhotoviteľa  bude
Zhotoviteľovi na jeho vlastné nebezpečenstvo a náklady odovzdané na Stavenisku alebo v jeho blízkosti,
alebo Objednávateľ Vybavenie Zhotoviteľa predá za účelom uspokojenia svojich splatných pohľadávok voči
Zhotoviteľovi  na  základe Zmluvy.  Ak výťažok z  predaja  Vybavenia Zhotoviteľa prevýši  výšku splatných
pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, vyplatí Objednávateľ tento zostatok Zhotoviteľovi.

/ č



11.1.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia

Bez zbytočného odkladu po doručení odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo
strany Objednávateľa) tejto Zmluvy Zhotovíteľovi,  bude Nezávislý dozor postupovať v súlade s článkom
3.7.5  (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, Vybavenia a Dokumentácie a
všetkých ďalších platieb splatných Zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou, prípadne dodané
Technologické zariadenia bez ceny ich montáže a ďalších súvisiacich prác, ak Objednávateľ odstúpi do
zmluvy v súlade s článkom 10.1.10 tejto Zmluvy.

11.1.4 Platba po odstúpení

Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.1 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa)
tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený:

(a) postupovať podľa článku 15.1 (Požiadavky (nároky) Objednávateľa) tejto Zmluvy,

(b) odmietnuť akékoľvek ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené náklady Objednávateľa
na odstránenie všetkých vád a nedorobkov, výška zmluvných pokút a škôd Objednávateľa vzniknutých z
dôvodu omeškania s realizáciou Diela a všetky ďalšie náklady Objednávateľa, a/alebo

(c) uplatniť  si  u  Zhotoviteľa  úhradu  všetkých  zmluvných  pokút,  náhradu  celej  škody  a  všetkých
dodatočných nákladov na dokončenie Diela, po započítaní všetkých čiastok splatných Zhotoviteľovi podľa
11.1.3  (Ocenenie  k  dátumu  odstúpenia) tejto  Zmluvy.  Po  obdržaní  platby  všetkých  zmluvných  pokút,
náhrady celej škody a všetkých dodatočných nákladov na dokončenie Diela, bude Objednávateľ povinný
zaplatiť prípadný nedoplatok Zhotoviteľovi.

11.1.5 Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy

5.1.1.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa svojho uváženia aj bez uvedenia dôvodu
zaslaním písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpením Objednávateľa podľa tohto článku
11.1.5  tejto  Zmluvy.  V  takomto  prípade  Zmluva  zaniká  posledným  dňom  kalendárneho  mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi a
po vrátení Zábezpeky na vykonanie prác Zhotoviteľovi. Dôvodom Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy
podľa tohto článku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byť zámer, aby práce vykonal sám, alebo aby ich nechal
vykonať iným Zhotoviteľom.

5.1.1.2 Po odstúpení Objednávateľa podľa tohto článku 11.1.5 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ postupovať
podľa článku 11.2.3  (Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa) tejto  Zmluvy a je oprávnený
požadovať platby v súlade s článkom 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie).

11.2 PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

11.2.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce

5.1.3.1 Ak Nezávislý dozor v rozpore s článkom 10.4 (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy
nevydá Potvrdenie čiastkovej faktúry alebo Objednávateľ nevykoná platbu podľa článku 10.6  (Splatnosť)
tejto Zmluvy, je Zhotovíte!’  oprávnený, dvadsaťjeden (21) Dní po doručení oznámenia o prerušení prác,
prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác), až dokiaľ Zhotoviteľ neobdrží Potvrdenie o platbe, dostatočnú
zábezpeku alebo platbu.

5.1.3.2 Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úroky z omeškania podľa článku 10.7  (Omeškanie s
platbou) tejto Zmluvy a právo odstúpiť  od Zmluvy podľa článku 11.2  (Odstúpenie od Zmluvy zo strany
Zhotoviteľa) tejto Zmluvy.

5.1.3.3 Zhotoviteľ  bude ihneď po obdržaní  Potvrdenia o platbe,  dostatočnej  zábezpeky alebo platby,
riadne pokračovať v práci.

5.1.3.4 Ak  Zhotoviteľovi  vznikne  omeškanie  a/alebo  Náklady  dôsledkom  prerušenia  prác  (alebo
spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom 11.2.1 tejto Zmluvy, oznámi Zhotoviteľ túto



skutočnosť  Nezávislému dozoru  a  vznikne mu nárok  podľa  článku  15.2  {Požiadavky  Zhotoviteľa) tejto
Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1 etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak
dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy a

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

5.1.1.1 Po  obdržaní  tohto  oznámenia  bude  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

5.1.2.1 Zhotovíte!'je  oprávnený  odstúpiť  od  Zmluvy  zaslaním  písomného  oznámenia  o  odstúpení
Objednávateľovi, ak:

(a) Nezávislý dozor v rozpore s článkom 10.4  (Vydanie Potvrdenia čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy
alebo v rozpore s článkom 10.12  (Vydanie Potvrdenia konečnej  faktúry) tejto  Zmluvy nevydá príslušné
Potvrdenie faktúry do päťdesiatšesť (56) Dní potonn, čo obdržal Súpis uskutočnených prác a zdôvodňujúce
dokumenty v súlade s článkom 10.2 (Žiadosť o Potvrdenie čiastkovej faktúry) tejto Zmluvy alebo Konečný
súpis uskutočnených prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi v súlade s článkom
10.10 (Žiadosť o Potvrdenie konečnej faktúry) Zmluvy,

(a) sa  Objednávateľ  dostane  do  omeškania  so  zaplatením  platby  splatnej  podľa  článku  10.6
(Splatnosť) tejto Zmluvy o viac ako štyridsaťdva (42) Dní,

(b) predĺžené prerušenie prác zasiahne celé Dielo v zmysle článku 5.8  (Predĺženie prerušenia)  tejto
Zmluvy.

5.1.1.1 Odstúpením Zhotoviteľa podľa tohto článku 11.2.2 Zmluvy, Zmluva zaniká doručením oznámenia
o odstúpení Objednávateľovi.

11.2.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa

Po doručení odstúpenia od Zmluvy podľa článku 11.1.5 (Oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy)
tejto Zmluvy, článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto Zmluvy alebo článku 14.6
(Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie), Zhotovíte!’ urýchlene:

(a) zastaví  všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác,  ku ktorým dal  Nezávislý  dozor  Pokyn na
ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť Diela a Staveniska,

(b) odovzdá  Dokumentáciu,  vráti  Podklady,  odovzdá  Technologické  zariadenia,  Materiály  a  ďalšie
práce, za ktoré obdržal platbu, a

(c) odstráni zo Staveniska všetko Vybavenie a Materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu
bezpečnosti a opustí Stavenisko.

11.2.4 Platba pri odstúpení

Po doručení oznámenia o odstúpení podľa článku 11.2.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) tejto
Zmluvy, je Objednávateľ povinný:

(a) vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác,

(b) zaplatiť Zhotoviteľovi platby v súlade s článkom 14.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a
uvoľnenie) tejto Zmluvy.



5. RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

5.1 SĽUB ODŠKODNENIA

5.1.1 Zhotoviteľ  bezpodmienečne  a  neodvolateľné  dáva  Objednávateľovi  sľub  odškodnenia  podľa
ustanovenia  §  725 a  nasl.  Obchodného zákonníka a zaväzuje  sa Objednávateľovi  tituiom tohto  sľubu
odškodnenia nahradiť všetku škodu a náklady, ktoré Objednávateľ utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že
uzavrel túto Zmluvu, čím Objednávateľ uskutočnil konanie, na ktoré nebol povinný, v rozsahu podľa tohto
článku 12.1 tejto Zmluvy.

5.1.2 Pre účely tohto článku 12.1 tejto Zmluvy Zhotoviteľ vyhlasuje, že požiadal Objednávateľa, aby sa
spoľahol na úplnosť, pravdivosť a presnosť všetkých vyhlásení a záruk Zhotoviteľa daných v článku
17.2 (Vyhlásenia a záruky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy, a že Objednávateľ neboi povinný tak urobiť.

5.1.1 Sľub odškodnenia sa vzťahuje na akúkoľvek  a  všetku škodu a náklady  (vrátane poplatkov  za
služby  právnych  a  iných  odborných  poradcov),  ktoré  Objednávateľ  bez  svojho  zavinenia  utrpí  alebo
vynaloží v súvislosti s:

5.1.2 telesným  úrazom,  ochorením,  chorobou  alebo  smrťou  Pracovníkov  Zhotoviteľa,  Pracovníkov
Objednávateľa alebo iných osôb, ktoré vznikli z dôvodu alebo v súvislosti s nedostatkami Dokumentácie (ak
existuje), realizáciou prác na Diele alebo odstraňovaním akýchkoľvek vád a nedorobkov,

(a) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku v dôsledku:

(b) nedostatkov Dokumentácie (ak existuje), realizácie prác na Diele alebo odstraňovania akýchkoľvek
vád a nedorobkov,

(c) nedbanlivosti, úmyselného skutku alebo porušenia Zmluvy Zhotoviteľom, Pracovníkmi Zhotoviteľa,
alebo inou osobou, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ.

(d) neúplnosťou, nepravdivosťou, alebo nepresnosťou ktoréhokoľvek vyhlásenia alebo záruky danej
Zhotoviteľom v článku 17.2 (Vyhiásenia a záruky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy,

(e) porušením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo

(f) odstúpením Objednávateľa  od  Zmluvy  z  dôvodov  uvedených  v  článku  11.1.2  (Odstúpenie  od
Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy, vrátane akýchkoľvek nákladov vynaložených v súvislosti s
neskorým  odovzdaním  alebo  neodovzdaním  Diela  Objednávateľovi,  výberom  nového  Zhotoviteľa,
odstránením Stavebných častí,  a/alebo uvedením Staveniska do stavu, v akom ho Zhotoviteľ  prevzal v
Dátum začatia prác.

5.1 RIZIKÁ OBJEDNÁVATEĽA

Riziká na strane Objednávateľa, v zmysle článku 12.3 (Dôsledky rizík Objednávateľa) tejto Zmluvy sú:

(a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty, invázia, činnosť nepriateľov zo zahraničia,

(b) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo
občianska vojna v krajine,

(c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než sú Pracovníci Zhotoviteľa,

(d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontaminácia rádioaktivitou
v  Slovenskej  republike,  pokiaľ  nebola  spôsobená  tým,  že  tlakovú  muníciu,  výbušniny,  žiarenie  alebo
rádioaktivitu použil Zhotoviteľ,
(e) použitie alebo zabratie časti Diela Objednávateľom, okrem prípadov popísaných v Zmluve,

(f) Projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti Diela vypracovaná Pracovníkmi Objednávateľa alebo
inými osobami, za ktoré je zodpovedný Objednávateľ, Základná projektová dokumentácia a



(g) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti
nim podniknúť náležité opatrenia.

12.3 DÔSLEDKY RIZÍK OBJEDNÁVATEĽA

5.1.2 Ak v dôsledku rizík uvedených v článku 12.2  (Riziká Objednávateľa) tejto Zmluvy dôjde k strate
alebo  škode  na  Diele,  Vybavení  alebo  Dokumentácii,  oznámi  to  Zhotoviteľ  bezodkladne  Nezávislému
dozoru a napraví túto stratu alebo škodu v rozsahu požadovanom Nezávislým dozorom.

5.1.3 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie a/alebo Náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo
škody, oznámi to Zhotoviteľ Nezávislému dozoru a vznikne mu nárok podľa článku 15.2 (Požiada vky Zhoto
viteľa) tejto Zm I u vy n a:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania,
ak dokončenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty  realizácie a
Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy a

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

5.1.1 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude Nezávislý dozor postupovať v súlade s článkom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

12.4 OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

5.1.2 Celková zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu voči Objednávateľovi podľa Zmluvy, alebo v súvislosti
s ňou, nepresiahne sumu rovnajúcu sa výške Zmluvnej ceny.

5.1.3 Obmedzenie zodpovednosti podľa tohto článku 12.4 tejto Zmluvy sa nevzťahuje na zodpovednosť
Zhotoviteľa  vyplývajúcu  z  článku  4.2.6  (Elektrina,  telefóny,  voda  a  plyn) tejto  Zmluvy,  článku  3,2.4
(Zariadenie  a  Materiál  poskytovaný  Objednávateľom) tejto  Zmluvy,  a  na  zodpovednosť  za  škodu
spôsobenú telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou Pracovníkov Zhotoviteľa, Pracovníkov
Objednávateľa  alebo  iných  osôb,  ktoré  vznikli  z  dôvodu  alebo  v  súvislosti  s  nedostatkami  projektovej
dokumentácie Zhotoviteľa (ak existuje), realizáciou prác na Diele alebo odstraňovaním akýchkoľvek vád a
nedorobkov.

5.1.4 Obmedzenie  zodpovednosti  podľa  tohto  článku  12.4  tejto  Zmluvy  neobmedzuje  zodpovednosť
Zhotoviteľa v prípade trestného činu alebo úmyselného protiprávneho konania, alebo hrubej nedbanlivostí
Zhotoviteľa,  ktoréhokoľvek  Pracovníka  Zhotoviteľa,  alebo  akejkoľvek  inej  osoby,  za  ktorú  Zhotoviteľ
zodpovedá.

6. ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Objednávateľ  je  oprávnený  požadovať  od  Zhotoviteľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške
stanovenej v tomto článku 13 tejto Zmluvy v prípade nasledovných porušení povinností Zhotoviteľa:

(a) 100  000  eur  (slovom:  stotisíc  eur)  v  prípade,  že  validačné  správy  z  Inštalačnej  a  Operačnej
kvalifikácie vypracované Zhotoviteľom nebudú v procese certifikácie Diela prijaté Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv,

(b) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ nevykoná skúšky predpokladané
touto Zmluvou,

(c) 70 000 eur (slovom: sedemdesiattisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko a/alebo
nezačne s vykonávaním Diela najneskôr v Dátum začatia prác podľa článku 5.1 (Začatie prác) tejto Zmluvy,
a to za každý aj začatý Deň omeškania s prevzatím Staveniska a/alebo začatím s výstavbou,

(d) 100 000 eur (slovom: stotisíc eur), ak Zhotoviteľ nezačne vykonávať práce ani do dvadsiatich



piatich (25) Dní od Dátumu začatia prác podľa článku 5.1  (Začatie prác) tejto Zmluvy, a to za každý aj
začatý Deň nad uvedenú lehotu,

(e) 150 000 eur (slovom: stopäťdesiattisíc eur), ak Stavebné povolenie pre Stavebnú časť nebude
vydané v lehote podľa článku 5.1.1 tejto Zmluvy,

(f) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Zhotovíte!'  nedokončí Dielo alebo 1. etapu výstavby
Diela v súlade s článkom 5.2 (Lehota realizácie a Lehota 1, etapy realizácie) tejto Zmluvy, a to za každý aj
začatý Deň omeškania,

(g) 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti Zhotoviteľa riadne a
včas  vyhotoviť  a  predložiť  Objednávateľovi  písomné správy  o  postupe prác  v  súlade s  článkom 4.5.2
(Správy o postupe prác) tejto Zmluvy,

(h) 150  000  eur  (slovom:  stopäťdesiattisíc  eur),  ak  Zhotoviteľ  zadá  vyhotovenie  celého  Diela
Subdodávateľovi alebo Subdodávateľom,

(i) 10 000 eur  (slovom:  desaťtisíc  eur)  za  každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek  inej  povinnosti
Zhotoviteľa podľa článku 3.14 (Subdodávatelia) tejto Zmluvy,

(j) 70 000 (slovom: sedemdesiattisíc eur) v prípade nepredloženia Zábezpeky na vykonanie prác v
lehote  stanovenej  v  článku  16.2  (Zábezpeka  na  splnenie  zmluvných  záväzkov) tejto  Zmluvy,  alebo  v
prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred písomne neschváleným Objednávateľom alebo v
rozpore s  inými podmienkami  uvedenými  v  článku 16.2  (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov)
Zmluvy,  alebo  v  prípade  nepredĺženia  jej  platnosti  v  súlade  s  článkom 16.2  (Zábezpeka  na  splnenie
zmluvných  záväzkov) Zmluvy,  a  to  za  každý  aj  začatý  Deň  omeškania  s  predložením Zábezpeky  na
vykonanie prác, alebo každý aj začatý Deň omeškania s jej predložením vo forme a s obsahom vopred
písomne schváleným Objednávateľom alebo  v  súlade  s  inými  podmienkami  uvedenými  v  článku  16.2
(Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) tejto Zmluvy,

(k) 70 000 eur (slovom: sedemdesiattisíc eur) za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa
článku 16.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

(!) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur) za každé jednotlivé porušenie ustanovenia článku
18.6 (Postúpenie práv a povinností zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

(m) 100 000 eur (slovom: stotisíc eur) ak konaním, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ dôjde k podstatnému
ohrozeniu alebo znečisteniu životného prostredia,

(n) 100 000 eur (slovom: stotisíc eur), ak Dokumentácia porušuje práva tretích osôb vyplývajúce z ich
autorských práv,

(o) 50 000 eur (slovom: päťdesiattisíc eur), ak Objednávateľ v dôsledku podmienok zmlúv s výrobcami
alebo  dodávateľmi  Technologických  zariadení  nenadobudne  vlastnícke  právo  ku  ktorémukoľvek
Technologickému zariadeniu v čase predpokladanom ustanoveniami tejto Zmluvy,

(P) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) v prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vadu Technologického
zariadenia  alebo  Funkčného  systému  Technologických  zariadení,  ktorá  sa  vyskytne  po  vydaní
Preberacieho protokolu v dohodnutej lehote a to za každý, aj začatý týždeň omeškania,

(q) 25 000 eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť predpokladanú touto
Zmluvou v procese certifikácie Diela Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR,

(r) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za výskyt podstatnej vady Prevádzkovej dokumentácie, nebude
zodpovedať požiadavkám v zmysle tejto Zmluvy,

(s) 5 000 eur (slovom: päťtisíc eur) za každé nesplnenie Pokynov,

(t) 50  000  eur  (slovom:  päťdesiattisíc  eur)  za  každé  jednotlivé  porušenie  ktorejkoľvek  povinnosti
Zhotoviteľa podľa článku 18,7 (Mlčanlivosť a Utajované skutočnosti) tejto Zmluvy.



13.2 Zhotovíte!’je povinný zmluvnú pokutu na základe požiadavky Objednávateľa zaplatiť do tridsať (30)
Dní od jej uplatnenia Objednávateľom. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť
Zhotoviteľa  nahradiť  Objednávateľovi  v  celom  rozsahu  škodu  za  príslušné  porušenie  povinnosti.
Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti
ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde o prípad, ak Objednávateľ z dôvodu ich
porušenia od Zmluvy odstúpil. Ak jedno porušenie povinností zakladá nárok na zmluvnú pokutu na základe
viacerých ustanovení Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty písomne a
Zhotoviteľ zaplatiť zmluvnú pokutu na základe všetkých príslušných ustanovení Zmluvy.
13.3 Celková  cena  zmluvných  pokút  nesmie  počas  trvania  Zmluvy  presiahnuť  desať  (10)  percent
zmluvnej ceny.

14. VYŠŠIA MOC

14.1 DEFINÍCIA VYŠŠEJ MOCI

Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť:

(a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a

(d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Vyššia  moc  môže  zahŕňať  iba  výnimočné  udalosti  alebo  okotnosti,  ak  sú  splnené  vyššie  uvedené
podmienky (a) až (d). Vyššia moc sú najmä:

1. vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie nepriateľské akcie,

2. vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna v krajine,

3. občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako sú Pracovníci
Zhotoviteľa,

4. expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, ionizujúceho
žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať Zhotoviteľovi,
5. zemetrasenie, vulkanická Činnosť, vietor dosahujúci intenzitu tornáda, uragánu, alebo hurikánu, a
iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a

6. zmena právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo sčasti
nemožným alebo nedovoleným.

14.1 OZNÁMENIE O VYŠŠEJ MOCÍ 
«
14.1.1 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností podľa
Zmluvy, je táto zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú stranu s uvedením
povinností,  ktoré  z  dôvodu  Vyššej  moci  nemôže  splniť.  Oznámenie  musí  byť  druhej  zmluvnej  strane
doručené bezodkladne najneskôr do troch (3) Dní potom, čo sa dotknutá zmluvná strana dozvie (alebo by
sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť) o dôležitých udalostiach alebo skutočnostiach
vytvárajúcich Vyššiu moc.



14.1.2 Po  uskutočnení  tohto  oznámenia  príslušnou  zmluvnou  stranou,  nebude  táto  zmluvná  strana
zodpovedná za príslušné porušenia povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo bude brániť v ich
plnení.

14.1.3 Zmluvnú stranu nezbavuje zodpovednosti za porušenie povinnosti Vyššia moc, ktorá nastala až v
čase,  kedy  bola  povinná  zmluvná  strana  v  omeškaní  s  plnením  jej  povinnosti.  Účinky  vylúčenia
zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc.

14.3 POVINNOSŤ MINIMALIZOVAŤ OMEŠKANIE

14.1.5 Každá zmluvná strana je  povinná vynaložiť  maximálne úsilie  na  minimalizovanie  omeškania  s
plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci.

14.1.6 Postihnutá  zmluvná  strana  je  povinná  oznámiť  druhej  zmluvnej  strane  ukončenie  obmedzení
spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení povinností,  od
plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená.

14.4 DÔSLEDKY VYŠŠEJ MOCI

14.1.8 Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia moc, Informoval o
tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 14.2 (Oznámenie o vyššej moci) tejto Zmluvy a vznikne mu
omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ má nárok podľa
článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) tejto Zmluvy na:

(a) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie v dôsledku každého takého omeškania, ak
dokončenie Diela je alebo bude oneskorené a to podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.
etapy realizácie) tejto Zmluvy a
(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov.

14.1.1 Po  obdržaní  tohto  oznámenia  bude  Nezávislý  dozor  postupovať  v  súlade  s  článkom  3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

14.5 VYŠŠIA MOC OVPLYVŇUJÚCA SUBDODÁVATEĽA

Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúcej sa na
Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto
článku  Zmluvy,  nemôže  sa  Zhotoviteľ  podľa  tejto  Zmluvy  oslobodiť  od  plnenia  povinnosti,  ktorú  plní
prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o prípad, ktorý nepredstavuje Vyššiu moc podľa článku 14
(Vyššia moc) tejto Zmluvy.

14.6 DOBROVOĽNÉ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOĽNENIE

14.1.4 Ak bráni Vyššia moc, ktorá bola oznámená druhej zmluvnej strane podľa článku 14.2 (Oznámenie
o Vyššej moci) tejto Zmluvy realizácii prác na celom Diele po nepretržitú dobu osemdesiatštyri (84) Dní,
alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako stoštyridsať (140) Dní, z
rovnakého dôvodu oznámenej Vyššej moci, je zmluvná strana dotknutá Vyššou mocou oprávnená oznámiť
druhej zmluvnej strane odstúpenie od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku 14.6 tejto Zmluvy
Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane a Zhotoviteľ bude postupovať v
súlade s článkom 11.2.3 (Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa) tejto Zmluvy.

14.1.5 Po  doručení  odstúpenia  podľa  tohto  článku  14.6  tejto  Zmluvy  druhej  zmluvnej  strane,  určí
Nezávislý dozor hodnotu vykonaných prác a vydá Zhotoviteľovi Potvrdenie faktúry, ktorá bude obsahovať:
(a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve,
(b) náklady na Technologické zariadenia a Materiály objednané pre Dielo, ktoré boli dodané 

Zhotoviteľovi,
(c) všetky ďalšie náklady, ktoré za daných okolností vznikli Zhotoviteľovi v snahe dokončiť práce,



(d) náklady na odstránenie Dočasného objektu a Zariadení Zhotoviteľa zo Staveniska.

15. POŽIADAVKY, RIEŠENIE SPOROV

15.1 POŽIADAVKY (NÁROKY) OBJEDNÁVATEĽA

14.1.3 Ak sa Objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku tejto
Zmluvy, alebo inak v súvislosti so Zmluvou, a/alebo na predĺženie Záručnej doby (lehoty na oznámenie
vád), oznámi to Objednávateľ, Objednávateľom poverená osoba alebo Nezávislý dozor, aj s podrobnosťami
v zmysle bodu 15.1.2 tohto článku tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi. Oznámenie podľa tohto článku 15.1 tejto
Zmluvy sa nevyžaduje pre platby podľa článku 4.2.6 (Elektrina, telefóny, voda a plyn), tejto Zmluvy podľa
článku 3,2.4  (Zariadenia a Materiál  poskytované Objednávateľom) tejto  Zmluvy,  alebo za ďalšie služby
požadované Zhotoviteľom.

14.1.4 Nárok  sa  musí  Zhotoviteľovi  oznámiť  bez  zbytočného  odkladu  potom,  ako  sa  Objednávateľ,
Objednávateľom poverená osoba alebo Nezávislý dozor dozvedel o skutočnosti či okolnostiach, ktoré môžu
zakladať takúto požiadavku. Nárok týkajúci sa akéhokoľvek predĺženia Záručnej doby sa musí Zhotoviteľovi
oznámiť ešte pred vypršaním tejto doby.

14.1.5 Podrobnosti  v  oznámení  musia  špecifikovať  článok  Zmluvy  alebo  iný  základ  pre  vznesenie
požiadavky  a  musia  obsahovať  zdôvodnenie  čiastky  (platby)  a/alebo  predĺženie  doby,  o  ktorých  sa
Objednávateľ  domnieva,  že  má  na  ne  nárok  v  súvislosti  so  Zmluvou.  Nezávislý  dozor  musí  potom
postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo stanovil:
(i) čiastku (ak prichádza do úvahy), ktorú by mal Zhotovíte!’ zaplatiť Objednávateľovi, a/alebo
(ii) predĺženie Záručnej doby (ak prichádza do úvahy) v súlade s článkom 7.4  (Predĺženie Záručnej
doby) tejto Zmluvy.
Uvedená čiastka môže byť započítaná oproti časti Zmluvnej ceny v rámci Potvrdenia faktúr.

15.2 POŽIADAVKY ZHOTOVITEĽA

14.1.2 Ak  sa  Zhotoviteľ  domnieva,  že  má  nárok  na  predĺženie  Lehoty  realizácie  a  Lehoty  1.  etapy
realizácie podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty l.etapy realizácie) tejto Zmluvy a/alebo
dodatočnú platbu podľa niektorého z článkov tejto Zmluvy, oznámi to s uvedením dôvodov bezodkladne,
najneskôr však v lehote dvadsaťosem (28) Dní po tom, čo sa Zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o
vzniku  udalostí,  skutočností  alebo  okolností,  z  ktorých  nárok  vyplýva,  Nezávislému dozoru  s  popisom
udalostí, skutočností alebo okolností odôvodňujúcich takýto nárok aj s odkazom na príslušné ustanovenie
Zmluvy.

14.1.3 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky takéto dokumenty a viesť všetky príslušné záznamy, ktoré by
mohli  byť  dôležité  pre  odôvodnenie  uvedeného  nároku.  Nezávislý  dozor  môže  po  tom,  čo  obdržal
oznámenie podľa tohto článku 15.2 tejto Zmluvy, skontrolovať takéto dokumenty a/alebo záznamy a/alebo
vydať Zhotoviteľovi  pokyn,  aby uchoval  ďalšie dokumenty a/alebo viedol  ďalšie záznamy. Zhotoviteľ  je
povinný umožniť Nezávislému dozoru, aby preveril všetky tieto dokumenty a/alebo záznamy a ak bude o to
požiadaný, odovzdať Nezávislému dozoru ich kópie.

14.1.4 Na oznámenie doručené po vyššie uvedenej lehote sa nebude prihliadať a Zhotoviteľ nebude mať
právo na predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty
realizácie a Lehoty l.etapy realizácie) tejto Zmluvy a/alebo na dodatočnú platbu, aj keď boli inak splnené
podmienky na predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie podľa tejto Zmluvy alebo na vznik
nároku na dodatočnú platbu podľa týchto Obchodných podmienok zmluvy. Zhotoviteľ v takomto oznámení
zároveň uvedie primeranú dobu, o ktorú sa má podľa jeho uváženia Lehota realizácie a Lehota 1. etapy
realizácie podľa článku predĺžiť alebo výšku dodatočnej platby, na ktorú má podľa svojho uváženia nárok.

14.1.5 Pokiaľ má udalosť, skutočnosť alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje nárok podľa tohto článku
15.2 tejto Zmluvy, trvalý účinok:



1. tento plne zdôvodnený nárok bude pokladaný za čiastkový;
2. Zhotoviteľ  bude  zasielať  ďalšie  čiastkové  nároky  v  mesačných  intervaloch,  v  ktorých  uvedie
kumulovanú dobu, o ktorú by sa mala predĺžiť Lehota realizácie a Lehota 1. etapy realizácie podľa článku
5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.etapy realizácie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovanú požadovanú
čiastku a ďalšie podrobnosti, ktoré môže Objednávateľ požadovať; a

3. Zhotoviteľ zašle konečný nárok do desiatich (10) Dní po skončení účinkov vyplývajúcich z udalostí,
skutočností  aiebo  okolností,  alebo  v  inej  lehote,  ktorá  môže  byť  navrhnutá  Zhotoviteľom a  schválená
Nezávislým dozorom.

14.1.1 Nezávislý dozor posúdi odôvodnenosť predĺženia Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie
podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.etapy realizácie) tejto Zmluvy a primeranosť
doby, o ktorú sa má Lehota realizácie a Lehota 1. etapy realizácie podľa článku 5.4  (Predĺženie Lehoty
realizácie a Lehoty 1.etapy realizácie) tejto Zmluvy predĺžiť, ako aj odôvodnenosť dodatočnej platby, na
ktorú má Zhotoviteľ  podľa svojho uváženia nárok a primeranosť jej výšky a oznámi bezodkladne záver
svojho posúdenia Zhotoviteľovi aj s príslušným odôvodnením. Nezávislý dozor je oprávnený vyžiadať si
ďalšie potrebné informácie.

14.1.2 Každé  schválenie  predĺženia  Lehoty  realizácie  a  Lehoty  1.  etapy  realizácie  podľa  článku  5.4
(Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1.etapy realizácie) tejto Zmluvy bude obsahovať odkaz na príslušný
článok Zmluvy a dobu,  o ktorú sa Lehota realizácie a Lehota 1.etapy realizácie môže predĺžiť.  Každé
schválenie platby bude obsahovať  presnú čiastku  za  nároky,  ktoré boli  odôvodnené podľa príslušných
článkov Zmluvy aj s odkazom na príslušné články Zmluvy. Pokiaľ nie sú poskytnuté dostatočné doklady na
odôvodnenie celého nároku, má Zhotoviteľ  právo len na zaplatenie tej  časti  nároku, ktorú bol schopný
preukázať.

14.1.3 V prípade, ak Nezávislý dozor schváli nárok Zhotoviteľa na akúkoľvek dodatočnú platbu, zohľadní
ho v najbližšom Potvrdení faktúry.

14.1.4 Nezávislý dozor je povinný postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie (pred jej vypršaním alebo
po ňom) v súlade s článkom 5.4  (Predĺženie Lehoty realizácie a Lehoty 1. etapy realizácie) tejto Zmluvy
a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy.

14.2 RIEŠENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokúsia riešiť prípadné spory súvisiace s touto Zmluvou mimosúdnou cestou. V prípade,
že nedôjde k zmieru, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na rozhodovanie sporov z tejto
Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

15. POISTENIE A ZÁBEZPEKA

15.1 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA POISTENIE

15.1.1 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však v lehote štyridsať (40) Dní
od uzavretia Zmluvy, uzavrieť a počas trvania Zmluvy udržiavať poistné zmluvy v súlade s článkom 16.1.4.,
ktoré zabezpečia poistenie Diela a činností Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a
bezodkladne po ich uzavretí,  najneskôr však v lehote,  ktorá nesmie byť dlhšia ako päť (5)  Dní od ich
uzavretia, poskytnúť Objednávateľovi kópie týchto poistných zmlúv.

15.1.2 Pred  uzavretím  príslušnej  poistnej  zmluvy  musí  s  príslušnou  poistnou  zmluvou  a  poisťovňou
vyjadriť  Objednávateľ  písomne svoj  súhlas.  Zhotoviteľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  uzavretím poistných
zmlúv nedošlo k porušeniu povinností podľa článku 18.7 (Mlčanlivosť a utajované skutočnosti) tejto Zmluvy.

15.1.3 Zhotoviteľ  nesmie  uskutočniť  ani  opomenúť  nič,  čo  by  mohlo  viesť  k  neplatnosti  alebo
napadnuteľnosti poistných zmlúv alebo neposkytnutiu čí obmedzeniu poistného plnenia.

15.1.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak, je Zhotoviteľ povinný uzavrieť a
udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia:



1. Po dobu do podpisu Preberacieho protokolu poistenie Diela, Technologických zariadení Materiálov
a  Dokumentácie  proti  strate  alebo  poškodeniu  ohňom,  búrkou,  záplavami,  zemetrasením'  bleskom,
výbuchom, nárazom, pádom lietadla (iného ako úmyselného) a iných lietajúcich zariadení a pádu vecí z
nich,-  vzburami,  občianskymi nepokojmi a úmyselnými  činmi,  prasknutím alebo pretečením zásobníkov
vody, potrubí súvisiacich zariadení, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške Zmluvnej
ceny a na poistnú sumu, rovnajúcu sa úplnej výške nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane
nákladov  na  demoláciu,  odstránenie  sutiny  a  na  vyčistenie  plôch  a  nákladov  na  odmeny  inžinierov,
architektov, stavebný dohľad a iné odborné služby (to všetko so zohľadnením predpokladanej inflácie).
Poistné zmluvy musia zabezpečiť poistenie Diela, Technologických zariadení, Materiálov a Dokumentácie
aj  voči  iným  rizikám,  ktoré  Objednávateľ  po  zvážení  identifikuje  ako  riziká,  ktoré  sú  starostlivými
Zhotoviteľmi v Slovenskej republike bežne poisťované.

2. Po dobu do podpisu Protokolu o vyhotovení Diela poistenie zodpovedností za škodu spôsobenú v
súvislosti  s  vykonávaním  Diela  a  v  rámci  odstraňovania  všetkých  jeho  vád  v  súlade  so  Zmluvou
akýmkoľvek  osobám, vrátane škody na zdraví,  smrti,  škody na majetku,  škody spôsobenej  porušením
zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku tretích osôb, ktorý je v správe, starostlivosti alebo pod
kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške najmenej 2 000 000 eur
(slovom: dva milióny eur).

3. Po dobu do podpisu Protokolu o vyhotovení Dieia poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v
súvislosti  s  vykonávaním  Diela  a  v  rámci  odstraňovania  všetkých  jeho  vád  v  súlade  so  Zmluvou
akýmkoľvek osobám ktorýmkoľvek Subdodávateľom, vrátane škody na zdraví, smrti,  škody na majetku,
škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti a škody spôsobenej na majetku tretích osôb, ktorý je v
správe, starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotoviteľa, a to na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo
výške najmenej 2 000 000 eur (slovom: dva milióny eur).

14.1.1 Ak nie je uvedené inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do vydania Protokolu o vykonaní Diela, bude
poistenie vo vyššie uvedenom minimálnom rozsahu a celkovej čiastke udržiavať v platnosti a účinnosti a
bude za týmto účelom plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z príslušných poistných zmlúv, najmä platiť
poistné a plniť oznamovacie povinnosti. Príslušné čiastky poistného krytia uvedené vyššie sa vzťahujú na
každý Rok plnenia povinností podľa Zmluvy a týkajú sa jednej a všetkých škodových udalostí v priebehu
daného Roka. V prípade vyčerpania príslušnej čiastky poistného plnenia je Zhotoviteľ vždy bezodkladne
povinný obnoviť/upraviť poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vždy na úrovni podľa vyššie uvedených
bodov tohto článku 16.1 tejto Zmluvy. Kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa Zhotoviteľ bez zbytočného
odkladu, v lehote päť (5) Dní od výzvy Objednávateľa predloží Objednávateľovi platnú poistnú zmluvu a
doklady o zaplatení poistného.

14.1.2 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený znížiť  výšku poistného krytia  alebo podstatným spôsobom zmeniť
podmienky  poistných  zmlúv  počas  doby  poistenia  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu
Objednávateľa.

14.1.3 Ak Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie v účinností, tak ako je povinný podľa tohto článku
16.1 tejto Zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi poistné zmluvy podľa tohto článku 16.1 tejto Zmluvy,
môže Objednávateľ vo svojom mene kedykoľvek uzavrieť a udržiavať akékoľvek poistenie pokrývajúce
vyššie uvedené riziká spojené s realizáciou Diela a platiť akékoľvek poistné, ktoré je primerané na také
účely a započítavať takto platené čiastky voči akýmkoľvek platbám Zhotoviteľovi, ktoré sú splatné alebo sa
stanú splatnými, alebo vymáhať tieto čiastky ako splatný dlh Zhotoviteľa.

14.1.1 V  prípade,  že  Zhotoviteľ  nesplní  podmienky  príslušných  poistných  zmlúv,  ktoré  bol  povinný
uzavrieť,  je  Zhotoviteľ  povinný  nahradiť  Objednávateľovi  všetku  škodu,  ktorá  mu  vznikne  z  takéhoto
porušenia povinnosti.

14.1.2 Po  uzavretí  poistenia  je  Zhotoviteľ  povinný  odovzdať  Nezávislému  dozoru  kópie  dokumentov
preukazujúcich uzavretie poistenia. Vždy po zaplatení príslušného poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť
Nezávislému dozoru kópiu potvrdenia o jeho zaplatení. Zhotoviteľ je kedykoľvek počas Lehoty realizácie
povinný  na  požiadanie  Nezávislého  dozoru  predložiť  mu  dokumenty  preukazujúce  trvanie  poistenia.
Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez súhlasu Objednávateľa. Poistné plnenie podľa každej poistnej
zmluvy je Zhotoviteľ povinný použiť na odstránenie alebo náhradu škôd spôsobených príslušnou poistnou
udalosťou.



16.2 ZÁBEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV

16.2.1 Zhotovíte!’  je povinný si na vlastné náklady obstarať Zábezpeky na splnenie svojich zmluvných
záväzkov vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, neodvolateľných a bezpodmienečných bankových
záruk na plnenie splatných na prvú výzvu a bez námietok, ktoré budú vystavené bankou vopred schválenou
Objednávateľom,  a to  na účely  zabezpečenia  splnenia  všetkých povinností  a  záväzkov  Zhotoviteľa  zo
Zmluvy na sumu:

a) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny Súboru objektu A bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s  obsahom  bezpodmienečne  akceptovateľnej/ým  a  vopred  písomne  schválenej/ým
Objednávateľom od  dátumu  jej  vystavenia  podľa  článku  16.2.2  tejto  Zmluvy  až  dovtedy,  kým
Zhotovitel’ nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá časť diela - realizácie Súboru objektu A , resp. kým
nebude vydaný Preberací protokol k objektu A,

b) vo výške päť (5) percent Zmluvnej ceny Súboru objektu B bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a
s  obsahom  bezpodmienečne  akceptovateľnej/ým  a  vopred  písomne  schválenej/ým
Objednávateľom od  dátumu  jej  vystavenia  podľa  článku  16.2.2  tejto  Zmluvy  až  dovtedy,  kým
Zhotovitel’ nevyhotoví, nedokončí a neodovzdá časť diela - realizácia Súboru objektu B, resp. kým
nebude vydaný Preberací protokol k objektu B.

16.2.1 Zhotovitel’je  povinný  odovzdať  Objednávateľovi  Zábezpeku na splnenie  zmluvných záväzkov  v
trvaní podľa článku 16.2.1 a) a b) tejto Zmluvy do tridsiatich (30) Dní od podpísania Zmluvy a zaslať jej
kópiu Nezávislému dozoru.

16.2.2 Zhotovitel’ musí zabezpečiť, aby Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov boli platne a účinne
vystavené v trvaní požadovanom v zmysle článku 16.2.1 tejto Zmluvy.

16.2.3 Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky zo Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov až do
výšky Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov k čiastočnému alebo úplnému uspokojeniu akýchkoľvek
povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy (vrátane platby zmluvnej pokuty, náhrady nákladov, náhrady
škody alebo inej platby), najmä v prípade:

(a) ak Zhotovitel'  nepredĺži  platnosť  Zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov v súlade s týmto
článkom 16.2 Zmluvy; v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať celú čiastku Zábezpeky na
vykonanie prác, na účely zabezpečenia povinností a záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy,

(b) ak Zhotovíte ľ nezaplatí Objednávateľovi akúkoľvek zmluvnú pokutu, náhradu škody, náklady či inú
platbu podľa alebo v súvislosti so Zmluvou alebo nevydá bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo v súvislosti
so Zmluvou (vrátane prípadu, keď dôjde k odstúpeniu od Zmluvy), ktoré je povinný zaplatiť Objednávateľovi
podľa alebo v súvislosti so Zmluvou, a to buď odsúhlasenú Zhotoviteľom, alebo stanovenú podľa článku
15.1  (Požiadavky  (nároky)  Objednávateľa) tejto  Zmluvy,  do  štyridsaťdva  (42)  Dní  po  jej  splatnosti,
odsúhlasení alebo rozhodnutí, alebo nesplní riadne a včas akúkoľvek inú povinnosť alebo záväzok podľa
Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote stanovenej Objednávateľom podľa Zmluvy, pričom táto lehota
nesmie byť dlhšia ako dvadsať (20) Dní, najneskôr však do uplynutia doby platnosti Zábezpeky na splnenie
zmluvných povinností;  v takomto prípade je Objednávateľ oprávnený čerpať zo Zábezpeky na splnenie
zmluvných povinností plnú výšku takejto splatnej čiastky zvýšenej o úroky z omeškania vo výške 0,05 % za
každý aj začatý deň omeškania,

(c) ak Zhotovitel’ neodstráni vadu do štyridsaťdva (42) Dní po obdržaní oznámenia od Objednávateľa,
ktorým  sa  odstránenie  vady  požadovalo;  v  takomto  prípade  je  Objednávateľ  oprávnený  čerpať  zo
Zábezpeky  na  splnenie  zmluvných  povinností  plnú  výšku  celkových  nákladov  Objednávateľa  na
odstránenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy podľa článku
11.1.2 (Odstúpenie  od  Zmluvy  zo  strany  Objednávateľa) tejto  Zmluvy,  a  to  bez  ohľadu  na  to,  či
Objednávateľ  od Zmluvy odstúpil  alebo nie;  v  takomto prípade je Objednávateľ  oprávnený čerpať celú
čiastku Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností.

16.2.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie zo Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností len
na základe písomného oznámenia banke, že Zhotoviteľ nesplnil určitú svoju povinnosť



alebo záväzok zo Zmluvy a nie je povinný predkladať banke žiadne ďalšie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.

16.2.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľovi nevznikla žiadna ujma {škoda, strata alebo
výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Zábezpeky na splnenie zmluvných
povinností  v  rozsahu,  na  ktorý  Objednávateľ  nemal  nárok  a  nahradiť  Zhotoviteľovi  škodu  spôsobenú
neoprávneným čerpaním Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností,

16.2.3 Objednávateľ  je  povinný  vrátiť  Zábezpeku  na  splnenie  zmluvných  povinností  Zhotoviteľovi  do
štrnástich  (14)  Dní  potom  ako  obdrží  od  Zhotoviteľa  alebo  Nezávislého  dozoru  kópiu  Protokolu  o
vyhotovení Diela.

16.2.4 V prípade nepredloženia Zábezpeky na splnenie zmluvných povinností v stanovených lehotách, v
prípade jej predloženia vo forme a s obsahom vopred písomne neschváleným Objednávateľom, alebo v
rozpore  s  inými  podmienkami  uvedenými  v  tomto  článku  16.2  (Zábezpeka  na  splnenie  zmluvných
záväzkov) tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 11.1 (Odstúpenie
zo strany Objednávateľa) tejto Zmluvy a/alebo požadovať zmluvnú pokutu v súlade s článkom 13 (Zmluvné
pokuty) tejto Zmluvy.

14. VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

17.1 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:
1. Zmluva je Objednávateľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný
záväzok Objednávateľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými, a
2. podpisom ani  plnením Zmluvy neporuší  žiadne ustanovenie svojich vnútorných predpisov,  ani
žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky.

17.2 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, k dátumu uzavretia Zmluvy a po celú dobu jej trvania, že:
1. Zmluva je Zhotoviteľom riadne schválená a podpísaná a zakladá platný a právne záväzný záväzok
Zhotoviteľa, vynútiteľný voči nemu v súlade s podmienkami v nej uvedenými,
2. podpisom ani plnením Zmluvy neporuší žiadne ustanovenie svojich zakladateľských dokumentov
ani žiadnu inú zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotoviteľ stranou, alebo ktorým je Zhotoviteľ viazaný,
ani žiadny zákon či iný Právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu Slovenskej republiky,
3. Zhotoviteľ si je vedomý a je oboznámený s tým, čo sa vyžaduje na účely zhotovenia Diela, má
všetky schopnosti,  znalosti,  vzdelanie,  odborné predpoklady,  skúsenosti  a  prostriedky umožňujúce mu
zhotoviť Dielo v súlade so Zmluvou a zabezpečí a bude udržiavať všetky povolenia, oprávnenia a súhlasy
potrebné na zhotovenie Diela a plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy,
4. plnenie Zmluvy Zhotoviteľom nie je porušením povinností podľa Zákona o ochrane hospodárskej
súťaže ani  príslušných nariadení  alebo iných právne záväzných aktov  Európskej  únie  v  oblasti  práva
hospodárskej súťaže, a
5. podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa nie je účastníkom žiadneho súdneho, rozhodcovského ani
správneho konania,  ktoré  by mohlo  negatívne ovplyvniť  platnosť,  účinnosť  alebo vynútiteľnosť  Zmluvy
alebo plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ani nehrozí začatie žiadneho takéhoto
konania.

’ 17.3 RUČENIE A ZMENA KONTROLY
Í 17.3.1 Zmena kontroly Zhotoviteľa podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa.

Zhotoviteľ je povinný takúto zmenu nechať vopred schváliť Objednávateľovi na základe písomného í
oznámenia doručeného Objednávateľovi v lehote tridsať (30) Dní pred dňom uzavretia zmluvy alebo
prijatia rozhodnutia, ktoré sú rozhodujúce pre zavŕšenie procesu a účinnosť Zmeny kontroly Zhotoviteľa.
Oznámenie musí obsahovať všetky podstatné informácie, týkajúce sa Zmeny kontroly Zhotoviteľa, ktoré
umožnia Objednávateľovi posúdiť, či Zmena kontroly Zhotoviteľa nebude mať za
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následok negatívny dopad na plnenie Zmluvy. Rozhodnutie o tom, či je rozsah poskytnutých informácií
dostatočný  je  na  Objednávateľovi.  Objednávateľ  oznámi  Zhotoviteľovi  svoj  súhlas  alebo  nesúhlas  s
plánovanou  Zmenou  kontroly  Zhotovíte  ľa  do  dvadsiatich  (20)  dní  od  doručenia  vyššie  uvedeného
oznámenia  Objednávateľovi.  Objednávateľ  nebude  súhlas  s  plánovanou Zmenou kontroly  Zhotoviteľa
bezdôvodne odopierať. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa získať predchádzajúci písomný súhlas
k Zmene kontroly Zhotoviteľa v súlade s podmienkami podľa tohto článku Zmluvy má Objednávateľ právo
odstúpiť  od Zmluvy v súlade s článkom 11.1.2  (Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa) tejto
Zmluvy.

17.3.2 Zhotovíte!’  bude povinný  zabezpečiť,  aby  akýkoľvek  nový  spoločník,  akcionár,  kompíementár
alebo  komanditista  Obchodnej  spoločnosti  prijal  ručiteľský  záväzok  za  plnenie  záväzkov  Obchodnej
spoločnosti/Zhotoviteľa podľa Zmluvy a vystavil  písomné vyhlásenie ručiteľa,  v  ktorom sa zaviaže, že
spoločne  a  nerozdielne  s  existujúcimi  spoločníkmi,  akcionármi,  komplementárni  alebo  komanditistami
Obchodnej spoločnosti/Zhotoviteľa uspokojí Objednávateľa, ak Obchodná spoločnosť/Zhotoviteľ nesplní
voči  Objednávateľovi  svoje  záväzky  zo  Zmluvy.  Písomné  vyhlásenie  ručiteľa  musí  byť  vystavené  s
obsahom  a  vo  forme  bezvýhradne  akceptovateľnej  Objednávateľom  a  musí  byť  vopred  predložené
Zhotovíteľom na písomné odsúhlasenie Objednávateľom. Zhotoviteľ musí predložiť podpísané písomné
vyhlásenie  ručiteľa  v  lehote  štrnásť  (14)  Dní  od  nadobudnutia  účasti  nového  spoločníka,  akcionára,
komplementára  alebo  komanditistu  na  Obchodnej  spoločnosti/Zhotoviteľovi,  ktorá  je  Zmenou  kontroly
Zhotoviteľa  podľa  tohto  článku  17.3  tejto  Zmluvy.  Ak  nebude  takéto  písomné  vyhlásenie  ručiteľa
predložené v uvedenej lehote alebo bude v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto článku 17.3 tejto
Zmluvy, Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 11.1.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo
strany Objednávateľa) tejto Zmluvy.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ

Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,

18.2 VZDANIE SA PRÁVA

Žiadne nevyužitie alebo opomenutie nároku alebo práva vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako
vzdanie sa nároku alebo práva, ak nebude urobené výslovne a v písomnej forme oprávnenou osobou
konajúcou za príslušnú zmluvnú stranu alebo v jej  mene. Vzdanie sa niektorého nároku alebo práva
vyplývajúceho zo Zmluvy sa nebude vykladať ako vzdanie sa akéhokoľvek iného nároku alebo práva.
Žiadne predĺženie lehoty na splnenie povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného Zmluvou sa nebude
vykladať ako predĺženie lehoty na splnenie akejkoľvek inej povinnosti alebo iného úkonu predpokladaného
Zmluvou.

18.3 KOMUNIKÁCIA A JAZYK

14.1.4 Kedykoľvek  Zmluva  vyžaduje  vyhotovenie  alebo  vystavenie  súhlasov,  osvedčení,  privolení,
potvrdení, rozhodnutí, oznámení a žiadostí akoukoľvek osobou, tieto musia byť vyhotovené písomne a
doručené  osobne,  poslané  prostredníctvom  kuriérskej  služby  alebo  doporučenou  zásielkou
prostredníctvom držiteľa poštovej licencie a budú považované za doručené okamihom ich doručenia (v
prípade osobného doručenia), alebo okamihom prijatia doručenky (v prípade doručenia kuriérom alebo
prostredníctvom  držiteľa  poštovej  licencie).  Bežná  komunikácia  zmluvných  strán  v  súvislosti  s  touto
Zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nikdy
nevzťahuje  na  právne  úkony  uskutočňované  zmluvnými  stranami  v  súvislosti  s  touto  Zmluvou  a  za
doručené sa považujú okamihom prijatia potvrdenia o úspešnom faxovom prenose (v prípade doručenia
faxom), aiebo okamihom doručenia potvrdenia o úspešnom doručení maiíovej správy (v prípade doručenia
mailom).  Povinnosti  podľa  článku  18.7  (Mlčanlivosť a  utajované  skutočnosti) tejto  Zmluvy  musia  byť
splnené aj pokiaľ ide o komunikáciu zmluvných strán.
14.1.5 Všetky  písomnosti  posielané  a  doručované  v  rámci  komunikácie  zmluvných  strán  musia  byť
doručené alebo poslané na nasledujúce adresy:
(a) V prípade Objednávateľa:



Adresa: SŠHR SR, Pražská 29, 812 63 Bratislava

Do rúk:
« Fax:
E - mail:

(b) V prípade Zhotoviteľa:
Adresa: BLOCK a.s., U Kasáreň 727, 757 01 Valašské Meziŕíčí, Česká republika
Do rúk:
• Fax:

E - mail:
14.1.6 Uvedené adresy môžu byť  ktoroukoľvek zo zmluvných strán zmenené písomným oznámením
zaslaným  druhej  zmluvnej  strane.  Zmena  je  účinná  piatym  (5.)  Dňom  nasledujúcim  po  doručení
oznámenia  druhej  zmluvnej  strane,  ak  oznamujúca  zmluvná  strana  neuvedie  ako  okamih  účinnosti
neskorší Deň.

14.1.7 Všetka  komunikácia  podľa  Zmluvy  bude  prebiehať  v  slovenskom jazyku.  Všetky  oznámenia,
materiály, listiny, listy, výstupy, dokumenty, zápisnice a/alebo iné písomnosti, ktoré majú byť podľa Zmluvy
jednou zmluvnou stranou poskytnuté druhej zmluvnej strane musia byť v slovenskom jazyku.

14.1.8 Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo
odkladať. Keď je pre niektorú zo zmluvných strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný zaslať
kópiu aj druhej zmluvnej strane. Keď jednej strane vydá oznámenie druhá zmluvná strana alebo Nezávislý
dozor, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, buď Nezávislému dozoru, alebo druhej
zmluvnej strane.

18.4 ROZHODNÉ PRÁVO

Zmluva sa riadi Právnymi predpismi Slovenskej republiky neberúc do úvahy ustanovenia kolíznych noriem.
Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

18.5 DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

14.1.11 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  dodržiavať  pri  plnení  Zmluvy  Právne  predpisy.  Všetky  činnosti
Zhotoviteľa pri realizácii Diela musia byť v súlade s Právnymi predpismi.

14.1.12 Objednávateľ je povinný obstarať územné, plánovacie, urbanistické alebo podobné povolenia pre
realizáciu Diela a akékoľvek ďalšie povolenia uvedené v Zmluve ako povolenia,  ktoré mal (alebo má)
zaobstarať  Objednávateľ,  resp.  ktoré  boli  v  Zmluve  uvedené ako súčasť  Podkladov.  Objednávateľ  je
povinný zabezpečiť aby Zhotoviteľovi nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Objednávateľ opomenul
urobiť a nahradiť mu takúto škodu.

14.1.13 Zhotoviteľ  je  povinný  obstarať  všetky  oznámenia,  zaplatiť  všetky  dane,  odvody  a  poplatky  a
zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované Právnymi predpismi týkajúcimi sa
vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť  aby
Objednávateľovi nevznikla škoda v dôsledku toho, že tak Zhotoviteľ opomenul urobiť a nahradiť mu takúto
škodu. Predmetné ustanovenie sa nevzťahuje na zabezpečenie certifikácie Diela Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv.

14.1.14 Zhotoviteľ  uznáva,  že  akékoľvek  Zmeny,  ku  ktorým sa  pristúpi  v  priebehu  plnenia  Zmluvy  a
vykonávania prác, môžu vyžadovať zmenu alebo dodatok k Stavebnému povoleniu či iným povoleniam
súhlasom a licenciám, V takom prípade Zhotoviteľ vynaloží všetko možné úsilie, aby Príslušné orgány takú
zmenu  (zmeny)  schválili,  prípadne  vydali  príslušné  dodatky,  ak  budú  také  schválenia  a  dodatky
vyžadované a aktívne sa bude zúčastňovať akýchkoľvek rokovaní s Príslušnými orgánmi.  Za vydanie
Stavebného povolenia na Stavebnú časť a Kolaudačného rozhodnutia pre Dielo zodpovedá Zhotoviteľ,



18.6 POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ 20 ZMLUVY

18.6.1 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť akékoľvek
svoje práva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany, ktorý však nebude bez závažného dôvodu zadržiavaný,

18.6.2 Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu
z dôvodu zmien v Právnych predpisoch, alebo iných zmien, ktoré môžu viesť k úprave oprávnení alebo
kompetencií Objednávateľa, a/alebo na Objednávateľom poverené osoby, s čím Zhotoviteľ vyjadruje svoj
výslovný súhlas.

18.7 MLČANLIVOSŤ A UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI

18.7.1 Obsah tejto  Zmluvy v  súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností  tvorí  utajovanú
skutočnosť v stupni utajenia „vyhradené“,

18.7.2 Zhotovíte!’ vyhlasuje, že ako podnikateľ spĺňa všetky požiadavky Zákona o ochrane utajovaných
skutočností  týkajúce  sa  priemyselnej  bezpečnosti  a  všetky  požiadavky  na  zabezpečenie  ochrany
Utajovaných skutočností, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy.

18.7.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  ochranu  utajovaných  skutočnosti,  ktoré  sú  obsahom  tejto
Zmluvy aj vo vzťahu k dokumentom nachádzajúcim sa na Stavenisku a vo vzťahu ku všetkej komunikácii
prebiehajúcej medzi zmluvnými stranami.

18.7.4 Zhotoviteľ  je  v  súlade  s  ustanoveniami  Zákona  o  ochrane  utajovaných  skutočností  povinný
postupovať  aj  vo  vzťahu  k  Pracovníkom  Zhotoviteľa,  zabezpečovaniu  Technického  personálu  a
pracovných síí, vo vzťahu ku všetkým Subdodávateľom a pri zabezpečovaní plnenia akejkoľvek činnosti
podľa tejto Zmluvy.

18.7.5 Postup v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností je vo vzťahu k Nominovaným
subdodávateľom a iným zhotoviteľom povinný zabezpečiť Objednávateľ.

18.7.6 Konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam tvoriacich
obsah tejto Zmluvy sú obsiahnuté v Zmluve o oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami uzavretej
medzi zmluvnými stranami.
18.7.7 Dôverné informácie

Ak niektorý dokument, listina, špecifikácia, plán, Podklad, náčrt, program, model, vzorka, dáta, dokument a
informácia či už hmotne zachytený alebo ústne poskytnutý, týkajúci sa realizácie Diela netvorí Utajovanú
skutočnosť, je na základe vôle zmluvných strán považovaný obomi zmluvnými stranami za dôverný (ďalej
len  "Dôverné  informácie").  Za  Dôverné  informácie  nebudú  považované  informácie,  ktoré  sú  verejne
prístupné alebo známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná prístupnosť či známosť
nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej povinnosti alebo povinnosti podľa Zmluvy.

18.7.8 Záväzky súvisiace s Dôvernými informáciami

18.7.8.1 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  druhej  zmluvnej
strany sa zdržia:

(a) použitia Dôverných informácií na iné účely ako na účely realizácie Diela a splnenie povinností
podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky či pre potreby akýchkoľvek projektov tretích osôb,

(b) zverejnenia  alebo  iného  poskytnutia  Dôverných  informácií  akejkoľvek  tretej  osobe,  okrem
oprávnených osôb uvedených v článku 18.7.9 (Oprávnené osoby) tejto Zmluvy, a

(c) nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami potrebnými na ochranu
Dôverných informácií, minimálne však porovnateľnými s opatreniami aké dodržiavajú pri ochrane vlastných
údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a
obvyklé).
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18.7.8.1 Zhotovíte!’  je povinný poskytnúť Nezávislému dozoru všetky dôverné a iné informácie,  ktoré
môže Nezávislý dozor odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy.

18.7.8.2 Záväzky podľa tohto článku 18.7.8 Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade
ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

18.7.9 Oprávnené osoby

18.7.9.1 Príslušná zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v postavení
osôb ovládajúcich Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, Nezávislému dozoru alebo iným
osobám, s ktorými hodlajú vstúpiť alebo vstúpili  do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného pre
účely plnenia Zmluvy. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže zmluvná strana poskytnúť
takéto Dôverné informácie iba ak sa príslušná osoba písomne zaviaže s príslušnou zmluvnou stranou v
záujme oboch zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie za rovnakých podmienok, aké sú uvedené
v tomto článku 18,7 Zmluvy (s príslušnými primeranými úpravami).

18.7.9.2 Príslušná zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným zamestnancom,
členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, právnym a iným odborným poradcom,
audítorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo upfatňovanie jej  práv podľa
Zmluvy. Týmto osobám môžu byť Dôverné informácie poskytnuté len vtedy, ak budú písomne zaviazaní
príslušnou zmluvnou stranou udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osôb,
ktorým je povinnosť mlčanlivosti uložená priamo zo zákona.

18.7.9.3 Príslušná zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie:
(a) príslušnému  súdnemu,  alebo  inému  orgánu  v  rámci  akejkoľvek  jurisdikcie  v  súvislosti  s
akýmkoľvek  súdnym,  alebo  iným  konaním  vzniknutým  a  vedeným  v  súvislosti  so  vzťahmi  medzi
zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je Príslušná
zmluvná strana povinná konať, a/alebo

(b) príslušnému  orgánu  verejnej  moci  v  rámci  akejkoľvek  jurisdikcie,  ktorý  je  oprávnený  ich
vyžadovať v súlade so zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná zmluvná strana
povinná konať, pričom toto platí íen za podmienky, že príslušná zmluvná strana včas a vopred oznámi
takúto povinnosť poskytnúť Dôverné informácie druhej zmluvnej strane a na svoje náklady urobí všetky
potrebné a rozumne vyžadované kroky na zabezpečenie potrebnej výnimky, príkazu, rozhodnutia alebo
iného obdobného úkonu na zabránenie poskytnutia Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií,
ak je takúto výnimku, príkaz, rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať.

18.7.9.1 Príslušná zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej  osobe ako je uvedená v
tomto článku 18.7.9 Zmluvy iba (i)  po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej  zmluvnej  strany s
takýmto poskytnutím a (ii)  po tom, čo takáto iná osoba, ktorej sa majú poskytnúť Dôverné informácie
uzavrela dohodu o ochrane Dôverných informácií s druhou zmluvnou stranou.

18.8 ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné alebo nevynútíteľné, potom
taká neplatnosť alebo nevynútiteľnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej, Právnymi predpismi prípustnej
miere)  platnosť  alebo  vynútiteľnosť  ostatných  ustanovení  Zmluvy,  V  takom  prípade  zmluvné  strany
bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným a vynútiteľným,
aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, Právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku,
aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.

18.9 ÚPLNÁ ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY

Zmluva nahradí akékoľvek predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami. Zmluvu je možné dopĺňať
alebo meniť iba v súlade s touto Zmluvou a písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

z ŕ t?



18,10 ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE A PODPISY

Zmluvné strany týmto vyhlasujú,  že si  Zmluvu dôkladne prečítali  a  pochopili  jej  obsah,  že Zmluva je
vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle a že je prostá akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho ju Zmluvné
strany uzatvoria pripojením svojich podpisov.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 2
vyhotovenia obdrží Zhotoviteť.

V Bratislave dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

M g r. Eva Hrinková
predsedníčka SŠHR SR

Ing. Rudolf Umberský
predseda predstavenstva

Ing. Oldrich Matula
člen predstavenstva a Generálny riac
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