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Príloha č. 1
Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

Vecná realizácia aktivít projektu

Por.
číslo

Názov aktivity
Popis činností vykonaných v rámci danej aktivity, ich súvis s
danou aktivitou, príspevok k naplneniu cieľov aktivity a pod.1

Pokrok
vyjadrený v %

Hlavné aktivity
1.1 Podpora výskumno-vývojovej 

spolupráce akademickej a 
priemyselnej sféry

Účelom  aktivity  1.1  je  dosiahnuť  vyššiu  intenzitu  vzájomných
kooperácií v oblasti výskumu, vývoja a inovačného rozvoja medzi
akademickými  a  výskumnými  inštitúciami  a  predovšetkým
technologicky  orientovanými  podnikateľskými  subjektmi.  Daná
aktivita  má  za  cieľ  orientovať  výskumno-  vývojové  aktivity  na
konkrétne  potreby  podnikateľského  prostredia,  nastaviť  vhodné
moduly spolupráce medzi  akademickou a podnikateľskou sférou
tak, aby obidve strany benefitovali z tejto spolupráce.
Aktivita je zameraná na identifikáciu a vytvorenie portfólia služieb
orientovaných na podporu začínajúcich a existujúcich inovatívnych
podnikateľov  vrátane  podpory  už  existujúcich  podnikateľských
subjektov  (najmä  spin  off  firiem)  vedeckých  pracovníkov  a
študentov, ktorí sú potenciálne schopní a ochotní rozvíjať vlastné,
technologicky  a  inovatívne  orientované  firmy  s  cieľom
komercializácie  inovatívnych  myšlienok.  Služby  v rámci  projektu
budú pre všetkých záujemcov poskytované bezodplatne.

Realizované činnosti a dosiahnuté výstupy za obdobie 1.5.2014 -
31.12.2015

• Identifikácia voľne dostupných patentových databáz je 
v prílohe č.2 - výstup 1.1.1.-1.

S Poskytnuté služby v oblasti prieskumov na stav techniky a
patentových rešerší. Zoznam poskytnutých podporných
rešeršných služieb je v prílohe č.3 výstup 1.1.1.-2

S Spracovaná metodika na výber firiem a realizáciu 
vyhľadávania duševného vlastníctva v podnikoch za 
účelom jeho komercializácie je uvedená v prílohe č.4 - 
výstup 1.1.2.-1

S  Poskytnuté  služby  v  oblasti  identifikácie  duševného  vlastníctva-  v
prílohe č.5 je zoznam firiem, ktoré boli oslovené; prediagnostika
vykonaná vo Výskumnom ústave zváračskom - výstup 1.1.2.-2

• Identifikované a obstarané analytické a ohodnocovacie 
nástroje a aplikácie - výstup 1.1.3.-1

S Thomson Reuters
S Patsnap
S Survey Monkey

• Spracovanie metodiky na ohodnocovanie komerčného 
potenciálu technológií v podnikoch - príloha č.6 - 
výstup 1.1.3.-2

100%

1 Za sledované monitorovacie obdobie
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technológií - výstup 1.1.3.-3 - zoznam poskytnutých 
služieb je v prílohe č.7

• Podporené projekty zabezpečovania ochrany a 
komercializácie duševného vlastníctva, zoznam 
projektov je v prílohe č.8 - výstup 1.1.4.-1

• Podporené podania patentových prihlášok a uzavretia
kooperačných (zmluvy o konzultáciách, zmluvy o 
zákazkovom a spoločnom výskume) a licenčných 
zmlúv sú uvedené v prílohe č.9 - výstup 1.1.4.-2

S Poskytnuté služby v oblasti zabezpečovania ochrany 
duševného vlastníctva, vyhľadávania partnerov na 
spoluprácu a marketingu technológií sú uvedené v 
prílohe č.10 - výstup 1.1.4.-3

S Identifikovaná dostupná výskumno-vývojová
infraštruktúry v Bratislavskom kraji - na STU, SAV, 
UK v Bratislave - príloha č.11 - výstup 1.1.5.- 1

Identifikovaná a obstaraná relevantná výskumno-vývojová 
infraštruktúra (technologické zariadenia, stroje, prístroje a 
vybavenie) a jej poskytnutie cieľovým skupinám - zoznam 
obstaraných zariadení pre FabLab a Creative point je v prílohe 
č.12 - výstup 1.1.5.- 2

S VO „Súbor technologických zariadení pre verejne 
prístupnú tvorivú dielňu FabLab a Creative point, 
nadlimitná zákazka, súťaž vyhlásená 9507 - MST 
Zverejnené: 4.5.2015 vo VVO 86/2015

V súčinnosti s aktivitou 2.1 vytvorené pracovisko 
„CreativePoint" v priestoroch NPC a v spolupráci s externými 
partnermi vytvorenie pracoviska FabLab -fabrication laboratory 
v širšom centre Bratislavy - výstup 1.1.5.- 3

S FabLab otvorený 4.11.2014 umiestnený vo vedeckom 
parku UK, Mlynská dolina. Aktivity Fablabu sú 
uvedené v prílohe č. 13

S Creative point otvorený 8.12.2015 umiestnený dočasne 
vo vedeckom parku UK, Mlynská dolina - fotografie sú
v prílohe č.14. Od 1.3.2016 bude súčasťou 
vybudovaného NPC na Karadžičovej ul.

S Analýza súčasného stavu IKT infraštruktúry a
informačných systémov CVTI SR je uvedená v 
prílohe č.15 - výstup 1.1.6.- 1

• Spracované podklady a dokumentácia verejného 
obstarávania predmetného informačného systému - 
(spoločné VO prijímateľa a partnera)- zverejnené -Ú. 
v. EÚ/S S241-13/12/2014, 424387-2014-SK, 
vyhlásené vo Vestníku č. 244/2014 zo dňa 
15.12.2014, značka 30307 - MSS. Zmluva č. 
324/NPC/2015 s Disig a.s. uzatvorená 17.4.2015 - 
výstup 1.1.6.-2

• Vytvorenie komplexného informačného systému a 
portálového rozhrania na poskytovanie expertných 
podporných služieb cieľovým skupinám projektu - 
informačný systém je dostupný na www.isnpc.sk - 
výstup 1.1.6.-3,

_________merateľný ukazovateľ_________________________
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Informačný systém Národného podnikateľského 
centra slúži na prepájanie a interakcie 
podnikateľských subjektov s vedeckovýskumnými 
inštitúciami.
Systém zaznamenáva a prezentuje ponuku 
technológií, služieb a kompetencií organizácií 
výskumu a vývoja smerom k podnikateľským 
subjektom s cieľom:

• efektívneho transferu technológií (výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti) do praxe
• nadviazania výskumno-vývojovejspolupráce
• poskytnutia odborných konzultácií, analýz, 
meraní a pod.

Systém umožňuje zverejňovať požiadavky 
podnikateľských subjektov na výskum a vývoj, 
ktorých dodávateľmi/realizátormi sú potenciálne 
najmä subjekty z vedeckovýskumnej sféry.

Funkčné časti IS NPC pre expertné a podporné 
služby

Profily

Profily vedeckovýskumných inštitúcií a MSP 
obsahujú informácie využiteľné najmä v procese 
vyhľadávania partnerov pre výskum, vývoj, 
komercializáciu dosiahnutých výsledkov a 
poskytovanie špecializovaných služieb (konzultácie, 
odborné analýzy, ...). Systém inteligentne prepája 
potreby a požiadavky obidvoch zainteresovaných 
typov subjektov.

Partneri

IS NPC umožňuje vyhľadávanie potenciálnych 
partnerov, správu vybraných potenciálnych 
partnerov, a tiež nadväzovanie a evidovanie 
spoluprác.
Súčasťou systému je okrem klasického filtrovania a 
vyhľadávania aj sofistikované automatizované 
párovanie profilov a ponúk/dopytov firiem a 
výskumných inštitúcií na základe prienikových 
atribútov. Používateľ má možnosť vyberať z 
vyhľadaných potenciálnych partnerov a ukladať si ich
tak do zoznamu potenciálnych partnerov. Partnerov v
zozname je možné nielen pridávať a odoberať, ale aj 
evidovať s nimi spojené informácie o aktuálnom 
stave spolupráce a pod.

Ponuky/dopyty

Priestor na zverejňovanie ponúk a dopytov na 
spoluprácu umožňuje:
• zadávať ponuky a dopyty,
• vyhľadávať v ponukách a dopytoch podľa 
relevantných kritérií,
• reagovať na ponuky a dopyty,
• monitorovať ponuky a dopyty

Správa požiadaviek na služby

Súčasťou systému je online nástroj na zadávanie a
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evidenciu požiadaviek na poskytované expertné 
podporné služby z oblasti ochrany a komercializácie
priemyselného vlastníctva.

Správa priemyselného vlastníctva

Súčasťou IS NPC je aj samostatne inštalovateľná 
aplikácia určená podnikateľským subjektom na 
evidenciu a správu priemyselného vlastníctva. 
Umožňuje procesné riadenie priemyselnoprávnej 
ochrany a komerčného zhodnotenia evidovaného 
priemyselného vlastníctva, sprístupňuje sledovanie 
a spravovanie rôznych atribútov uvedených 
komplexných procesov a tiež všetkých dostupných 
informácií a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k 
evidovaným predmetom priemyselného vlastníctva.

• Spracované podklady pre verejné obstarávania na 
externé dodávky podporných služieb a produktov 
nevyhnutných na zabezpečenie implementácie 
aktivity- „Zabezpečenie dodávky expertných 
podporných služieb v procese transferu technológií", 
nadlimitná zákazka 4916 - MSS -44/2015 dňa 
3.3.2015 - výstup 1.1.7. - 1.

Obstarané zariadenie a vybavenie projektu -prístupy k 
databázovým kolekciám a špecializovaným analytickým 
nástrojom - výstup 1.1.7. - 2.1.

S Thomson Reuters S Patsnap S Survey Monkey

Obstarané zariadenie a vybavenie projektu - výpočtová 
technika (PC / notebooky) a príslušný aplikačný softvér - výstup
1.1.7. - 2.2.

S Nákup IKT z RD MŠ - zmluva Autocont S Nákup 
softvérových licencií- zmluva Datalan S Nákup IKT 
techniky mimo RD:
S Veľkoplošný monitor - § 97 EKS, Z20158337, zmluva 

HESO-COM s.r.o.
S Nákup IKT techniky mimo RD- tlačiareň A3 EKS,

§97, zákazka Z201510013 , zmluva Datalan S 
Nákup IKT techniky mimo RD- 2ks tlačiarne A4 cez EKS,
§97 - zmluva Elko Computers, spol. s r.o.

Obstarané zariadenie a vybavenie projektu - úprava/prestavba 
vnútorných priestorov, vybavenie priestorov a ostatný drobný 
hmotný majetok pre účely realizácie aktivity - výstup 1.1.7. - 2.3

S Prestavba vnútorných priestorov CVTI zverejnené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 20/2015 - dňa 
28.01.2015 pod značkou 2404 - WYP ; zmluva 
MAPEKA s.r.o.

S Tonery do laserových tlačiarní cez EKS, Z201521489, 
zmluva CINEMA+, spol. s r.o.

S Tonery 2 do laserových tlačiarní cez EKS, Z201530460,
zmluva Juriga s.r.o.

S Nákup spotrebného materiálu pre FabLab podľa § 9 
ods.9 - zmluvy Digicom, promis, bauweb, Uhal, 
_________Sezam Motip Dupli slovakia, TechPlasty, Drevina
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S Nákup náhradných dielov pre FabLab podľa § 9 ods.9 -
zmluva Kvant

Obstarané externé dodávky služieb - výstup 1.1.7. - 3

uzatvorené zmluvy s:
S BIC
S Neulogy
S STU Scientific

• odborné  služby  v  oblasti  podpory  vzniku  a  rozvoja
inovatívnych,  technologicky  orientovaných  firiem  a
komercializácie  inovatívnych  technológií  -  zoznam
služieb je v prílohe č.10 - výstup 1.1.7. - 4

• štúdie,  expertízy,  posudky  pre  účely  implementácie
aktivity -  výstup 1.1.7. -  5 -  štúdia bola spracovaná
internými  kapacitami  -  „Analýza  súčasného  stavu  v
oblasti  inovačných  aktivít  firiem  a  spolupráce
akademického  a  priemyselného  sektora,  ako  aj
návrhu  riešení  komplexnej  podpory  firiem"  .
Dokument je uložený v prílohe č. 16

• Nákup odbornej literatúry - výstup 1.1.7. - 6- zmluvy
S Slovart G.T.G. - 2014
S UNI knihy - 2015
S Malé centrum -2015

Spracované  analýzy,  metodické  materiály,  dokumenty  a
odborné materiály - výstup 1.1.7. - 7

S Príprava výstupov k inovačnému systému vo vybraných
krajinách  -  Nemecká  spolková  republika,  štúdie
Podpora  inováciíí  MSP  v  NSR  a  Prehľad
najvýznamnejších  vedeckovýskumných  institúcií  v
Nemecku je v prílohe č.17.

S  Realizácia  dotazníkového  prieskumu  o  inovatívnych
podnikoch v SR, cieľovou skupinou sú malé a stredné
podniky na Slovensku. Vyhodnotenie prieskumu je v
prílohe č.18

Poskytnuté podporné služby v jednotlivých oblastiach cieľovým
skupinám  projektu  a  ich  prepojenie  s  podpornými  službami
Národného podnikateľského centra - výstup 1.1.7. -8. Zoznam
podporných služieb, ktoré budú poskytované v NPC je v prílohe
č.19.

Uzatvorené  dohody  o  spolupráci  s  relevantnými  partnermi,
podpornými  organizáciami,  iniciatívami,  kľúčovými
stakeholdermi a sieťami v SR a v zahraničí - výstup 1.1.7. - 9

S Memorandum o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní
priestorov  pre  technologickú  výrobu  FabLab  v
Bratislave  podpísané  5.6.2014.  Účastníkmi
memoranda  sú  Hlavné  mesto  Slovenskej  republiky
Bratislava,  Centrum  vedecko-technických  informácií
SR,  Francúzsky  inštitút  na  Slovensku  a  Fakulta
informatiky a informačných technológií STU.

S Memorandum Connect o spolupráci medzi CVTI SR a
OZ Re Vera uzatvorené 27.3.2015
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Členstvo v sieťach, združeniach, zoskupeniach a medzinárodných
organizáciách - výstup 1.1.7.- 10

S  Od  januára  2014  je  CVTI  SR  členom  asociácie  univerzitných
technologických  manažérov  AUTM  -  Association  of  University
Technology  Professionals,  ktorej  cieľom  je  poskytovať  širokú
podporu akademickému transferu technológií.

S  V  roku  2012  sa  CVTI  SR  stalo  členom  asociácie  európskych
odborníkov na vedu a transfer technológií ASTP - Association of
European Science & Technology Transfer Professionals. Asociácia
združuje  viac  ako  600  odborníkov  zo  41  krajín  a  jej  cieľom  je
zabezpečiť výmenu skúseností a know-how medzi odborníkmi na
problematiku transferu technológií, ako i kontinuálne zvyšovať ich
znalosti a kompetencie v tejto oblasti.

S  V  roku  2012  sa  CVTI  SR  stalo  tiež  členom  medzinárodného
združenia ProTon Europe, európskej asociácie zameranej transfer
znalostí a technológií, ktorá bola založená Európskou komisiou v
roku 2003.

S  CVTI  SR  úzko  spolupracuje  s  medzinárodnou  asociáciou  LESI  -
Licensing Executives Society International (LESI),  ktorá združuje
profesionálov z oblasti transferu technológií a licencovania práv na
využívanie ochráneného duševného vlastníctva.

S  Od  septembra  2010  je  CVTI  SR  inštitucionálnym  členom  v
medzinárodnej  organizácii  sivej  literatúry  GreyNet  International,
ktorá sa venuje výskumu, propagácii a výmene poznatkov z oblasti
sivej literatúry v medzinárodnom kontexte pričom v roku 2012 sa
stalo asociovaným členom tejto medzinárodnej organizácie.

S CVTI SR je tiež aktívne zapojené do činnosti  združenia euroCRIS
(Current  Research  Information  System),  v  roku  2009  boli  v
spolupráci  s  odborníkmi  z  tohto  združenia  na  pôde  CVTI  SR
uskutočnené  dve  medzinárodné  podujatia,  a  to  medzinárodná
konferencia  a  workshop  o  formáte  CERIF  (obe  v  apríli  2009).
Zástupca CVTI SR je vedúcim pracovnej skupiny pre informačnú
architektúru a podieľa  sa tiež na činnosti  pracovnej  skupiny pre
rozvoj  formátu  CERIF.  V  auguste  2011  sa  na  pôde  CVTI  SR
konalo zasadnutie pracovnej skupiny pre rozvoj formátu CERIF.

S Od roku 2009 spolupracuje Centrum vedecko- technických informácií
aj  s  celoeurópskou  iniciatívou  Enterprise  Europe  Network,
zameranej  na  podporu  obchodnej,  technologickej  a  výskumnej
spolupráce.

S  Od  mája  2003  je  CVTI  SR členom  siete  PATLIB  -  Sieť  stredísk
patentových  informácií  v  Európe,  pričom  od  decembra  2009  je
CVTI SR ako jediné stredisko PATLIB za SR súčasťou pilotného
programu  Európskej  patentovej  organizácie  na  transformáciu  a
profesionalizáciu vybraných centier PATLIB.

S CVTI SR je taktiež členom zoskupenia LIBER - Asociácia európskych
vedeckých  knižníc,  ktorá  úzko  spolupracuje  s  viacerými
partnerskými združeniami v Európe, ako napr. s CERL, EBLIDA,
CENL, UNICA, SPARC, a s ARL v USA.

S CVTI SR aktívne participuje aj v združení IATUL -
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Medzinárodná  asociácia  knižníc  zriadených  pri
technických univerzitách, ktorá bola založená v roku
1955  v  Dusseldorfe.  IATUL  je  dobrovoľná
medzinárodná  mimovládna  organizácia  združujúca
knižnice z celého sveta.

S  Aktívna  spolupráca  s  Medzinárodným  centrom
vedeckých  a  technických  informácií  v  Moskve  -
MCVTI,  kde  bola  v  koncom  roka  2009  uzavretá
rámcová dohoda o spolupráci medzi MCVTI a CVTI
SR.

S V roku 2012 podpísalo CVTI SR v Taipei Memorandum
o  porozumení  s  taiwanským  Industrial  Technology
Research  Institute,  v  ktorom  obe  strany  deklarujú
záujem  rozvíjať  spoluprácu  v  oblasti  podpory
výskumu,  vývoja,  inovácií  a  transferu  technológií.
Táto  dohoda  znamená  zintenzívnenie  kooperácií
slovenských  a  taiwanských  výskumných  a
priemyselných organizácií.

S  FabLab  Bratislava  je  členom  medzinárodnej  siete
FabLabov od novembra 2014

Zorganizované podujatia, odborné semináre workshopy alebo 
iné podujatia v rámci prezentácie a komunikácie NPC a jeho 
aktivít- výstup 11.7.-11

S Europe 4Business - úvodná konferencia projektu 
30.9.2014, dokumentácia je v MS č.1; merateľný 
ukazovateľ

S Záverečná konferencia projektu 26.11.2015, 
dokumentácia je v prílohe č.20 merateľný 
ukazovateľ

S  Inovačné  fórum  "Prístup  k  financiám:  Úverové  a
finančné nástroje pre firmy"-jún 2014

S  Otvorenie  tvorivej  dielne  FabLab  4.11.2014  v
priestoroch  FIIT.  Mediálne  výstupy  a
fotodokumentácia z otvorenia sú v MS č.2.

S  Účasť  na  Týždeň  vedy  a  techniky  10.-11.11.2014  v
CVTI-3D tlač

S Účasť na konferencii TransTechBurza 11.-12.11.2014

S  Realizácia  workshopu  Sprístupnenie  múzejných
exponátov  širokej  verejnosti  aj  pomocou  3D  tlače
prakticky v rámci konferencii Únie pre nevidiacich a
slabozrakových dňa 10.12. 2014

S Stretnutie s odborníkom na start- up Chrisom Burrym.
S výstava technických inovácií  TECH INNO DAY 2015-

prezentácia projektu prostredníctvom stánku, 3D tlače
poskytnutie informácií návštevníkom

S Účasť na RESEARCH FORUM 2015, 22. - 23. apríla
2015, Podbanské.

S Účasť na podujatí PODNIKANIE V MEDZINÁRODNOM
KONTEXTE,  regionálny  seminár  pri  príležitosti
Svetového  dňa  duševného  vlastníctva,  28.  apríla
2015, Banská Bystrica

S  Pracovný  seminár  NCP  Horizont  2020  a  Enterprise
Europe Network v SR, 23.januára 2015. Prezentácia:
Národné  podnikateľské  centrum  -  predstavenie
projektu

S Účasť na podujatí Francúzske fórum - stánok FabLabu s
3D tlačiarňou, 14.4. 2015

S Prezentácia FabLabu a cieľov projektu na
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neformálnom  podujatí  študentov  FIIT  pod  názvom
FIITkovica 16.4.2015

sÚčasť na súťaži robotov Istrobot 2015 - stánok FabLabu
s 3D tlačou, 25.4. 2015

sNight of chances - FabLab bol otvorený počas podujatia
pre účastníkov, 28.4. 2015

sLetná škola inovátorov - workshop v dňoch 29.6.- 3.7.
2015 - dokumentácia k podujatiu je v MS č.3

sINNO  START  FORUM  dňa  1.7.2015  dokumentácia  k
podujatiu je v MS č.3

sSeminár  Stratégia  ochrany  duševného  vlastníctva
podniku 16.6.2015

sTrans  Tech  Burza  v  dňoch  29.9.-30.9.2015
Dokumentácia ku konferencii je v MS č.3

s
Účasť na konferencii Podpora podnikania a inovácií z 
EÚ dňa 27.5.2015,

sÚčasť  na  Start-up  factory  v  Connect  Coworking  v
Cvernovke 4.6.2015

sSee Annual  Event 2014 účasť na výročnej konferencii
South East Europe - 24.-25.9.2014

sÚčasť na podujatí Noc výskumníkov- 26.9. 2014
sDunajský Summit v Budapešti 4. - 5.12.2014- účasť
s Inovačný deň SK v Dánsku, 4 december 2014 - účasť
sAktuálne  výzvy  z  oblasti  duševného  vlastníctva,

organizované ÚPV SR a WIPO, Banská Bystrica, 28.29.
október 2014

sElosys - 14.-17.10.2014 - účasť
sOpen Slava konferencia - 17.10.2014 - účasť
sNetworking visit vo Fraunhofer Heinrich Hertz Institute v

Berlíne 25.02.2015 - 26.02.2015 - účasť
sGlobal Entrepreneurship Congress 2015 v Miláne 16.03-

19.03.2015 - účasť
sÚčasť  na  11.  výročnej  konferencii  MIT  a

FABFOUNDATION v Bostone v dňoch 3.-9.8.2015.
sÚčasť  na  zahraničnej  konferencii  "A  STREAM  OF

COOPERATION.  Danube  Transnational  Programme
Kick-off Event 2015" v Budapešti, v dňoch 23.24.9.2015.

Publikácie,  články,  odborné  prezentácie  -  výstup  1.1.7.-  12  -
zoznam mediálnych výstupov je v prílohe č.21

Záverečná správa projektu - výstup 1.1.7.- 12 - podaná 14.1.2016

Realizované VO

•
Poistné služby -  rámcová dohoda 1349/CVTISR/2014-
zmluva Kooperativa

s Poistenie IKT techniky- Čiastková zmluva č.1 pre Projekt
č.6 k Rámcovej dohode o poskytnutí poistenia majetku
č.1349/CVTISR/2014

s Poistenie softvéru - Čiastková zmluva č.2 pre Projekt č.6
k  Rámcovej  dohode  o  poskytnutí  poistenia  majetku
č.1349/CVTISR/2014

s Poistenie IKT techniky mimo rámcovej dohody obstarané
cez EKS - Čiastková zmluva č.3 pre Projekt
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č.6  k  Rámcovej  dohode  o  poskytnutí  poistenia  majetku
č.1349/CVTISR/2014

 Poistenie technologických zariadení pre FabLab a Creative point -
Čiastková  zmluva  č.4  pre  Projekt  č.6  k  Rámcovej  dohode  o
poskytnutí poistenia majetku č.1349/CVTISR/2014

Tlačiarenské  a  príbuzné  služby  pre  informovanie  a  publicitu  -
spoločné VO za celé CVTI SR a partnera SBA, č. Oznámenia vo
Vestníku - 13093 - MSS,
Informačné a propagačné výrobky (spoločné pre celé CVTI SR a
pre partnera SBA).
nákup cez EKS, §97 - obstaranie veľkoplošnej tabule - Z20158902,
zmluva Mouton s.r.o.

• nákup cez EKS, §97 - obstaranie trvalo vysvetľujúcej 
pamätnej tabule - Z20157680, Mouton s.r.o.

2.1. Vybudovanie NPC v Bratislave s 
cieľom zabezpečiť komplexnú 
podporu MSP, vrátane systémovej 
podpory transferu VaV potenciálu 
do podnikateľskej sféry

Účelom aktivity 2.1  je vybudovanie NPC v záujme poskytovania
širokého  portfólia  služieb  a  zabezpečenia  komplexnej  podpory
slovenských malých a stredných podnikov z jedného miesta (tzv.
„one-stop-shop“).  Súčasťou služieb bude podpora vzniku nových
podnikov,  vrátane  start-up  a  spin-off  firiem,  rozvoja  malých  a
stredných  podnikov  s  inovatívnym  potenciálom  založených  na
transfere  technológií,  využívaní  poznatkov  a  výstupov  z  VaV  a
akademického prostredia, ako aj podnikov z oblasti priemyselného
dizajnu,  kreatívnych a iných odvetví  hospodárstva.  Úlohou NPC
bude  podchytávať  a  rozvíjať  potenciál  budúcich  a  začínajúcich
podnikateľov  v  štádiu  seed  a  start-up,  perspektívne  pritiahnuť
zahraničné firmy a budovať odborné a špecializované kapacity pre
poskytovanie širokého portfólia kvalitných podporných služieb pre
MSP z rôznych odvetví hospodárstva. NPC vytvorí podmienky pre
uplatnenie  nielen  mladých  ľudí,  absolventov  VŠ  a  SŠ,
doktorandov,  ale  aj  generácie  40+  a  príslušníkov
marginalizovaných skupín  obyvateľstva (napr.  ženy,  cudzí  štátni
príslušníci žijúci v SR, a pod.). Takisto sa vytvoria podmienky pre
tvorbu  trvalo  udržateľných  pracovných  miest  s  vyššou  pridanou
hodnotou.

Realizované činnosti a dosiahnuté výstupy za obdobie 1.5.2014
- 31.12.2015:

• Vybudovanie NPC - výstup 2.1, merateľný ukazovateľ

Súčasťou vybudovania Národného podnikateľského centra (NPC),
v rámci realizácie projektu Podpora zriadenia a rozvoja Národného
podnikateľského  centra  na  Slovensku  -  I.  etapa,  sú  všetky
jednotlivé  dielčie  výstupy  z  realizácie  aktivity  2.1  tak,  ako  sú
popísané nižšie.
Na konci  realizácie  I.  etapy bol  dňa 15.12.2015 zriadený a  pre
verejnosť sprístupnený Kontaktný bod pre styk s priemyslom
- tzv.  „Kontaktný  bod  NPC“,  ktorý  je  zároveň  jedným  z
merateľných  ukazovateľov  projektu.  „Kontaktný  bod  NPC“  je
zriadený  v  priestoroch  realizátora  aktivity  2.1  -  SBA  -  v
polyfunkčnej  budove  na  Miletičovej  23  -  na  6.poschodí.  Boli
vyhľadané a zazmluvnené vyhovujúce priestory, do ktorých NPC
presunie  svoju  činnosť  v  rámci  II.etapy.  Napriek  časovým
posunom,  spôsobeným  objektívnou  situáciou  na  relevantnom
realitnom trhu v čase realizácie projektu, sa podarilo vyhovujúce

100%

9



MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

naprojektované  vnútorné  riešenia  priestorov,  nevyhnutné
úpravy a funkcionality tak, aby plne pokrývali potreby NPC - s
dôrazom na potreby poskytovaných programov pre mobilizáciu
a tvorbu potenciálnych inovácií (viď nižšie - 4 programy NPC a
služby  Creative Point  -  merateľný ukazovateľ),  činnosť  Front
Office,  ako aj plné využívanie zavedenej elektronickej služby
(IS  NPC  -  merateľný  ukazovateľ)  na  všetkých  interných  i
externých pracoviskách, všetkými užívateľmi.
NPC,  bolo  komplexne  predstavené  v  rámci  Záverečnej
konferencie  projektu  NPC -  merateľný  ukazovateľ  -  ktorá  sa
konala 26.11.2015.

Súvisiaci výstup:
-  dokument  s  prehľadom  aktivít  súvisiacich  so  zrealizovaním

Kontaktného bodu pre styk s priemyslom a Front Office (vo
formáte MS Word)(viď Príloha SBA/1)

• Príprava podkladov verejného obstarávania, realizácia VO a
uzatvorené  zmluvy  na  nákup  zariadenia/vybavenia
projektu, informačných a elektronických zdrojov a nákup
externých dodávok služieb - výstup 2.1.1-1

> „Komplexná  dodávka  výpočtovej  techniky  a
informačno  -  komunikačných  technológií“  Oznámenie  o
vyhlásení  verejného  obstarávania  zverejnené  v  Úradnom
vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ/S S127 - 05.07.2014, značka
2014/S 127-226236 a vo Vestníku č. 130/2014 - 07.07.2014,
značka 13389 - MST.
Rámcová dohoda s úspešným uchádzačom (Disig,  a.s.)  bola
podpísaná dňa 23.02.2015.

> „Komplexný informačný systém s portálovým rozhraním na
poskytovanie  expertných  podporných  služieb  verejnej
komunite a MSP“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo
Vestníku č. 244/2014 dňa 15.12.2014, značka 30307 - MSS a v
Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ/S S241 -
13.12.2014 pod značkou 2014/S 241-424387.
Zmluva  o  dielo  a  Licenčná  zmluva  (s  reg.  číslom:
129/2015/KGR)  s  úspešným  uchádzačom  (Disig,  a.s.)  bola
podpísaná dňa zo dňa 17.04.2015.

> „Nájom nebytových (administratívnych) priestorov“
Výsledkom  Obchodnej  verejnej  súťaži  je  Zmluva  o  nájme
nebytových  priestorov  (reg.  č.  :336/2015/KGR)  uzatvorená
medzi Twin City II, s.r.o a SBA dňa 18.09.2015 (s účinnosťou
od 24.9.2015).

> Vytvorenie špecializovanej webstránky a vizualizácie NPC
v rámci tejto webstránky

Obstarávanie vedené podľa §9 zákona č 25/2006. Dňa
04.12.2014 bola podpísaná Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
(reg. čílso: 297/2014/KGR) so spoločnosťou NH-DESIGN,s.r.o.
za účelom zhotovenia a dodania diela.

> Videoreportáže
Obstarávanie vedené podľa §9 zákona č 25/2006. Dňa
10.12.2014 bola  podpísaná  Zmluva  o  dielo  (reg.  číslo
296/2014/ KGR) so spoločnosťou Režisér.sk, s.r.o.
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• Príprava podkladov verejného obstarávania, realizácia VO a
uzatvorené  zmluvy  na  VO  a  dodávku  externých
poradenských a konzultačných služieb - výstup 2.1.1-2

> „Programy podpory pre potenciálnych a existujúcich 
MSP“

Podlimitná  zákazka  na  poskytnutie  služieb  bez  využitia
elektronického  trhoviska  podľa  §  100  až  §  102  Zákona  o
verejnom  obstarávaní.  Výzva  na  predkladanie  ponúk
(podlimitné  zákazky)  zverejnená  vo  Vestníku  č.  60/2015  -
25.03.2015, pod značkou 6685 - WYS.
Z  dôvodu  prieťahov  vo  verejnom  obstarávaní  zapríčinené
revíznymi  postupmi  v  procese  verejného  obstarávania  a
následnej  administratívnej  kontroly  procesu  verejného
obstarávania,  bola  aktivita  zrealizovaná  internými  kapacitami
SBA.

• Vybudovaný  „ESEP  -  Elektronický  systém  evaluácie
potenciálu  podnikateľského  prostredia“-výstup  2.1.1-3,
merateľný ukazovateľ

Počas  obdobia  realizácie  projektu  boli  realizované  všetky
plánované  etapy  projektu  -  analytická,  návrhová,  vývojová  a
implementačná.  Výsledkom  realizácie  projektu  je  informačný
systém, ktorý tvoria tri samostatné kooperujúce funkčne celky.

Výstupmi projektu NPC za časť ESEP:
• Portál NPC (webový portál NPC, viď. https://www.isnpc.sk) -
obsahuje  profily  MSP  a  VVI,  priestor  pre  zadávanie
konkrétnych  dopytov  na  výskumno-vývojovú  činnosť  a  iné
funkcionality.
• Systém  EKA  pre  NPC  a  ostatné  aktivity  SBA  (evidencia
klientskej agendy) - súbor nástrojov na riadenie a koordináciu
vzťahov a komunikácie s klientmi
• Systém ASP (Analýzy,  štatistiky  a  prognózy)  -  softvérové
riešenie, určené na zber a prezentáciu údajov prostredníctvom
webového prehliadača.

Súvisiaci výstup:
- Portál NPC - webový portál NPC: https://www.isnpc.sk.

• Uzatvorené  dohody  o  spolupráci  s  relevantnými
partnermi,  podpornými  organizáciami,  iniciatívami,
kľúčovými stakeholdermi a sieťami v SR a v zahraničí -
výstup 2.1.1-4

Slovak  Business  Agency  identifikovala  relevantných
potenciálnych domácich partnerov, či už pre užšiu spoluprácu
vo  Front  Office  NPC  alebo  na  širšej  platforme  všeobecnej
spolupráce  na  projekte  NPC,  s  ktorými  následne  viedla
rokovania za účelom uzatvorenia zmluvy (dohody) o spolupráci,
resp.  memoranda  o  spolupráci.  Zároveň,  podobne  ako  pri
domácich partneroch, Slovak Business Agency identifikovala aj
relevantných  potenciálnych  zahraničných  partnerov  pre
spoluprácu v rámci NPC, s ktorými následne viedla rokovania o
uzatvorení  memoránd  o  spolupráci  (Memorandum  of
Cooperation resp. Memorandum of Understanding). Výsledkom
týchto  aktivít  sú  uzatvorené  memorandá,  resp.  dohody  o
spolupráci,  so  zahraničnými  partnermi  v  anglickej  verzii  pod
názvom Memorandum of Cooperation, resp. Memorandum of
Understanding,  ktorých  zoznam  je  uvedený  v  Tabuľke
Uzatvorené  dohody  o  spolupráci,  tvoriacej  prílohu  tejto
Monitorovacej  správy.
___________________________________________________
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S  ďalšími  identifikovanými  partnermi  rokovania  naďalej
prebiehajú  a  predpokladá  sa,  že  ďalšie  memorandá,  resp.
zmluvy o spolupráci sa budú uzatvárať aj po 01. 01. 2016.

Súvisiaci výstup:
- Tabuľka: Uzatvorené dohody o spolupráci -časť A a B tabuľky 

(viď’ Príloha SBA/2)

• Členstvo v sieťach, združeniach, zoskupeniach a 
medzinárodných organizáciách - výstup 2.1.1-5

Slovak Business Agency identifikovala relevantné potenciálne
medzinárodné  siete,  združenia  zoskupenia  a  medzinárodné
organizácie, z ktorých vybrané oslovila so záujmom o ponuku
členstvo v nich. Slovak Business Agency je aktívnym členom
nasledovných organizácií, resp. sietí: (i) International Business
Incubation  Association,  ktorá  predstavuje  jednu  z
najvýznamnejších  organizácií  svojho  druhu  a  zamerania,  (ii)
Enterprise Europe Network a (iii) European Association of Craft,
Small  and  Medium-sized  Enterprises.  Detailná  špecifikácia
dátumov  aktivizácie,  resp.  obnovenia  členstva  je  uvedená  v
prílohe  -  Tabuľka  Členstvo  v  sieťach,  združeniach,
zoskupeniach a medzinárodných organizáciách.
Slovak  Business  Agency  bude  predpokladane  aj  po  01.  01.
2016 vstupovať ako člen do ďalších oslovených sietí, združení,
zoskupení a medzinárodných organizácií.

Súvisiaci výstup:
-Tabuľka:  Členstvo  v  sieťach,  združeniach,  zoskupeniach  a
medzinárodných organizáciách (viď’ Príloha SBA/3)

• Vytvorený Akceleračný program pre potenciálnych MSP 
a jeho propagácia - výstup 2.1.2-1, merateľný 
ukazovateľ

V počiatočnom  štádiu  projektu  pracovná  skupina  dôsledne
mapovala  príklady  dobrých  praxí  v  tematickom  rozsahu
budúceho Akceleračného  programu,  a  to  v  zahraničí,  jednak
susedné krajiny, EÚ ale aj USA a Ázia.
Takisto zmapovala aktivity rôznych organizácií v Bratislavskom
samosprávnom  kraji  a  v  ostatných  regiónoch  Slovenska,
neziskových organizácií aj podnikateľských subjektov, ktoré sú
aktívne v oblasti podpory MSP prostredníctvom rôznych foriem
a nástrojov.
Zmapovala tiež procesnú stránku, skúsenosti a výsledky SBA v
realizácii štátnych podporných programov a nástrojov.

V ďalšej etape skupina vytvorila ideový návrh Akceleračného
programu  a  vypracovala  východiskové  dokumenty  a  návrhy
riešení v zmysle ideovej koncepcie vytváraného programu.
K dátumu 31. december 2015 pracovná skupina vypracovala a
predkladá projektový výstup „Akceleračný program -  program
pomoci"  štruktúrovaný  v  zmysle  pravidiel  štátnej  pomoci.
Nadväzujúc  na  znenie  programu  bol  vypracovaný  podrobný
„Implementačný  manuál  Akceleračného  programu".  V  prvej
časti popisuje ciele programu, cieľové skupiny ako oprávnených
prijímateľov pomoci.  Druhá a tretia  časť  sa  venuje  metodike
náboru,  obsahu  služieb  programu  a  komplexnej  procesnej
stránke implementácie, vrátane prepojenia na služby Creative
Point  a  prevádzku  Front  Office  v  budúcom NPC.  Poslednou
časťou  manuálu  je  metodika  pre  hodnotenie  výkonnosti
cieľových skupín doplnená o hodnotenie samotného programu
z pohľadu implementácie do r. 2023. Metodika hodnotenia je
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súčasťou implementačného manuálu, zároveň aj samostatným
výstupným dokumentom pod názvom „Metodika pre hodnotenie
výkonnosti  cieľových  skupín".  Súčasťou  manuálu  sú  prílohy
prislúchajúce ku každej samostatnej časti.

Zároveň  bola  vypracovaná  v  koordinácii  všetkých
programových skupín IPS02 až IPS05 spoločná „Komunikačná
stratégia  podporných  programov  NPC"  platná  pre  štyri
novovytvorené  programy  NPC  (akceleračný,  stážový,
inkubačný  a  rastový).  Stratégia  je  samostatným projektovým
výstupom.

Súvisiace výstupy:
- Akceleračný program, Akceleračný program - program 

pomoci, Implementačný manuál (viď Príloha SBA/4)
- Komunikačná stratégia podporných programov 

NPC (viď’ Príloha SBA/5)

• V súčinnosti s aktivitou 1.1 vybudovaný CreativePoint v 
priestoroch NPC - výstup 2.1.2-2

V  počiatočnom  štádiu  projektu  pracovná  skupina  mapovala
rôzne  typy  kreatívnych  verejných  dielní  Fabrication/Fabulous
Laboratory  v  krajinách  EÚ,  USA  a  Ázie.  Oboznámila  sa  s
chartou  Fab  Lab  svetovej  siete  zastrešenej  Fab  Lab
Association, s dostupnými informačnými zdrojmi FabFoundation
a  navštívila  dva  odlišné  typy  verejných  dielní  vo  Viedni  a
Bratislave. Následne spracovala koncepčný zámer zriadenia a
prevádzky  Creative  Point  ako  špecializovaného  priestoru  pre
podporu  kreativity,  inovácií,  prototypovania,  modelovania  a
testovania, ktorý bude spájať nepodnikateľskú a podnikateľskú
komunitu.

K dátumu 31. december 2015 pracovná skupina vypracovala a
predkladá  projektový  výstup  „Creative  Point  -  Prevádzkový
poriadok". Interný dokument upravuje a vymedzuje pravidlá pre
pohyb  a  správanie  sa  osôb  v  priestore  pracoviska  Creative
Point umiestného v budove Polyfunkčného areálu Twin City A2
na  Karadžičovej  ulici  č.  2  v  Bratislave  v  prvom podzemnom
podlaží,  ako  súčasť  priestorov  NPC  Bratislava.  Priestory
Creative Point tvorí jeden technologický objekt s rozlohou 288
m2.  Pozostáva  zo  šiestich  technických  miestností,  troch
skladových  priestorov,  študovne,  kancelárskej  miestnosti,
miestnosti  slúžiacej  na  výdaj  materiálu  a  kompresorovne.
Súčasťou  Prevádzkového  poriadku  je  nákres  dispozičného
riešenia  Creative  Point,  Smernica  o  narábaní  s  odpadom  a
Smernica  o  požiarnej  bezpečnosti  Creative  Point.  Všetky
interné  dokumenty  a  pravidlá  sa  budú  aktualizovať  pred
otvorením  prevádzky  Creative  Point  podľa  aktuálnych
podmienok priestoru a pravidiel prevádzky budovy Twin City A2
vydaných prenajímateľom. Zároveň budú reflektovať aj zmluvné
podmienky dohodnuté medzi CVTI SR a SBA, ako bezplatným
užívateľom technológie. Obstaraná technológia - 25 ks strojov a
zariadení pre účely Creative Point (priložené fotografie) sú t. č.
umiestnené v priestoroch hlavného partnera projektu CVTI SR,
v  prevádzke  Fab  Lab  Bratislava  vo  Vedeckom  parku  UK
Bratislava, Ilkovičova 8, 842 16 Bratislava. V súčasnosti sú v
skúšobnej  prevádzke  resp.  testované  pracovníkmi  Fab  Lab
Bratislava.

Súvisiace výstupy:
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- Prevádzkový poriadok Creative Point (viď Príloha SBA/6)
- Space plan - Dispozičné riešenie CreativePoint 

(architektonický nákres) (viď’ Príloha SBA/7)
- zoznam a fotodokumentácia technologických zariadení 

Creative Point (viď’ Príloha SBA/8)

• Vytvorený  Stážový  program  pre  existujúce  MSP  s
rastovým potenciálom a jeho propagácia - výstup 2.1.31,
merateľný ukazovateľ

V počiatočnom  štádiu  projektu  pracovná  skupina  dôsledne
mapovala  príklady  dobrých  praxí  v  tematickom  rozsahu
budúceho  Stážového  programu,  a  to  v  zahraničí,  jednak
susedné  krajiny,  EÚ ale  aj  USA a  Ázia.  Takisto  zmapovala
aktivity  rôznych  organizácií  v  Bratislavskom  samosprávnom
kraji  a  v  ostatných  regiónoch  Slovenska,  neziskových
organizácií  aj  podnikateľských  subjektov,  ktoré  sú  aktívne  v
oblasti  podpory  MSP  prostredníctvom  rôznych  foriem  a
nástrojov.  Zmapovala  tiež  procesnú  stránku,  skúsenosti  a
výsledky  SBA v  realizácii  štátnych  podporných  programov a
nástrojov.
V ďalšej  etape  skupina  vytvorila  ideový  návrh  Stážového
programu  a  vypracovala  východiskové  dokumenty  a  návrhy
riešení v zmysle ideovej koncepcie vytváraného programu.
K dátumu 31. december 2015 pracovná skupina vypracovala a
predkladá  projektový  výstup  „Stážový  program  -  program
pomoci"  a  "Stážový  program -  schéma  pomoci  de  minimis"
štruktúrované v zmysle pravidiel štátnej pomoci. Nadväzujúc na
znenie  programu  a  schémy  bol  vypracovaný  podrobný
„Implementačný  manuál  Stážového  programu".  V  prvej  časti
popisuje  ciele  programu,  cieľové  skupiny  ako  oprávnených
prijímateľov pomoci.  Druhá a tretia  časť  sa venuje  metodike
náboru,  obsahu  služieb  programu  a  komplexnej  procesnej
stránke implementácie, vrátane prepojenia na prevádzku Front
Office  v  budúcom  NPC.  Poslednou  časťou  manuálu  je
metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín doplnená
o hodnotenie samotného programu z pohľadu implementácie
do r. 2023. Metodika hodnotenia je súčasťou implementačného
manuálu,  zároveň  aj  samostatným  výstupným  dokumentom
pod  názvom „Metodika  pre  hodnotenie  výkonnosti  cieľových
skupín". Súčasťou manuálu sú prílohy prislúchajúce ku každej
samostatnej časti.
Zároveň  bola  vypracovaná  v  koordinácii  všetkých
programových skupín IPS02 až IPS05 spoločná „Komunikačná
stratégia  podporných  programov  NPC"  platná  pre  štyri
novovytvorené  programy  NPC  (akceleračný,  stážový,
inkubačný  a  rastový).  Stratégia  je  samostatným projektovým
výstupom.

Súvisiace výstupy:
-Stážový  program,  Stážový  program  -  program  pomoci,
Stážový program - schéma pomoci de minimis, Implementačný
manuál (viď Príloha

SBA/9),
-  Komunikačná  stratégia  podporných  programov  NPC  (viď’
Príloha SBA/5)

• Realizácia  stážových  pobytov  v  zahraničných
technologických a inovačných parkoch - výstup 2.1.

Medzinárodný  stážový  program  mal  nadväzovať  na
vypracovaný stážový program v rámci programov podpory pre
potencionálnych a existujúcich MSP ako praktická
implementácia stážového programu v praxi. To znamená, že
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výber a vyslanie účastníkov na medzinárodný stážový program
bolo  možné  až  po  vypracovaní  programov  podpory  pre
potencionálnych  a  existujúcich  MSP.  Verejné  obstarávanie  v
štádiu  pred  vyhlásením  bolo  pozastavené  z  dôvodu
obmedzenia  právomocí  GR  a  teda  nebolo  možné  verejné
obstarávanie  uskutočniť  a  podpísať  zmluvu  s  úspešným
uchádzačom.

• Vytvorený Inkubačný program a jeho propagácia - výstup
2.1.4, merateľný ukazovateľ

V počiatočnom  štádiu  projektu  pracovná  skupina  dôsledne
mapovala  príklady  dobrých  praxí  v  tematickom  rozsahu
budúceho  Inkubačného  programu,  a  to  v  zahraničí,  jednak
susedné  krajiny,  EÚ ale  aj  USA  a  Ázia.  Takisto  zmapovala
aktivity  rôznych  organizácií  v  Bratislavskom  samosprávnom
kraji  a  v  ostatných  regiónoch  Slovenska,  neziskových
organizácií  aj  podnikateľských  subjektov,  ktoré  sú  aktívne  v
oblasti  podpory  MSP  prostredníctvom  rôznych  foriem  a
nástrojov.  Zmapovala  tiež  procesnú  stránku,  skúsenosti  a
výsledky  SBA v  realizácii  štátnych  podporných  programov  a
nástrojov.
V ďalšej  etape  skupina  vytvorila  ideový  návrh  Inkubačého
programu  a  vypracovala  východiskové  dokumenty  a  návrhy
riešení v zmysle ideovej koncepcie vytváraného programu.
K dátumu 31. december 2015 pracovná skupina vypracovala a
predkladá  projektový  výstup  „Inkubačný  program  -  schéma
pomoci  de  minimis"  štruktúrovaný  v  zmysle  pravidiel  štátnej
pomoci.  Nadväzujúc  na  znenie  programu  bol  vypracovaný
podrobný „Implementačný manuál  Inkubačného programu".  V
prvej  časti  popisuje  ciele  programu,  cieľové  skupiny  ako
oprávnených prijímateľov pomoci. Druhá a tretia časť sa venuje
metodike  náboru,  obsahu  služieb  programu  a  komplexnej
procesnej stránke implementácie, vrátane prepojenia na služby
Creative  Point  a  prevádzku  Front  Office  v  budúcom  NPC.
Poslednou  časťou  manuálu  je  metodika  pre  hodnotenie
výkonnosti cieľových skupín (t.j. inkubovaných podnikateľských
subjektov)  doplnená  o  hodnotenie  samotného  programu  z
pohľadu  implementácie  do  r.  2023.  Metodika  hodnotenia  je
súčasťou implementačného manuálu, zároveň aj samostatným
výstupným dokumentom pod názvom „Metodika pre hodnotenie
výkonnosti  cieľových  skupín".  Súčasťou  manuálu  sú  prílohy
prislúchajúce  ku  každej  samostatnej  časti.  Zároveň  bola
vypracovaná  v  koordinácii  všetkých  programových  skupín
IPS02 až IPS05 spoločná „Komunikačná stratégia podporných
programov NPC" platná pre štyri novovytvorené programy NPC
(akceleračný,  stážový,  inkubačný  a  rastový).  Stratégia  je
samostatným projektovým výstupom.

Súvisiace výstupy:
- Inkubačný program, Inkubačný program - schéma pomoci 

de minimis, Implementačný manuál (viď Príloha SBA/10)
- Komunikačná stratégia podporných programov NPC (viď’ 

Príloha SBA/5)

• Vytvorený  Rastový  program  pre  existujúce  MSP
(finančné  a  nefinančné  nástroje)  a  jeho  propagácia  -
výstup 2.1.5, merateľný ukazovateľ

V počiatočnom  štádiu  projektu  pracovná  skupina  dôsledne
mapovala  príklady  dobrých  praxí  v  tematickom  rozsahu
budúceho  Rastového  programu,  a  to  v  zahraničí,  jednak
susedné krajiny, EÚ ale aj USA a Ázia. Takisto zmapovala

15



MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

aktivity  rôznych  organizácií  v  Bratislavskom  samosprávnom
kraji  a  v  ostatných  regiónoch  Slovenska,  neziskových
organizácií  aj  podnikateľských  subjektov,  ktoré  sú  aktívne  v
oblasti  podpory  MSP  prostredníctvom  rôznych  foriem  a
nástrojov.
V ďalšej  etape  skupina  vytvorila  ideový  návrh  Rastového
programu  a  vypracovala  východiskové  dokumenty  a  návrhy
riešení v zmysle ideovej koncepcie vytváraného programu.
K dátumu 31. december 2015 pracovná skupina vypracovala a
predkladá  projektový  výstup  „Rastový  program  -  Schéma
pomoci  de  minimis"  štruktúrovaný  v  zmysle  pravidiel  štátnej
pomoci.  Nadväzujúc  na  znenie  programu  bol  vypracovaný
podrobný  „Implementačný  manuál  Rastového  programu".  V
prvej  časti  popisuje  ciele  programu,  cieľové  skupiny  ako
oprávnených prijímateľov pomoci. Druhá a tretia časť sa venuje
metodike  náboru,  obsahu  služieb  programu  a  komplexnej
procesnej stránke implementácie, vrátane prepojenia na služby
Creative  Point  a  prevádzku  Front  Office  v  budúcom  NPC.
Poslednou  časťou  manuálu  je  metodika  pre  hodnotenie
výkonnosti cieľových skupín doplnená o hodnotenie samotného
programu  a  z  pohľadu  implementácie  do  r.  2023.  Metodika
hodnotenia je súčasťou implementačného manuálu, zároveň aj
samostatným výstupným dokumentom pod názvom „Metodika
pre  hodnotenie  výkonnosti  cieľových  skupín".  Súčasťou
manuálu sú prílohy prislúchajúce ku každej samostatnej časti.
Zároveň  bola  vypracovaná  v  koordinácii  všetkých
programových skupín IPS02 až IPS05 spoločná „Komunikačná
stratégia  podporných  programov  NPC"  platná  pre  štyri
novovytvorené  programy  NPC  (akceleračný,  stážový,
inkubačný  a  rastový).  Stratégia  je  samostatným projektovým
výstupom.

Súvisiace výstupy:
- Rastový program, Rastový program - schéma pomoci de 

minimis, Implementačný manuál (viď Príloha SBA/11)
- Komunikačná stratégia podporných programov NPC (viď’ 

Príloha SBA/5)

•  Interné  metodické  postupy  a  pravidlá  na  prevádzku
jednotlivých zložiek NPC a na prípadný prenos know how
do regiónov SR,  vrátane návrhu štandardného  modelu
fungovania takéhoto centra - výstup iné-1

V rámci  pracovnej  skupiny  boli  posudzované  podklady  pre
spracovanie jednotlivých podporných programov NPC, najmä v
oblasti  monitorovania  a  hodnotenia  efektivity  poskytovanej
podpory. Návrhy merateľných ukazovateľov, spracované tímami
zodpovednými  za  prípravu  podporných  programov,  boli
posudzované  z  hľadiska  intervenčnej  logiky,  previazanosti  s
cieľmi projektu NPC, ako aj Operačného programu Výskum a
inovácie,  z  ktorého budú financované ďalšie fázy projektu.  V
rámci  činnosti  pracovnej  skupiny  bol  spracovaný  aj  Návrh
podporných  nástrojov  pre  jednotlivé  fázy  životného  cyklu
podnikateľa,  ktorý identifikuje vhodné podporné opatrenia pre
rôzne  fázy  životného  cyklu  na  podklade  dobrých  príkladov
opatrení úspešne realizovaných v iných krajinách EÚ. Ďalšou
aktivitou  bolo  spracovanie  modelu  fungovania  NPC  -  biznis
plánu, ktorý bude aplikovaný pre tak NPC v Bratislave ako aj
pre centrá v regiónoch.

Súvisiace výstupy:
- Návrh  podporných  nástrojov  pre  jednotlivé  fázy  životného
cyklu podnikateľa (viď Príloha SBA/12),
-    Biznis plán NPC (viď Príloha SBA/13).  ___________________
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• Návrh na vytvorenie systému národnej podpory a rozvoja
MSP a na zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti, ktorý
sa  bude  realizovať  v  novom  Operačnom  programe
Výskum a inovácie v budúcom programovacom období
2014 - 2020 - výstup iné-2

Pracovná  skupina sa zaoberala  prípravou  Stratégie  národnej
podpory  a  rozvoja  MSP,  ktorej  cieľom je  vytvoriť  rámec pre
podporu  MSP  v  programovom  období  2014  -  2020.  V  tejto
súvislosti  bola  analyzovaná  situácia  malých  a  stredných
podnikov na Slovensku, identifikované systémové problémy a
hlavné  bariéry  rozvoja  v  nadväznosti  na  jednotlivé  princípy
iniciatívy Small Business Act. Na základe toho boli spracované
ciele  a  odporúčania  opatrení,  ktoré  je  potrebné  realizovať  v
danom období. Výsledky tohto procesu boli zároveň využité pri
príprave podporných programov a služieb NPC. Následne boli
uskutočnené  rokovania  s  riadiacim  a  sprostredkovateľským
orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie (OP Val) s
cieľom  zabezpečenia  financovania  opatrení  definovaných  v
stratégii  zo  zdrojov  tohto  operačného  programu.  Výsledkom
rokovaní je začlenenie ďalších fáz realizácie projektu NPC do
aktivít  prioritnej osi  3 OP Val a príprava národných projektov
prostredníctvom  ktorých  budú  realizované.  Súčasťou  aktivít
bolo  spracovanie  10  informačných  listov  popisujúcich  ciele,
merateľné  ukazovatele  a  opatrenia,  navrhnuté  pre  každý  z
princípov iniciatívy Small Business Act.

Súvisiace výstupy:
- Stratégia národnej podpory a rozvoja MSP v období 2014 -
2020 (viď Príloha SBA/14),
- 10  informačných  listov  popisujúcich  opatrenia  stratégie  vo
vzťahu k jednotlivým princípom iniciatívy Small  Business Act
(viď’ Príloha SBA/15 - 24).

• Vypracovaná  metodika  pre  hodnotenie  výkonnosti
cieľových skupín v rámci jednotlivých programov -výstup
iné-3

V počiatočnom štádiu projektu pracovná skupina v spolupráci s
internou pracovnou skupinou IPS 07 zmapovala skúsenosti a
výsledky SBA v hodnotení a monitorovaní výstupov a výsledkov
štátnych podporných programov a nástrojov. Takisto sa skupiny
zaoberali  mapovaním  skúseností  SBA  z  hľadiska  procesnej
stránky  monitorovania  a  hodnotenia.  V  ďalšej  etape  skupina
definovala  ideový  návrh  hodnotiacich  ukazovateľov  -
kvalitatívnych  a  kvantitatívnych,  výstupových  a  výsledkových
resp. dopadových, spolu s návrhom zdrojov údajov a overenia a
spôsobom ich zberu. Definovala spôsob vytvorenia metodiky, a
to  externým  dodávateľom.  Pre  tento  postup  vypracovala
odborný  -  vecný  popis  predmetu  verejného  obstarávania
súčasťou  ktorého  bolo  aj  zadanie  pre  metodiku  hodnotenia.
Počas  prebiehajúceho  obstarávania  „Programy  podpory  pre
potenciálnych  a  existujúcich  MSP"  pracovná  skupina
vypracovala  rozšírené zoznamy ukazovateľov a ideový návrh
hodnotenia, vo väzbe na OP Val, projektové zámery NPC BSK
II.  etapa,  NPC regióny  a  Monitoring  a  vytváraný  IS  ESEP -
EKA,  a  to  pre  usmernenie  budúceho  dodávateľa.  Avšak,  v
neskoršom  štádiu  projektu  bol  prijatý  alternatívny  krízový
scenár prípravy programu a samotnej metodiky ako povinných
výstupov  projektu  internými  kapacitami.  K  dátumu  31.
december  2015  pracovná  skupina  vypracovala  a  predkladá
projektový  výstup  „Metodika  pre  hodnotenie  výkonnosti
cieľových skupín“.
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Súčasťou metodiky sú prílohy. Metodika je zároveň aj 
integrovaná do Implementačného manuálu každého programu 
a je doplnená o hodnotenie samotného programu z pohľadu 
implementácie do r. 2023.

Súvisiace výstupy:
- Akceleračný program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti 
cieľových skupín (viď Príloha SBA/25)
- Stážový program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti 
cieľových skupín (viď’ Príloha SBA/26)
- Inkubačný program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti 
cieľových skupín (viď’ Príloha SBA/27)
- Rastový program - Metodika pre hodnotenie výkonnosti 
cieľových skupín (viď’ Príloha SBA/28)

• Obsahové  naplnenie  a  pravidelná  aktualizácia
špecializovanej web stránky NPC - výstup iné-4

Webstránka Národného podnikateľského centra bola vytvorená
ako  komplexný  zdroj  informácií  o  NPC a jeho  aktivitách  pre
záujemcov  o  podnikanie,  začínajúcich  podnikateľov,
podnikateľov  etablovaných  na  trhu  alebo  širokú  verejnosť.
Webstránka  prezentuje  aj  praktické  informácie  týkajúce  sa
podnikania  v  každom  životnom  štádiu  malých  a  stredných
podnikov.  Zároveň  poskytuje  informácie  o  jednotlivých
podporných  finančných  a  nefinančných  programoch  NPC,
službách  Front  office,  Creative  pointe,  FabLab.  Výstupom
aktivity je obsahové naplnenie stránky   http://www.npc.sk/sk/  

• Zorganizované  podujatia,  odborné  semináre  workshopy
alebo iné podujatia  v rámci  prezentácie a komunikácie
NPC a jeho aktivít - výstup iné-5

SBA prezentovala projekt NPC na väčšine podujatí, kde 
vystupovala ako organizátor aj ako partner. Forma prezentácie 
projektu NPC sa realizovala prostredníctvom propagačných 
materiálov, rollupov, textových informácií alebo prezentácií. 
Podnikateľom boli taktiež prezentované budúce služby NPC.

Počas obdobia realizácie projektu boli zrealizované (merateľný
ukazovateľ) :

> 30.09.2014  -  úvodná  konferencia  NPC  projektu  v  rámci
Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany
Európskej únie v rámci European SME Week v spolupráci
so  sieťou  Enterprise  Europe  Network.  Hlavným
organizátorom konferencie bolo CVTI SR, Bratislava

https://npc.cvtisr.sk/nptt_fotky

> 26.11.  2015  -  záverečná  konferencia  projektu  NPC,
Bratislava.  Hlavnou  témou  bolo  predstavenie  výstupov
projektu a jeho vyhodnotenie. V rámci odbornej aktivity 2.1
projektu NPC - I. etapa prednášajúci predstavili podporné
programy  pre  MSP  (Akceleračný,  Stážový,  Inkubačný,
Rastový,  Creative  point,  Front  Office)
http://www.cvtisr.sk/buxus/generate   page.php?  
page id=15008&preview type=from menu.

• Publikácie, články, odborné prezentácie - výstup iné-6

Oddelenie komunikácie Slovak Business Agency zodpovedné 
za mediálne výstupy identifikovalo za monitorovacie obdobie 67
mediálnych výstupov v nekarentovaných médiách. Oddelenie
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komunikácie  dlhodobo a systematicky  komunikovalo  s  médiami,
informovalo ich o vývoji projektu NPC, koordinovalo a autorizovalo
výstupy. Dlhodobá komunikácia projektu NPC smerom k širokej i
odbornej  verejnosti  prebiehala  prostredníctvom  časopisu
Podnikanie.  Okrem  plánovaných  výstupov  identifikovalo
potencionálne možnosti využitia ponúkaného mediálneho priestoru
aj  mimo  primárnych  mediálnych  výstupov  NPC  (napr.  SBA)  k
informovaniu  odbornej  i  širokej  verejnosti  o  projekte  NPC,  jeho
výhodách pre podnikateľov a vedeckú komunitu. Propagácia NPC
sa  realizovala  aj  prostredníctvom  propagačných  materiálov
(všeobecného  letáka)  k  budúcim  službám  NPC.  Letáky  boli
distribuované širokej i odbornej verejnosti na podujatiach SBA a jej
partnerov.  Aktivity  realizované  v  rámci  projektu  NPC  boli
publikované v záverečnej brožúre projektu, ktorá bola k dispozícii
na  záverečnej  konferencii  NPC  a  zároveň  je  k  dispozícii  na
Kontaktom bode pre styk s priemyslom NPC.

Súvisiace výstupy:
- mesačník Podnikanie č.11/2014, č.12/2014, č.01/2015,
č.02/2015,  č.03/2015,  č.04-05/2015,  č.06/2015,  č.07/2015,  č.08-
09/2015, č. 10-11/2015, č.12/2015 archív vydaní dostupný online
na: http://mesacnikpodnikanie.sk/archiv/ ,

zoznam mediálnych výstupov vo formáte MS Word_  (viď  Príloha
SBA/29)

všeobecný leták NPC (viď’ Príloha SBA/30)
záverečná brožúra projektu (viď’ Príloha SBA/31)

Riadenie projektu V rámci monitorovacieho obdobia sa v aktivite Riadenie
projektu zrealizovali nasledujúce činnosti:

> Súčinnosť pri príprave a koordinácii verejných 
obstarávaní

> Personálna matica bola aktualizovaná 35-krát

Príkazná  zmluva  (reg.  číslo:  153/2014/KGR)  uzatvorená  dňa
19.06.2014  medzi  SBA  a  CVTI  SR.  Predmet:  Tlačiarenské  a
príbuzenské služby pre informovanosť a publicitu.

Príkazná  zmluva  (reg.  číslo:  222/2014/KGR)  uzatvorená  dňa
13.10.2014  medzi  CVTI  SR  a  SBA.  Predmet:  Komplexný
informačný  systém  s  portálovým  rozhraním  na  poskytovanie
expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP.

Zmluva  o  partnerstve  k  realizácii  projektu  č.  26240220092
uzatvorená medzi CVTI SR a SBA.

Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve  (reg. číslo:  0232/2014/D1)
uzatvorený dňa 06.10.2014 medzi CVTI SR a SBA.

Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve  (reg. číslo:  0232/2014/D2)
uzatvorený dňa 26.01.2015 medzi CVTI SR a SBA.

Dodatok č. 3 k Zmluve o partnerstve  (reg. číslo:  0232/2014/D3)
uzatvorený dňa 18.06.2015 medzi CVTI SR a SBA.

Zmluva  o  poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku
OPVaV/NP/1/2014  (reg.  číslo:  0232/2014)  uzatvorená  dňa
16.05.2014 medzi MŠVVaŠ SR a CVTI SR.

Dodatok  č.1  k  Zmluve  o  poskytnutí  nenávratného  finančného
príspevku OPVaV/NP/1/2014 (reg. číslo:
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0232/2014/D1) uzatvorený dňa 14.10.2014 medzi MŠVVaŠ SR a
CVTI SR.

Dodatok č. 2  k Zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného
príspevku  OPVaV/NP/1/2014  (reg.  číslo:  0232/2014/D2)
uzatvorený dňa 06.02.2015 medzii MŠVVaŠ SR a CVTI SR.

Dodatok č. 3  k Zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného
príspevku  OPVaV/NP/1/2014  (reg.  číslo:  0232/2014/D3)
uzatvorený dňa 01.07.2015 medzi MŠVVaŠ SR a CVTI SR.

Publicita a informovanosť rámci celého monitorovacieho obdobia sme realizovali
nasledujúce aktivity v rámci publicity a informovanosti:

Web stránky prezentujúce aktivity projektu

S www.npc.cvtisr.sk S www.npc.sk S www.fablab.sk

spoty a PR rozhovory v rádiu Best FM - príloha č.22
Propagačné materiály CVTI SR:

S Obstaranie 3 ks prezentačných systémov roll-up a 
vývesnej tabule ako označenie projektu (1 ks priestory CVTI
SR a 2 ks pre účely aktivít národného projektu) S Brožúra o 
FabLabe je v prílohe č.23 S Záverečná brožúra o projekte S 
Plagáty A2, A3 na propagáciu projektu a ochrany 
duševného vlastníctva - príloha č.23 S Skladačka o 
expertných a podporných službách NPC S Kalendárik s 
propagáciou Fablabu S Nálepky použité na označenie 
majetku nadobudnutého v rámci projektu (notebooky, PC, 
tlačiarne, dataprojektor, technologické zariadenia pre 
FabLab a Creative point, odborná literatúra)

Reklamné predmety CVTI SR na prezentáciu  projektu -  externá
nabíjačka  s  potlačou,  gulôčkové  perá,  poznámkové  bloky
rozdávané účastníkom workshopov vo fabLabe a na záverečnej
konferencii projektu

Zoznam mediálnych výstupov za CVTI SR je v prílohe č.21

informovanie  odbornej  i  širokej  verejnosti  (Zoznam  mediálnych
výstupov  a  podujatí  zameraných  na  prezentáciu  projektu  je  v
prílohe SBA/29.

Propagačné materiály SBA

Roll  lup  banner  s  dodaním  kompletnej  rol  lup  mechaniky  aj  s
prenosným zariadením-typ1
✓ Bannerová stena s dodaním kompletnej konštrukcie aj s 

prenosným zariadením
Brožúra typ 2
Leták A4-skladačka/dve zohnutia-typ1
Nálepky typ1
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✓ Bluetooth reproduktor na telefón
✓ Slúchadlá do uší so silikónovými štupľami
✓ Cestovná myš s potlačou
✓ USB rozdeľovač (USB hub) s potlačou
✓ Plastové obaly na identifikačné karty s potlačou
✓ Šnúrka na krk s kovovou karabínkou a potlačou
✓ Guľôčkové perá s potlačou
✓ Poznámkové bloky s gumičkou s potlačou
✓ Luxusná sada - pero + ceruzka v elegantnej krabičke 

laserové gravírovanie na obale s potlačou
✓ Trhací poznámkový blok s potlačou
✓ Týždenný diár s potlačou

Všetky  reklamné  predmety  boli  k  dispozícii  účastníkom
Záverečnej  konferencie  NPC,  ktorá  sa  konala  v  priestoroch
CVTI  SR,  26.11.2015.  Na  konferencii  boli  tak  isto
odprezentované aj tieto propagačné materiály: roll lup banner s
dodaním  kompletnej  roll  up  mechaniky  aj  s  prenosným
zariadením-typ1,  brožúra  typ  2,  leták  A4-skladačka/dve
zohnutia-typ1 a Nálepky typ1.
Všetky  reklamné  a  propagačné  materiály  okrem  bannerovej
steny  sú  takisto  použité  a  umiestnené  od  15.12.2015  v
Kontaktnom  bode  pre  styk  s  priemyslom  v  sídle  SBA  na
Miletičovej 23 v Bratislave.
Tieto predmety a materiály spolu s bannerovou stenou tak isto
poslúžia aj v nových priestoroch NPC.
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