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STRUČNÉ ZHRNUTIE

Audítorská skupina overila a hodnotila finančné riadenie v podmienkach povinnej osoby - Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, ICO: 00003328. V rámci finančného riadenia audítorská skupina hodnotila
procesné zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, správu majetku štátu, správu pohľadávok štátu.

Audítorská skupina na základe nezávislého audítorského úsudku hodnotí, že systém finančného riadenia
v jednotlivých overovaných oblastiach funguje nasledovne:

Nastavenia systému – procesov pri príprave a realizácii verejných obstarávaní vrátane riadenia rizík v oblasti
verejného obstarávania – systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia,
= Správa majetku štátu – systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia,
= Správa pohľadávok – systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia.

= Hospodárnu, efektívnu, účinnú a úč čelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti- systém funguje čiastočne
sú potrebné značné zlepšenia.

Za účelom zlepšenia systému finančného riadenia v jednotlivých oblastiach audítorská skupina navrhuje
odporúčania uvedené v jednotlivých nedostatkoch a návrhy na zlepšenia.

Overením a hodnotením nastavenia a funkčnosti systému – procesov pri príprave a realizácii verejných obstarávaní
vrátane riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania audítorská skupina zistila systémový nedostatok týkajúci sa

nezabezpečenia dostatočnej úrovne riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania s možnosťou uloženia pokuty
v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky

100 000,00 EUR.

Overením správy majetku štátu povinnou osobou audítorská skupina zistila systémové nedostatky týkajúce sa:

= použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR SR nad rámec oprávnenia na výdavky na obstaranie
osobných automobilov nad rámec limitu výdavkov ustanoveného Nariadením vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch

výdavkov na obstaranie osobných automobilov, pričom bolo definované porušenie finančnej disciplíny vo výške
80 258,30 EUR, čo má za následok sankciu – odvod v uvedenej výške,

= nezabezpečenia dostatočnej úrovne finančného riadenia v procese dislokácie sídla povinnej osoby s možnosťou
uloženia pokuty v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých

zákonov do výšky 100 000,00 EUR,
= nedostatočného plnenia jednej z hlavných úloh SSC „udržiavanie ciest v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré

sú určené“.

Ďalej, audítorská skupina v oblasti správy majetku štátu zistila dva nesystémové nedostatky s nízkou závažnosťou
týkajúce sa nesprávneho uvedenia údajov o užívaní majetku v CEM a nezabezpečenia zápisu správnych údajov

na listoch vlastníctva týkajúcich sa majetku štátu v správe povinnej osoby.

Overením a hodnotením nastavania a funkčnosti systému správy pohľadávok štátu povinnou osobou audítorská
skupina ako systémové nedostatky vyhodnotila neexistujúci stupeň vnútornej kontroly, ktorým by povinná osoba:

= znížila riziko nevymoženia pohľadávok, umožnila povinnej osobe vymáhať pohľadávky riadne a včas a
zabezpečila tak účinnú ochranu verejných financií,

= skontrolovala zabezpečenie správnosti a úplnosti údajov o splatných pohľadávkach štátu zverejnených v CRPŠ.

V súvislosti s už uvedenými nedostatkami, v prípadoch v ktorých sa podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach
štátu a o zmene o doplnení niektorých zákonov obligatórne ukladá pokuta za porušenie povinností správcu

pohľadávok štátu, podá Úrad vládneho auditu návrh na začatie konania o uložení pokuty.

Overením a hodnotením nastavenia a funkčnosti systému účtovania a controllingu nákladov povinnou osobou
audítorská skupina identifikovala systémový nedostatok – nedostatočnú podrobnosť evidencie nákladov pre

zabezpečenie efektívneho finančného, investičného a prevádzkového riadenia organizácie.

Pri overovaní a hodnotení vyššie uvedených oblastí finančného riadenia audítorská skupina zistila nedostatky aj
v ďalších oblastiach finančného riadenia, a to v oblasti povinného zverejňovania zmlúv (nesprávne zverejnenie
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povinne zverejňovanej zmluvy v CRZ) a v oblasti vykonávania základnej finančnej kontroly (nevykonávania
základnej finančnej kontroly, resp. nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom stanoveným spôsobom).

Vládnym auditom boli odporučené 4 návrhy na zlepšenie týkajúce sa systému evidencie objednávok
zamestnancami s cieľom dodržania lehôt zverejnenia, nastavenia systému v oblasti zverejňovania povinne

zverejňovaných zmlúv do CRZ a nastavenia kontrolného systému v tejto oblasti, aktualizácie pracovných náplní
zamestnancov podieľajúcich sa na procese verejného obstarávania, vypracovania smernice riadenia rizík vrátane

mapy rizík v dotknutých oblastiach.
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1. ÚVOD

Na základe Ročného plánu audítorskej činnosti Úradu vládneho auditu za oblasť prostriedkov štátneho
rozpočtu a za oblasť medzinárodných zdrojov na rok 2023 a v súlade s Poverením na vykonanie vládneho auditu

č. 23100009-P-01 zo dňa 29. 03. 2023 a Dodatku č. 1 k Povereniu na vykonanie vládneho auditu zo dňa
09. 08. 2023 bol dňa 30. 03. 2023 začatý vládny audit č. 23100009-P-01. Vládny audit bol vykonávaný v súlade

s Postupmi pre výkon vládneho auditu so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.

V súvislosti s výkonom vládneho auditu nevznikli skutočnosti, ktoré by ovplyvnili nezávislosť, nestrannosť
a objektívnosť audítorskej skupiny a zároveň nevznikli skutočnosti, ktoré by zakladali pochybnosti nasvedčujúce

predpojatosť alebo konflikt záujmov audítorskej skupiny vo vzťahu k vykonávanému vládnemu auditu alebo
k povinnej osobe a tretím osobám. Audítorská skupina, ktorá vykonávala vládny audit, je nezávislá od povinnej

osoby a tretích osôb.

2. CIELE VLÁDNEHO AUDITU A AUDITORSKÝ PRÍSTUP

2.1. Ciele

Overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný

predpis, so zameraním na overenie a hodnotenie nastavenia systému – procesov pri príprave a realizácii verejných
obstarávaní vrátane riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania v období od 01. 08. 2022 do 30. 06. 2023, na

hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti so zameraním na vynakladanie
verejných prostriedkov na rekonštrukciu a udržiavanie infraštruktúry za roky 2015 – 2023, na zabezpečenie

ochrany majetku štátu v správe povinnej osoby dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich správu majetku
štátu a pohľadávok štátu za rok 2022.

2.2. Metódy a audítorský prístup

Pri výkone vládneho auditu boli použité nasledujúce metódy, techniky a iné postupy získavania informácií:
štúdium dokladov a písomností, osobné rozhovory, porovnávacia metóda, vyžiadanie dokladov a informácií

od tretích osôb (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava; REAL &
PROPERTY ADVISOR s .r. o. Dunajská 4, 811 08 Bratislava), analýza údajov, informácií a vyjadrení povinnej

osoby a tretích osôb, vykonanie prieskumu spätnej väzby formou anonymných dotazníkov (detailné výsledky
dotazníkového prieskumu sú uvedené v Prílohe č. 3), testovanie na vybranej vzorke a fyzické overenie stavu

a využívania majetku štátu v správe povinnej osoby.

3. VYKONANÁ PRÁCA

3.1. Legislatívny rámec

Pri výkone vládneho auditu boli použité všeobecne záväzné právne predpisy:

Zaákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
Zaákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

Zaákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu“),

Zaákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon“),
Zaákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti“),
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Zaákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám“),
Zaákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve“),

Zaákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),

Zaákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

Zaákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu“),

Zaákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, (ďalej aj „zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite“),

Zaákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní“),

Zaákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

Zaákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti - COVID-19“),

Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov,

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných
automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami (ďalej aj
„Nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov“),

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej
kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platné a účinné od 05. 04. 2019 (ďalej aj „Metodické
usmernenie MF SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole“),

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/006646/2022-1411 k finančnej
kontrole platné a účinné od 22. 09. 2022 (ďalej aj „Metodické usmernenie Ministerstva financií SR
č. MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole“),

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „opatrenie č. MF/010175/2004-42 o rozpočtovej klasifikácii“),
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej aj

„opatrenie č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania“),
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej aj „opatrenie č. MF/25755/2007-31 k účtovnej
závierke“).

3.2. Overené oblasti a overená dokumentácia

Overená dokumentácia:

Zriaďovacia listina zo dňa 14. februára 2005, v znení Rozhodnutí č. 24 zo dňa 22. 03. 2016, č. 24. 10. 2014,
č. 86 zo dňa 22. 05. 2008, č. 100 zo dňa 11. 05. 2006, č. 2 zo dňa 13. 01. 2005,

Štatút zo dňa 15. 02. 2005 v znení Rozhodnutia č. 25 zo dňa 22. 03. 2016, č. 87 zo dňa 22. 05. 2008, č. 101
zo dňa 11. 05. 2006,
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Kontrakt za rok 2022 zo dňa 22. 02. 2022 v znení Dodatkov č. 1, 2, 3,
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2022 (Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO

SFOV 2-01 a Poznámky),
Smernica SSC č. 15/2016 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 21. 12. 2016 v znení

Dodatkov č. 1 až 4,
Smernica SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022,
Smernica SSC č. 1/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach SSC, účinná od 04. 04. 2019,
Smernica SSC č. 28/2022 o verejnom obstarávaní v podmienkach SSC, účinná od 01. 08. 2022,
PGR 9 _2016 Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov, účinná od 01. 09. 2016,
Smernica SSC č. 9/2021 o nakladaní s majetkom štátu účinná od 09. 12. 2021,

Smernica o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC – príkaz
generálneho riaditeľa č. 5/2018, účinná od 01. 12. 2018 (ďalej aj „Smernica o pohľadávkach štátu“),

Smernica pre analýzu a riadenie rizík informačnej bezpečnosti č. 20/2022 zo dňa 09 .05. 2022 účinná od
16. 05. 2022,

Smernica o kontrolnom systéme v podmienkach SSC č. 36/2022 zo dňa 28. 12. 2022 účinná od 01. 01. 2023,
Smernica o vnútornom kontrolnom systéme č. 8/2021 zo dňa 29. 11. 2021 účinná od 01. 12. 2021,

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC č. 2/2023 zo dňa 06. 03. 2023, účinná od
15. 03. 2023,

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC, PRG č. 4/2016 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 28. 05. 2020,
Registratúry poriadok – Príkaz GR č. 8/2016 účinná od 01. 01. 2017,
Hlavná kniha k 31. 12. 2022,
(Účtový rozvrh za rok 2022,
Zoznam bankových účtov SSC zriadených v štátnej pokladnici,
Výročná správa za rok 2022,
Zoznam účtov podsúvahy pre odpísané pohľadávky za vykazované obdobie 01.-12. 2022,

Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31. 12. 2022 (FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch
a finančných operáciách, FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív, FIN 3-04 Finančný

výkaz o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
a FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch),
Inventarizácia SSC k 31. 12. 2022,
Plán nákupu zákaziek VO na rok 2022,
Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022.

Overená dokumentácia je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1.

Overené oblasti:

Za účelom dosiahnutia cieľov vládneho auditu boli overené jednotlivé oblasti na základe predloženej
dokumentácie a iných podporných dokladov súvisiacich so správou majetku štátu a pohľadávok štátu v správe

povinnej osoby, s procesom prípravy a realizácie verejných obstarávaní za rok 2022 a k 30. 06. 2023.

Vládnym auditom bolo overené a hodnotené finančné riadenie podľa ustanovenia § 5 zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite zamerané na overenie a hodnotenia nastavenia systému – procesov pri príprave

a realizácii verejných obstarávaní vrátane riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania, na hospodárnu, efektívnu,
účinnú a úč elnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti; na ochranu majetku v správe povinnej osoby ako

orgánu verejnej správy; na správu majetku štátu a správu a konsolidáciu pohľadávok štátu v správe povinnej osoby;
na vykonávanie základnej finančnej kontroly povinnou osobou a vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu

zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu v súvislosti so správou majetku štátu, správou
pohľadávok štátu a realizovanými verejnými obstarávaniami, dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní pri obstarávaní, dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a dodržiavanie ustanovení § 5a
a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr) so

zameraním na splnenie cieľov vládneho auditu.
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3.2.1 Overenie a hodnotenie finančného riadenia podľa vybraných ustanovení § 5 zákona č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite

Vládnym auditom bola overená a hodnotená úroveň finančného riadenia podľa ustanovenia § 5 ods. 1
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite so zameraním na:

- nastavenie systému – procesov pri príprave a realizácii verejných obstarávaní vrátane riadenia rizík
v oblasti verejného obstarávania. Pre účely overenia verejného obstarávania boli overené dokumenty súvisiace

s nastavením procesov prípravy a realizácie vybraných verejných obstarávaní;
- hospodárnu, efektívnu, účinnú a účelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti - AS analyzovala

hlavnú knihu, faktúry, zmluvy, organizačnú štruktúru, spôsob vedenia účtovníctva a zberu dát, personálnu a
mzdovú politiku, prehľady stavu majetku, zrealizované investície a rozpočet povinnej osoby ako aj jej jednotlivých

organizačných jednotiek. Audítorská skupina ďalej overila štruktúru výdavkov a ich priorizáciu vzhľadom na hlavné
činnosti, ktoré má povinná osoba vykonávať, predovšetkým v oblasti správy a prevádzky ciest I. triedy;

- ochranu majetku v správe povinnej osoby ako orgánu verejnej správy – správa majetku a správa
a konsolidácia pohľadávok štátu v správe povinnej osoby. Pre účely overenia pohľadávok štátu splatných v rokoch

2022 bola overená aj dokumentácia súvisiaca so vznikom a správou pohľadávok štátu z rokov 2006 – 2022.
Pre účely overenia nakladania s majetkom štátu bola overená dokumentácia súvisiaca s ochranou majetku štátu

(poistné zmluvy), obstaraním dlhodobého majetku, zaradením dlhodobého majetku, vyradením majetku štátu,
nakladaním s majetkom štátu z predchádzajúcich rokov s presahom platnosti zmluvných vzťahov do auditovaného

obdobia. Pre účely overenia zverejňovania údajov v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu boli overené
splatné pohľadávky štátu ku dňu 03. 05. 2023;

- zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly - základnej finančnej kontroly, vrátane vylúčenia zásahov
smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu, tak aby sa pri plnení

zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov.

Audítorská skupina pri identifikácii rizík v oblasti verejného obstarávania použila Dotazník spätnej väzby
zamestnancov podieľajúcich sa na procesoch a realizácii verejných obstarávaní, ktorý bol zaslaný všetkým

zamestnancom odboru verejného obstarávania, vrátane vedúcej odboru a tiež vedúcim oddelení
a zamestnancom oddelení verejného obstarávania na jednotlivých IVSC. Zamestnancom bolo ponúknutých

30 otázok v štyroch oblastiach: informovanosť a vzdelávanie, komunikácia, riadenie, spokojnosť a motivácia,
ku ktorým sa mohli vyjadriť vopred stanovenými škálovanými možnosťami. Dotazníky vyplnilo 21 zamestnancov.

Vyhodnotenie dotazníka spätnej väzby tvorí Prílohu č. 3.

3.2.1.1. Overenie a hodnotenia nastavenia systému – procesov pri príprave a realizácii verejných
obstarávaní vrátane riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania

Audítorská skupina s cieľom získať čo najviac informácií o negatívach a pozitívach súčasného nastavenia
finančného riadenia v oblasti verejného obstarávania a o tom, ako nastavenie ovplyvňuje plánovanie, realizovanie
a po-realizačnú fázu VO, analyzovala nastavenie organizačnej štruktúry SSC, vykonala rozhovory s vedúcimi

zamestnancami a realizovala dotazníkový prieskum zameraný na zamestnancov zapojených do systému verejného
obstarávania.

V nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, Slovenská
správa ciest, ako orgán verejnej správy, bola povinná vytvoriť a zachovávať finančné riadenie, v rámci ktorého mala

aj zabezpečiť riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy
predchádzalo porušovaniu tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých
sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia. V nadväznosti na ciele auditu sa audítorská

skupina zamerala na riadenie rizík súvisiacich s prípravou a realizáciou procesov verejných obstarávaní.

Povinná osoba v auditovanom období nemala upravený proces riadenia rizík v oblasti verejného
obstarávania, t. j. nemala vypracovanú smernicu, mapu alebo katalóg rizík, ktoré sa v organizácii môžu vyskytnúť,

s výnimkou oblasti informačnej bezpečnosti, ktorú mala upravenú v Smernici pre analýzu a riadenie rizík
informačnej bezpečnosti č. 20/2022 zo dňa 09 .05. 2022, účinná od 16. 05. 2022.
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Vládnym auditom bolo analyzované a overené nastavenie procesu verejného obstarávania
v podmienkach povinnej osoby - overenie realizácie verejných obstarávaní bolo vykonané na 5 realizovaných
verejných obstarávaniach. V procese prípravy, realizácie verejného obstarávania ako aj v po-realizačnej fáze

verejného obstarávania boli audítorskou skupinou vymedzené možné riziká, ktoré by sa mohli vyskytnúť
v podmienkach povinnej osoby v oblasti verejného obstarávania. Audítorskou skupinou bolo overené nastavenie

kontrol v podmienkach povinnej osoby, tak aby boli možné riziká zachytené a eliminované.

Audítorská skupina vyhodnocovala zabezpečenie kontrolných mechanizmov napríklad pri rizikách:
Nedefinovaním úloh a zodpovedností zamestnancov, vzniká riziko, že proces verejného obstarávania môže

byť zdržiavaný, neefektívny a neúčinný, zamestnanci nemusia byť dostatočne informovaní o svojich
povinnostiach, čo môže celý proces znefunkčniť.
Riziko nedostatočného počtu členov komisie/poroty.
Riziko, že kritériá na vyhodnotenie ponúk nie sú objektívne.

Riziko, že nie je zabezpečený prístup do elektronických systémov/prostriedkov všetkým uchádzačom.
Riziko chýbajúcich zápisníc z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, z vyhodnotenia predložených ponúk.

Riziko nedostatočného preukázania určenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Riziko, že nebola umožnená účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom.

Riziko nesprávne určenej predpokladanej hodnoty zákazky môže mať za následok nesprávne určený limit
zákazky a nesprávne zvolený postup verejného obstarávania.

Riziko stanovenia podmienok účasti v rozpore s princípmi verejného obstarávania, podmienky sú stanovené
diskriminačne, netransparentne, nejasne, nepresne.
Riziko, že podmienky účasti nesúvisia s predmetom zákazky.
Riziko, že kritéria na vyhodnotenie ponúk sú stanovené nejednoznačne, umožňujú rôznu interpretáciu.
Riziko existencie konfliktu záujmov osôb vykonávajúcich prieskum trhu.

Riziko spojenia rôznych predmetov zákaziek do jedného postupu verejného obstarávania, čím mohol byť
obmedzený počet uchádzačov, ktorí sa mohli zapojiť do verejného obstarávania.

Riziko nezverejnenia výsledkov vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v profile verejného obstarávateľa.
Riziko, že uzavretá zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou, s ponukou

predloženou úspešným uchádzačom.
Nevytvorenie/oneskorené vytvorenie referencie s rizikom sankcie.

Riziko, že verejné obstarávanie alebo jeho časti sú zrušené v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní.

Vládnym auditom bol zistený nedostatok, ktorý je uvedený v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovým číslom 7 a boli navrhnuté návrhy na zlepšenie č. 2 a 3,

ktoré sú uvedené v časti 5.3. Další postup a doplňujúce informácie.

Povinná osoba bola v auditovanom období verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Povinná osoba mala v auditovanom období pre

zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek vypracovanú Smernicu SSC č.
1/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach SSC, účinnú od 04. 04. 2019, a Smernicu SSC č. 28/2022 o

verejnom obstarávaní v podmienkach SSC, účinnú od 01. 08. 2022 (ďalej aj „Smernica VO“). Smernica upravovala
zodpovednosti a právomocí príslušných organizačných zložiek a zamestnancov SSC v procese verejného

obstarávania a obstarávania.

Vládnym auditom bolo overené nastavenie systému verejného obstarávania v podmienkach povinnej
osoby, t. j. súlad ustanovení uvedených v Smernici SSC č. 28/2022 o verejnom obstarávaní v podmienkach SSC

účinnej od 01. 08. 2022, s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ďalej bolo
overené, či smernica zrozumiteľne a dostatočne podrobne upravovala celý postup verejného obstarávania

prebiehajúci v podmienkach povinnej osoby ako verejného obstarávateľa. Procesy boli jasne a zrozumiteľne
zadefinované pre každú fázu verejného obstarávania, tzn. od identifikácie potrieb a s tým spojeným zostavením

plánu obstarávania, cez prípravu súťažných podkladov a uskutočnenie procesu verejného obstarávania podľa
zákona, až po samotnú realizáciu predmetu zákazky, resp. zmluvy.
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Audítorská skupina zistila, že verejný obstarávateľ pre každú fázu verejného obstarávania podrobne
vymedzil úkony/činnosti, ktoré sa v rámci jednotlivej fázy vykonávajú, spolu s lehotami a vecnou pôsobnosťou

jednotlivých pracovných pozícií. Smernica obsahovala vzory formulárov a iných dokumentov, ktoré sú príslušní
zamestnanci povinní využívať v jednotlivých fázach verejného obstarávania vrátane podpisovej doložky.

Audítorská skupina overila dodržanie procesného nastavenia verejného obstarávania testovaním na
vzorke realizovaných verejných obstarávaní.

Na procese verejného obstarávania sa podieľali žiadatelia (zamestnanci IVSC, zamestnanci úsekov
technického rozvoja, investičných projektov a prevádzky), riaditelia úsekov (úsek technického rozvoja, úsek

investičných projektov a prevádzky), riaditelia jednotlivých IVSC (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Košice),
vedúca odboru VO, zamestnanci odboru VO (IPO), generálny riaditeľ SSC, odbor ekonomiky a rozpočtovej správy

(ďalej aj odbor ekonomiky“) v rozsahu svojich kompetencií.

Z dôvodu, aby jednotlivé IVSC postupovali jednotne pri vypracovaní súťažných podkladov, podmienok
účasti, zmluvných podmienok, pri zákazkách s podobným predmetom bola zmenená organizačná štruktúra, a to

tak, že vedúci oddelení verejného obstarávania, pôvodne začlenení pod riaditeľov IVSC, prešli pod odbor verejného
obstarávania, ktorý patrí pod úsek ekonomiky a vnútorného riadenia priamo podriadený generálnemu riaditeľovi

SSC.

V novej organizačnej štruktúre boli vedúcej odboru VO podriadení vedúci oddelení VO jednotlivých IVSC
a tiež štyria zamestnanci odboru VO. Zamestnanci oddelení VO na IVSC boli priamo podriadení príslušnému

vedúcemu oddelenia VO na IVSC.

Audítorská skupina s cieľom posúdiť dostatočnú kvalifikáciu zamestnancov VO, overila opisy pracovných
činností zamestnancov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania, t.j. opis činnosti vedúcej odboru VO,

vedúcich oddelení VO na IVSC a zamestnancov oddelení VO IVSC a odboru VO. V opisoch pracovných činností
sa pri jednolivých zamestatncoch uvádzalo aj dosiahnuté vzdelanie a odborná prax zamestatnanca. Audítorská
skupina zistila, že traja zamestnanci mali úplné stredné vzdelanie a viac ako 10 ročnú prax v oblasti verejného

obstarávania a ostatní zamestnanci mali vysokoškolské vzdelanie Il. stupňa a dostatočnú prax.

Centralizáciou procesov VO v podmienkach povinnej osoby bol tak zabezpečený jednotný postup pri
realizácii zákaziek najmä v nadväznosti k nedovolenému rozdeleniu zákaziek. Audítorská skupina overila, že

v Smernici VO, je jasne definovaný proces verejného obstarávania, úlohy a zodpovednosti zamestnancov sú
jednoznačne stanovené aj v organizačnom poriadku, tak aby bol proces verejného obstarávania efektívny, účinný

a funkčný.

V Smernici VO mala povinná osoba upravené postupy zodpovednosti a povinnosti pri plánovaní, príprave,
realizácii verejného obstarávania, stanovení predpokladanej hodnoty zákazky, pri prieskume trhu, pri posudzovaní

konfliktu záujmov, pri zriadení komisie, pričom sa v nej uvádzalo, že komunikácia so záujemcami a uchádzačmi sa
uskutočňovala výlučne elektronicky.

Proces fázy plánovania a prípravy VO

Žiadatelia v plánovacej fáze obstarávania v rámci svojej organizačnej zložky identifikovali všetky
plánované zákazky, resp. potreby pre nasledujúci kalendárny rok a uviedli zákazky do dokumentu „Zoznam

plánovaných zákaziek a potrieb“. Žiadatelia predložili Zoznam plánovaných zákaziek a potrieb“ na schválenie
v rámci svojej organizačnej zložky vecne príslušnému riaditeľovi úseku, resp. riaditeľovi IVSC, ktorý posúdil
a schválil Zoznam plánovaných zákaziek a potrieb“ za svoj úsek/ resp. za IVSC.

Zoznam plánovaných zákaziek predkladali riaditelia úsekov/IVSC na Odbor verejného obstarávania do
31. októbra príslušného roka. Odbor verejného obstarávania posudzoval informácie uvedené v „Zozname

plánovaných zákaziek a potrieb“ najmä z hľadiska miestnej, časovej a vecnej súvislosti. Pre jednotlivé plánované
zákazky navrhol postup verejného obstarávania. Zároveň, ak bolo požadované zabezpečenie rovnakého alebo

obdobného predmetu zákazky viacerými žiadateľmi z rôznych úsekov/IVSC, Odbor verejného obstarávania určil

Číslo vládneho auditu: 23100009-P-01
10/62



ako hlavného žiadateľa ten úsek/ IVSC, ktorý mal najväčší finančný podiel na plnení predmetu zákazky, tak aby sa
zamedzilo rozdeľovaniu zákaziek, boli dodržané finančné limity jednotlivých postupov VO, optimalizoval sa počet
verejných obstarávaní v priebehu roka v nadväznosti na využívanie rámcových dohôd, dynamických nákupných

systémov, dlhodobých kontraktov. Vedúci Odboru verejného obstarávania predložil návrh „Plánu nákupu“ Odboru
ekonomiky na overenie finančného krytia zákaziek zahrnutých do návrhu „Plánu nákupu“. Vedúci Odboru verejného

obstarávania predložil Plán nákupu na schválenie GR SSC. Odbor verejného obstarávania zaslal riaditeľom
úsekov, resp. riaditeľom IVSC informáciu o schválených, resp. neschválených zákazkách v „Pláne nákupu“.

Ku každej zákazke schválenej v „Pláne nákupu“ určil Odbor verejného obstarávania lehotu, v ktorej bol
žiadateľ príslušnej zákazky povinný predložiť kompletne vypracovanú požiadavku na obstarávanie (v rámci

nasledujúcej prípravnej fázy verejného obstarávania), a to vzhľadom na požadovaný začiatok uzavretia zmluvného
vzťahu.

Audítorská skupina zistila, že plán nákupu na rok 2023 bol schválený kompetentnou osobou, vypracovaný
na základe požiadaviek odborných útvarov, požiadavky boli schválené vedúcimi zamestnancami, schváleniu

generálnym riaditeľom predchádzalo overenie súladu s rozpočtom na príslušný rok 2023 tak, aby plán nákupu bol
finančne krytý.

Prípravná fáza procesu verejného obstarávania predstavovala všetky procesné úkony vo vzťahu k
zákazkám súvisiacim najmä so stanovením predpokladanej hodnoty zákazky, návrhom a schválením uchádzačov

procesu verejného obstarávania, vyhotovením a schválením požiadavky na obstaranie, vyhotovením a schválením
„Súťažných podkladov“ a ostatných kľúčových dokumentov. Žiadateľ v prípravnej fáze obstarávania vypracovával

dokument „Požiadavka na obstarávanie“, v ktorej uvádzal: kontaktné údaje žiadateľa, odborný útvar žiadateľa,
identifikačné číslo, pod ktorým bola zákazka evidovaná v schválenom „Pláne nákupu“ alebo informáciu o tom, že
išlo o zákazku mimo „Plánu nákupu“, druh zákazky, PHZ, ako bola určená PHZ, dobu, na ktorú sa uzatvára zmluvný

vzťah, miesto dodania, stanovenie podmienok účasti, ostatné požiadavky na predmet zákazky, kritérium na
hodnotenie ponúk, podrobný opis predmetu zákazky, návrh uchádzačov procesu verejného obstarávania, návrh

objednávky/zmluvy ak má byť súčasťou „Súťažných podkladov“, odôvodnenie, prečo zákazka nebola predložená
na schválenie do „Plánu nákupu“, ak išlo o zákazku mimo plánu nákupu. Ak žiadateľ vypracovával požiadavku na

obstaranie k zákazke, ktorá bola schválená v „Pláne nákupu“, predložil ju na schválenie na úrovni organizačnej
zložky svojej pôsobnosti (úseku/ IVSC) riaditeľovi úseku, resp. riaditeľovi IVSC. Ak žiadateľ vypracovával

požiadavku na obstaranie k zákazke mimo „Plánu nákupu“, bol povinný najprv požiadať Odbor ekonomiky
o overenie a schválenie finančného krytia predmetu zákazky. Až po potvrdení finančného krytia, žiadateľ predložil
PNO na schválenie riaditeľovi úseku, resp. riaditeľovi IVSC žiadateľa a pokračuje predložením požiadavky na

obstaranie na odbor VO. Odbor VO zodpovedal za zber a evidenciu PNO. Obdržané PNO vedúci Odboru verejného
obstarávania prideľoval IPO (interná poverená osoba = zamestnanec odboru VO) za účelom posúdenia formálnych

náležitostí PNO. Ak odbor verejného obstarávania identifikoval nezrovnalosti, alebo ak PNO neobsahovalo
požadované údaje alebo povinné prílohy, resp. tieto neboli riadne vyplnené a podpísané, bola PNO vrátená

žiadateľovi na doplnenie. Ak obdržaná PNO neobsahovala nezrovnalosti, Odbor verejného obstarávania vykonal
oznamovaciu povinnosť na základe príkazu ministra MDV SR č. 9/2020, t. j. vypracoval a odoslal súhrnnú
informáciu o plánovaných úkonoch s peňažným plnením prevyšujúcim sumu 50 000,00 EUR s DPH.

Audítorská skupina zistila, že v Smernici VO bol jasne definovaný proces prieskumu trhu pre potreby
stanovenia PHZ, určenia PHZ, určenia postupu VO ako aj úlohy a zodpovednosti/povinnosti zamestnancov boli

jednoznačne stanovené, tak aby boli procesy efektívne, účinné a funkčné a spoľahlivé. Vykonaním testovania
systému na vybranej vzorke VO bolo zistené, že prieskumy trhu pre potreby stanovenia PHZ, určenia PHZ a určenia

postupu VO boli uskutočnené v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a Smernicou VO.

Po splnení oznamovacej povinnosti, vedúci odboru verejného obstarávania túto skutočnosť uviedol do
PNO a predložil ju GR SSC, ktorý svojím podpisom v PNO udelil súhlas alebo nesúhlas so začatím prípravy

obstarávania. Podpisy zodpovedných osôb, ktorí sa podieľali na kontrole zákazky (PNO) sa uvádzali v „podpisovej
doložke k PNO“. Odbor verejného obstarávania zaslal naspäť žiadateľovi, resp. riaditeľovi úseku, resp. riaditeľovi

IVSC žiadateľa informáciu o tom, či zákazke bol alebo nebol udelený súhlas so začatím prípravy obstarávania.
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Súťažné podklady vypracovával Odbor verejného obstarávania – IPO. Odbor verejného obstarávania
v súvislosti s prípravou „Súťažných podkladov“ a súvisiacej dokumentácie pripravoval aj súvisiace oznámenia,
ktorými sa zákazka vyhlasovala Žiadateľ pripomienkoval návrh Súťažných podkladov, pričom bol povinný sa k nim

vyjadriť v lehote do troch pracovných dní, pokiaľ mu Odbor verejného obstarávania neurčil dlhšiu lehotu. Po
ukončení pripomienkovania Súťažných podkladov podľa predchádzajúceho bodu, IPO, ktorá vypracovala Súťažné

podklady, predložila ich finálne znenie spolu na schválenie. Schvaľovanie Súťažných podkladov v podmienkach
SSC mohlo byť: prvostupňové - Súťažné podklady schvaľuje vecne príslušný riaditeľ úseku. Ak bola zákazka

v pôsobnosti IVSC, Súťažné podklady schvaľoval riaditeľ IVSC aj riaditeľ nadriadeného úseku; druhostupňové -
Súťažné podklady schvaľoval navyše aj vedúci Odboru verejného obstarávania; treťostupňové - Súťažné podklady

schvaľoval okrem osôb uvedených vyššie aj generálny riaditeľ.

Audítorská skupina zistila, že v Smernici VO, bol jasne definovaný proces vypracovania SP, úlohy
a zodpovednosti zamestnancov boli jednoznačne stanovené, tak aby bol proces vypracovania a schvaľovania SP

efektívny, účinný a funkčný. Vykonaním testovania systému na vybranej vzorke VO v oblasti vypracovania SP, bolo
zistené, že opis predmetu zákazky bol jasne a jednoznačne určený a bol v súlade s princípmi VO. Súťažné

podklady boli dostatočne transparentné a jasné, nediskriminujú uchádzačov a záujemcov. Súťažné podklady
obsahovali požadované náležitosti v zmysle ustanovenia § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Požadovaná kvalita tovarov a služieb bola jasne uvedená v požiadavkách útvarov, iniciátorov procesu (v PNO).

Taktiež bol vyhodnocovaný pomer medzi kvalitou a cenou a kritériá sú transparentne nastavené a schválené
zodpovedným zamestnancami. Audítorská skupina overila, že vstupné požiadavky, špecifikácia predmetu zákazky

uvedené v PNO boli totožné s ustanovenia uvedenými v SP.

Proces fázy realizácie VO

Proces fázy realizácie verejného obstarávania predstavoval všetky procesné úkony súvisiace najmä
s vyhlásením zákazky, vyhodnocovaním ponúk až po identifikáciu úspešného uchádzača. Zabezpečenie procesu

verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných, podlimitných a zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek
spolufinancovaných z EŠIF bolo v kompetencii Odboru VO. Zabezpečenie nákupu do 5 000,00 EUR bez DPH

a s tým súvisiacich úkonov bolo v kompetencii žiadateľa.

Menovací dekrét členov komisie v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek podpisoval
GR SSC, pri zákazkách s nízkou hodnotou podpisoval vedúci odboru VO. Žiadosť o vysvetlenie ponuky/žiadosť o

vysvetlenie dokumentov predložených k podmienkam účasti, vyjadrenia k žiadostiam o nápravu, vyjadrenia
k námietkam, oznámenia o výsledku: úspešný/neúspešný podpisoval vedúci odboru VO bez ohľadu na použitý

postup zadávania zákazky. Oznámenie o vylúčení uchádzača/ponuky uchádzača, oznámenie o zrušení verejného
obstarávania podpisoval GR SSC bez ohľadu na použitý postup zadávania zákazky. Z procesu otvárania,

vyhodnocovania ponúk a podmienok účasti IPO vypracoval súhrnnú zápisnicu, ktorú podpisovali všetci členovia
komisie.

Audítorská skupina zistila, že realizačnú fázu procesu verejného obstarávania má PO definovanú
v Čl. VIII. Smernice VO, kde je uvedené, že realizačná fáza predstavuje všetky procesné úkony súvisiace najmä

s vyhlásením zákazky, vyhodnocovaním ponúk až po identifikáciu úspešného uchádzača. Na realizačnej fáze
procesu verejného obstarávania sa podieľajú najmä žiadatelia, riaditelia úsekov/IVSC, Vedúci Odboru verejného

obstarávania, IPO, GR, Odbor 1400 v rozsahu svojich kompetencií. Audítorská skupina overila, že v Čl. VIII
časť C Smernice VO má SSC definované postupy k posudzovaniu konfliktu záujmov vo vzťahu ku všetkým

zainteresovaným (kľúčovým) osobám podieľajúcim sa na realizácii obstarávania predmetu zákazky s dôrazom
na všetky fázy verejného obstarávania (t. j. od prípravy až po ukončenie). Každá zainteresovaná osoba, ktorá sa

zúčastňovala na príprave alebo realizácii obstarávania v ktoromkoľvek jeho štádiu, potvrdzovala vyhlásením podľa
Prílohy č. 12 Smernice VO, že u nej nedochádza k akémukoľvek konfliktu záujmov vo vzťahu k hospodárskemu
subjektu ktorý sa zúčastňoval trhových konzultácií alebo indikatívneho prieskumu trhu, ani vo vzťahu k záujemcovi,

uchádzačovi alebo dodávateľovi. Vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov pripravoval a ich podpísanie
zo strany zainteresovaných osôb zabezpečoval Odbor verejného obstarávania. Audítorská skupina overila, že

v Smernici VO Čl. VIII, bol jasne definovaný proces a podmienky vymenovania členov komisie v súlade
s ustanovením § 23 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
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Po realizačná fáza pri VO

IPO dohliadal na to, aby nebola zmluva s úspešným uchádzačom uzavretá skôr, ako si uchádzač, resp.
jeho subdodávateľ (subdodávatelia) splnili povinnosť zápisu do RPVS, pokiaľ v ňom nie sú zapísaní a pokiaľ majú
túto povinnosť. Postup pri vypracovaní, posudzovaní a evidovaní zmlúv, zodpovednosti súvisiace s vypracovaním

návrhu zmlúv, schvaľovanie, evidencia a ukladanie zmlúv sa riadili osobitnými vnútornými predpismi, najmä
príkazom GR SSC PGR č. 4/2009 – Usmernenie pri vypracúvaní, posudzovaní a evidovaní niektorých zmlúv alebo

dohôd uzavretých Slovenskou správou ciest v znení neskorších dodatkov. IPO zabezpečoval splnenie všetkých
informačných povinnosti v súvislosti s ustanovenia Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Odbor VO

zabezpečoval evidenciu referencií v zákonom stanovených lehotách.

Audítorská skupina zistila, že proces zadania, schválenia, zverejnenia a vykonania ZFK pri uzatvorení
Zmluvy a zadaní objednávky mala povinná osoba uvedený v Čl. IX časť A, B, C Smernice VO, v ktorej bol jasne
definovaný proces vypracovania SP, úlohy a zodpovednosti zamestnancov boli jednoznačne stanovené, tak aby

bol proces zadania, schválenia, zverejnenia a vykonania ZFK pri uzatvorení Zmluvy a zadaní objednávky
efektívny, účinný a funkčný.

V nadväznosti na auditované obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, bola testovaná funkčnosť systému
na zákazkách začatých a zároveň ukončených v období od 01. 08. 2022 (začiatok platnosti Smernice VO)

do 31. 12. 2022, kedy bolo začatých a ukončených 27 verejných obstarávaní z toho 2 nadlimitné zákazky
a 25 zákaziek s nízkou hodnotou. Audítorská skupina overila dôvody zrušenia verejných obstarávaní na vzorke

dvoch verejných obstarávaní. Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávania v súlade s § 57 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní.

Audítorská skupina overila správnosť postupu a dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní povinnou osobou pri verejných obstarávaniach uvedených v Tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1
Použitý

P.
a

PHZ v EUR Zákazkapostup víťazný výsledok
k

Názov zákazky podľa fin.
2 x a

VO/víťazná ponuka
č. bez DPH limitu (§ zákona č. uchádzač V EUR bez DPH343/2015 Z. z.)

Zmluva č.

„Obnova serverovej Nadíimitná
AUTOCONTSSC/796/2022/1200/

infraštruktúry,rozšírenie 298 320,75
2

§ 66 ods. 1 a VO-2734
z a

zákazka Krasovského 14,
diskového poľa a NAS

xxxxx Bratislava
20 dňa 07.11.2022/
266 955,00

Meranie hlukovej záťaže Klub ZPS vo a
I/18 Hanušovce nad Zákazka vibroakustike

Objednávka č. O-

a 833/3100/2022Topľou-objektivizácia 8 319,16 s nízkou §117 s.r.o. Vojtecha
s 2

zo dňa 13. 10. 2022
hluku a predloženie hodnotou Tvrdého 213

a 5 l6 240,30protokolu Zilina
Zmluva o dielo č.

1/19 a III/3736 križovatka Zákazka KApAR, s.r.o., 1885/1240/2022/ZnH-
pred obcou Horovce, 70 559,00s nízkou §117 Budovateľská 50,39/22
DUR, DP a výkon AD hodnotou Prešov 08 001 zo dňa 23.11.2022/

69 980,00
Cestné stavby a2

Zmluva o dielo č. Z –
MO 61-056 Trenčin - 6n 28900 2dkazka

7
k sro. SNP 17831125012022

oprava chodníka s nižkou zo dňa 10.11.2022/hodnotou 017 07 Považská
l 58 322,50Bystrica

Uprava jazdného a roflu
Zákazka

M andJ Zmluva o dielo
edstánním násl 179 900,00 S ndkou

§117 Bussines, s.r.o.č. 1776/1230/2022
Veoetácíe na ceste 1/72 hodnotou

Stará Kremničkazo dňa 09.11.2022/
veg č. 13, 965 01 178 024,00úseku Hrachovo - Tisovec
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Vládnym auditom bola overená správnosť postupu zodpovedných zamestnancov pri príprave a realizácii
nadlimitnej zákazky „Obnova serverovej infraštruktúry, rozšírenie diskového poľa a NAS“ a štyroch zákaziek

realizovaných ako zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000,00 EUR, (uvedené v tabuľke č. 1 pod poradovým číslom
2 až 5).

Pri vybraných zákazkách bolo zistené, že povinná osoba vypracovala „Požiadavku na obstarávanie“ a jej
prílohy v súlade so Smernicou VO. Audítorská skupina zistila, že pri zákazkách bola PHZ stanovená v súlade

s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako priemerná cena z predložených cenových
ponúk, alebo ako najnižšia cena z predložených cenových ponúk. PNO bola schválená v podpisovej doložke

príslušnými vedúcimi zamestnancami a GR SSC udelil súhlas so začatím procesu VO.

Súťažné podklady a ich prílohy boli vypracované v súlade s prílohou č. 9 Smernice VO, schválené
príslušným vedúcim zamestnancom a obsahovali: identifikačné údaje verejného obstarávateľa, definíciu predmetu

zákazky, zásady zmluvného vzťahu, podmienky účasti pre uchádzačov, prípravu a predloženie ponuky,
komunikáciu vo verejnom obstarávaní, kritéria na hodnotenie ponúk, otváranie a vyhodnocovanie podmienok účasti

a ponúk a spôsob stanovenia ceny, uzavretie zmluvy/objednávky, dôvernosť a ochranu osobných údajov.

Dodržanie princípu nediskriminácie uchádzačov bolo overené najmä prostredníctvom posúdenia opisu
predmetu zákazky a ďalších podmienok stanovených verejným obstarávateľom v PNO a „Súťažných podkladoch“.
Technické požiadavky sa neodvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby.

Verejný obstarávateľ realizoval predmetné zákazky prostredníctvom elektronického verejného
obstarávania, t. j. od zadania „Oznámenia o vyhlásení VO/Výzvy na predkladanie ponúk“ až po samotné
vyhodnotenie ponúk a podmienok účasti a oznamovacích povinností verejného obstarávateľa.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Nikto nepodal
žiadosť o vysvetlenie podmienok stanovených v SP. Audítorskou skupinou nebolo zistené porušenie princípu

rovnakého zaobchádzania.

Výsledkom verejného obstarávania bola zmluva, resp. objednávka. Predmet zmluvy/objednávky bol
zhodný s predmetom uvedeným v SP a v požiadavke na vykonanie verejného obstarávania. Zároveň cena

uvedená v objednávke/zmluve bola zhodná s cenou uvedenou v predloženej ponuke úspešného uchádzača a bola
rovná alebo nižšia ako stanovená PHZ.

Audítorská skupina overila proces verejného obstarávania a zistila, že všetky vykonané úkony boli
preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie, predložená dokumentácia k VO bola prehľadná a

spätne overiteľná. Bolo overené možné majetkové a personálne prepojenie medzi uchádzačom a verejným
obstarávateľom. Audítorskou skupinou nebolo zistené porušenie princípu transparentnosti.

Vládnym auditom neboli zistené nedostatky.

3.2.1.2. Hospodárnu, efektívnu, účinnú a úč čelnú realizáciu finančnej operácie alebo jej časti

Audítorská skupina s cieľom analyzovať hospodárnu, efektívnu, účinnú a úč čelnú realizáciu finančných
operácií alebo ich častí analyzovala predovšetkým vzťah medzi vynaloženými výdavkami povinnej osoby stave
cestnej infraštruktúry v správe SSC. Audítorská skupina preverila výstupy z poskytnutých hlavných prehliadok ciest

za roky 2017 – 2023 a zosumarizovala vývoj stavu ciest a mostov I. triedy na Slovensku ako aj v jednotlivých
krajoch. Približne 40 % ciest a mostov I. triedy bolo v roku 2022 v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Uvedená

skutočnosť indikuje, že SSC sa nedarí zabezpečovať zverené cesty v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú
určené, v zmysle § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov.

Následne analyzovala audítorská skupina poskytnuté rozpočty, záverečné špecifikácie, zoznamy
zrealizovaných investičných projektov, výročné správy, knihy došlých faktúr za obdobie 2017 – 2023 s cieľom

preveriť efektívnosť využitia dostupných prostriedkov a ich priorizáciu vo vzťahu k zjavne nevyhovujúcemu stavu
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spravovanej cestnej infraštruktúry. Z predložených podkladov vyplýva, že SSC sa nezameriava v dostatočnej miere
na odstraňovanie nevyhovujúceho stavu ciest a mostov a naopak nadmerne investuje do doplnkových opatrení

s nižšou prioritou ako je napr. pasívna bezpečnosť. Analýza zmeny celkovej sumy bežných výdavkov ukázala, že
ani významné navýšenie zdrojov v rokoch 2021 a 2022 nemalo zásadný vplyv na zlepšenie stavu infraštruktúry.

Audítorská skupina analyzovala procesy, interné smernice a organizačnú štruktúru v súvislosti s alokáciou
finančných prostriedkov medzi jednotlivé regionálne jednotky SSC a zberom potrebných údajov. V rokoch 2017 až

2023 SSC alokovala prostriedky bez jasne zadefinovaného kľúča, čo viedlo k nesúladu medzi poskytnutými
finančnými zdrojmi a ich reálnou potrebou v jednotlivých regionálnych jednotkách (IVSC). Audítorská skupina

analyzovala možné príčiny a na základe preverenia štruktúry účtovníctva a zberu dát dospela k záveru, že jedným
z faktorov je aj nedostatočná podrobnosť evidencie ekonomických a výkonnostných údajov o jednotlivých prvkoch

infraštruktúry a hlavných činnostiach SSC. V porovnaní s inými štátnymi organizáciami spravujúcimi podobne
rozsiahly majetok, SSC chýba podrobný systém controllingu, ktorý by umožňoval vyhodnocovať efektívnosť

a potrebu financovania v oveľa vyššej podrobnosti ako v súčasnosti.

Vládnym auditom boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovými číslami 6 a 7.

3.2.1.3 Ochrana majetku v správe orgánu verejnej správy – správa majetku štátu a správa a
konsolidácia pohľadávok štátu

Povinná osoba bola v auditovanom období správcom nehnuteľného majetku štátu (budovy, mosty,
pozemky, cesty 1. triedy) a hnuteľného majetku štátu (služobných motorových vozidiel, výpočtovej techniky,

kancelárskeho vybavenia, softvéru, drobného dlhodobého hmotného majetku, strojov, prístrojov a zariadení)
a pohľadávok štátu, ktoré vznikli z obchodných vzťahov na základe vystavených odberateľských faktúr

a škodových udalostí. Pri správe majetku štátu povinná osoba vykonávala ochranu majetku štátu, činnosti súvisiace
so zaraďovaním majetku štátu pri obstaraní, činnosti súvisiace s nakladaním s prebytočným a dočasne

prebytočným majetkom štátu, činnosti súvisiace s vyraďovaním majetku štátu pri nakladaní s neupotrebiteľným
majetkom štátu.

V súvislosti so správou majetku štátu mala povinná osoba za auditované obdobie vypracované interné
predpisy: Smernicu SSC č. 15/2016 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 21. 12. 2016 v znení

Dodatkov č. 1 až 4, Smernicu SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa
04. 04. 2022, Smernicu SSC č. 1/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach SSC, účinná od 04. 04. 2019, PGR

9_ 2016 Smernicu o inventarizácii majetku a záväzkov, účinná od 01. 09. 2016, Smernicu SSC č. 9/2021
o nakladaní s majetkom štátu, účinná od 09. 12. 2021, Smernicu o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a

vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC – príkaz generálneho riaditeľa č. 5/2018, účinná od 01. 12. 2018.
Audítorská skupina overila súlad vybratých ustanovení vyššie uvedených smerníc s príslušnými legislatívnymi

normami v oblastiach: obstaranie a evidencia majetku štátu, plnenie povinností správcu, nakladanie
s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetku štátu, ochrana majetku štátu.

Správa majetku štátu

Vládnym auditom bolo na dokladoch preukazujúcich správu a nakladanie s majetkom štátu v správe
povinnej osoby overené a hodnotené dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu pri:

obstaraní a evidencii majetku štátu v správe povinnej osoby,
plnení povinností správcu pri správe majetku štátu,
nakladaní s prebytočným a dočasne prebytočným majetkom štátu v správe povinnej osoby,
nakladaní s neupotrebiteľným majetkom štátu v správe povinnej osoby,
ochrane majetku štátu v správe povinnej osoby,
dokumentácii súvisiacej s dislokáciou povinnej osoby do priestorov podnájmu.
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Obstaranie a evidencia majetku štátu v správe povinnej osoby

Činnosti spojené s vedením evidencie majetku, so zabezpečením ochrany majetku, opráv a údržby,
vykonávaním správy majetku štátu v užívaní povinnej osoby boli v kompetencii úseku ekonomiky a vnútorného

riadenia povinnej osoby, ktorý tieto činnosti aj vykonával.
V súvislosti s overením a hodnotením evidencie majetku štátu v správe povinnej osoby bola overená

úroveň prvotnej evidencie dlhodobého hmotného majetku štátu vykázaného v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01
k 31. 12. 2022 v celkovej sume 2 239 606 398,37 EUR. Boli overené: zoznamy kariet majetku, inventárne karty

majetku, listy vlastníctva, zmluvy, zápisy o zaradení a vyradení majetku, zápis nehnuteľného majetku štátu
v katastri nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a

evidencia údajov o nehnuteľnom majetku štátu v Centrálnej evidencii majetku v zmysle ustanovenia § 3c ods. 2
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

V rámci vládneho auditu bolo zároveň vykonané porovnanie údajov o nehnuteľnom majetku štátu
evidovanom v účtovníctve povinnej osoby s údajmi uvedenými vo výpisoch z listov vlastníctva a s údajmi

v Centrálnej evidencii majetku.

Povinná osoba v auditovanom období vykonávala činnosti súvisiace so správou majetku štátu pri obstaraní
majetku štátu. Vládnym auditom bolo overené a hodnotené čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých

z rozpočtovej kapitoly MD SR na kapitálové výdavky zo zdroja 111 použitých na obstaranie majetku v rokoch 2021,
ktorý bol zaradený do používania v roku 2022:

3 ks SW licencií Orbit 3DM obstaraných na základe faktúr: č. DF 202121_SSCB_LD_10 zo dňa 28. 10. 2021
vo výške 18 354,00 EUR, uhradená dňa 10. 11. 2021, č. DF 202125 SSCB_OR_12 zo dňa 02. 12. 2021

vo výške 21 167,78 EUR, uhradená dňa 20. 12. 2021, č. DF 202125_SSCB_OR_13 zo dňa 02. 12. 2021

vo výške 28 834,60 EUR, uhradená dňa 20. 12. 2021, od dodávateľa Expert for 3D Landscape, s.r.o.,
Záhradnícka 51, Bratislava 821 08; IČO: 35879203,

1 ks SW licencií Licencia LISA Professional obstaraná na základe faktúry DF 91008628 zo dňa 16. 12. 2021;
vo výške 26 503,54 EUR, uhradená dňa 23. 12. 2021, od dodávateľa Swarco Traffic Slovakia, s.r.o;
Račianska 96, Bratislava 83102; IČO: 34097139.

Ďalej bolo vládnym auditom overené a hodnotené čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých
z rozpočtovej kapitoly MD SR na kapitálové výdavky zo zdroja 131J, 131K, 131L použitých na obstaranie majetku

v rokoch 2022, ktorý bol zaradený do používania v roku 2022:
- 3 ks osobných automobilov značky Toyota Land Cruiser, obstaraných na základe faktúr č. 30220332

zo dňa 18. 10. 2022 vo výške 60 600,00 EUR, uhradená dňa 12. 12. 2022, č. 30220333 zo dňa 18. 10. 2022
vo výške 60 600,00 EUR, uhradená dňa 12. 12. 2022, č. 30220334 zo dňa 18. 10. 2022 vo výške 60 600,00

EUR, uhradená dňa 12. 12. 2022, od dodávateľa AUTO – DS, s. r. o. priemyselný park 489, Kostolné Kračany
930 02, IČO: 35970103 na základe Kúpnej zmluvy č. 1263/1520/2022 zo dňa 25. 08. 2022,

15 ks osobných automobilov značky Škoda Scala, obstaraných od dodávateľa DANUBIASERVICE a. s,
Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, na základe Kúpnej zmluvy č. 69/1520/2022 zo dňa 09. 03. 2022 vo výške

17 783,45 EUR za 1 automobil, na základe faktúr č. 225101491 zo dňa 23.11.2022, č. 2250101494
zo dňa 23.11.2022, č. 2250101487 zo dňa 23.11.2022, č. 2250101583 zo dňa 8.12.2022, č. 2250101492
zo dňa 23.11.2022, č. 2250101486 zo dňa 23.11.2022, č. 2250101588 zo dňa 8.12.2022, č. 2250101586
zo dňa 8.12.2022, č. 2250101606 zo dňa 13.12.2022, č. 2250101585 zo dňa 08.12.2022, č. 2250101605

zo dňa 13.12.2022, č. 2250101607 zo dňa 13.12.2022, č. 2250101488 zo dňa 23.11.2022, č. 2250101493
zo dňa 23.11.2022, č. 2250101489 zo dňa 23.11.2022 ,č. 2250101490 zo dňa 23.11.2022, č. 2250101587
zo dňa 8.12.2022, č. 2250101608 zo dňa 13.12.2022, č. 2250101584 zo dňa 8.12.2022, uhradené dňa 22.

12. 2022, vo výške 266 751,75 EUR (15ks x 17 783,45 EUR),
3 ks osobného automobilu značky Škoda Octavia Combi iV Style 1,4 TSI, od dodávateľa DANUBIASERVICE

a. s, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, na základe Kúpnej zmluvy č. 71/1520/2022 zo dňa 08. 03. 2022,
obstaraných na základe faktúr č. 2250101580 zo dňa 08. 12. 2022 vo výške 33 656,66 EUR, č. 2250101581
zo dňa 08. 12. 2022 vo výške 33 656,66 EUR, č. 2250101582 zo dňa 08. 12. 2022 vo výške 33 656,66 EUR,

uhradené dňa 22. 12. 2022,
2 ks osobných automobilov značky Škoda Superb, obstaraných na základe faktúr č. 225001305 zo dňa

13. 10. 2022 vo výške 38 045,00 EUR, uhradená dňa 22. 12. 2022, č. 22501011306 zo dňa 13. 10. 2022 vo
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výške 38 045,00 EUR, uhradená dňa 22. 12. 2022, od dodávateľa DANUBIASERVICE a. s, Rožňavská 30,
821 04 Bratislava, na základe Kúpnej zmluvy č. 69/1520/2022 zo dňa 09. 03. 2022,

5 ks VT server HPE DL 380 , obstaraných na základe faktúry č. 40022300312 zo dňa 21. 12. 2021 vo výške
320 346,00 EUR, uhradená dňa 22. 12. 2022, od dodávateľa AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, xxxxx

Bratislava, IČO: 3639622 na základe Kúpnej zmluve č. 1864/4300/2022 zo dňa 18. 11. 2022,
Vítacia súprava obstaraná na základe faktúry č. 2210203 zo dňa 12. 10. 2021 vo výške 40 713,75 EUR,

uhradená dňa 30. 12. 2021, od dodávateľa BFI Praha, s. r. o.; Hyacintová 3208/8, Praha 10600;
IČO: 61508420.

Ďalej bolo overené zaradenie majetku cestnej infraštruktúry (mosty a pozemky), ktoré boli zaradené v roku 2022:
Most CK I/63 - Komárno - Komárom cez Dunaj - Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 24. 05. 2022,

číslo zápisu: 6100/2022/0506,
Most 446 CK 1/18, lin. 686,637 km, Torysa - Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 01. 04. 2022, číslo

zápisu: 6300/2022/04157,
Most 068 CK I/77, lin. 85,622 km, miestny potok - Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa
02. 05. 2022, číslo zápisu: 6300/2022/05395,
Most 219 CK I/19, lin. 10,980 km, nad diaľnicou - Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa
01. 07. 2022, číslo zápisu: 6300/2022/0703,

Pozemok I/63, parc. č. KNC 173/16, k. ú. Jánošíková, LV 2816 - Doklad o zaradení dlhodobého majetku
č. 6100/2022/0504 zo dňa 16. 05. 2022,
Pozemok, cestný majetok, k. ú. Zobor, LV č. 2623 - Doklad o zaradení dlhodobého majetku
č. 6100/2022/0508 zo dňa 24. 05. 2022,

Pozemok, k. ú. Drážovce, LV č. 4399 - Doklad o zaradení dlhodobého majetku č. 6100/2022/0508 zo
dňa 24. 05. 2022,

Pozemok, CK I/51, parc. KNC 1786/1, k. ú. Banská Belá, LV č. 1229 - Doklad o zaradení dlhodobého majetku
č. 6200/2022/0608 zo dňa 01. 06. 2022
Pozemok CK 1/66, KNE 6505/2, k. ú. Beňuš, LV č. 2677 - Doklad o zaradení dlhodobého majetku
č. 6200/2022/0908 zo dňa 22. 09. 2022,

Pozemok CK/ I/67, KNC 1567/42, k. ú. Poprad - Doklad o zaradení dlhodobého majetku č. 6300/2022/0336
zo dňa 02. 03. 2022

Pozemok CK/ I/18, KNC 7106/1, k. ú. Levoča - Doklad o zaradení dlhodobého majetku č. 6300/2022/03194
zo dňa 04. 03. 2022

Pozemok CK/ 1/18, KNC 2029, k. ú. Bušovce - Doklad o zaradení dlhodobého majetku č. 6300/2022/03215
zo dňa 04. 03. 2022.

Audítorskou skupinou bolo v rámci overenia nakladania s dočasne prebytočným majetkom štátu v správe povinnej 
osoby overené a hodnotené nakladanie s majetkom štátu v súvislosti:

s uzatvorením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/6240/2018 zo dňa 11. 01. 2018 a ponukového
konania realizovaného v roku 2017 (kancelária č. 713 na siedmom poschodí a parkovacie miesto v areáli

administratívnej budovy SSC IVSC Banská Bystrica) v zmysle vydaného rozhodnutia o dočasnej
prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe SSC č. SSC/8630/6240/2017/26668 zo dňa 30. 08. 2017,

s uzatvorením Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1952/6240/2021 zo dňa 01. 12. 2021 a ponukového
konania realizovaného v roku 2021 (kancelárie č. 504/1,2, 601 až 614, 701 ž 705 a 709 až 711, uzamykateľná

garáž pre 2 osobné motorové vozidlá a miesta na parkovanie pre 11 motorových vozidiel v areáli
administratívnej budovy SSC IVSC Banská Bystrica) v zmysle vydaného rozhodnutia o dočasnej

prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe SSC č. SSC/74/2021/6241/3531 zo dňa 08. 02. 2021,
s uzatvorením Nájomnej zmluvy č. 828/6132/2022 zo dňa 21. 07. 2022 a ponukového konania realizovaného

v roku 2022 (pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Koplotovce, obec Koplotovce, okres Hlohovec,
zapísané na Okresnom úrade Hlohovec, katastrálnom odbore, evidované na LV č. 203), v zmysle vydaného

rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe SSC/10768/2022/6132/15957 zo
dňa 09. 05. 2022,
s uzatvorením Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov č. 828/5200/2020 zo dňa 03. 09. 2020

a ponukového konania realizovaného v roku 2020 (nebytové priestory - 2. a 3. poschodie v administratívnej
budove na Miletičovej 19 v Bratislave) v zmysle vydaného rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti
nehnuteľného majetku štátu v správe SSC č. 1/2014 102/1322/2014 zo dňa 05. 03. 2014,
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- s uzatvorením Zmluvy o výpožičke váh s automatickou činnosťou LS WIM tenzováhy TM =– 1.2. č. 91110/2023
zo dňa 03. 01. 2023 a ponukového konania realizovaného v roku 2022 (Tenzné váhy - 8 ks) v zmysle
vydaného rozhodnutiao dočasnej prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu v správe SSC
č. SSC/12453/2022/1110/45560 zo dňa 28. 12. 2022.

Postup pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu v správe povinnej osoby bol overený pri nasledovnom
majetku:

Havarované vozidlo Škoda Fabia 1,4 EČV BA456 PN, bolo dňa 19. 07. 2021 rozhodnutím GR
č. SSC 23823/2021/1120/1392 vyhlásené za prebytočný majetok štátu v hodnote použiteľných zvyškov vozidla

50,00 EUR. Havarované vozidlo bolo odovzdané spoločnosti Fe-Markt, spol. s r. o., Košice na likvidáciu
(obj. č. 0-144/6342/2022 zo dňa 24. 03. 2022, Protokol o prevzatí starého vozidla na spracovanie spoločnosťou

Fe-MARKT, spol. s r. o. zo dňa 17. 05. 2022, Faktúra č. 20220052 za prepravu a ekologické spracovanie vozidla
Škoda Fabia 1,4 EČV BA456 PN zo dňa 17. 05. 2022).

V súvislosti s nakladaním s neupotrebiteľným majetkom štátu v správe povinnej osoby bol overený postup
povinnej osoby pri vyraďovaní neupotrebiteľného majetku štátu v správe povinnej osoby v roku 2022 v sume
4 603,42 EUR na základe vydaného Rozhodnutia štatutárneho zástupcu povinnej osoby o neupotrebiteľnosti

majetku štátu č. SSC/11162/2022/6240/34010 zo dňa 21. 09. 2022 a v sume 20 541,16 EUR na základe vydaného
Rozhodnutia štatutárneho zástupcu povinnej osoby o neupotrebiteľnosti majetku štátu č. SSC/28/2022/6240/36618

zo dňa 29. 09. 2022 (vážny domček, dynamická doska ľahká).

Povinná osoba postupovala v súlade s ustanovením § 8f, § 13 ods. 9 a § 13b ods. 1, 2 a 3 zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu pri nakladaní s neupotrebiteľným majetkom štátu v roku 2022.

Ochrana majetku štátu v správe povinnej osoby

Povinná osoba ako správca majetku štátu mala za účelom zabezpečenia ochrany majetku štátu
uzatvorenú poistnú zmluvu č. 1110010251 pre poistenie majetku s firmou PREMIUM Insurance Company Limited

dňa 04. 12. 2019, ktorej predmetom poistenia bol majetok SSC a to: budovy vrátane stavebných súčastí, súbor
skiel, hnuteľný majetok prepravovaný na motorových vozidlách, súbor strojov a elektroniky. Ochrana priestorov

budovy na Miletičovej 19, Bratislava a budovy IVSC v Banskej Bystrici bola zabezpečená kamerovým systémom
a strážnou službou.

Povinná osoba mala v auditovanom období uzatvorenú Flotilovú poistnú zmluvu pre povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 8080 zo dňa 04. 12. 2019 a

Flotilovú poistnú zmluvu poistenie Moje auto KASKO č. 77100 zo dňa 04. 12. 2019, uzatvorené s Allianz
Slovenskou poisťovňou, a. s. Bratislava.

Audítorská skupina vykonala v dňoch 02. 06. 2023 a 06. 06. 2023 fyzické overenie stavu a využívania
majetku štátu. V rámci vykonania fyzického overenia stavu a využívania majetku štátu v správe povinnej osoby boli

overené nebytové priestory na Miletičovej ulici 19 v Bratislave (LV č. 1158), nebytové priestory na Skuteckého 9
v Banskej Bystrici (LV č. 1338), rekreačné zariadenie „chata Tále“, Horná Lehota č. 528 (LV č. 424), vrátane

priľahlých pozemkov, parkovacích miest. Taktiež bolo overené zabezpečenie udržiavania majetku v riadnom stave
a užívanie majetku štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním. Ďalej bolo overené

využívanie a skutočný stav samostatných hnuteľných veci a súborov hnuteľných vecí, ktorý bol nadobudnutý v roku
2022 (osobné motorové vozidlá EČV: BT761GB, BT230IC, BT394HR, BT456HG, BT482HE, BT166IP, BT167IP,

BT619HO, BT900HU, BT766HV, vítacia súprava a 5 ks serverov). Audítorská skupina zistila, že overený majetok
v správe povinnej osoby sa fyzicky nachádzal u povinnej osoby a bol zaradený do používania, slúžil na plnenie

úloh, na ktoré bol určený s výnimkou administratívnej budovy na Miletičovej ulici 19 v Bratislave, z ktorej sa
zamestnanci presťahovali do nových priestorov od 01. 06. 2023 do 04. 06. 2023, od 05. 06. 2023 vykonávali všetci

zamestnanci v nových prenajatých priestoroch.
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Dislokácia povinnej osoby do priestorov podnájmu

Audítorská skupina overila skutočnosti, ktoré predchádzali rozhodnutiu ako aj samotnému presťahovaniu
sa povinnej osoby z budovy v správe povinnej osoby sídliacej na Miletičovej ul. 19 v Bratislave do podnájmu do

priestorov administratívnej budovy na adrese AB Blumenau, Dúbravská cesta 3, Bratislava.

Generálne riaditeľstvo SSC a Investičná výstavba a správa ciest Bratislava v čase začiatku výkonu
vládneho auditu 30. 03. 2023 sídlila v administratívnej budove na adrese Miletičova ulica 19, Bratislava, ktorej

vlastníkom bol štát a povinná osoba ju mala v správe. Administratívna budova bola skolaudovaná dňa 07. 11. 1986.
V priebehu rokov 2005 až 2020 boli na budove zrealizované čiastočné rekonštrukčné práce v sume

825 052,97 EUR, pričom rozsiahlejšie stavebné úpravy, ani výrazná modernizácia priestorov neboli vykonané.

Povinná osoba žiadala o navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu budovy na Miletičovej ulici 19 v Bratislave
prostredníctvom listov č. SSC/6704/20175110/14396 (zo dňa 22. 05. 2017 – omylom je uvedený rok 2015) – „Návrh
rozpočtu VS na roky 2018 – 2020 – predloženie“ a č. SSC/748/2019/5110/16534 – „Návrh rozpočtu VS na roky

2020 -2022 – predloženie“. Prílohou týchto listov bol Komentár k návrhu rozpočtu, v ktorom povinná osoba
zdôvodňuje potrebu pridelenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy na Miletičovej ulici 19.

V liste č. 27956/2020/SFR/78590-M zo dňa 16. 11. 2020 minister dopravy a výstavby SR uviedol: „Na
základe vyššie uvedeného Vám odporúčam začať proces rokovania o uzatvorení nájomnej zmluvy, predmetom

ktorej bol prenájom administratívnych priestorov, ktoré budú z hľadiska podlahovej plochy, podmienok bezpečnosti
a ochrany zdravia zamestnancov pre SSC vyhovujúce.“

V zmysle § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: „Tento zákon sa nevzťahuje
na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie

práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania.“ Povinná osoba nebola povinná postupovať a ani nepostupovala
pri obstarávaní nových administratívnych priestorov podľa zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní.

S cieľom zdokumentovať stav budovy na Miletičovej ulici 19 v Bratislave si povinná osoba dala vypracovať
Štúdiu, posúdenie porúch pre stavbu „Administratívna budova SSC“ – vypracovanú Dopravoprojektom, a. s.,

Bratislava, 08/2021; v závere ktorej boli uvedené tri alternatívy obnovy budovy:
+. Alternatíva - čiastočná rekonštrukcia, ktorá rieši odstránenie jednotlivých vád a nedostatkov, ako sú

oprava poškodených povrchov, odstránenie vád kanalizačných rozvodov v suteréne, zabezpečenie
dostatočného tlaku vo vodovode, oprava, resp. výmena poškodených svietidiel a pod., ktoré boli zistené
pri vizuálnej obhliadke a je potrebné ich odstrániť pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky budovy.
Il. Alternatíva - čiastočná rekonštrukcia objektu ktorá rieši okrem odstránenia viditeľných vád uvedených

pri I. alternatíve aj doplnenie dátových sietí a komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie. Obnova v
takomto rozsahu vyrieši niektoré problémy a požiadavky, ale z hľadiska prevádzky nezabráni

neefektívnemu využívaniu zdrojov energie a neodstráni problémy súvisiace s nevyhovujúcim stavom
obvodového plášťa.

Ill. Alternatíva - hĺbková obnova si vyžiada náročnú prípravu projektu a realizácie stavebných prác
a nemalé finančné prostriedky ako aj dočasné presťahovanie pracovníkov SSC do náhradných priestorov,
ale v konečnom dôsledku zlepšením energetickej hospodárnosti dôjde k zníženiu spotreby energie a teda

aj prevádzkových nákladov a obnovené konštrukcie, tepelná a svetelná pohoda prinesú novú kvalitu
vnútorného prostredia na ďalších 30 rokov, čo je odhadované obdobie, po uplynutí ktorého by malo

opätovne prísť k obnove budovy“.

Povinná osoba dala vypracovať Znalecký posudok číslo 195/2021 zo dňa 26. 08. 2021 - vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty stavby budovy č. s. 1053 na p. č. 10568/34 obci Bratislava II miestna časť Ružinov, k. ú. Nivy,

okres Bratislava; vypracovaný znalcom: Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom. Všeobecná
hodnota budovy s príslušenstvom a pozemkom bola stanovená na 12 840 000,00 EUR. Ďalej si povinná osoba

dala vypracovať Znalecký posudok číslo 230/2021 zo dňa 30. 10 .2021 - vo veci: stanovenia stavebno-technického
stavu budovy č. s. 1053 na p. č. 10568/34 obci Bratislava II miestna časť Ružinov, k. ú. Nivy, okres Bratislava;

vypracovaný znalcom: Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom.
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Povinná osoba vyhotovila objednávku č. 0-783/1500/2021 zo dňa 23. 09. 2021 a zadala poradenskej
spoločnosti Jones Lang LaSalle s. r. o. so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava (ďalej aj JLL Slovensko“),

kritériá a podmienky na nové administratívne priestory: výmera kancelárskych priestorov cca 4 300 m2, výmera
skladových priestorov cca 900 m2, cca 120 parkovacích miest, dátum nájmu najneskôr od 01. 07. 2022, dĺžka nájmu

5 alebo 10 rokov, rok kolaudácie budovy najneskôr 2012. Dňa 08. 12. 2021 predložila spoločnosť JLL Slovensko
„Záverečnú správu“. V záverečnej správe JLL Slovensko uviedol metodiku získania informácií, analýzu požiadaviek

a výsledok prieskumu. Po zohľadnení všetkých informačných vstupov sa do „longlistu“ kvalifikovalo spolu 17 budov.
Tieto budovy mali potenciál splniť požiadavky SSC v najväčšej miere. Ďalšia analýza všetkých kandidátov v

„longliste“ poukázala na nedostatočné kapacity, nevhodné usporiadanie priestorov alebo iné technické prekážky,
čo bolo dôvodom eliminácie 9 kandidátov. Zvyšným 8 kandidátom bol zaslaný formulár na predloženie ponúk

a informácií. Na základe výstupov boli definovaní dvaja finalisti Westend Plazza a Lakeside Park 2. Ostatné budovy
nedokázali uspokojiť väčšiu časť požiadaviek SSC, ktoré boli prezentované prenajímateľom. Prenajímatelia budov

Westend Plazza a Lakeside Park 2 boli vyzvaní na potvrdenie možnosti realizácie usporiadania priestorov v zmysle
požiadaviek SSC. Výber kandidáta sa uskutočnil na základe najnižšej ponúknutej cenovej ponuky. Výsledkom
výberového konania boli kancelárske priestory v polyfunkčnom objekte Westend Plazza na adrese Dúbravská

cesta 14, Karlova Ves v Bratislave (rok kolaudácie 2019, výmera kancelárskych priestorov 4 551,61 m2, výmera
skladových priestorov 229,35 m2, 120 parkovacích miest v parkovacom dome, za mesačné nájomné vo výške 146

953,98 EUR, pričom cenová ponuka platila do 03/2022 a následne bola jej viazanosť predĺžená do 05/2022 (e-
mailová komunikácia medzi JLL Slovensko a zamestnancom SSC).

SSC zaslala dňa 22. 11. 2021 na MD SR list č. SSC/8987/2021/0001/40769, v ktorom o. i. uviedla:
„Po vyhodnotení vyššie uvedených alternatív sme dospeli k záveru, že optimálnym riešením sa javí uzatvorenie
zmluvy, predmetom ktorej by bol nájom/prenájom/podnájom administratívnych priestorov, ktoré budú z hľadiska

potrieb a podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov SSC vyhovujúce“ a tiež uviedla „Zdvorilo si Vás
dovoľujem požiadať o posúdenie vhodnosti navrhovaného riešenia.“

Generálna riaditeľka rozpočtu a financovania MDV SR zaslala vnútorný list č. 51784/2021/SRF/135796
zo dňa 06. 12. 2021 generálnemu riaditeľovi sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR a tiež

generálnej riaditeľke sekcie výkonu akcionárskych a majetkových práv MDV SR, v ktorom ich požiadala
o stanovisko k listu SSC č. SSC/8987/2021/0001/40769 zo dňa 22. 11. 2021, týkajúceho sa možnosti dislokácie

SSC.

Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií MDV SR dňa 09. 12. 2021 zaslal
generálnej riaditeľke rozpočtu a financovania MDV SR vnútorný list č. 45355/2021/SCDPK/137762, v ktorom
uvádza: „Na základe vašej žiadosti zaslanej listom č. 51784/2021/SRF/135796 zo dňa 06. 12. 2021 Vám

oznamujeme, že z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti si sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií k žiadosti
SSC o zabezpečení prenájmu kancelárskych priestorov v rámci Westend Plazza neuplatňuje žiadne pripomienky.

Nezodpovedanou otázkou však ostáva zabezpečenie úhrad mesačného nájomného a taktiež v materiáli
predloženom zo strany SSC absentovala informácia, akým spôsobom bude naložené s budovou a pozemkami,

ktoré má SSC vo svojom vlastníctve na Miletičovej ulici 19 v Bratislave, t. j., či dôjde k odpredaju budovy
a príslušných pozemkov alebo bude budova daná do prenájmu.“

Vo vnútornom liste č. 48592/2021/SWAP/123850 zo dňa 13. 12. 2021 generálna riaditeľka sekcie výkonu
akcionárskych a majetkových práv MDV SR uviedla: „..súhlasíme s tým, aby SSC zabezpečila vhodné

administratívne priestory pre svoju činnosť za dodržania hospodárneho a efektívneho nakladania s majetkom štátu
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.“ List bol adresovaný pre generálnu riaditeľku sekcie rozpočtu

a financovania MDV SR.

V liste č. SSC/9900/2022/0001/4172 zo dňa 10. 02. 2022, ktorým GR SSC zaslal doplňujúce doklady k
riešeniu priestorovej situácie SSC uviedol: „..v nadväznosti na náš list zo dňa 22. 11. 2021 a následného osobného

stretnutia GR SSC s GR sekcie a financovania MDV SR zo dňa 25. 01. 2022 vo veci riešenia nevyhovujúcej
priestorovej situácie vybraných pracovísk SSC v Bratislave si Vám touto cestou dovoľujem predložiť vyžiadané
doplňujúce podklady, ktorými preukazujeme nevyhnutnosť riešenia priestorovej situácie“ a tiež „zdvorilo si vás

dovoľujem požiadať o posúdenie vhodnosti navrhovaného riešenia“.
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V Zázname z 20. Porady vedenia ministerstva, ktorá sa konala dňa 06. 06. 2022, bolo uvedené, že
desiatym bodom programu bude Informácia o alternatívach riešenia priestorovej situácie ústredia Slovenskej

správy ciest v objekte na Miletičovej ulici č. 19 v Bratislave. V desiatom bode bolo uvedené nasledovné: „K bodu
č. 10 – Informácia o alternatívach riešenia priestorovej situácie ústredia Slovenskej správy ciest v objekte na

Miletičovej ulici č. 19 v Bratislave, Z Á V E R č. 10, a/ berie na vedomie predložený materiál, b/ ukladá informovať
generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest o stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.“

Generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania MDV SR na 20. Porade vedenia ministerstva
predložila Dokument č. 10702/2022/SFR/00662 z júna 2022 s názvom: „Informácia o alternatívach riešenia

priestorovej situácie ústredia SSC v objekte na Miletičovej ulici č. 19 v Bratislave“, ktorý obsahoval: predkladací
list, návrh záverov z rokovania, predkladaciu správu, vlastný materiál a prílohy.

Generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania MDV SR zaslala listom č. 10702/2022/SFR/62588 zo
dňa 13. 06. 2022 „Informáciu o stanovisku k riešeniu priestorovej situácie SSC“, v ktorom uviedla: „..Vzhľadom na

nevyhovujúci technický stav budovy na Miletičovej ul. 19 v Bratislave, v ktorom sídli generálne riaditeľstvo SSC
a vzhľadom na pridelenú výšku finančných prostriedkov kapitoly MDV SR ako najvhodnejšie riešenie sa javí

dislokácia SSC do nových priestorov a to formou nájmu/prenájmu a následného naloženia s trvale prebytočnou
nehnuteľnosťou – budovou na Miletičovej ulici 19 v Bratislave v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe

majetku štátu.“

Povinná osoba v liste č. SSC/11156/2022/1500/22244 zo dňa 20. 06. 2022 uvádza: „SSC v predmetnej
veci riešenia priestorovej situácie kancelárskych priestorov predložila MDV SR nasledovné informácie:

Znalecký posudok č. 195/2021 o stanovení všeobecnej hodnoty stavby budovy č. s. 1053 na
p. č. 10568/34 s príslušenstvom a pozemku CKN 10568/8, 10568/35 obci Bratislava Il miestna časť

Ružinov, k. ú. Nivy, okres Bratislava;
Znalecký posudok č. 230/2021 o stanovení stavebno-technického stavu budovy č. s. 1053 na
p. č. 10568/34 obci Bratislava II miestna časť Ružinov, k. ú. Nivy, okres Bratislava;
Štúdiu, posúdenie porúch pre stavbu „Administratívna budova SSC“;

výsledok Štúdie administratívnych priestorov pre účely SSC v Bratislave so zameraním na kvalitatívne a
finančné zhodnotenie administratívnych budov, ktoré umožňujú efektívne presídlenie sídla SSC v

Bratislave do nových priestorov realizovanej prostredníctvom poradenskej spoločnosti JLL Slovensko
(Jones Lang LaSalle s.r.o. - 08. 12. 2021).“

Ďalej SSC v tomto liste uviedla: „Výsledok výberového konania predstavujú kancelárske priestory v
polyfunkčnom objekte Westend Plazza na adrese Dúbravská cesta 14, Karlova Ves v Bratislave. Zároveň SSC
žiada MDV SR o udelenie súhlasu s podpisom nájomnej zmluvy v zmysle doteraz predložených dokumentov.“

V liste je uvedená tabuľka s výškou mesačného nájomného 146 953,98 EUR.

MDV SR (Sekcia rozpočtu a financovania) v liste č. 10702/2022/SRF/68199 zo dňa 27. 06. 2022,
(doručený na SSC dňa 07. 07. 2022); Vec: Stanoviskok žiadostiSSC zaslanej listom

č. SSC/11156/2022/1500/22244, okrem iného uviedlo: „Podľa organizačného poriadku MDV SR nemá sekcia
rozpočtu a financovania vo svojej kompetencii udeľovať súhlas /nesúhlas s podpisom nájomnej zmluvy. V priamej

riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) je sekcia výkonu akcionárskych
a majetkových práv, ktorá podľa organizačného poriadku MDV SR zabezpečuje výkon práv a povinností
zriaďovateľa – ministerstva v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách a iných subjektoch

patriacich do pôsobnosti ministerstva a zastupuje jeho záujmy. Na základe uvedeného bolo povinnej osobe
odporučené obrátiť sa s požiadavkou povinnej osoby na GTSÚ.“.

MDV SR – kancelária GTSÚ dňa 10. 08. 2022 požiadala mailom povinnú osobu o opätovné zopakovanie
prieskumu trhu, predmetom ktorého bude zabezpečenie výberu najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytových

(administratívnych) priestorov spolu s príslušenstvom pre potreby povinnej osoby. Ako dôvod zopakovania
prieskumu trhu bolo uvedené: „O zopakovanie prieskumu trhu bolo požiadané z dôvodu časového odstupu od

realizácie posledného prieskumu a možných zmien na realitnom trhu“.
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Povinná osoba zrealizovala prieskum trhu na zákazku „Zabezpečenie služby realitného makléra“.
Víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu bola spoločnosť Colliers International, spol. s r. o., Bratislava.
Dňa 26. 09. 2022 bola povinnou osobou vypracovaná „Súhrnná zápisnica k zákazke s nízkou hodnotou podľa

§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní“. Prieskum trhu spoločnosť Colliers International, spol.
s r. o., Bratislava vykonala na základe objednávky č.: O – 803/1510/2022 zo dňa 29. 09. 2022 „Poskytnutie

kompletných a súvisiacich realitných služieb na vyhľadanie nehnuteľnosti (administratívnej budovy) na prenájom
v zmysle požiadaviek SSC“ (zmluvná cena spolu vrátane DPH: 5 400,00 EUR).

Povinná osoba na základe verejného obstarávania oslovila poradenskú spoločnosť Colliers International,
spol. s r. o., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, a zadala jej požiadavku na zrealizovanie nového prieskumu trhu

administratívnych priestorov pre účely SSC v Bratislave, v ktorej boli stanovené nasledovné kritériá na
administratívne priestory - výmera kancelárskych priestorov cca 4 200 m2, výmera skladových priestorov cca 300
m2, výmera priestorov na archív 250m, cca 120 parkovacích miest, možnosť presťahovania sa čo najskôr, dĺžka
nájmu 5 alebo 10 rokov, kolaudácia budovy alebo posledná kompletná rekonštrukcia nesmie byť viac ako 4 roky

dozadu (2018). Budova musí byť v čase predkladania ponuky skolaudovaná.

Spoločnosť Colliers International, spol. s r. o., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, ako poradca SSC, oslovil
dňa 17 .10. 2022 v 1. kole spektrum prenajímateľov, konkrétne IAD Investnemnts, JTRE, ALTO RealEstate, Wood

and Comapny, CORWIN, Property Advisors, KRON REAL, CPI Property Group, RIEKER, Tatra Asset
Management, YIT. Na základe vyhodnotenia prihlásených uchádzačov v prvom kole, najmä časového hľadiska,
vhodnosti budovy a lokality, umiestnenia a celistvosti priestorov v rámci budovy, kvality a veku budovy a technológií,
sa SSC rozhodla do druhého kola posunúť 4 subjekty: Apollo BCII, AB Blumenau, Lakeside Park 01 a Business
Garden Štefánikova. V druhom kole mali záujemcovia po naštudovaní požiadaviek SSC ponúknuť finálnu cenu

nájomného po zapracovaní všetkých požiadaviek SSC na dispozičné a technické riešenie predmetných budúcich
priestorov. Do uzávierky, ktorá bola 11. 11. 2022 do 17,00 h obdržali odpovede od: Lakeside Park 01 a AB

Blumenau. Výsledkom výberového konania boli kancelárske priestory v objekte AB Blumenau, Dúbravská cesta

priestorov 591,40 m, 120 parkovacích miest v parkovacom dome, za mesačné nájomné vo výške 153 954,47 EUR,
Kolaudačné rozhodnutie č. KV/SÚ/1781/2020/15559/DH zo dňa 30. 09. 2020. Záverečná správa od Colliers

International, spol. s r. o. bola vypracovaná dňa 01. 12. 2022.

SSC v liste č. SSC/9900/2022/0001/44710 zo dňa 07. 12. 2022, doručeným riaditeľke kancelárie
generálneho tajomníka služobného úradu na MDV SR dňa 07. 12. 2022, o. i. uviedla: „Najvýhodnejšia ponuka

v rámci porovnania dostupných ponúkaných možností, parametrov s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť
predstavuje administratívna budova AB Blumenau na adrese Dúbravská cesta 1801/3, v Bratislave. Zároveň SSC

žiada MDV SR o udelenie súhlasu s podpisom nájomnej zmluvy v zmysle doteraz predložených dokumentov.“

Vo vnútornom liste č. 30530/2022/GTSÚ/125931 zo dňa 08. 12. 2022 generálny tajomník služobného
úradu MDV SR oznámil generálnemu riaditeľovi SSC: „...berie na vedomie Vami identifikovanú potrebu riešenia

priestorovej situácie SSC. Porada vedenia ministerstva zobrala na vedomie Vami predloženú dokumentáciu.“
a uviedol: „...A zároveň Vám dávame do pozornosti, že podpis nájomnej zmluvy je plne v kompetencii štatutára

rozpočtovej organizácie.“

SSC Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (podnájomca) uzatvorila dňa 12. 12. 2022 Zmluvu
o podnájme nebytových priestorov (ďalej aj zmluva o podnájme“) podľa ustanovení zákona číslo 116/1993 Zb.

o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 17. 12. 2022
so spoločnosťou REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 44 447 329
(nájomca).

Predmet podnájmu bol rozdelený na predmet podnájmu A, ktorý tvoria:
kancelárske priestory o celkovej výmere 999,5 m2
skladové priestory o celkovej výmere 460,74 m2
archívne priestory o celkovej výmere 130,66 m2
parkovacie miesta o počte 60
obslužné priestory o celkovej výmere 117,65 m2
priestor pre osadenie záložného zdroja (diesel agregát)
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a predmet podnájmu B, ktorý tvoria:
kancelárske priestory o celkovej výmere 5007 m2
parkovacie miesta o počte 60
nábytok a zariadenie priestorov.

Podľa zmluvy o podnájme sa povinná osoba zaviazala platiť nájomcovi za užívanie predmetu podnájmu
nájomné, spočívajúce z pevnej zložky nájomného a pohyblivej zložky nájomného. Celková mesačná suma pevnej

zložky nájomného za predmet podnájmu A bola vo výške 25 528,81 EUR (kvartálne vo výške 76 586,43 EUR)
a celková mesačná suma pevnej zložky nájomného za predmet podnájmu B bola vo výške 92 426,70 EUR

(kvartálne vo výške 277 280,10 EUR). Náklady na prevádzkové náklady a služby boli určené pevnou sumou
nasledovne: mesačná zálohová platba za predmet podnájmu A vo výške 6 502,69 EUR (kvartálne vo výške

19 508,07 EUR) a mesačná zálohová platba za predmet podnájmu B vo výške 22 531,50 EUR (kvartálne vo výške
67 594,50 EUR).

Zmluvné strany sa v zmluve dohodli, že povinná osoba ako podnájomca zloží na účet nájomcu finančnú
zábezpeku (kauciu) vo výške trojnásobku mesačného nájomného t. j. 353 866,53 EUR. Povinná osoba predložila

audítorskej skupine výpisy zo ŠP z výdavkového účtu č. SK44 8180 0000 0070 0013 5433, ktorými bola vykonaná
úhrada finančnej zábezpeky (kaucie) vo výške 3 x 117 955,51 EUR na účet nájomcu – spoločnosti REAL &

PROPERTY ADVISOR s. r. o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 44 447 329. (výpis zo ŠP č. 11 zo dňa 19. 01.
2023, výpis zo ŠP č. 26 zo dňa 09. 02. 2023, výpis zo ŠP č. 41 zo dňa 02. 03. 2023).

Sťahovanie prebiehalo v 2 etapách (prevzatie priestorov predmetu podnájmu A dňa 16. 01. 2023 a
predmetu podnájmu B dňa 01. 06. 2023), ako je uvedené v Zmluve o podnájme.

V čase od 16. 01. 2023 do 20. 01 .2023 sa presťahovala časť zamestnancov IVSC BA (dokumenty, drobný
nábytok, stoličky) na 2. poschodie administratívnej budovy AB Blumenau. Sťahovanie bolo zabezpečené

prostredníctvom vlastných zamestnancov. V čase od 01. 06. 2023 do 03. 06. 2023 sa presťahovali ostatní
zamestnanci s dokumentami, nábytkom, zariadeniami, elektrospotrebičmi a pod. Od 05. 06. 2023 pôsobili všetci

zamestnanci SSC v nových prenajatých priestoroch v budove AB Blumenau na Dúbravskej ceste 1152/3
v Bratislave. Sťahovanie bolo zabezpečené externými dodávateľmi vo výške 69 912,00 EUR (predmetom

sťahovania bolo presťahovanie internetovej linky, plotra, HW vybavenia, kancelárskych priestorov).

Po ukončení platnosti Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov (dve poschodia administratívnej budovy
na Miletičovej 19 v Bratislave), ktoré využíval Ustav pamäti národa, sa administratívna budova na Miletičovej ulici

19 stane nevyužívanou od 01. 11. 2023.

Vládnym auditom boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovými číslami 1, 7, 10 a 11.

Správa a konsolidácia pohľadávok štátu

Povinná osoba spravovala v auditovanom období pohľadávky štátu, ktoré vznikli z nedaňových
rozpočtových príjmov na základe vystavených odberateľských faktúr predmetom, ktorých bolo poistné plnenie,
vzniknuté z poistných udalostí, spôsobených fyzickými osobami pri dopravných nehodách na majetku povinnej

osoby (zvodidlá, zvislé dopravné značenia a pod.).

Vládnym auditom bolo na dokladoch súvisiacich s pohľadávkami štátu v správe povinnej osoby
za auditované obdobie overené a hodnotené dodržiavanie zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu pri:

- vzniku a evidencii pohľadávok štátu v správe povinnej osoby,
- nakladaní s pohľadávkami štátu v správe povinnej osoby,
- uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok štátu v správe povinnej osoby,
- konsolidácii pohľadávok štátu v správe povinnej osoby,
- evidencii splatných pohľadávok štátu v správe povinnej osoby v Centrálnom registri splatných

pohľadávok štátu.
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Povinná osoba mala upravený systém nakladania, evidencie, vymáhania a konsolidácie pohľadávok štátu
upravený v Smernici o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC –
príkaz generálneho riaditeľa č. 5/2018, účinná od 01. 12. 2018. Evidenciu pohľadávok štátu bol povinný zabezpečiť

„správca evidencie pohľadávok“, ktorým bolo Oddelenie finančného a mzdového účtovníctva a oddelenie
financovania (v prípade generálneho riaditeľstva) a oddelenia ekonomiky na jednotlivých IVSC (Bratislava, Žilina,

Banská Bystrica a Košice). Vymáhanie a uplatňovanie splatných pohľadávok štátu v správe povinnej osoby bol
povinný zabezpečiť „správca vymáhania pohľadávok“, ktorým boli v podmienkach povinnej osoby Právne oddelenie

na generálnom riaditeľstve a právne referáty na jednotlivých IVSC (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice).
Audítorská skupina overila súlad jednotlivých ustanovení Smernice o pohľadávkach štátu pri nakladaní, evidencii,
vymáhaní pohľadávok štátu, zamerala sa na obeh dokladov súvisiacich s nakladaním pohľadávok a plnením lehôt

zadefinovaných v Smernici o pohľadávkach štátu. Audítorská skupina zistila, že systém nakladania, evidencie
a vymáhania pohľadávok je nastavený dostatočne, ale funguje iba čiastočne, nie je dostatočne nastavený systém

kontroly dodržiavania vnútorných predpisov zo strany zodpovedných zamestnancov.

Overením vybranej vzorky splatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli k 31. 12. 2022 bolo zistené, že „správca
evidencie pohľadávok“ nezasielal výzvy na úhradu splatných pohľadávok štátu, v prípade neuhradenia pohľadávky,

v niektorých prípadoch postúpil pohľadávky štátu „správcovi vymáhania pohľadávok“. „Správca vymáhania
pohľadávok“ postúpil pohľadávky štátu na exekúciu. V auditovanom období povinná osoba nepožiadala poverenú

osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu.

V súvislosti s overením a hodnotením evidencie pohľadávok štátu v správe povinnej osoby bolo overené
vedenie osobitnej evidencie splatných pohľadávok štátu vykazovaných na účte 316 - Pohľadávky z nedaňových

rozpočtových príjmov v Súvahe a v hlavnej knihe k 31. 12. 2022 na vzorke pohľadávok štátu v počte 34 vo výške
235 616,09 EUR k 31. 12. 2022 v rozsahu a s náležitosťami v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. b) zákona

č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

Na vzorke 34 pohľadávok štátu vo výške 235 616,09 EUR bol overený a hodnotený postup povinnej osoby
pri nakladaní, uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok štátu v správe povinnej osoby. Ďalej bolo overená a hodnotená

povinnosť konsolidovať pohľadávky štátu v zmysle ustanovení § 14 - § 16 a § 22 zákona č. 374/2014 Z. z.
o pohľadávkach štátu a povinnosť povinnej osoby zverejňovať údaje o pohľadávkach štátu v správe povinnej osoby

v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu k 03. 05. 2023.

Vládnym auditom bolo ďalej overené a hodnotené dodržiavanie povinností povinnej osoby v zmysle
ustanovenia § 7 Dohoda o splátkach a § 11 Dohoda o urovnaní zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu

k 6 splatným pohľadávkam vo výške 46 998,82 EUR.

V auditovanom období povinná osoba nerozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu
v zmysle ustanovenia § 9 Rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu zákona č. 374/2014 Z.

z. o pohľadávkach štátu.

Vládnym auditom boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovými číslami 2, 3, 4 a 5.

3.2.1.3 Vykonávanie základnej finančnej kontroly a vylúčenie zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu
zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu v súvislosti so správou majetku štátu,
správou pohľadávok štátu a realizovanými verejnými obstaraniami

Povinná osoba mala vykonávanie základnej finančnej kontroly v auditovanom období upravené v internej
smernici SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022 v čl. 2 bod 5.

Audítorská skupina overila súlad jednotlivých ustanovení uvedených v smernici s ustanoveniami zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite pri finančných operáciách a iných úkonoch majetkovej povahy

súvisiacimi so správou majetku štátu, správou pohľadávok štátu a realizovanými verejnými obstaraniami.

Vládnym auditom bola overená zodpovednosť osôb, ktoré vykonávali základnú finančnú kontrolu,
dodržiavanie princípu štyroch očí, posudzovanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vykonávaných
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finančných operácií, ako aj správnosť vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite.

Audítorská skupina overila vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4
a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na Metodické usmernenie MF SR

č. MF/008005-2019-1411 k finančnej kontrole a od 22. 09. 2022 v nadväznosti na Metodické usmernenie MF SR
č. MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole finančných operácií alebo ich častí súvisiacich so správou majetku

štátu a pohľadávok štátu povinnou osobou v auditovanom období: pri obstaraní majetku štátu, pri zaradení
majetku štátu, pri nakladaní s dočasne prebytočným a prebytočným majetkom štátu, pri prenájme nehnuteľného
majetku štátu, pri vyradení neupotrebiteľného majetku štátu (drobný krátkodobý hmotný majetok štátu), ochrane

majetku štátu (poistenie služobných motorových vozidiel, poistenie budov), pri dohodách o splátkach dlhu, pri
dohodách o urovnaní, pri príjme finančných prostriedkov zo splátok pohľadávok štátu na základe splátkového

kalendára na príjmový účet, pri príjme na základe nájomných a kúpnych zmlúv, pri vystavení odberateľských faktúr,
pred začatím procesu verejného obstarávania, pred uzatvorením zmlúv, zadaním objednávok a úhrade faktúr.

Vládnym auditom bol zistený nedostatok, ktorý je uvedený v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovým číslom 8.

3.2.2 Overenie a hodnotenie ďalších skutočností, ak tak ustanovuje osobitný predpis

3.2.2.1 Overenie a hodnotenie dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Povinná osoba je účtovnou jednotkou, ktorá v auditovanom období účtovala v sústave podvojného
účtovníctva v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Postup vedenia účtovníctva v

auditovanom období mala povinná osoba upravený v Smernici SSC č. 15/2016 o obehu účtovných a iných dokladov
organizácie zo dňa 21. 12. 2016 v znení Dodatkov č. 1 až 4, Smernici SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných

dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022.

V súvislosti s overením majetku audítorská skupina overila správnosť zatriedenia výdavkov na obstaranie
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na podpoložky ekonomickej klasifikácie

rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 o rozpočtovej klasifikácii, Metodickým
usmernením MF SR k Opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a správnosť účtovných zápisov obstaraného dlhodobého hmotného majetku
a dlhodobého nehmotného majetku a jeho zaradenia do používania v súlade s Opatrením MF SR

č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania a zákonom č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve v nadväznosti na
ustanovenia
§ 3 ods. 6 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

Na základe predloženej dokumentácie k pohľadávkam štátu, audítorská skupina overila správnosť a
úplnosť účtovníctva, tvorbu opravných položiek k splatným pohľadávkam štátu k 31. 12. 2022, ktorých splatnosť

bola viac ako jeden rok.

Vládnym auditom neboli zistené nedostatky.

3.2.2.2. Overenie a hodnotenie dodržiavania § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám

Povinná osoba bola v auditovanom období povinnou osobou sprístupňovať informácie v zmysle
ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Postup zverejňovania povinne zverejňovaných zmlúv v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám mala povinná osoba v auditovanom období upravený v Smernici
o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC - PRG č. 4/2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
28. 05. 2020
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Audítorská skupina overila zverejnenie povinne zverejňovaných zmlúv týkajúcich sa správy majetku štátu
a správy a konsolidácie pohľadávok, poistných zmlúv a uzatvorených zmlúv v zmysle ustanovenia
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z.

o zverejňovaní zmlúv v CRZ, ako aj zverejnenie údajov na webovom sídle povinnej osoby o vyhotovených
objednávkach a faktúrach v zmysle ustanovenia § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám súvisiacich s overovaným obstaraným majetkom štátu platných v auditovanom období.

Vládnym auditom bol zistený nedostatok, ktorý je uvedený v časti 4. NEDOSTATKY
A NAVRHOVANE ODPORÚČANIA, pod poradovým číslom 9 a boli navrhnuté návrhy na zlepšenie
č. 1 a 2 ktoré sú uvedené v časti 5.3. Další postup a doplňujúce informácie.

4. NEDOSTATKY A NAVRHOVANÉ ODPORÚČANIA
Tabuľka č. 2

Poradové číslo nedostatku: 1
Doklady:
Rozpočtové opatrenie č. 18/2022 a č. 19/2022,
Bankový výpis zo štátnej pokladne č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Dodatok č. 1 ku Kontraktu zo dňa 30. 05. 2022,
Faktúry číslo: 2250101487 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101583 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101492 zo dňa
23. 11. 2022, 2250101486 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101588 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101585 zo dňa
08. 12. 2022, 2250101605 zo dňa 13. 12. 2022, 2250101607 zo dňa 13. 12. 2022, 2250101493 zo dňa
23. 11. 2022, 2250101489 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101490 zo dňa 23. 11. 2022, 2250101587 zo dňa
08. 12. 2022, 2250101608 zo dňa 13. 12 .2022, 2250101584 zo dňa 08. 12. 2022, 2250101305 zo dňa
13. 10. 2022, 2250101306 zo dňa 13. 10. 2022,
Kúpna zmluva č. 71/1520/2022 zo dňa 10. 03. 2022, Kúpna zmluva č. 69/1520/2022 zo dňa 08. 03. 2022,

Žiadanky na prepravu: č. 11/60/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 14/92/2022 zo dňa 14. 12. 2022, č.66/12/2022 zo
dňa 19. 12. 2022, č. 51/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 19/12/2022 zo dňa 03. 11. 2022, č. 50/12/2022 zo dňa
05. 12. 2022, č. 9/12/2022 zo dňa 22. 11. 2022, č. 1289/3 zo dňa 19. 12. 2022, č. 1273/3 zo dňa 15. 12. 2022,

č. 52/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 44/12/2022 zo dňa 05. 12. 2022, č. 1818/2022 zo dňa 01. 12. 2022,
č. 1816/2022 zo dňa 01. 12. 2022, č. 1826/2022 zo dňa 02. 12. 2022, č. 1827/2022 zo dňa 02. 12. 2022, č. 38/12

zo dňa 05. 12. 2022, č. 39/12 zo dňa 05. 12. 2022, č. 1280/D zo dňa 16. 12. 2022, č. 1272/D zo dňa 15. 12. 2022,
č. 1295/J zo dňa 21. 12. 2022, č. 1271/J zo dňa 15. 12. 2022, č. 1299/D zo dňa 14. 12. 2022, č.1233/4 zo dňa

20. 12. 2022, č. 67/12/2022 zo dňa 28. 12. 2022, č. 56/12/2022 zo dňa 12. 12. 2022, 14/68/2022 zo dňa
08. 12. 2022, č. 14/69/2022 zo dňa 08. 12. 2022, č. 1270/J zo dňa 15. 12. 2022, č. 1291/J zo dňa 19. 12. 2022,

Vyjadrenie povinnej osoby zo dňa 03. 11. 2023.
Použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR SR nad rámec oprávnenia na výdavky na obstaranie

osobných automobilov nad rámec limitu výdavkov ustanoveného Nariadením vlády SR č. 419/2014 Z. z.
o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov

V zmysle ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
- § 19 ods. 6, „Verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich

z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia...“

- § 26 ods. 11, časová verzia predpisu účinná od 02. 08. 2021 do 31.12. 2022: „Štátne rozpočtové
organizácie a štátne príspevkové organizácie môžu obstarať osobný automobil určený výlučne na

prepravu osôb najviac do limitu výdavkov ustanoveného nariadením vlády, pričom nariadenie vlády
ustanoví okruh osôb, na ktorých prepravu sa obstaráva osobný automobil do ustanoveného limitu

výdavkov. Limit výdavkov sa vzťahuje na obstaranie osobného automobilu vrátane jeho technického
zhodnotenia v príslušnom rozpočtovom roku. Ak štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové

organizácie obstarávajú osobný automobil podľa prvej vety, ktorý je zároveň ekologickým vozidlom podľa
osobitného predpisu, limit výdavkov ustanovený nariadením vlády je vyšší o 50 percent.“

V zmysle ustanovenia § 1 Nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných
automobilov: „Limity výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a
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štátnymi príspevkovými organizáciami, ktoré sú určené výlučne na prepravu osôb, a okruh osôb, na ktoré sa tieto
limity vzťahujú, sú ustanovené v prílohe.“

V zmysle bodu 5. Prílohy Nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných
automobilov bol stanovený limit výdavkov na obstaranie osobných automobilov určených na prepravu ostatných

zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií 12 000,00 EUR bez DPH
(14 400,00 EUR s DPH).

MDV SR Dodatkom č. 1 zo dňa 30.05.2022 ku Kontraktu doplnilo Čl. Il ods. 3 písmeno I) Kontraktu, v ktorom
uviedlo že finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z predchádzajúcich období z OPII vo výške

1 054 438,81 EUR (zdroj 131J, 131K, 131L) môže SSC použiť o. i. na financovanie služobných motorových
vozidiel strednej nižšej triedy na prvku 0530101 Správa a prevádzka SSC. Rozpočtovými opatreniami č. 18/20022

a č. 19/2022 boli presunuté prostriedky refundované z programu OPII do rozpočtu SSC.

Vládnym auditom bolo zistené, že povinná osoba použila v auditovanom období prostriedky ŠR SR poskytnuté
ako refundácie z predchádzajúcich období na úhradu výdavkov z účtu č. SK06 8180 0000 0070 0018 3259

(výdavkový účet pre prostriedky ES a spolufinancovania zo ŠR SSC BA), na obstaranie osobných automobilov:
Škoda SCALA Ambition 1,5 TSI BT468HE -– faktúra č. 2250101487 (inv. č. 6100:644422) zo dňa

23. 11. 2022 vo výške 17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna
zmluva č. 69/1520/2022 zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo dp č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT048HE -– faktúra č. 2250101583 (inv. č. 6300:629100940) zo dňa 08. 12. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BTO68HE -– faktúra č. 2250101492 (inv. č. 6200:1598) zo dňa 23. 11. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT075HE -– faktúra č. 250101486 (inv. č. 6200:1599) zo dňa 23. 11. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BT230IC – faktúra č. 2250101588 (inv. č. 0236446-638) zo dňa 08. 12. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT403HR -– faktúra č. 2250101585 (inv. č. 6300:629100941) zo dňa 08. 12. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BT412HR -– faktúra č. 2250101605 (inv. č. 6300:629100942) zo dňa 13. 12. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT414HR – faktúra č. 2250101607 (inv. č. 6300:629100943) zo dňa 13. 12. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BT463HE -– faktúra č. 2250101493 (inv. č. 6200:1600) zo dňa 23. 11. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT464HE -– faktúra č. 2250101489 (inv. č. 6200:1601) zo dňa 23. 11. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BT477HE -– faktúra č. 2250101490 (inv. č. 6400:6402209) zo dňa 23. 11. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Scala BT482HE -– faktúra č. 2250101587 (inv. č. 0236446-637) zo dňa 08 .12. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
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Škoda Scala BT845HK -– faktúra č. 2250101608 (inv. č. 6300:629100944) zo dňa 13. 12. 2022 vo výške
17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Scala BT396HR -– faktúra č. 2250101584 (inv. č 6400:6402208) zo dňa 08. 12. 2022 vo výške

17 783,45 EUR s DPH (14 819,54 EUR bez DPH, 2 963,91 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 70/1520/2022
zo 10. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,

Škoda Superb BT166IP – faktúra č. 2250101305 (inv. č. 1002230005) zo dňa 13. 10. 2022 vo výške
38 045,00 EUR s DPH (31 704,17 EUR bez DPH, 6 340,83 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022

zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022,
Škoda Superb BT167IP – faktúra č. 2250101306 (inv. č. 1002230006) zo dňa 13. 10. 2022 vo výške

38 045,00 EUR s DPH (31 704,17 EUR bez DPH, 6 340,83 EUR DPH), Kúpna zmluva č. 69/1520/2022
zo dňa 08. 03. 2022, výpis zo ŠP č. 90 zo dňa 22. 12. 2022.

Na základe predloženého vyjadrenia povinnej osoby zo dňa 03. 11. 2023 a žiadaniek k služobným motorovým
vozidlám uvedených v Tabuľke č. 3 audítorská skupina zistila, že obstarané služobné motorové vozidlá spĺňali

definíciu osobného automobilu v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
384/2004 Z. z. z 2. júna 2004 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri

predaji a leasingu nových osobných automobilov a boli určené na prepravu ostatných zamestnancov SSC.

Audítorská skupina porovnala výšku obstarávacej ceny s limitom uvedeným v Nariadení vlády SR č. 419/2014
Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov (viď Tabuľka č. 3).

Tabuľka č. 3
Limit výdavkov

Obstaráv na obstaranie aOhstaráv acia cena DPH osobných
Limit Rozdiel Rozdiel

P.č. Osobný automobil v EUR v EUR automobilov v EURv EUR v EUR v EUR
s DPH bez DPH (b) v EUR (d) (a) - (c) (b) (d)(a) bez DPH

(c)
1 Škoda Scala BT 468 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
2 Škoda Scala BT 048 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
3 Škoda Scala BT 068 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
4 Škoda Scala BT 075 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
5 Škoda Scala BT 230 IC17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
6 Škoda Scala BT 403 HR17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
7 Škoda Scala BT 412 HR17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
8 Škoda Scala BT 414 HR17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
9 Škoda Scala BT 463 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
10 Škoda Scala BT 464 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
11 Škoda Scala BT 477 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
12 Škoda Scala BT 482 HE17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
13 Škoda Scala BT 845 HK17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
14 Škoda Scala BT 396 HR17 783,4514 819,54 2 963,91 12 000,002 400,00 2 819,54 563,91
15 Škoda Superb BT 166 IP38 045,00 31 704,17 6 340,83 18 000,003 600,00 13 704,172 740,83

16 Škoda Superb BT 167 IP38 045,00 31 704,176 340,83 18 000,003 600,00 13 704,172 740,83
Spolu 66 881,9013 376,40
Prekročenie limitu výdavkov spolu 80 258,30

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinná osoba pri obstaraní služobných vozidiel určených na prepravu ostatných
zamestnancov SSC prekročila limit výdavkov 12 000,00 EUR bez DPH, a limit výdavkov na ekologické vozidlá

zvýšený o 50 percent 18 000,00 EUR bez DPH ustanovených v Nariadení vlády č. 419/2014 Z. z. o limitoch
výdavkov na obstaranie osobných automobilov v celkovej výške 80 258,30 EUR s DPH.

Povinná osoba mala pri obstarávaní vyššie uvedených služobných vozidiel určených na prepravu ostatných
zamestnancov SSC dodržať limit výdavkov 12 000,00 EUR bez DPH a limit výdavkov na ekologické vozidlá

zvýšený o 50 percent 18 000,00 EUR bez DPH na obstaranie osobných automobilov tak, ako bolo ustanovené
v Nariadení vlády č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov.
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Povinná osoba nemala nastavené postupy a kontrolu súladu obstarávacej ceny služobných vozidiel s limitmi
výdavkov na obstaranie osobných automobilov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch

výdavkov na obstaranie osobných automobilov.

Úhradou výdavkov na obstaranie osobných automobilov nad rámec limitu výdavkov ustanoveného Nariadením
vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov, povinná osoba použila

finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR SR nad rámec oprávnenia a nepostupovala v súlade s ustanovením § 19
ods.6 a § 26 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ustanovenia

§ 1 Nariadenia vlády č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov a Prílohou
k Nariadeniu vlády č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov a porušila finančnú

disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy: „Porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov“ vo výške 80 258,30 EUR.

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Za
porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) sa ukladá odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny a

penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania
s úhradou uloženého odvodu...“

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Subjekt
verejnej správy, ktorý porušil finančnú disciplínu podľa odseku 1 písm. a) až n), je povinný uplatniť

voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov...“

Závažnosť:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový - finančne vyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť
nastavenie postupov a kontrol súladu obstarávacej ceny služobných vozidiel s limitmi výdavkov na obstaranie

osobných automobilov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. o limitoch výdavkov na obstaranie
osobných automobilov.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa
24. 05. 2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na

predloženie a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k zistenému nedostatku pod p. č. 1, v ktorej
uviedla:

„V čase obstarávania osobných motorových vozidiel bola potreba obstarania nových osobných vozidiel
mimoriadne vysoká (posledné VO motorových vozidiel bolo v roku 2012) z dôvodu zastaraného vozového parku

a nevyhovujúcim vozidlám z hľadiska bezpečnosti. Zároveň cenové relácie nových vozidiel prekračovali limity
ustanovené v Nariadení vlády č. 419/2014 Z. z., čo bolo spôsobené mimoriadnou situáciou (vyhlásený núdzový

stav – COVID, nedostupnosť nových vozidiel na trhu). Vzhľadom na kritický stav vozového parku SSC prijala
najnižšiu ponuku vo vyhlásenom verejnom obstarávaní a zároveň akceptovala aj nový zákon č. 214/2021 Z. z.,

ktorý hovorí o percentuálnom zastúpení EKO vozidiel, avšak tieto vozidlá nebolo možné v stanovenom limite
a danom období obstarať. Nedodržaním tohto zákona by SSC hrozila pokuta vo výške do 500 000 Eur podľa §

8, ods. 1 písm. b).
Pri stanovení výšky prekročenia limitov na nákup vozidiel bola do ceny zarátaná aj doplnková výbava.

Fakturovaná suma za motorové vozidlá Škoda Scala je 14 819,54 Eur bez DPH, z čoho doplnková výbava (sada
zimných pneumatík s diskami kolies, povinná výbava a rohože) je v hodnote 516,67 Eur bez DPH. Odrátaním

sumy za doplnkovú výbavu je suma za jedno vozidlo Škoda Scala 14 302,87 Eur bez DPH.
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Fakturovaná suma za motorové vozidlá Škoda Superb je 31 704,17 Eur bez DPH, z čoho doplnková výbava (sada
zimných pneumatík s diskami kolies, povinná výbava a rohože) je v hodnote 675,00 Eur bez DPH. Odrátaním

sumy za doplnkovú výbavu je suma za jedno vozidlo Skoda Superb 31 029,17 Eur bez DPH.
Tabuľka č. 1

Ob starv ala oo no Ob storvoe o endDPH Limit výdavkov Limit DPH v EUR Rozdiel Rozdiel DPH
v EUR v EUR bez DPH v EUR

na obstaranie osobných
P.č. Osobný automobil

DPH o
v EUR O obl (d) v EUR (b) –(d)

(b) v EUR (a) - (c)
(eo)

1 Škoda Scala BT 468 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

2 Škoda Scala BT 048 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

3 Škoda Scala BT 068 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

4 Škoda Scala BT 075 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

5 Škoda Scala BT 230 IC 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

6 Škoda Scala BT 403 HR 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

7 Škoda Scala BT 412 HR 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

8 Škoda Scala BT 414 HR 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

9 Škoda Scala BT 463 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

10 Škoda Scala BT 464 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

11 Škoda Scala BT 477 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

12 Škoda Scala BT 482 HE 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

13 Škoda Scala BT 845 HK 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

14 Škoda Scala BT 396 HR 17163,44 14302,87 2 860,57 12 000,00 2 400,00 2 302,87 460,57

15 Škoda Superb BT 166 IP 37 235,00 31 029,17 6 205,83 18 000,00 3 600,00 13 029,17 2 605,83

16 Škoda Superb BT 167 IP 37 235,00 31 029,17 6 205,83 18 000,00 3 600,00 13 029,17 2 605,83

Spolu 58 298,52 11 659,64

Prekročenie

ov
69 958,16

spolu

K prekročeniu limitu ustanovenom v Nariadení vlády č. 419/2014 Z. z. prišlo pri nákupe uvedených vozidiel
o 69 958,16 Eur s DPH a nie o 80 258,30 Eur s DPH ako je uvedené v Návrhu správy.“
Vysporiadanie sa s námietkami povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

AS preverila opodstatnenosť námietky k zistenému nedostatku a uvádza nasledovné:

Povinná osoba bola povinná v auditovanom období viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve a v súlade s ust. uvedenými v Opatrení č. MF/16786/2007-31, o postupoch účtovania.

V zmysle ustanovenia § 25 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: „Na účely tohto zákona sa rozumie a)
obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky

zníženia tejto obstarávacej ceny.“

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 5 Opatrenia č. MF/16786/2007-31o postupoch účtovania: „Ako príslušenstvo
dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho

ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť
dodatočne.“

Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.
§ 121 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov definuje príslušenstvo ako veci,

ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Povinnosť vybavenia automobilu zimnými pneumatikami vyplýva z ustanovenia § 38 zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého platí, že vodič motorového vozidla

kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách
vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením

„M+S“, „M.S“ alebo ,M&S“.

Vzhľadom na to, že zimné pneumatiky s diskami kolies, povinná výbava a gumené rohože sa využívajú spolu s
hlavnou vecou – automobilom, nákup zimných pneumatík, povinná výbava a rohože, ako prvé vybavenie, sa

považuje za príslušenstvo automobilu.
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Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Opatrenia č. MF/16786/2007-31 o postupoch účtovania sa na analytických účtoch
dlhodobého majetku môže účtovať podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku, ktorého súčasťou ocenenia je

aj príslušenstvo, a ak sa k majetku priradí príslušenstvo alebo sa príslušenstvo vyradí, upraví sa ocenenie na
príslušnom analytickom účte. Pri majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé kusy majetku
zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom vyjadrení a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k majetku priradí

príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia.

Z uvedeného vyplýva, že prvý nákup zimných pneumatík s diskami kolies, povinná výbava a rohože zvyšujú
obstarávaciu cenu automobilu a účtujú sa na ťarchu účtu 042/4-0000 – Obstaranie dlhodobého majetku.

Povinná osoba účtovala obstaranie 14 ks nových motorových vozidiel zn. Škoda Scala, vrátane zimných
pneumatík s diskami kolies, povinnej výbavy a gumených rohoží na ťarchu účtu 042/4-0000 – Obstaranie

dlhodobého majetku na základe dodávateľských faktúr, ktorých predmetom bolo dodanie nového automobilu,
doplnková výbava (zimné kolesá na zliatinových diskoch, povinná výbava, gumené rohože) v obstarávacej cene

17 783,45 Eur s DPH, v ktorej ich následne zaradila na majetkový účet č. 023/6 – Dopravné prostriedky
a vyhotovila Doklady o zaradení dlhodobého majetku.

Povinná osoba účtovala obstaranie 2 ks nových motorových vozidiel zn. Škoda Superb, vrátane zimných
pneumatík s diskami kolies, povinnej výbavy a gumených rohoží na ťarchu účtu 042/4-0000 – Obstaranie

dlhodobého majetku na základe dodávateľských faktúr, ktorých predmetom bolo dodanie nového automobilu,
doplnková výbava (zimné kolesá na zliatinových diskoch, povinná výbava, gumené rohože) v obstarávacej cene

38 045,00 EUR s DPH, v ktorej ich následne zaradila na majetkový účet č. 023/6 – Dopravné prostriedky
a vyhotovila Doklady o zaradení dlhodobého majetku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina považuje námietku povinnej osoby
za neopodstatnenú. Nedostatok uvedený pod poradovým č. 1 a navrhované odporúčanie k nedostatku
zostávajú v nezmenenom znení.
Poradové číslo nedostatku: 2
Doklady:

Faktúra č. 5000050005 splatná 31. 12. 2000, Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6300000001
splatná 14. 11. 2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007 splatná 22. 02. 2020,

Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6100100003 splatná 19. 11. 2021, Faktúra č. 6100900004
splatná 17. 05. 2019, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013, Faktúra č. 6300700004 splatná 16. 09. 2017,

Faktúra č. 6400600005 splatná 16. 09. 2016, Faktúra č. 6300600006 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800002
splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021,

Faktúra č. 6300600012 splatná 15. 03. 2016, Faktúra č. 6300600009 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300600007
splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6400900029 splatná 01. 07. 2019, Faktúra č. 6300600010 splatná 14. 03. 2016,

Faktúra č. 6100260003 splatná 20. 11. 2022, Faktúra č. 3000990018 splatná 27. 12. 2019, Faktúra č. 6300600011
splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800001 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6300700001 splatná 15. 07. 2017,

Faktúra č. 6400100039 splatná 09. 12. 2021, Faktúra č. 6300800004 splatná 01. 06. 2018, Faktúra č. 6200700016
splatná 24. 06. 2017, Faktúra č. 6100140017 splatná 20. 12. 2021, Faktúra č. 6300700003 splatná 16. 09. 2017,

Faktúra č. 6200590012 splatná 24. 11. 2015, Faktúra č. 5200960004 splatná 16. 06. 2009, Faktúra č. 6400700027
splatná 19. 05. 2017.
Nevyužívanie všetkých právnych prostriedkov, resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie
splatných pohľadávok štátu s následkom možného vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka

V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu:
ods. 1: „Správca je povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne

prostriedky na jej vymoženie a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu
práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky štátu. Správca je povinný:

a) uplatňovať pohľadávku štátu riadne a včas, najmä oznamovať dlžníkovi písomnou výzvou na úhradu,
že eviduje voči nemu splatnú pohľadávku štátu a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky

štátu;
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ods. 2 písm. a): „Ak § 9,14 až 18 neustanovujú inak, správca je povinný riadne a včas uplatniť právo na
zaplatenie pohľadávky štátu na súde, podať návrh na nútené vymáhanie pohľadávky štátu alebo uskutočniť

výkon rozhodnutia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní...“

V zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: „Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach
uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.“

V zmysle ustanovenia § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník: „Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé
práva inak, je premlčacia doba štyri roky.“

V zmysle Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC
účinnej od 01. 12. 2018:
Čl. 3, ods. 1: „Správca vymáhania pohľadávky nakladá s pohľadávkou podľa tejto smernice a zákona

o pohľadávkach štátu, využíva všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbá, aby nedošlo k jej zániku
alebo premlčaniu, práva na jej vymáhanie alebo k zníženiu pohľadávky (§ 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach

štátu)“
Čl. 3, ods. 4: „Správca evidencie pohľadávky sleduje úhradu pohľadávky. Po márnom uplynutí dátumu

splatnosti vždy v danom mesiaci písomne vyzve dlžníka podľa § 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu na
dodatočné splnenie povinnosti. Lehota na dodatočné splnenie povinnosti dlžníka nesmie byť dlhšia ako 30

dní od doručenia výzvy na plnenie. Výzvu spolu s dokladom preukazujúcim jej doručenie dlžníkovi zašle
správca evidencie pohľadávky správcovi vymáhania pohľadávok po uzavretí všetkých účtovných dávok

najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca.“
Čl. 3, ods. 5: „Ak dlžník nesplní svoju povinnosť ani na základe výzvy podľa bodu 4 a ak sa správca nedohodne

s dlžníkom na náhradnom spôsobe plnenia (napríklad dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade plnenia),
požiada správca evidencie pohľadávky najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca správcu vymáhania

pohľadávok o vymáhanie pohľadávky právnou cestou.“
Čl. 3, ods. 9: Po doručení žiadosti a všetkých príloh podľa bodu 5 uplatňuje správca vymáhania pohľadávok

právo na zaplatenie pohľadávky v súdnych konaniach, v rámci výkonu rozhodnutia v správnom konaní,
podáva návrh na vymáhanie v exekučnom konaní, zabezpečuje vymáhanie pohľadávky v dobrovoľnej dražbe,

prihlasuje pohľadávku do konkurzného konania, reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania (§ 4
ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu)“

Vládnym auditom bolo pri overení postupu povinnej osoby pri využívaní právnych prostriedkov na vymoženie
splatných pohľadávok štátu v správe povinnej osoby zistené, že:

A)
Povinná osoba nepredložila audítorskej skupine ku dňu 25. 04. 2023 žiadne doklady, ktorými by preukázala
využívanie právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu uvedených v Tabuľke č. 4, čím by

v prípade vymáhania splatnej pohľadávky štátu mohlo dôjsť v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník a ustanovenia § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zo strany dlžníka k

vzneseniu námietky premlčania.
Tabuľka č. 4

Údaje uvedené v Knihe
Výpisy zo ŠP preukazujúce úhrady pohľadávok a

š škodových plnení poisťovňami i Inventarizačných zápisoch k
s

Výška Doklad preukazujúci Deň vychp p Zostáva a a a b
Dlžn plnenia vo a uhradiť k 14.
5 vznik pohľadávky štátusplatnosti iik faktúre v i a hradená 31.12.2022 ddIzo dňa pohľadávky r 2 x Výška Zostatok kEUR výška z Dátum úhrady, číslo v EUR

ohľadávk 31.12.2022pohľadáv výpisu zo ŠP, platiteľ p E Rn yv Bl R v

ky v EUR U U
A B c D E F G=B-E H=B IE

5 Faktúra č. 6100900004J.Z. 3 602,40
zo dňa 17. 04. 2019

17.5.2019 0,00 x 3 602,40 3602,40 3602,40

Faktúra č. 6300300007
M.P. 2 910,40 zo dňa 21. 03. 2013 4.4.2013 0,00 x 2 910,40 2910,40 2910,40

Faktúra č. 6300700004B.P. 2 573,38 zo dňa 17. 08. 2017 16.9.2017 0,00 x 2 573,38 2573,38 2573,38

Faktúra č 6400600005R. Z. 66,39 zo dňa 17. 08. 2016 16.9.2016 0,00 x 66,39 66,39 66,39
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a
dňa 27.4.2016 uhradené

LL. 2839,87 Faktúra č 630060000614.3.20161858,94 od poisťovňa Kooperativa,980,93 2839,67 980,93zo dňa 29. 02. 2016 stovvýpis č. 42/2016

r dňa 01.2.2018 uhradené

M.M. 3236,00 Faktúra č. 630080000218.4.20182408,16od Union a.s. výpis č.827,84 3236,00 827,84zo dňa 19. 03. 2018 12/2018
r dňa 12.2.2016 uhradené

H.B. 2132,82 Faktúra č. 64006000405.3.20161377,65 od Kooperativa a.s. výpis755,17 2132,62 755,17zo dňa 04. 02 2016 č. 16/2016
Faktúra č. 63006000126.5. 646,17 Fatra č 6300600015.3.2016 0,00 x 645,17 645,17 645,17

dňa 13.5.2016 od
P.P: 4837,68 Faktúra č 630060000914.3.20164373,33 Kooperativa poisťovňa464,35 4837,68 464,35zo dňa 29. 02. 2016 ativaa.s., výpis č. 46/2016

r dňa 27.4.2016 uhradené

M.H. 2056,98 Faktúra č. 630060000714.3.20161695,05 od poisťovňa Kooperativa,361,93 2056,98 361,93zo dňa 29. 02. 2016 stovvýpis č. 42/2016

x 15.7.2019 od Kooperativa

T.L. 2846,40 Faktúra č. 64009000291.7.20192486,40 poisťovňa a.s., výpis č.360,00 2846,40 360,00zo dňa 17. 06. 2019 45/2019
r dňa 2.2.2016 uhradené od

J.s. 1968,67 Faktúra č 630060001014.3.20161701,54 Allianz SP, a.s. výpis č.267,13 1968,67 267,13zo dňa 29. 02. 2016 11/2016
NDS Faktúra 6. 3000990018
a 103798 dna 2 tt 019 21122019 0,00 x 1037,95 1037,95 1037,95

r dňa 19.5.2016 uhradené

KP. 2416,54 Faktúra č. 630060001114.3.20162182,58 od Generali poisťovňa233,96 2416,54 233,96zo dňa 29. 02. 2016 veralia.s., výpis č. 48/2016

r dňa 26.2.2018 uhradené

L.s. 2056,98 Faktúra č 630080000118.4.20181851,29 od Kooperativa a.s.. výpis205,69 2056,98 168,98zo dňa 19. 03. 2018 6. 25/2018
a dňa 8.6.2017 uhradené od

P.P. 2056,98 Faktúra č. 630070000115.7.20171888,00 Allianz SP, a.s., výpis č.168,98 2056,98 205,69zo dňa 15. 06. 2017 47/2017

a dňa 16.4.2018 uhradené

M.R. 3135,65 Faktúra č. 63008000041.6.20183025,25 od Komunálnej poisťovne110,40 3135,65 110,40zo dňa 18. 05. 2018 inálnea.s., výpis č. 41/2018

r dňa 21.6.2017 uhradené

TS. 120,00 Faktúra č. 620070001626.4.2017 20,00 od Somsyová výpis č.100,00 120,00 100,00zo dňa 27. 03. 2017 52/2017
r dňa 31.8.2017 uhradené

D.D. 838,97 Faktúra č. 630070000916.9.2017797,63 od Kooperativa a.s., výpis41,34 838,97 41,34zo dňa 17. 08. 2017 6. 70/2017
Faktúra 6. 6200590072ZS. 27,56 Faktra 6, 620059001224.11.2015 0,00 x 27,56 27,56 27,56

r dňa 2.6.2017 uhradené od

R.P. 262,60 Faktúra č. 640070002719.5.2017262,20 Allianz SP, a.s., výpis č.0,40 262,60 0,40zo dňa 19. 04. 2017 44/2017
Spo 41 669,39

x x 25 928,02 x 15741,3 41 669,3915 741,37

B)
Povinná osoba predložila audítorskej skupine ku dňu 25. 04. 2023 doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky
z ekonomického oddelenia na oddelenie právne. Nepredložila doklady, ktorými by preukázala využívanie ďalších

právnych prostriedkov (právnym oddelením) na vymoženie splatných pohľadávok štátu uvedených v Tabuľke
č. 5, čím by v prípade vymáhania splatnej pohľadávky štátu mohlo dôjsť v zmysle ustanovenia § 101 zákona

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ustanovenia § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zo strany
dlžníka k vzneseniu námietky premlčania.

Tabuľka č. 5

Výška i a
Deň Postúpená

Dlžník pohľadávkyDoklad preukazujúci vznik pohľadávkysplatnostivn nd pohľadávka
v EUR statu lzo dna pohľadávky právnemu odd.

NDS a. s. 25 982,19 Faktúra č. 3000090005 zo dňa 23. 01. 202022.02.2020 nezaslaná 29.5.2020
NDS a. s. 9 743,32 Faktúra č. 3000090006 zo dňa 23. 01. 202022.02.2020 nezaslaná 29.5.2020

NDS a. s. 9 743,32 Faktúra č. 3000090007 zo dňa 23. 01. 202022.02.2020 nezaslaná 29.5.2020

EUROCODL s.r.o. 7 190,09 Faktúra č. 5000610199 zo dňa 10. 10. 200624.10.2006 nezaslaná 14.3.2007
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Spolu 52 658,92

Povinná osoba ako správca uvedených splatných pohľadávok štátu bola povinná využívať všetky právne
prostriedky na vymoženie splatných pohľadávok štátu a vykonávať ďalšie činnosti nevyhnutné na dosiahnutie

úhrady pohľadávok štátu, napr. zaslať dlžníkom písomné výzvy na úhradu, v ktorých by ich upozornila na následky
neuhradenia pohľadávky štátu, vymáhať pohľadávky štátu v exekučnom konaní alebo požiadať poverenú osobu

o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu.

Správca evidencie pohľadávky po uplynutí dátumu splatnosti pohľadávky písomne nevyzval dlžníka na dodatočné
splnenie povinnosti (pohľadávky uvedené tabuľke č. 4), t. j. nezasielal výzvy na úhradu pohľadávok. Pohľadávky

uvedené v tabuľke č. 5 postúpil správca evidencie pohľadávok správcovi vymáhania pohľadávok bez
predchádzajúcich výziev na úhradu. Správca vymáhania pohľadávok nevyužil žiadne právne prostriedky na

vymoženie splatných pohľadávok štátu. Zamestnanci na oddelení správcu evidencie pohľadávok ako aj
zamestnanci na oddelení správcu vymáhania nepostupovali podľa Smernice o pohľadávkach štátu a o správe,

evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC účinnej od 01. 12. 2018. Povinná osoba nemala zavedené
vnútorné kontroly pre oblasť správy pohľadávok po uplynutí dátumu splatnosti, ktoré by znížili riziko nevymoženia

pohľadávok a umožnili povinnej osobe vymáhať pohľadávky riadne a včas a zabezpečiť tak účinnú ochranu
verejných financií.

Nevyužívaním všetkých právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu, resp. nečinnosťou pri
uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu s následkom možného vznesenia námietky

premlčania zo strany dlžníka vo výške 68 400,29 EUR (52 658,92 + 15 741,37) povinná osoba nepostupovala
v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu,
v súlade s Čl. III Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe

SSC, účinnej od 01. 12. 2018.

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávok štátu: „Ak ministerstvo financií
alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, uložia pokutu

do 2 000,00 EUR správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2, § 5 ods. 3, §
6 ods. 3, § 7 ods. 2 až 5, § 9 ods. 1, § 10, § 15 ods. 3, § 16 ods. 6, § 18 ods. 4, § 22 ods. 2...“

Závažnosť:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový – finančne vyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a nastaviť kontrolu procesov
v oblasti pohľadávok štátu tak, aby vedúcemu zamestnancovi boli na pravidelnej báze reportované informácie
o stave pohľadávok štátu zodpovednými zamestnancami, vrátane zabezpečenia pravidelných odpočtov medzi

vedúcim správy vymáhania pohľadávok štátu a vedúcim správy evidencie pohľadávok štátu tak, aby bolo možné
využívať všetky právne prostriedky na vymoženie pohľadávok v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. o
pohľadávkach štátu.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa 24. 05.
2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na predloženie
a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k zistenému nedostatku pod p. č. 3A, 3B, v ktorej uviedla:
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„Námietka k nedostatku č. 3A:
Väčšina pohľadávok z tabuľky č. 4 v Návrhu správy vykazovala k 31.12.2022 zostatok výrazne nižší voči celkovej

výške pohľadávok (v troch prípadoch nulové zostatky), čo preukazuje ich splácanie v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Sn
výška

Doklad preukazujúci vznik pohľadávky štátu /zo Deň splatnosti
Neuhrad ná čast

Dlžník pohľadávky da pohladávk
k a an o

v Eur 12. v Eur

J.Ž. 3 602,40 Faktúra č. 6100900004 zo dňa 17. 04. 2019 17.05.2019 3 602,40

M.P. 2 910,40 Faktúra č. 6300300007 zo dňa 21. 03. 2013 04.04.2013 2 910,40

B.P. 2 573,38 Faktúra č. 6300700004 zo dňa 17. 08. 2017 16.09.2017 2 573,38

R. Z. 66,39 Faktúra č 6400600005 zo dňa 17. 08. 2016 16.09.2016 0,00

L.L. 2 839,87 Faktúra č. 6300600006 zo dňa 29. 02. 2016 14.03.2016 980,93

M.M. 3 236,00 Faktúra č. 6300800002 zo dňa 19. 03. 2018 18.04.2018 827,84

H.B. 2 132,82 Faktúra č. 6400600010 zo dňa 04. 02 2016 05.03.2016 755,17

G.Š. 645,17 Faktúra č. 6300600012 zo dňa 01. 03. 2016 15.03.2016 645,17

P.P: 4 837,68 Faktúra č. 6300600009 zo dňa 29. 02. 2016 14.03.2016 464,35

M.H. 2 056,98 Faktúra č. 6300600007 zo dňa 29. 02. 2016 14.03.2016 361,93

T.L. 2 846,40 Faktúra č. 6400900029 zo dňa 17. 06. 2019 01.07.2019 0,00

J.S. 1 968,67 Faktúra č. 6300600010 zo dňa 29. 02. 2016 14.03.2016 267,13

NDS, a. s. 1 037,95 Faktúra č. 3000990018 zo dňa 27. 11. 2019 27.12.2019 1 037,95

K.P. 2 416,54 Faktúra č. 6300600011 zo dňa 29. 02. 2016 14.03.2016 233,96

L.S. 2 056,98 Faktúra č. 6300800001 zo dňa 19. 03. 2018 18.04.2018 205,69

P.P. 2 056,98 Faktúra č. 6300700001 zo dňa 15. 06. 2017 15.07.2017 168,98

M.R. 3 135,65 Faktúra č. 6300800004 zo dňa 18. 05. 2018 01.06.2018 110,40

T.S. 120,00 Faktúra č. 6200700016 zo dňa 27. 03. 2017 26.04.2017 100,00

D.D. 838,97 Faktúra č. 6300700003 zo dňa 17. 08. 2017 16.09.2017 41,34

Z.S. 27,56 Faktúra č. 6200590012 zo dňa 10. 11. 2015 24.11.2015 27,56

R.P. 262,60 Faktúra č. 6400700027 zo dňa 19. 04. 2017 19.05.2017 0,00
SPOLU 41 669,39 15 314,58

Námietka k nedostatku č. 3B:
V tabuľke č. 5 Návrhu správy je uvedený dlžník P.R., ktorého výška pohľadávky voči SSC je v sume 100 027,08

Eur s dátumom splatnosti dňa 31.12.2000.
SSC pohľadávku riadne vymáhala v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava IV, spis. zn.: 9C

383/97. Okresný súd vydal 13.12.2001 rozsudok č. kon.: 9C 383/97-89, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
26.03.2004 a vykonateľnosť dňa 29.03.2004. SSC následne podala návrh na vykonanie exekúcie vedenej pod.

č.: EX 262/10. Poverený výkonom rozhodnutia bol súdny exekútor JUDr. Jaroslav Mráz. Exekúcia bola v súlade
s § 5 zákona č. 233/2019 Z. z. zastavená na základe Upovedomenia o zastavení starej exekúcie zo dňa

24.03.2020.
SSC si v súdnom konaní spis. zn.: 21C 646/98, vedenom na Okresnom súde Bratislava IV, uplatnila aj druhú

pohľadávku voči P. R. Exekúcia k tejto druhej pohľadávke SSC bola vedená pod č.: EX 86/2011 u toho istého
exekútora a z rovnakých dôvodov ako vyššie uvedená exekúcia bola zastavená aj táto druhá exekúcia.

V nadväznosti na uvedené si SSC dovoľuje argumentovať, že v predmetnom dlhu SSC svoje pohľadávky riadne
vymáhala v súdnych a následne aj v exekučných konaniach. K vyjadreniu predkladáme aj podklady k predmetnej
pohľadávke, ktoré boli audítorskej skupine v čase vykonávania vládneho auditu riadne predložené v elektronickej

podobe.
Prílohy:
1) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 262/2010 zo dňa 24.03.2020
2) Oznámenie o ukončení exekučného konania EX 262/2010 zo dňa 20.07.2020
3) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 86/2011 zo dňa 28.03.2020
4) Oznámenie o ukončení exekučného konania EX 86/2011 zo dňa 21.07.2020.“
Vysporiadanie sa s námietkami povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
AS preverila opodstatnenosť námietky k zistenému nedostatku a uvádza nasledovné:
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Vyjadrenie k námietke k nedostatku uvedenom pod p. č. 3 bod A:

Listom č. UVA-002260/2023-8 zo dňa 09. 05. 2023 AS zaslala povinnej osobe „Vyžiadanie vyjadrenia ku
skutočnostiam zistených vládnym auditom č. 2“ (e-mail zo dňa 09. 05. 2003), v ktorom v bode 2A žiadala

o predloženie dokladov, ktoré by preukazovali žiadosti správcu pohľadávky na vymáhanie pohľadávok právnou
cestou.

Povinná osoba listom č. SSC/9704/2022/4400/17560 zo dňa 15. 05. 2023 predložila „Vyjadrenie ku skutočnostiam
uvedeným vo vyžiadaní“, v ktorom k bodu 2A uviedla odpoveď: „Interné doklady ktoré by preukazovali žiadosť

správcu pohľadávky na vymáhanie právnou cestou neboli vyhotovené v dôsledku opomenutia na strane správcu
pohľadávok.“

Audítorská skupina e-mailom zo dňa 04. 06. 2024, v nadväznosti na posudzovanie opodstatnenosti námietok,
zaslaných e-mailom dňa 24. 05. 2024, požiadala povinnú osobu o predloženie doplňujúcich dokladov k námietkam

k nedostatku pod p. č. 3 uvedenom Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02. 05. 2024.
Povinná osoba predložila doplňujúce doklady audítorskej skupine e-mailom dňa 06. 06. 2024.

Povinná osoba predložila audítorskej skupine nasledovné doplňujúce doklady k námietke k nedostatku pod p. č.
3: výpisy z účtu ŠP č. SK95 8180 0000 0070 0013 5388 č. 11/2016 z 02. 02. 2016, č. 16/2016 z 12.02.2016, č.

42/2016 z 27. 04. 2016, č. 46/2016 z 13. 05. 2016, č. 48/2016 z 19. 05. 2016, č. 44/2017 z 02. 06. 2017, č. 
47/2017z 08. 06. 2017, č. 52/2017 z 21. 06. 2017, č. 70/2017 z 31. 08. 2017, č. 12/2018 z 01. 02. 2018, č. 25/2018

z 26. 02. 2018, č. 41/2018 z 16. 04. 2018, č. 45/2019 z 15. 07. 2019, Knihu pohľadávok k 31. 12. 2022
a Inventarizačné zápisy účtov pohľadávok k 31. 12. 2022 (účty č. 3161 – Pohľadávky vydané faktúry obyvateľom

aj organizáciám, č. 3781 – Pohľadávky za škody na dopravných prostriedkoch, č. 3782 – Pohľadávky za škody
na cestách).

Audítorská skupina overila a zhodnotila dodatočne predloženú dokumentáciu a zistila, že čiastočné úhrady
pohľadávok predstavovali úhrady poistných plnení od poisťovní (bez spoluúčasti dlžníka), ktoré vznikli v súvislosti

so škodovými udalosťami na cestách 1. triedy spôsobených jednotlivými dlžníkmi.

Ďalej povinná osoba predložila Knihu pohľadávok k 31. 12. 2022 a Inventarizačné zápisy účtov pohľadávok
k 31. 12. 2022 (účty č. 3161 – Pohľadávky vydané faktúry obyvateľom aj organizáciám, č. 3781 – Pohľadávky za

škody na dopravných prostriedkoch, č. 3782 – Pohľadávky za škody na cestách), ktoré preukázali zostatok výšky
pohľadávky, ktorý nebol uhradený k 31. 12. 2022 a ktorý predstavoval výšku spolufinancovania, resp. spoluúčasti

dlžníka na povinnom zmluvnom poistení.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina považuje námietku povinnej osoby za
čiastočne opodstatnenú a v Správe z vládneho auditu č. 23100009-P-01 v nedostatku pod poradovým číslom 2

nahrádza Tabuľku č. 4 nasledovným znením:
Tabuľka č. 4

Údaje uvedené v Knihe
Výpisy zo ŠP preukazujú1e úhrady pohľadávok a

š škodových plnení poisťovňami á Inventarizačných zápisoch kDlžn plne le vo Doklad preukazujúci Deň ep p Zo: sta 31 o 2022 p

i vznik pohľadávky štátusplatnosti
zik faktúre v y a Uhradená 31.12.2022

aIzo dňa pohľadávky r 2 x Výška Zostatok kEUR výška z Dátum úhrady, číslo v EUR ohľadávky v 31.12.2022 vpohľadáv výpisu zo ŠP, platiteľ p EUR y EUR
ky v EUR

A B c D E F G=B-E H=B IE

J.ž. 3 602,40 Faktúra č. 61009000047.5.2019 0,00 x 3 602,40 3602,40 3602,40zo dňa 17. 04. 2019
Faktúra č. 6300300007

M.P. 2 910,40
zo dňa 21. 03. 2013

4.4.2013 0,00 x 2 910,40 2910,40 2910,40

Faktúra č. 6300700004
B.P. 2573,38 Faktra č 63007000016.9.2017 0,00 x 2 573,36 2573,38 2573,38

Faktúra č 6400600005R.Z. ee,39 Faktúra č 64006000016.9.2016 0,00 x 66,39 66,39 66,39

x dňa 27.4.2016 uhradené

LL. 2839,87 Faktúra č 630060000614.3.20161858,94 od poisťovňa Kooperativa,980,93 2839,87 980,93zo dňa 29. 02. 2016
výpis č. 42/2016
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x dňa 01.2.2018 uhradené

M.M. 3236,00 Faktúra č. 630080000218.4.20182408,16od Union a.s. výpis č.827,84 3236,00 827,84zo dňa 19. 03. 2018 12/2018
x dňa 12.2.2016 uhradené

H.B. 2132,82 Faktúra č. 64006000105.3.20161377,65 od Kooperativa a.s. výpis755,17 2132,82 755,17zo dňa 04. 02 2016 č. 16/2016
Faktúra č. 63006000126.5. 646,17 Fatra č 6300600015.3.2016 0,00 x 645,17 645,17 645,17

dia 13.5.2016 od
P.P: 4837,68 Faktúra č 630060000914.3.20164373,33 Kooperativa poisťovňa464,35 4837,68 464,35zo dňa 29. 02. 2016 atvaa.s., výpis č. 46/2016

x dňa 27.4.2016 uhradené

M.H. 2056,98 Faktúra č. 630060000714.3.20161695,05 od poisťovňa Kooperativa,361,93 2056,98 361,93zo dňa 29. 02. 2016 sťovňvýpis č. 42/2016

x 15.7.2019 od Kooperativa

T.L. 2846,40 Faktúra č. 64009000291.7.20192486,40 poisťovňa a.s., výpis č.360,00 2846,40 360,00zo dňa 17. 06. 2019 45/2019
x dňa 2.2.2016 uhradené od

J.s. 1968,67 Faktúra č 630060001014.3.20161701,54 Allianz SP, a.s. výpis č.267,13 1968,67 267,13zo dňa 29. 02. 2016 11/2016
NDS Faktúra 6. 3000990018a 103798 eo dna 2i tt 0192122019 0,00 x 1037,95 1037,95 1037,95

x dňa 19.5.2016 uhradené

K.P. 2416,54 Faktúra č. 630060001114.3.20162182,58od Generali poisťovňa233,96 2416,54 233,96zo dňa 29. 02. 2016 veralia.s., výpis č. 48/2016

x dňa 26.2.2018 uhradené

L.s. 2056,98 Faktúra č 630080000118.4.20181851,29 od Kooperativa a.s.. výpis205,69 2056,98 168,98zo dňa 19. 03. 2018 6. 25/2018
a dňa 8.6.2017 uhradené od

P.P. 2056,98 Faktúra č. 630070000115.7.20171888,00 Allianz SP, a.s., výpis č.168,98 00205698 205,69zo dňa 15. 06. 2017 47/2017

a dňa 16.4.2018 uhradené

M.R. 3135,65 Faktúra č. 63008000041.6.20183025,25 od Komunálnej poisťovne110,40 3135,65 110,40zo dňa 18. 05. 2018 rnálnea.s., výpis č. 41/2018

x dňa 21.6.2017 uhradené

TS. 120,00 Faktúra č. 620070001626.4.2017 20,00 od Somsyová výpis č.100,00 120,00 100,00zo dňa 27. 03. 2017 52/2017
x dňa 31.8.2017 uhradené

D.D. 838,97 Faktúra č. 630070000916.9.2017797,63 od Kooperativa a.s., výpis41,34 838,97 41,34zo dňa 17. 08. 2017 6. 70/2017
Faktúra 6. 6200590072ZS. 27,56 Faktra 6, 620059001224.11.2015 0,00 x 27,56 27,56 27,56

x dňa 2.6.2017 uhradené od

R.P. 262,60 Faktúra č. 640070002719.5.2017262,20 Allianz SP, a.s., výpis č.0,40 262,60 0,40zo dňa 19. 04. 2017 44/2017
SPO 41 669,39 x x 25 928,02 x 15741,3 41 669,3915 741,37

Vyjadrenie k námietke nedostatku pod p. č. 3 bod B:
Povinná osoba predložila audítorskej skupine nasledovné doklady:
Rozsudok v mene Slovenskej republiky 9C383/97-89- zo dňa 19. 12. 2001, právoplatný 26. 03. 2004,
vykonateľný 29. 03. 2002, doručený povinnej osobe dňa 05. 03. 2002, ktorým OS VA IV rozhodol, že

odporca Ing. Rudolf Priečinský je povinný zaplatiť navrhovateľovi (SSC) sumu 2 844 747 ,40 SK so
17,6% úrokom od 14. 06. 1997 do zaplatenia všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku,
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 262/2010 zo dňa 24. 03. 2020,
Oznámenie o ukončení exekučného konania EX 262/2010 zo dňa 20. 07. 2020,
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 86/2011 zo dňa 28. 03. 2020,
Oznámenie o ukončení exekučného konania EX 86/2011 zo dňa 21. 07. 2020,
Knihu pohľadávok k 31. 12. 2022 a Inventarizačný zápis z účtu 3165 – Pohľadávky za prenájom

nebytových priestorov k 31. 12. 2022, ktoré uvádzali zostatok výšky pohľadávky z faktúry č. 5000050005,
ktorý nebol uhradený k 31. 12. 2022 vo výške 94 425,43 EUR.

Audítorská skupina overila a zhodnotila dodatočne predloženú dokumentáciu a zistila, že povinná osoba
preukázala využívanie ďalších právnych prostriedkov na vymoženie splatnej pohľadávok štátu, ktorá vznikla na

základe faktúry č. 5000050005 zo dňa 30. 09. 2000.
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V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina považuje námietku povinnej osoby za čiastočne
opodstatnenú a v Správe z vládneho auditu č. 23100009-P-01 v nedostatku uvedeným pod por. č. 2:

ee vypúšťa nasledovný riadok Tabuľky č. 5:
P.R. 100 027,88 Faktúra č. 5000050005 zo dňa 30. 09. 2000 31.12.2000 nezaslaná 17.7.2019

ee v Tabuľke č. 5 sa hodnota výšky pohľadávky SPOLU v znení: 152 686,80 “ mení na znenie: , 52 658,92“.
ee v časti výrok v znení: „Nevyužívaním všetkých právnych prostriedkov na vymoženie splatných

pohľadávok štátu, resp. nečinnosťou pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu s
následkom možného vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka vo výške 194 356,19 EUR (152

686,80 + 41 669,39) povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2
písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, v súlade s Čl. III Smernice o pohľadávkach štátu

a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC, účinnej od 01. 12. 2018.“ sa mení na
znenie: „Nevyužívaním všetkých právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu, resp.

nečinnosťou pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu s následkom možného
vznesenia námietky premlčania zo strany dlžníka vo výške 68 400,29 EUR (52 658,92 + 15 741,37)

povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona č.
374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, v súlade s Čl. III Smernice o pohľadávkach štátu a o správe,

evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC, účinnej od 01. 12. 2018.“

Ostatné časti nedostatku uvedenom pod poradovým č. 2 (pôvodne 3) a navrhované odporúčanie
k nedostatku zostávajú v nezmenenom znení.
Poradové číslo nedostatku: 3
Doklady:

Faktúra č. 6300000001 zo dňa 15. 10. 2020, Faktúra č. 6400100017 zo dňa 19. 05. 2021, Faktúra č. 6100260003
zo dňa 21. 10. 2022, Faktúra č. 6400100039 zo dňa 25. 11. 2021, Faktúra č. 6100140017 zo dňa 04. 11. 2021.
Nevyužívanie všetkých právnych prostriedkov, resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie
splatných pohľadávok štátu resp. nečinnosť pri uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok
štátu

V zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu:
ods. 1: „Správca je povinný nakladať s pohľadávkou štátu podľa tohto zákona, využívať všetky právne

prostriedky na jej vymoženie a dbať, aby nedošlo k jej zániku alebo premlčaniu, zániku alebo premlčaniu
práv na jej vymáhanie a k zníženiu pohľadávky štátu. Správca je povinný:
c) vykonávať ďalšie činnosti nevyhnutné na dosiahnutie úhrady pohľadávky štátu.“

V zmysle Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC
účinnej od 01. 12. 2018:

čl. 3 ods. 1: „Správca vymáhania pohľadávky nakladá s pohľadávkou podľa tejto smernice a zákona
o pohľadávkach štátu, využíva všetky právne prostriedky na jej vymoženie a dbá, aby nedošlo k jej zániku

alebo premlčaniu, práva na jej vymáhanie alebo k zníženiu pohľadávky (§ 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach
štátu)“

čl. 3 ods. 4: „Správca evidencie pohľadávky sleduje úhradu pohľadávky. Po márnom uplynutí dátumu
splatnosti vždy v danom mesiaci písomne vyzve dlžníka podľa § 4 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu na
dodatočné splnenie povinnosti. Lehota na dodatočné splnenie povinnosti dlžníka nesmie byť dlhšia ako 30

dní od doručenia výzvy na plnenie. Výzvu spolu s dokladom preukazujúcim jej doručenie dlžníkovi zašle
správca evidencie pohľadávky správcovi vymáhania pohľadávok po uzavretí všetkých účtovných dávok

najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca.“
Čl. 3 ods. 5: „Ak dlžník nesplní svoju povinnosť ani na základe výzvy podľa bodu 4 a ak sa správca nedohodne

s dlžníkom na náhradnom spôsobe plnenia (napríklad dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade plnenia),
požiada správca evidencie pohľadávky najneskôr k 15. dňu nasledujúceho mesiaca správcu vymáhania

pohľadávok o vymáhanie pohľadávky právnou cestou.“
Čl. 3 ods. 9: „Po doručení žiadosti a všetkých príloh podľa bodu 5 uplatňuje správca vymáhania pohľadávok

právo na zaplatenie pohľadávky v súdnych konaniach, v rámci výkonu rozhodnutia v správnom konaní,
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podáva návrh na vymáhanie v exekučnom konaní, zabezpečuje vymáhanie pohľadávky v dobrovoľnej dražbe,
prihlasuje pohľadávku do konkurzného konania, reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania (§ 4

ods. 2 zákona o pohľadávkach štátu)“

Vládnym auditom bol overený postup povinnej osoby pri využívaní právnych prostriedkov na vymoženie splatných
pohľadávok štátu v správe povinnej osoby.

Povinná osoba nepredložila audítorskej skupine ku dňu 25. 04. 2023 žiadne doklady, ktorými by preukázala
využívanie právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu uvedených v Tabuľke č. 6.

Tabuľka č. 6

Dlžník
Oy Doklad preukazujúci vznik pohľadávkyPt Výzva naa

v EUR štátu /zo dňa pohľadávky úhradu právnemu odd.

S.M. 5 567,04 Faktúra č. 6300000001 zo dňa 15. 10. 202014.11.2020nezaslaná nezaslaná
B.P. 2 421,60 Faktúra č. 6400100017 zo dňa 19. 05. 202102.06.2021nezaslaná nezaslaná

F.O. 2734,93 Faktúra č. 6100260003 zo dňa 21. 10. 202220.11.2022nezaslaná nezaslaná
Š.P. 1 466,76 Faktúra č. 6400100039 zo dňa 25. 11. 202109.12.2021nezaslaná nezaslaná

B.B. 372,04 Faktúra č. 6100140017 zo dňa 04. 11. 202120.12.2021nezaslaná nezaslaná

Spolu 12 562, 37

Povinná osoba ako správca uvedených splatných pohľadávok štátu bola povinná využívať všetky právne
prostriedky na vymoženie splatných pohľadávok štátu a vykonávať ďalšie činnosti nevyhnutné na dosiahnutie

úhrady pohľadávok štátu, napr. zaslať dlžníkom písomné výzvy na úhradu, v ktorých by ich upozornila na následky
neuhradenia pohľadávky štátu, vymáhať pohľadávky štátu v exekučnom konaní alebo požiadať poverenú osobu

o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu.

Správca evidencie pohľadávky po uplynutí dátumu splatnosti pohľadávky písomne nevyzýval dlžníka na
dodatočné splnenie povinnosti (pohľadávky uvedené v tabuľke č. 6), t. j. nezasielal výzvy na úhradu pohľadávok,

ani ich nepostúpil správcovi vymáhania pohľadávok. Zamestnanci na oddelení správcu evidencie pohľadávok
nepostupovali podľa Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe

SSC účinnej od 01. 12. 2018. Povinná osoba nemala zavedené vnútorné kontroly pre oblasť správy pohľadávok
po uplynutí dátumu splatnosti, ktoré by znížili riziko nevymoženia pohľadávok a umožnili povinnej osobe vymáhať

pohľadávky riadne a včas a zabezpečiť tak účinnú ochranu verejných financií.

Nevyužívaním všetkých právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu, resp. nečinnosťou pri
uplatňovaní práva na vymoženie splatných pohľadávok štátu vo výške 12 562,37 EUR povinná osoba

nepostupovala v súlade s ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu
a v súlade s Čl. III Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe

SSC, účinnej od 01. 12. 2018.

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu: „Ak ministerstvo financií
alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, uložia pokutu

do 2 000,00 EUR správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2, § 5 ods. 3, §
6 ods. 3, § 7 ods. 2 až 5, § 9 ods. 1, § 10, § 15 ods. 3, § 16 ods. 6, § 18 ods. 4, § 22 ods. 2...“

Závažnosť:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový – finančne vyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:
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Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a nastaviť kontrolu procesov
v oblasti pohľadávok štátu tak, aby vedúcemu zamestnancovi boli na pravidelnej báze reportované informácie
o stave pohľadávok štátu zodpovednými zamestnancami, vrátane zabezpečenia pravidelných odpočtov medzi

vedúcim správy vymáhania pohľadávok štátu a vedúcim správy evidencie pohľadávok štátu tak, aby bolo možné
využívať všetky právne prostriedky na vymoženie pohľadávok v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z.
o pohľadávkach štátu.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 4
Doklady:

Faktúra č. 5000050005 splatná 31. 12. 2000, Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6300000001
splatná 14. 11. 2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007 splatná 22. 02. 2020,

Faktúra č. 6200390002 splatná 26. 02. 2013, Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6100100003
splatná 19. 11. 2021, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013, Faktúra č. 6300700004 splatná 16. 09. 2017,

Faktúra č. 6400600005 splatná 16. 09. 2016, Faktúra č. 6300600006 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800002
splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021,

Faktúra č. 6300600012 splatná 15. 03. 2016, Faktúra č. 6300600009 splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300600007
splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6400900029 splatná 01. 07. 2019, Faktúra č. 6300600010 splatná 14. 03. 2016,

Faktúra č. 6100260003 splatná 20. 11. 2022, Faktúra č. 3000990018 splatná 27. 12. 2019, Faktúra č. 6300600011
splatná 14. 03. 2016, Faktúra č. 6300800001 splatná 18. 04. 2018, Faktúra č. 6300700001 splatná 15. 07. 2017,

Faktúra č. 6400100039 splatná 09. 12. 2021, Faktúra č. 6300800004 splatná 01. 06. 2018, Faktúra č. 6200700016
splatná 24. 06. 2017, Faktúra č. 6300700003 splatná 16. 09. 2017, Faktúra č. 6200590012 splatná 24. 11. 2015,

Faktúra č. 5200960004 splatná 16. 06. 2009, Faktúra č. 6400700027 splatná 19. 05. 2017,
Printscreeny z portálu CRPŠ zo dňa 03. 05. 2023 ID dlžníkov: č. 551218, č. 457243, č. 562697, č. 551231,

č. 828112, č. 551243, č. 551242, č. 551216, č. 551215, č. 570564, č. 551212, č. 551213, č. 551217, č. 828108,
č. 551214, č. 551245, č. 551210, č. 551248, č. 563008, č. 828101, č. 551246,

Zostavy pohľadávok k 31. 12. 2022 vedených na účtoch 3161, 3164, 3782, 3781/3783 z dokladovej inventarizácie
SSC k 31. 12. 2022 – Pohľadávky.

Nezverejnenie údajov, resp. nezverejnenie údajov o splatných pohľadávkach štátu v Centrálnom registri
splatných pohľadávok štátu v zákonom stanovenej lehote

V zmysle ustanovenia zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu:
– § 5 ods. 1: „Centrálny register splatných pohľadávok štátu (ďalej len „centrálny register“) je verejne prístupná

evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu; údaje, ktoré sú obsahom centrálneho
registra, majú informatívny charakter. Centrálny register vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojom

webovom sídle. Centrálny register sa člení podľa jednotlivých správcov.“
– § 5 ods. 2: „Centrálny register obsahuje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

podnikateľa,
c) sumu istiny pohľadávky štátu,
d) dátum splatnosti pohľadávky štátu,
e) právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.“

– § 5 ods. 3: „Správca je povinný zverejniť v centrálnom registri údaje podľa odseku 2 do 30 dní od dátum
splatnosti pohľadávky štátu; to neplatí, ak správca uzavrel dohodu podľa § 7. Správca je povinný údaje

v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.“

Overením splnenia povinnosti povinnej osoby ako správcu pohľadávok štátu týkajúcej sa zverejňovania údajov
o splatných pohľadávok štátu v CRPS ku dňu 03. 05. 2023 audítorská skupina zistila, že povinná osoba

nezverejnila v CRPŠ údaje o splatných pohľadávkach štátu v zákonom stanovenej lehote 30 dní od dátumu
splatnosti, resp. nezverejnila vôbec údaje o splatných pohľadávkach štátu v celkovej sume 96 418,15 EUR tak,

ako je uvedené v tabuľke č. 7:
Tabuľka č. 7
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Lehota na

ldentifik Výška
a

Dátum zverejnenie Dátum Zverejnenie
Pp.

ácia pohľadáv Doklad preukazujúci vznik pohľadávkysplatnosti v CRSPS (§ zverejnen v CRSPS
Č- dlžníka ky v EUR štátu/ zo dňa pohľadávk 5 ods. 3 z. ia po lehote v

y 374/2014 Z. v CRSPŠdňoch
z.)

1 Z.S. 27,56 Faktúra č. 6200590012 zo dňa 10. 11. 201524.11.2015 1.7.201619.4.2018 657
2 H.B. 2 132,82 Faktúra č. 6400600010 zo dňa 04. 02. 20165.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
3 L.L. 2 839,87 Faktúra č. 6300600006 zo dňa 29. 02. 201614.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
4 P.P. 4 837,68 Faktúra č. 6300600009 zo dňa 29. 02. 201614.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
5 M.H. 2 056,98 Faktúra č. 6300600007 zo dňa 29. 02. 201614.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
6 J.S. 1968,67 Faktúra č. 6300600010 zo dňa 29. 02. 201614.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
7 K.P. 2 416,54 Faktúra č. 6300600011 zo dňa 29. 02. 201614.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
8 G.Š. 645,17 Faktúra č. 6300600012 zo dňa 01. 03. 201615.3.2016 1.7.2016 28.5.2019 106
9 R.Z. 66,39 Faktúra č 6400600005 zo dňa 17. 08. 201616.9.2016 16.10.2016 nezverejnené

10 T.S. 120,00 Faktúra č. 6200700016 zo dňa 27. 03. 201726.4.2017 26.5.2017 28.5.2019 732
11 R.P. 262,60 Faktúra č. 6400700027 zo dňa 19. 04. 201719.5.2017 18.6.201717.7.2019 759
12 P.P. 2 056,98 Faktúra č. 6300700001 zo dňa 15. 06. 201715.7.2017 14.8.2017 28.5.2019 652
13 B.P. 2 573,38 Faktúra č. 6300700004 zo dňa 17. 08. 201716.9.2017 16.10.2017 28.5.2019 589
14 D.D. 838,97 Faktúra č. 6300700003 zo dňa 17. 08. 201716.9.2017 16.10.2017 28.5.2019 589
15 M.M. 3 236,00 Faktúra č. 6300800002 zo dňa 19. 03. 201818.4.2018 18.5.2018 28.5.2019 375
16 L.S. 2 056,98 Faktúra č. 6300800001 zo dňa 19. 03. 201818.4.2018 18.5.2018 28.5.2019 375
17 M.R. 3 135,65 Faktúra č. 6300800004 zo dňa 18. 05. 20181.6.2018 1.7.2018 28.5.2019 33
18 J.Ž. 3 602,40 Faktúra č. 6100900004 zo dňa 17. 04. 201917.5.2019 16.6.201917.7.2019 3
19 T.L. 2 846,40 Faktúra č. 6400900029 zo dňa 17. 06. 20191.7.2019 31.7.201915.8.2019 15
20 NDS a.s. 1037,95 Faktúra č. 3000990018 zo dňa 27. 11. 201927.12.2019 26.1.2020 nezverejnené
21 NDS a.s. 9 743,32 Faktúra č. 3000090006 zo dňa 23. 01. 202022.2.2020 23.3.2020 nezverejnené
22 NDS a.s. 9 743,32 Faktúra č. 3000090007 zo dňa 23. 01. 202022.2.2020 23.3.2020 nezverejnené
23 S.M 5 567,04 Faktúra č. 6300000001 zo dňa 15. 10. 202014.11.2020 14.12.202019.4.2022 49
24 B.P. 2 421,60 Faktúra č. 6400100017 zo dňa 19. 05. 20212.6.2021 2.7.2021 19.4.2022 29
25 Š.P. 1 466,76Faktúra č. 6400100039 zo dňa 25. 11. 20219.12.2021 8.1.2022 19.4.2022 10
26 F.0. 2734,93 Faktúra č. 6100260003 zo dňa 21. 10. 202220.11.2022 20.12.2022 nezverejnené
27 NDS a.s. 25 982,19Faktúra č. 3000090005 zo dňa 23. 01. 2020 22.2.202023.3.2020 nezverejnené

x SPOLU96 418,15 X X X x X

Povinná osoba mala zverejniť údaje o splatných pohľadávkach štátu v CRPŠ do 30 dní od dátumu splatnosti
pohľadávky štátu.

Zamestnanci na oddelení správcu evidencie pohľadávok nezverejnili údaje o dlžníkoch v CRPŠ, t. j. nepostupovali
podľa Smernice o pohľadávkach štátu a o správe, evidencii a vymáhaní pohľadávok štátu v správe SSC účinnej

od 01. 12. 2018 a zároveň neexistoval stupeň vnútornej kontroly, ktorý by skontroloval zabezpečenie správnosti
a úplnosti údajov zverejnených v CRPŠ.

Nezverejnením údajov, resp. nezverejnením údajov o splatných pohľadávkach štátu v Centrálnom registri
pohľadávok štátu v zákonom stanovenej lehote v celkovej sume 96 418,15 EUR, povinná osoba nepostupovala

v súlade s ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávok štátu: „Ak ministerstvo financií
alebo Úrad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, uložia pokutu

do 2 000,00 EUR správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2, § 5 ods. 3, §
6 ods. 3, § 7 ods. 2 až 5, § 9 ods. 1, § 10, § 15 ods. 3, § 16 ods. 6, § 18 ods. 4, § 22 ods. 2...“

Závažnosť:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový – finančne vyčísliteľný
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Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a nastaviť kontrolu procesov
v oblasti zverejňovania a aktualizácie stavu pohľadávok štátu v CRPŠ tak, aby vedúcemu zamestnancovi boli na

pravidelnej báze reportované informácie o aktuálnom stave zverejnených pohľadávok štátu zodpovedným
zamestnancom vrátane zabezpečenia pravidelných odpočtov medzi vedúcim správy vymáhania pohľadávok štátu

a vedúcim správy evidencie pohľadávok štátu, tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie povinnosti zverejňovať
v Centrálnom registri pohľadávok štátu údaje o splatných pohľadávkach štátu v zákonom stanovenej lehote

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 5
Doklady:

Potvrdenie Slovenskej konsolidačnej, a. s. o neuzatvorení zmluvy so Slovenskou správou ciest (e-mail zo dňa
12. 05. 2023),
Faktúra č. 5000610199 splatná 24. 10. 2006, Faktúra č. 6300300007 splatná 04. 04. 2013.
Nepostúpenie splatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013, odplatne písomnou
zmluvou na poverenú osobu

V zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu:
ods. 1: „Správca je povinný do 31. decembra 2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu

splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013.
ods. 3: „Do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky štátu je správca oprávnený pri správe pohľadávky

štátu postupovať podľa § 4 a § 7 až § 11. Ak zanikol dôvod nepostúpenia pohľadávky štátu podľa odseku 1
písm. b), d) alebo písm. e) alebo správca nepostúpi pohľadávku štátu v lehote podľa odseku 1, povinnosť
postúpiť pohľadávku štátu naďalej trvá. Ak právoplatnosťou rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo

rozhodnutie, na základe ktorého vznikla pohľadávka štátu, zrušené, alebo právoplatnosťou rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo zrušené rozhodnutie príslušného súdu, zanikol dôvod
nepostúpenia verejnej pohľadávky štátu, správca ju nepostúpi podľa odseku 1 a môže s ňou naložiť podľa

§ 14 až § 18.“

Overením spisov k splatným pohľadávkam štátu, ktoré vznikli do 31. 12. 2013 bolo vládnym auditom zistené, že
povinná osoba nepostúpila do 31. 12. 2016 na poverenú osobu písomnou zmluvou splatné pohľadávky štátu podľa

tabuľky č. 8. Ide o pohľadávky štátu, ktoré sa nevymáhali v exekučnom konaní z dôvodu, že návrh na vykonanie
exekúcie nebol podaný.

Tabuľka č.8

P Výška Doklad preukazujúci vznik pohľadávkyDeň splatnostiIdentifikácia dlžníka pohľadávky
a a ač. V EUR štátu zo dňa pohľadávky

1 EUROCOL s.r.o. 7 190,09 Faktúra č. 5000610199 zo dňa 10. 10. 200624. 10. 2006
2 MP. 2910,40 Faktúra č. 6300300007 zo dňa 21. 03. 201304. 04. 2013

SPOLU 10 100,49

Povinná osoba mala uvedené splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. 12. 2013, odplatne postúpiť písomnou
zmluvou na poverenú osobu: Slovenskú konsolidačnú, a. s. do 31. 12. 2016.

Povinná osoba nemala nastavené postupy a zodpovednosti v oblasti odstúpenia pohľadávok na poverenú osobu.

Nepostúpením splatných pohľadávok štátu, ktoré vznikli do 31. 12. 2013 vo výške 10 400,49 EUR, odplatne na
poverenú osobu do 31. 12. 2016 povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 a 3 zákona

č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.

V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávok štátu: „Ak ministerstvo financií
alebo Urad vládneho auditu zistia porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, uložia pokutu
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do 10 000,00 EUR správcovi za porušenie povinností ustanovených § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 8 ods. 2, § 9
ods. 3, § 16 ods. 1 až 5 a 8, § 17, § 22 ods. 1 a 3.“

Závažnosť:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový – finančne vyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a zabezpečiť nastavenie
postupov a zodpovedností v oblasti odstúpenia pohľadávok na poverenú osobu. Nastaviť kontrolný systém

v oblasti pohľadávok štátu tak, aby vedúcemu zamestnancovi boli na pravidelnej báze reportované informácie
o stave konsolidácie pohľadávok štátu zodpovednými zamestnancami, vrátane zabezpečenia pravidelných

odpočtov medzi vedúcim správy vymáhania pohľadávok štátu a vedúcim správy evidencie pohľadávok štátu.
V prípade pohľadávok štátu, pri ktorých sa pohľadávka štátu premlčala, alebo je zrejmé, že ďalšie vymáhanie by

bolo neúspešné alebo nehospodárne, zvážiť trvale upustiť od vymáhania pohľadávok štátu v súlade
s ustanovením § 9 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 6
Doklady: Výročné správy SSC od roku 2017 do rok 2022,
Memorandum medzi MD SR a MF SR zo dňa 05. 03. 2019,
Štatistické dáta SSC,
Kniha došlých faktúr za roky 2017 - 2022.
Súčasné nastavenie priorít SSC nevedie k zlepšeniu stavu zverenej infraštruktúry

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004. Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „Subjekt
verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

ich použitia.“

V zmysle ustanovenia § 2 písm. m) zákona č. 357/20215 Z. z. o finančnej kontrole a audite sa efektívnosťou
rozumie: „Najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami“.

Overením a analýzou predložených dokladov audítorská skupina identifikovala nedostatky v oblasti udržiavania
ciest v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené (§ 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov). Stav ciest v správe SSC je dlhodobo nevyhovujúci.
Približne 40 % ciest je dlhodobo v nevyhovujúcom, alebo havarijnom stave. Zároveň sa od roku 2017 zdvojnásobil

počet mostov v nevyhovujúcom stave, tiež na viac ako 40 % (Graf 1). Stav infraštruktúry sa roky nezlepšuje
napriek výrazným kapitálovým výdavkom v minulosti a zvýšeným bežným výdavkom v posledných rokoch (Graf

2). Kapitálové výdavky nesmerujú prioritne do rekonštrukcií, ale hlavne do budovania nových ciest a projektov
zvyšovania pasívnej bezpečnosti. Nárast bežných výdavkov v podobe veľkoplošných opráv, nedosiahol výrazné

zlepšenie stavu ciest, no pomohol stabilizovať ich súčasný stav. SSC nemá jasný cieľ, v akom stave sa má
infraštruktúra nachádzať, ani plán, ako tento cieľ naplniť.
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Graf 1: Podiel ciest a mostov v zlom stave Graf 2: Vývoj bežných a kapitálových
v správe SSC výdavkov
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Rekonštrukcie a udržiavanie infraštruktúry v dobrom stave, nie sú z hľadiska kapitálových výdavkov hlavnou
prioritou SSC. Napriek veľmi zlému stavu infraštruktúry sa dostupné zdroje neinvestujú prioritne do rekonštrukcií,

ale sú distribuované medzi ďalšie priority, najmä na zvyšovanie pasívnej bezpečnosti a výstavbu novej
infraštruktúry. Práve investície do pasívnej bezpečnosti v posledných 3 rokoch vzrástli na desiatky miliónov EUR,

pričom nie je zrejmé prečo sa týmto projektom venuje zvýšená pozornosť. Investície vychádzajú z investičného
plánu, ktorý sa však plní len čiastočne, pričom najvýraznejšie zaostáva práve pri projektoch rekonštrukcií ciest

a mostov. Na plnenie súčasného investičného plánu, by bolo potrebné každoročne realizovať a pripravovať
projekty, v priemernej hodnote o 100 mil. EUR viac, než je tomu v súčasnosti.

Graf 3: Podiel kapitálových výdavkov SSC podľa kategórie (mil. EUR)
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*Očistené o priemyselný park a most v Komárne Zdroj: Kniha došlých faktúr SSC, spracovanie ÚHP
**Údaje za rok 2023, sú do septembra

Napriek nárastu bežných výdavkov v rokoch 2021 – 2022 sa podiel ciest v nevyhovujúcom stave výrazne
nezlepšil. Nárast súvisel s uzatvorením Memoranda o spolupráci medzi MD SR a MF SR v roku 2019, ktoré

vyčlenilo 200 mil. eur na veľkoplošné opravy. Napriek nízkemu čerpaniu (približne 50 %), išlo o násobné navýšenie
rozpočtu na bežné výdavky SSC, v porovnaní s predošlými rokmi (Tabuľka 9). Prostriedky boli využité na opravy
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a výmenu asfaltu približne 10 % celkovej dĺžky ciest v správe SSC, napriek tomu nedošlo k výraznému poklesu
ciest v nevyhovujúcom stave (pokles o 3 %). Nie je známe, či boli tieto prostriedky použité na úseky v najhoršom

stave, ani na základe akého kľúča boli prerozdelené. Na zlepšenie súčasného stavu je potrebné vypracovať
podrobný plán opráv, s vyčíslením potrebných financií a časového harmonogramu na ich naplnenie.

Tabuľka č. 9: Rozbor výdavkov na údržbu SSC
Kategória 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zimná údržba 13,7 15,6 14,2 11,4 17,6 14,8
Opravy a údržba ciest a mostov 10,6 24,5 10,4 13,5 11,2 10,5
Veľkoplošné opravy (memorandum) 0,0 0,0 0,0 0,0 68,5 34,3
Dopravné značenie 4,8 3,8 4,6 1,4 3,3 3,3
Zeleň 2,3 2,1 1,5 3,0 3,8 4,1
Ostatné 5,4 5,7 6,5 10,4 9,4 13,7

Spolu 37,0 51,7 37,1 39,8 113,9 80,8
Zdroj: Výročné správy SSC, spracovanie ÚHP

Pre plnenie jednej z hlavných úloh SSC „udržiavanie ciest v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré sú
určené“, je potrebné zmeniť nastavenie priorít v prospech opráv a rekonštrukcií existujúcej infraštruktúry.

SSC v súčasnosti nemá zadefinovaný maximálny prípustný podiel infraštruktúry v nevyhovujúcom stave. Je
potrebné takýto cieľ určiť a vypracovať plán, v akom časovom horizonte môže byť dosiahnutý a koľko finančných
prostriedkov je na to potrebných. Jasne stanovený plán musí byť v oblasti kapitálových výdavkov (modernizácie

a rekonštrukcie) ako aj v bežných výdavkov (opravy a údržba).

Závažnosť nedostatku:
vysoká

Charakter nedostatku:
systémový - finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčania:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a navrhnúť
opatrenia na minimalizáciu podielu ciest a mostov v nevyhovujúcom stave v strednodobom a dlhodobom

horizonte s jasne nastavenými merateľnými ukazovateľmi.
Vyčísliť finančnú potrebu pre naplnenie merateľných ukazovateľov na minimalizáciu podielu ciest a mostov
v nevyhovujúcom stave a hľadať spôsoby jej financovania.

Priorizovať plán opráv a údržby cestnej siete, ako aj investičný plán, s cieľom minimalizovať podiel ciest a mostov
v nevyhovujúcom stave.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa
24. 05. 2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na

predloženie a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k zistenému nedostatku pod p. č. 7, v ktorej
uviedla:
„Prioritou SSC v rámci kapitálových výdavkov sú rekonštrukcie ciest I. triedy. Samotná realizácia týchto

rekonštrukcií je však závislá od pripravenosti projektov a samotného postupu prípravy, pri ktorom dochádza k
zdržaniam ako napr. pri majetkovoprávnom usporiadaní stavieb, procesoch verejného obstarávania na projektovú

dokumentáciu a samotnú realizáciu stavby, posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci ktorého
prichádzajú neadekvátne požiadavky a pripomienky od zúčastnenej verejnosti, pri získavaní stavebných povolení

a územných rozhodnutí (časté odvolávanie sa účastníkov konaní) a pod.
Na základe priloženého grafu č. 1 v Návrhu správy je možné konštatovať, že podiel ciest v zlom stave bol v rokoch

2017 – 2021 stabilizovaný a od roku 2021 sa začal mierne zlepšovať.
Z dôvodu potreby čerpania finančných prostriedkov, napr. aj z fondov EÚ, realizovala projekty, ktoré súviseli s

výstavbou nových úsekov ciest I. triedy. Tieto nové úseky nahradili kapacitne nevyhovujúce úseky prechádzajúce
intravilánmi miest a obcí, čím sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj kvalita životného

prostredia pre obyvateľov miest a obcí, z ktorých bola tranzitná doprava presmerovaná na preložky ciest. Po
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zrealizovaní uvedených preložiek by mali byť z koncepčného hľadiska pôvodné úseky pretriedené do ciest
nižšieho dopravného významu, čo však častokrát nenastane z dôvodu neuskutočneného majetkovoprávneho

vysporiadania, ktorého proces je z časového a finančného hľadiska veľmi náročný a bez súhlasu budúcich
správcov legislatíva neumožňuje pretriediť úseky cestnej siete do správy iného správcu bez jeho súhlasu. SSC

musí tak aj naďalej zabezpečovať správu a údržbu na týchto pozemných komunikáciách.
Na cestách I. triedy boli realizované projekty zvyšovania pasívnej bezpečnosti na úsekoch ciest, na ktorých boli

identifikované nedostatky z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, pričom bolo potrebné na týchto úsekoch
zabezpečiť vybavenie ciest I. triedy, ktoré vyplynulo z nových legislatívnych požiadaviek a požiadaviek nových

technických podmienok (záchytné zariadenia, dopravné značenie a pod.).
SSC sa musí pri realizácii rekonštrukcií, modernizácií a výstavby ciest I. triedy riadiť materiálom Útvaru hodnoty

za peniaze Ministerstva financií SR „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ obsahujúci zoznam prioritných
projektov a naň nadväzujúcim materiálom Ministerstva dopravy SR „Harmonogram pre plánovanie a výstavbu

cestnej infraštruktúry“ (ďalej len Harmonogram“), v ktorom je uvedený časový a finančný rámec jednotlivých
investičných akcií. SSC každý rok posiela na základe výzvy MD SR aktualizované údaje do Harmonogramu, v

ktorých sú uvedené najnovšie údaje o stavbách, resp. údaje o nových stavbách, ktoré chce SSC zaradiť do
Harmonogramu.

V súvislosti s projektom veľkoplošných opráv ciest I. triedy je potrebné uviesť, že v rámci tohto projektu je možné
opravovať iba úseky, ktoré potrebujú výmenu asfaltovej vrstvy. V prípade, že úsek cesty potrebuje okrem výmeny

asfaltovej vrstvy aj úpravu podložia, nie je vhodné takýto úsek opravovať v rámci veľkoplošných opráv ciest I.
triedy, nakoľko na takomto opravenom úseku cesty by vplyvom nedostatočnej únosnosti podložia došlo opätovne

k poruchám na vozovke, čo by bolo z hľadiska efektívneho využívania finančných prostriedkov nehospodárne. V
prípade potreby úpravy podložia ide už o rekonštrukciu/modernizáciu cesty, ktorá je financovaná z kapitálových

výdavkov, pričom pre takúto rekonštrukciu je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu a majetkovoprávne usporiadanie pre získanie stavebného povolenia.

SSC má spracovaný zásobník projektov určených na veľkoplošné opravy ciest, avšak v rámci daného roka môže
realizovať len taký počet km, aký jej dovoľuje uvoľnená suma. SSC dostala na veľkoplošné opravy ciest iba časť

finančných prostriedkov z 200 mil. (nie celú sumu), ktoré boli vyčerpané. Z dôvodu prieťahov v procese VO
umožnili v roku 2020 len prípravu jednotlivých etáp a fáz čerpania týchto prostriedkov. Zároveň je potrebné dodať,

že tento rok končí projekt veľkoplošných opráv ciest I. triedy. Vzhľadom na skutočnosť, že tento projekt pomohol
k zlepšeniu stavebno-technického stavu vozoviek, bolo by vhodné pokračovať v tomto, resp. podobnom projekte

aj v ďalších rokoch.
SSC má v súčasnosti vo svojej správe 1 781 mostov. V roku 2023 bolo v stavebno-technickom stave V. až VIl.
zaradených 857 mostných objektov. SSC aktuálne realizuje rekonštrukciu na 25 mostných objektoch, pričom v
tomto trende chce pokračovať aj v ďalších rokoch, s cieľom zabezpečiť vyhovujúci stavebno-technický stav na

všetkých mostných objektoch na cestách I. triedy. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť dostatočný objem
finančných prostriedkov na ďalšie roky. SSC pre zabezpečenie finančných prostriedkov pripravila a predložila na

MD SR materiál „Mostný program“, v rámci ktorého sú uvedené finančné nároky na opravy a rekonštrukcie
mostných objektov na cestách I. triedy.“
Vysporiadanie sa s námietkami povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
AS preverila opodstatnenosť námietky k zistenému nedostatku a uvádza nasledovné:

Povinná osoba opisuje súčasný stav prípravy projektov, nových investícií ako aj rekonštrukcií a opráv. Uvedené
informácie sú len opakovaním známych skutočností, ktoré audítorská skupina konštatuje vo svojich záveroch.

Nijakým spôsobom nespochybňujú ani nevyvracajú zistenia a odporúčané opatrenia audítorskej skupiny.
Audítorská skupina súhlasí s tvrdením povinnej osoby, že na zlepšenie stavu cestnej infraštruktúry sú potrebné

dodatočné finančné prostriedky. Toto však nevyvracia odporúčania audítorskej skupiny k potrebe prijať opatrenia
na zlepšenie stavu ciest a zlepšenie čerpania dostupných zdrojov.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina považuje námietky povinnej osoby za
neopodstatnené. Nedostatok uvedený pod poradovým číslom 6 (pôvodne 7) a navrhované odporúčanie k

nedostatku zostávajú v nezmenenom znení.
Poradové číslo nedostatku: 7
Doklady:

Zmluva o podnájme nebytových priestorov podľa ustanovení zákona číslo 116/1993 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022,
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Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva,
Zoznam interných predpisov a smerníc SSC,
Vysvetlenie SSC na otázky k vedeniu účtovníctva a súvisiacim postupom zo dňa 08. 03. 2024,
Výročné správy SSC za roky 2017 – 2022.
Nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia

V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite: „Na účely tohto zákona sa
rozumie:

a) finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri riadení rizík, zodpovednom plánovaní,
rozpočtovaní, použití, poskytovaní, účtovaní, výkazníctve verejných financií, finančnej kontrole a audite,

ktorého cieľom je hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných financií...
nm) efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými

výsledkami,
p) riadením rizík opakujúci sa proces navzájom previazaných činností, ktorých cieľom je riadiť
potencionálny vznik rizika, teda obmedziť pravdepodobnosť výskytu rizika alebo znížiť jeho vplyv

s cieľom predchádzať nepriaznivým výsledkom či negatívnym javom v činnosti orgánu verejnej správy
a zamedziť vzniku nezrovnalostí a podvodom,

dg) rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov a
úloh.“

V zmysle ustanovenia § 5 Finančné riadenie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite:
ods. 1: „Orgán verejnej správy je povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci
ktorého zabezpečuje:

a) riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy
predchádzalo porušovaniu tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho

vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika
viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy.
ods. 3: „Za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá štatutárny orgán

orgánu verejnej správy.“

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy: „...Subjekt
verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť

ich použitia...“

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu: „Správca je oprávnený a povinný
majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa

tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby
nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu“.

A. Nedostatočná podrobnosť evidencie nákladov pre zabezpečenie efektívneho finančného, investičného
a prevádzkového riadenia organizácie

Overením a analýzou predložených dokladov audítorská skupina zistila, že SSC nesleduje náklady v dostatočnej
podrobnosti, ktorá by umožnila vedeniu vyhodnocovať efektívnosť ich využitia a účinne riadiť organizáciu
vzhľadom na rozsah spravovaného majetku.

Účtovný systém SSC zaznamenáva toky nákladov iba na úroveň jednotlivých regionálnych jednotiek (IVSC)
v rozdelení na základné nákladové kategórie. Náklady na prevádzku a obnovu jednotlivých cestných úsekov,

mostov, zariadení, budov ale nie sú systematicky sledované, agregované a ani analyzované. Rovnako nesleduje
SSC ani výkony vlastných zamestnancov a nerozpočítava ich osobné náklady na cieľové činnosti SSC ani
na jednotlivé prvky infraštruktúry. Vedenie SSC tak nemá dostatok informácií, ktoré by mu umožnili objektívne

vyhodnocovať efektívnosť jednotlivých činnosti ako sú napr. prevádzka ciest, údržba, obstarávanie, príprava
investičných akcií. Finančné zdroje tak nemusia byť alokované na základe objektívnej analyticky podloženej

potreby.
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V iných štátnych dopravných podnikoch, ktoré taktiež spravujú rozsiahly majetok ako sú napr. Železničná
spoločnosť Slovensko, Železnice Slovenskej republiky a Národná diaľničná spoločnosť je pritom bežnou praxou
opierať sa v riadení organizácie o výstupy z controllingu. Controlling je súbor procesov a systémov smerujúcich

k získaniu dostatku poznatkov a informácii o organizácii, ktoré následne napomôžu plneniu jej stanovených cieľov
a minimalizujú budúce riziká. V rámci controllingu dochádza k sledovaniu tokov nákladov až na najnižšiu

organizačnú a technickú úroveň. Tieto údaje je možné analyzovať a využiť na vyhodnotenie efektívnosti využitia
nákladov, vyčíslenie potreby financovania a na modelovanie scenárov budúceho vývoja.

Súčasný spôsob rozdeľovania prevádzkových zdrojov medzi jednotlivé regionálne organizačné jednotky SSC (tzv.
IVSC) nezodpovedá objektívnej potrebe. Podľa SSC sú zdroje na bežnú prevádzku a opravy ciest rozdeľované

medzi IVSC na základe dĺžky ciest I. triedy, ktoré spadajú pod jednotlivé IVSC, podľa náročnosti na zimnú údržbu
a počas roka podľa nutnosti a potreby (napr. havárie). Z vývoja čerpania bežných výdavkov podľa IVSC je zrejmé,
že kľúč na rozdeľovania nie je jasne daný a nezodpovedá stanoveným kritériám. IVSC s najväčším podielom ciest

v nevyhovujúcom a havarijnom stave je IVSC Bratislava spravujúca cesty I. triedy v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Takmer 50 % ciest I. triedy na západnom Slovensku je v nevyhovujúcom alebo havarijnom

stave, čo je približne o 13 percentuálnych bodov nad priemerom ostatných IVSC (Graf 4). Napriek tomu patrí IVSC
Bratislava medzi jednotky, ktoré dostávali od roku 2019 na prevádzku najmenej zdrojov v rámci SSC (Graf 5).

V roku 2022 boli prevádzkové výdavky na km cesty v IVSC Bratislava o 26 % nižšie ako bol priemer celej SSC.
Jednou z možných príčin neoptimálne nastaveného delenia zdrojov medzi jednotlivé IVSC je chýbajúci controlling,

ktorý by zabezpečil podrobné sledovanie údajov o prevádzke jednotlivých ciest a umožnil by vyčísliť potrebu
financovania s väčšou mierou podrobnosti.

Graf 4: Podiel ciest v nevyhovujúcom Graf 5: Prevádzkové výdavky na km (100 % = priemer
a havarijnom stave ( % z celku, priemer 2017-2023)SSC)
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov SSC Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výročných správ SSC

Súčasný systém evidencie vnútropodnikového účtovníctva neumožňuje vedeniu SSC získať dostatok údajov
o nákladovosti jednotlivých prvkov infraštruktúry a efektívnosti využitia dostupných zdrojov. SSC tak nemôže

efektívnym spôsobom plniť jeden zo svojich hlavných účelov, ktorým je prevádzka ciest I. triedy. AS preto
odporúča prehodnotiť súčasný systém evidencie a finančného riadenia. Vhodným riešením je implementovať

systém controllingu, ktorý umožní sledovať toky nákladov až na najnižšiu relevantnú úroveň, vyhodnocovať
efektívnosť využitia zdrojov a prijímať rozhodnutia na základe objektívnych skutočností.

Číslo vládneho auditu: 23100009-P-01
48/62



Nedostatočnou úrovňou sledovania nákladov a nedostatočným aplikovaným bežných riadiacich postupov
nepostupovala v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

a ustanovením § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

B. Nezabezpečenie dostatočnej úrovne riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania

Overením oblasti riadenia rizík audítorská skupina zistila, že povinná osoba nemala vypracovaný vnútorný predpis
upravujúci postup pri procese riadenia rizík v oblasti verejného obstarávania. Vládnym auditom bolo zistené, že

povinná osoba mala v auditovanom období vypracovanú Smernicu pre analýzu a riadenie rizík informačnej
bezpečnosti č. 20/2022 zo dňa 09. 05. 2022 účinná od 16. 05. 2022. Možné riziká v ostatných oblastiach činnosti

povinnej osoby, ktoré mohli mať nepriaznivý vplyv na splnenie určených cieľov a úloh povinnej osoby nemala
povinná osoba v auditovanom období identifikované.

Vládnym auditom bolo zistené, že povinná osoba nemala v auditovanom období vypracované dokumenty týkajúce
sa oblasti riadenia rizík v podmienkach SSC pre oblasť verejného obstarávania, čím nebola zabezpečená

dostatočná úroveň riadenia rizík z dôvodu, že:
nebolo preukázané, že vedenie organizácie priebežne a okamžite reagovalo na existujúce

a novovznikajúce riziká v každej oblasti ich identifikáciou, zmapovaním, vyhodnotením a evidenciou,
nebol vypracovaný podrobný zoznam rizík – identifikácia rizika, kategorizácia rizika a jeho zaradenie

procesnej mape a mape rizík, význam a dopad rizika na činnosť organizácie, rozhodovanie o riešení
rizika a opatrenia na elimináciu rizík pre všetky organizačné zložky povinnej osoby,

nebol predložený dokument, ktorý by preukazoval, že problémy a riziká budú v budúcnosti riešené,
sledované a vyhodnocované,

nepreukázala, že bol vytvorený primeraný mechanizmus, aby sa na procese rizika aktívne podieľali všetci
zamestnanci,
nezakomponovala riadenie rizík do vnútorných procesov na každom stupni riadenia,
nepreukázala koordináciu riadenia rizík,
zamestnanci (resp. organizačné útvary) nemali definované úlohy v oblasti riadenia rizík.

Slovenská správa ciest ako subjekt verejnej správy, bola povinná nastaviť procesy finančného riadenia v oblasti
riadenia rizík tak, aby mu napomáhal zabezpečovať a plniť jeho ciele a úlohy a eliminovať možné riziká. Povinná

osoba nemala nastavené zodpovednosti osôb, ktoré by zodpovedali za proces riadenia rizík, identifikácii rizík,
lehôt na zber dát a informácií pre tvorbu rizík. Neexistovali procesy a kontroly monitorovania, vyhodnocovania

rizík.

C. Nezabezpečenie dostatočnej úrovne finančného riadenia v procese dislokácie sídla povinnej osoby

SSC Bratislava Miletičova 19, 826 19 Bratislava (podnájomca) uzatvorila dňa 12. 12. 2022 Zmluvu o podnájme
nebytových priestorov podľa ustanovení zákona číslo 116/1993 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

v znení neskorších predpisov so spoločnosťou REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o., Dunajská 4, 811 08
Bratislava, IČO: 44 447 329 (nájomca), v ktorej bolo o. i. uvedené:

bod 1.1.5.: „Deň odovzdania“ sa rozumie deň, kedy bol Predmet podnájmu alebo jeho časť
odovzdaný/odovzdaná Podnájomcovi v preberacom konaní, pričom v uvedený deň začína plynúť Doba

podnájmu. Deň odovzdania pre Dobu podnájmu A je 16. 01. 2023 a deň odovzdania pre Dobu podnájmu
B je 01. 06. 2023;“

bod 1.1.7.: Doba podnájmu“ sa rozumie doba, počas ktorej je Podnájomca oprávnený užívať Predmet
podnájmu; v tejto Zmluve je Doba podnájmu rozlíšená na „Dobu podnájmu A“ a na „Dobu podnájmu B“;

na účely tejto Zmluvy sa Dobou podnájmu A aj Dobou podnájmu B rozumie doba určitá v trvaní 120
(stodvadsať) kalendárnych mesiacov, t. j. 10 rokov“

bod 12.4: „Právo Podnájomcu ukončiť Zmluvu výpoveďou. Podnájomca je oprávnený ukončiť túto Zmluvu
písomnou výpoveďou doručenou Nájomcovi z niektorého z nasledovných dôvodov:

eebod 12.4.1: „Predmet podnájmu, resp. jeho časť sa stane bez zavinenia Podnájomcu nespôsobilým
na Účel podnájmu, ak Nájomca nezjedná nápravu ani do dvoch (2) mesiacov po doručení
písomného oznámenia Podnájomcu Nájomcovi o existencii takého porušenia; alebo

e12.4.2 Nájomca hrubo porušuje svoju povinnosť udržiavať Predmet podnájmu, resp. jeho časť v
stave spôsobilom na Účel podnájmu a zabezpečovať riadne poskytovanie Služieb pri splnení
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podmienok ďalších ustanovení tejto Zmluvy, ak Nájomca nezjedná nápravu ani do troch (3)
mesiacov po doručení Písomného oznámenia Podnájomcu Nájomcovi o existencii takého

porušenia. Výpovedná doba je tri (3) mesiace, a začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Nájomcovi.“

bod 12.5: „V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane
Podnájomcu, okrem bodu 12.4.1 a 12.4.2 sa Podnájomca podpisom tejto Zmluvy zaväzuje bezodkladne

zaplatiť Nájomcovi poplatok ako kompenzáciu za predčasné ukončenie Zmluvy a Doby podnájmu
rovnajúci sa sume vo výške mesačného Nájomného za každý nedokončený mesiac Doby podnájmu.“

Vládnym auditom bolo v súvislosti s dislokáciou SSC z priestorov vo vlastníctve štátu do nových priestorov
v podnájme zistené, že povinná osoba:
nepredložila a nedisponuje dokladmi, ktoré by preukazovali, konkrétny plán presťahovania sa, časový

harmonogram sťahovania, predpokladané náklady na sťahovanie,
nepredložila a nedisponuje dokladmi (výkaz výmer, projekt rekonštrukcie budovy, odhadované náklady
na rekonštrukciu a pod.), ktoré by preukazovali kalkuláciu predpokladaných nákladov na rekonštrukciu

budovy na Miletičovej ulici 19 v Bratislave a porovnanie jej výhodnosti/nevýhodnosti so sťahovaním
do nových priestorov,
uzatvorila Zmluvu o podnájme s nájomcom REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o., ktorý v čase

realizácie prieskumu trhu spoločnosťou Colliers s. r. o. disponoval iba ústnou dohodou s vlastníkom
budovy ARKER s. r. o. na jej další prenájom a nebol vlastníkom budovy,

neskúmala vzájomné prepojenie, resp. konflikt záujmov medzi vedúcimi predstaviteľmi MD SR, SSC,
štatutármi, vlastníkmi a konečnými užívateľmi výhod právnickej osoby, ktorá realizovala vyhodnocovanie

ponúk a štatutármi, vlastníkmi a konečnými užívateľmi výhod právnických osôb, ktorí predložili ponuky
na prenájom priestorov, resp. vlastníkov budovy,

neidentifikovala riziká spojené s uzatvorením zmluvy o podnájme zo dňa 12. 12. 2023, napr. predčasné
ukončenie podnájmu je SSC povinná kompenzovať poplatkom za predčasné ukončenie zmluvy a doby

podnájmu rovnajúcim sa sume vo výške mesačného nájomného za každý nedokončený mesiac doby
podnájmu, t. j. vo výške 117 955,51 EUR, čiže zmluva je jednostranne nevýhodná pre SSC ako nájomcu.

Existuje riziko, že v prípade predčasného ukončenia uvedenej zmluvy by mohlo dôjsť
k nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynaloženiu verejných prostriedkov,

ako správca majetku štátu – budovy na Miletičovej ulici 19, Bratislava, v rámci realizácie plánu dislokácie
ako aj samotnej dislokácie, nepredložila a nedisponuje žiadnou dokumentáciou, ktorou by preukazála

plánované nakladanie s nevyužívanou budovou na Miletičovej ulici 19, Bratislava. Vzhľadom na
lukratívnu lokáciu administratívnej budovy (širšie centrum Bratislavy), existuje riziko odpredaja majetku

za nižšiu cenu ako je primeraná a tiež riziko znehodnotenia budovy na Miletičovej ulici 19 v Bratislave
z dôvodu jej nevyužívania.

Povinná osoba ako správca majetku štátu bola oprávnená a povinná majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci
predmetu jej činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave,

využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu
alebo zmenšeniu a ako dobrý hospodár mala v rámci finančného riadenia:

zhodnotiť výhodnosť /nevýhodnosť dislokácie SSC do podnájmu z finančného hľadiska, časového
hľadiska, prípadného zhodnotenia majetku štátu a pod.

mať vypracovaný plán rekonštrukcie a odhadované náklady na prípadnú rekonštrukciu, ktorý by mohol
slúžiť ako relevantný podklad pre žiadosti o rozpočtové opatrenia a porovnať výhodnosť/nevýhodnosť

rekonštrukcie s plánovanými nákladmi na dislokáciu a nájom,
mať vypracovaný plán sťahovania, časový harmonogram a odhadované náklady spojené so sťahovaním,

dbať na to, aby zmluva o podnájme nebola jednostranne nevýhodná pre štát a aby nebola
nevypovedateľná,

mať plán ďalšieho nakladania s budovou vo vlastníctve štátu tak, aby budova bola udržiavaná v riadnom
stave, aby boli využité všetky právne prostriedky na ochranu majetku a aby nedošlo najmä k jeho

poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Slovenská správa ciest ako subjekt verejnej správy bola povinná nastaviť systém finančného riadenia tak, aby mu
napomáhal zabezpečovať a plniť jeho ciele a úlohy, ako aj vynakladať verejné financie hospodárne, efektívne,
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účinne a účelne. Povinná osoba v rámci finančného riadenia mala konať tak, aby zabezpečila súhrn postupov
orgánu verejnej správy pri zodpovednom plánovaní, rozpočtovaní a použití verejných financií.

Audítorská skupina ďalej navrhuje, aby povinná osoba po predložení cenových ponúk záujemcov na prenájom
skúmala vzájomné prepojenie, resp. konflikt záujmov medzi vedúcimi predstaviteľmi MD SR, SSC, štatutármi
a vlastníkmi právnickej osoby, ktorá realizovala vyhodnocovanie ponúk a štatutármi, vlastníkmi a konečnými

užívateľmi výhod právnických osôb, ktorí predložili ponuky na prenájom priestorov, resp. vlastníkov budov.
V prípade identifikovania existujúceho konfliktu záujmov, resp. prepojenia, audítorská skupina navrhuje, aby bol

celý postup výberu preverený pred podpisom zmluvy nezávislým kontrolným orgánom, aby nemohlo dôjsť
k podozreniu z korupcie, konfliktu záujmov a využívania neoprávnených výhod.

Vyššie uvedeným konaním (body A, B a C) a vzhľadom na zistené nedostatky uvedené pod poradovými číslami
1 až 7 a 9 až 11 povinná osoba ako orgán verejnej správy nevytvorila, nezachovávala a nerozvíjala finančné

riadenie, čím nezabezpečila dostatočnú úroveň finančného riadenia a nepostupovala v súlade s ustanovenia § 5
ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 357/2015 Z. z. finančnej kontrole.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite: „Auditujúci orgán alebo
správca kapitoly štátneho rozpočtu, ak vykonal vnútorný audit, je oprávnený uložiť pokutu orgánu verejnej správy

do 100 000 eur za: a) nesplnenie povinností uvedených v § 5; to neplatí, ak sa ukladá pokuta za porušenie
povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) podľa odseku 5....“

Závažnosť:
vysoká

Charakter:
systémový - finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť
úroveň finančného riadenia v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
Upraviť systém účtovníctva s cieľom sledovať náklady na konkrétne cestné úseky, prvky infraštruktúry a iné

objektoch, ktoré majú významný vplyv na náklady SSC. Alokovať výkony zamestnancov na konkrétne činnosti
a objekty účtovníctva. Aplikovať výstupy z controllingu pri prijímaní manažérskych rozhodnutí a v riadení
organizácie.

AS odporúča vypracovať Smernicu riadenia rizík, katalóg rizík, resp. zoznam rizík, mapu rizík, prípadne iné
relevantné dokumenty vo vzťahu k rizikám, na základe ktorých povinná osoba nastaví systém finančného riadenia

tak, aby boli riziká identifikované, monitorované a vyhodnocované. Vypracovať vnútorný postup pre posudzovanie
vzniku možného konfliktu záujmov, využívania neoprávnených východ a prepojenia medzi spriaznenými osobami

nezávislými osobami a vyhodnocovať posudzovanie vo vzťahu k obstaraniu tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s nevyužívanou budovou na Miletičovej ulici 19 v Bratislave audítorská skupina navrhuje, aby povinná

osoba zanalyzovala možnosť realizácie rekonštrukcie majetku štátu v horizonte dvoch rokov, tak aby
nedochádzalo k jeho znehodnoteniu alebo zmenšeniu a aby si plnila povinnosti správcu majetku štátu a vzhľadom

na pre štát nevýhodnú zmluvu o nájme a podnájme priestorov REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa
24.05.2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na

predloženie a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k zistenému nedostatku pod p. č. 8A, v ktorej
uviedla:

„SSC evidovala náklady na bežnú údržbu v rámci deviatich analytických skupín (zimná údržba, oprava a údržba
ciest, oprava a údržba ciest memorandum, dopravné značenie, bezpečnostné zariadenia, cestné teleso a

odvodnenie, opravy a údržba mostov, ostatné objekty a sadovníctvo, cestná zeleň). Tento rok SSC spustila v
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rámci Portálu informačného systému modelu cestnej siete aplikáciu na evidenciu nákladov a výkonov údržby a
opráv na cestnej sieti a sledovanie čerpania pridelených rozpočtov.

Zároveň od 01.01.2025 bude SSC disponovať analytickým systémom, ktorý umožňuje vyhodnocovať náklady na
relevantné úrovne, čím sa zabezpečí sledovanie a efektívnosť využívania zdrojov.

SSC trvá na tom, že v súčasnosti sú zdroje na bežnú prevádzku a opravy ciest rozdeľované medzi IVSC na
základe dĺžky ciest I. triedy, ktoré spadajú pod jednotlivé IVSC, podľa náročnosti na zimnú údržbu a počas roka

podľa nutnosti a potreby (napr. havárie).
V súvislosti s kapitálovými nákladmi má SSC vypracovaný investičný plán, v rámci ktorého sú sledované

predpokladané finančné potreby na realizáciu jednotlivých investičných akcií.“
Vysporiadanie sa s námietkami povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
AS preverila opodstatnenosť námietky k zistenému nedostatku a uvádza nasledovné:

Povinná osoba listom č. SSC/870/2024/4400/14835 zo dňa 24.05.2024, predložila námietky a vyjadrenie k
zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a lehotám na predloženie a splnenie navrhnutých opatrení. Z

predloženého listu nevyplývajú skutočnosti, ktoré by spochybnili zistenia, alebo navrhované odporúčania.

Zámer povinnej osoby zaviesť evidenciu nákladov a potrebné analytické systémy sú pozitívne kroky, ktoré
umožnia naplnenie odporúčaní AS. Tieto systémy však v čase auditu zavedené neboli a podľa povinnej osoby sa

implementujú v roku 2024 a 2025.

Kľúč na rozdeľovanie finančných zdrojov medzi jednotlivé IVSC nebolo možné overiť, keďže nebol AS predložený.
Zistenia AS nespochybňujú faktory zohľadnené pri rozdeľovaní zdrojov na bežnú prevádzku. AS v zisteniach však

poukazuje na nesúlad medzi alokáciou zdrojov a ich objektívnou potrebou.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina považuje námietky povinnej osoby za
neopodstatnené. Nedostatok uvedený pod poradovým číslom 7 (pôvodne 8) a navrhované odporúčanie k

nedostatku zostávajú v nezmenenom znení.
Poradové číslo nedostatku: 8
Doklady:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Obnova serverovej infraštruktúry, rozšírenie
diskového poľa a NAS“ číslo 41579 - MST zo dňa 26. 09. 2022,

Výzva na predloženie ponuky „Meranie hlukovej záťaže 1/18 Hanušovce nad Topľou - objektivizácia hluku“ zo dňa
21. 09. 2022,

Výzva na predloženie ponuky „I/19 a III/3736 križovatka pred obcou Horovce, DÚR, DP a výkon AD“ zo dňa
19. 10. 2022,
Výzva na predloženie ponuky „MO 61-056 Trenčín - oprava chodníka“ zo dňa 23. 09. 2022,
Výzva na predloženie ponuky „Úprava jazdného profilu cesty I/72 orezom drevín a odstránením náletovej
vegetácie na ceste I/72 v úseku Hrachovo – Tisovec“ zo dňa 20. 09. 2022,

Faktúra č. 3000090005 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090006 splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 3000090007
splatná 22. 02. 2020, Faktúra č. 6400600010 splatná 05. 03. 2016, Faktúra č. 6400100017 splatná 02. 06. 2021,
Faktúra č. 6100900004 zo dňa 17. 04. 2019, Faktúra č. 6300700004 zo dňa 17. 08. 2017, Faktúra č 6400600005

zo dňa 17. 08. 2016, Faktúra č. 6300600006 zo dňa 29. 02. 2016,Faktúra č. 6300800002 zo dňa 19. 03. 2018
Interný účtovný doklad zo dňa 10. 04. 2019, Hlásenie o škode vystavené dňa 20. 06. 2017, Interné oznámenie –

poistná udalosť zo dňa 17. 08. 2016, Hlásenie o škode vystavené 17. 01. 2018, Hlásenie o škode vystavené dňa
18. 01. 2016,

Kúpna zmluva č. SSC/1850/6153/2021 zo dňa 29. 12. 2021, Kúpna zmluva č. SSC/1851/6153/2021 zo dňa
17. 12. 2021, Kúpna zmluva č. SSC/1852/6153/2021 zo dňa 24. 11. 2021, Zmluva o podnájme nebytových
priestorov zo dňa 12. 12. 2022,
Výpis č. 120 z účtu SK92 8180 0000 0070 0013 5345 zo ŠP zo dňa 01. 12. 2022,

Interná smernica SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022 (str. 2 –
4, str. 17 – 18),

Príloha č. 5 k smernici SSC č. 12/2022 o obehu účtovných a iných dokladov organizácie zo dňa 04. 04. 2022 -
Žiadosť o zaradenie/vyradenie majetku,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0101,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0102,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/0103,
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Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu: 5000/2021/0501,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1218,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1219,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1220,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1221,
Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu: 5000/2022/1222.
Nevykonávanie základnej finančnej kontroly, resp. nevykonávanie základnej finančnej kontroly zákonom
stanoveným spôsobom.

V zmysle ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite:
- § 7 ods. 1: „Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej

finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.“
- § 7 ods. 2: „Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený
vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie,

správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa
rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy...“

- § 7 ods. 3: „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom
s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho

mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či
a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná
operácia alebo jej časť už vykonala.“

Overením vykonávania základnej finančnej kontroly bolo vládnym auditom zistené, že povinná osoba v
auditovanom období neidentifikovala všetky finančné operácie a ich časti, ktoré sa u nej vyskytujú a nenastavila
interné procesy tak, aby bol základnou finančnou kontrolou overený vždy súlad každej finančnej operácie alebo

jej časti, t. j.
1. nevykonávala základnú finančnú kontrolu v časti finančnej operácie:

a) pred začatím procesu verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke „Obnova serverovej infraštruktúry,
rozšírenie diskového poľa a NAS“, zverejnená pod číslom 41579 - MST Vestník č. 208/2022 - 26. 09.

2022, a pri zákazkách s nízkou hodnotou na obstaranie služby „Meranie hlukovej záťaže I/18 Hanušovce
nad Topľou - objektivizácia hluku“, „/19 a III/3736 križovatka pred obcou Horovce, DÚR, DP a výkon AD“,

„MO 61-056 Trenčín - oprava chodníka“, „Úprava jazdného profilu cesty I/72 orezom drevín a
odstránením náletovej vegetácie na ceste I/72 v úseku Hrachovo – Tisovec.“,

b) pri príjme finančných prostriedkov bezhotovostne na účet povinnej osoby IBAN SK92 8180 0000 0070
0013 5345, príjem finančných prostriedkov vo výške 1 910,00 EUR od spoločnosti NUNEZ NFE s. r. o. z

titulu nájmu,
c) pri vystavení odberateľských faktúr: č. 3000090005 zo dňa 23. 01. 2020, č. 3000090006 zo dňa 23. 01.

2020, č. 3000090007 zo dňa 23. 01. 2020, č. 6400600010 zo dňa 04. 02. 2016, č. 6400100017 zo dňa
19. 05. 2021,

d) pred uzatvorením zmlúv: Kúpna zmluva č. SSC/1850/6153/2021 zo dňa 29. 12. 2021, Kúpna zmluva č.
sSC/1851/6153/2021 zo dňa 17. 12. 2021, Kúpna zmluva č. SSC/1852/6153/2021 zo dňa 24. 11. 2021,

Kúpna zmluva č. 1263/1520/2022 z 06. 09. 2022, Kúpna zmluva č. 69/1520/2022 z 09. 03. 2022, Kúpna
zmluva č. 70/1520/2022 z 08. 03. 2022, Kúpna zmluva č. 71/1520/2022 z 08. 03. 2022, Zmluva
o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022,

e) pri zaradení dlhodobého majetku: Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo
zápisu: 5000/2022/0101,Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu:

5000/2022/0102, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu:
5000/2022/0103, Doklado zaradení dlhodobého majetku zo dňa 03. 01. 2022, číslo zápisu:
5000/2021/0501, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu:
5000/2022/1218, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu:
5000/2022/1219, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu:
5000/2022/1220, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu:

Číslo vládneho auditu: 23100009-P-01
53/62



5000/2022/1221, Doklad o zaradení dlhodobého majetku zo dňa 21. 12. 2022, číslo zápisu:
5000/2022/1222,

2. nevykonávala základnú finančnú kontrolu zákonom stanoveným spôsobom:
a) neuvedením jedného z vyjadrení, či už v negatívnom alebo pozitívnom variante, či „a) finančnú operáciu

alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno
pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo c) poskytnuté

plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala“ štatutárnym
orgánom, resp. ním určeným vedúcim zamestnancom. a zamestnancom zodpovedným za príslušnú

oblasť podľa povahy časti finančnej operácie v časti finančnej operácie a to pri vystavení Faktúry
č. 6100900004 zo dňa 17. 04. 2019, Faktúry č. 6300700004 zo dňa 17. 08. 2017, Faktúry č. 6300800002

zo dňa 19. 03. 2018;
b) pri vystavení Faktúry č. 6400600005 zo dňa 17. 08. 2016 základnú finančnú kontrolu vykonal

zamestnanec zodpovedný za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie (referent
financovania) a nevykonal určený vedúci zamestnanec (vedúca účtovného oddelenia). Základnú
finančnú kontrolu vykonal určený vedúci zamestnanec (vedúci úseku) a nevykonal zamestnanec
zodpovedný za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie (referent financovania) pri
vystavení Faktúry č. 6300600006 zo dňa 29. 02. 2016.

Povinná osoba mala identifikovať všetky finančné operácie a ich časti, ktoré sa u nej vyskytujú a nastaviť interné
procesy v oblasti vykonávania ZFK tak, aby bol základnou finančnou kontrolou overený súlad každej finančnej

operácie alebo jej časti v oblasti príjmu finančných prostriedkov, v procese pred začiatkom verejného
obstarávania, pri vzniku pohľadávok, pred uzatvorením zmlúv, pri úkonoch majetkovej povahy - pri zaradení

dlhodobého majetku.

Nevykonávaním základnej finančnej kontroly, resp. nevykonávaním základnej finančnej kontroly zákonom
stanoveným spôsobom povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Závažnosť:
stredná

Charakter :
systémový – finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a identifikovať všetky finančné

operácie a ich časti v oblasti príjmov, verejného obstarávania, úhrady záväzkov a pohľadávok a úkonoch
majetkovej povahy tak, aby bola vykonávaná základná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.

o finančnej kontrole a audite a Metodickým usmernením MF SR č. MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole,
t. j. pred uskutočnením finančnej operácie, uvedením zákonom stanovených náležitosti a pri uzatvorení všetkých

zmlúv, resp. dodatkov k zmluvám vykonávať základnú finančnú kontrolu aj pri zmluvách, ktoré nie sú spojené s
finančným plnením, k príjmovým finančným operáciám.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 9
Doklady:
Zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022, Printscreen CRZ zo dňa 08. 06. 2023.
Nesprávne zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy v CRZ (nesprávne zverejnená celková hodnota
predmetu zmluvy)

V zmysle ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
– § 5a ods. 13: „..Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku

10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení
zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných

údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého
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pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak ide o zmluvu, ktorá na vznik,
zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra podľa osobitného predpisu.“

V zmysle ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z. o zverejňovaní zmlúv v CRZ:
– § 2 ods. 2 písm. e): „Povinná osoba podľa odseku 1 súčasne so zaslaním zmluvy podľa odseku 1 uvádza

na webovom sídle tieto údaje: celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z
pridanej hodnoty.“

Vládnym auditom bolo zistené, že povinná osoba dňa 16. 12. 2022, zverejnila na webovom sídle CRZ Zmluvu
o podnájme nebytových priestorov zo dňa 12. 12. 2022, pričom pri údaji „Cenové plnenie“ uviedla čiastku vo výške

117 955,51 EUR. Uvedená suma predstavuje len jednu časť kaucie, ktorá bola v zmluve dohodnutá vo výške
353 866,53 EUR. Na základe predloženej zmluvy bolo vládnym auditom zistené, že povinná osoba uhradí za
podnájom priestorov administratívnej budovy nájomcovi - spoločnosti REAL & PROPERTY ADVISOR s. r. o.,

Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 44 447 329 ročne celkovú čiastku 1 763 876,40 EUR a za celkovú dohodnutú
dobu podnájmu v trvaní 10 rokov celkovú čiastku 17 638 764,00 EUR.

Povinná osoba neuvedením celkovej hodnoty predmetu zmluvy v správnej výške nezabezpečila súlad zverejnenej
zmluvy so skutočným stavom, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 5a ods. 13 zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a s ustanovením § 2 ods. 2 písm. e) Nariadenia vlády SR
č. 498/2011 Z. z. o zverejňovaní zmlúv v CRZ.

Závažnosť:
stredná

Charakter:
nesystémový – finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť
zverejňovanie správnych údajov o celkovej hodnote predmetu zmluvy povinne zverejňovaných zmlúv v CRZ
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Nariadenia vlády SR č. 498/2011 Z. z.

o zverejňovaní zmlúv v CRZ.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 10
Výpis z listu vlastníctva č. 1158 (dátum vyhotovenia výpisu: 29. 03. 2023 údaje platné k: 27. 03. 2023),
Výpis z listu vlastníctva č. 2816 (dátum vyhotovenia výpisu: 18. 04. 2023, údaje platné k: 17. 04. 2023),
Výpis z listu vlastníctva č. 1973 (dátum vyhotovenia výpisu: 25. 04. 2023, údaje platné k: 24. 04. 2023).
Nezabezpečenie zápisu správnych údajov na liste vlastníctva

V zmysle ustanovenia zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu:

– § 2ods. 2: „Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom
správcov majetku štátu v súlade s týmto zákonom. Správca podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a d) môže nadobúdať

majetok len do vlastníctva štátu. Správca majetku štátu vykonáva právne úkony pri správe majetku štátu v
mene štátu. Správca koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu,

ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa tohto zákona alebo podľa
osobitných predpisov.“

– § 3 ods. 7: „Správca nehnuteľného majetku štátu je povinný zabezpečiť zápis v katastri nehnuteľností podľa
osobitných predpisov.“

Vládnym auditom bolo zistené, že:
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– na liste vlastníctva č. 1158, (katastrálne územie: Nivy Bratislava Ružinov) v časti B: vlastníci a iné oprávnené
osoby z práva k nehnuteľnosti je ako vlastník stavby uvedená Slovenská správa ciest, Miletičova 19,

Bratislava, 826 19, SR, IČO: 00 00 3328, ako správca nebol uvedený žiadny údaj;
– na liste vlastníctva č. 2816 (katastrálne územie: Jánošíková) v časti B: vlastníci a iné oprávnené osoby

z práva k nehnuteľnosti je ako vlastník zastavaných plôch a nádvorí a ako vlastník stavieb uvedená Slovenská
republika – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SR, IČO: 00 00 3328, ako správca nebol

uvedený žiadny údaj;
– na liste vlastníctva č. 1973 (katastrálne územie: Levoča) v časti B: vlastníci a iné oprávnené osoby z práva

k nehnuteľnosti je ako vlastník zastavaných plôch a nádvorí a ako vlastník stavieb uvedená Slovenská správa
ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava, PSČ 810 00, SR (Správa a údržba Poprad, Kukučínova 20), IČO:

3328 ako správca nebol uvedený žiadny údaj.

Povinná osoba bola povinná zabezpečiť zápis údajov v katastri nehnuteľností správne tak, aby bol na LV č. 1158
k. ú. Nivy Bratislava Ružinov, LV č. 2816 k. ú. Jánošíková, LV č. 1973 k.ú. Levoča, zapísaný aj vyššie uvedený a

využívaný majetok štátu s údajmi v časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti - Vlastník –
Slovenská republika a v časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti - Správca - Slovenská

správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, PSČ 810 00, SR, IČO: 00003328.

Nezabezpečením zápisu správnych údajov na liste vlastníctva povinná osoba nepostupovala v súlade
s ustanovením § 2 ods. 2 a § 3 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

V zmysle ustanovenia § 14a ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu: „V prípade zistenia porušenia
ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov môžu ministerstvo financií a Urad vládneho auditu podľa

závažnosti porušenia uložiť pokutu a) správcovi až do výšky 6 000 eur...“

Závažnosť:
nízka

Charakter:
nesystémový - finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov s nedostatkom zisteným vládnym auditom a zabezpečiť
zápis správnych údajov v katastri nehnuteľností, týkajúcich sa nehnuteľného majetku štátu v správe povinnej

osoby v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.
Poradové číslo nedostatku: 11
Doklady:
Printscreeny CEM zo dňa 05. 05. 2023,
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1952/6240/2021 zo dňa 02. 12. 2021,
Dodatok č. 1 zo dňa 03. 09. 2022,
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/6240/2018 zo dňa 11. 01. 2021,
Dodatok č. 1 zo dňa 11. 12. 2019,
Dodatok č. 2 zo dňa 03. 09. 2022.
Nesprávne uvedené údaje o užívaní majetku v CEM

V zmysle ustanovenia zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu:
- § 3c ods. 1: „Centrálna evidencia majetku podľa tohto zákona je verejne prístupná evidencia bytových budov,

nebytových budov, bytov, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
správcov a verejne prístupná evidencia bytových budov, nebytových budov, bytov, nebytových priestorov

a pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov, ktoré užívajú správcovia podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b), okrem
a) líniových stavieb a pozemkov zastavaných líniovými stavbami,
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b) nehnuteľného majetku štátu, ktorý slúži na plnenie úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia,
vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu alebo obrany štátu a na úseku ochrany utajovaných skutočností

podľa osobitného predpisu,
c) nehnuteľného majetku štátu a nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom

v zahraničí a slúži výlučne pre potreby ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej
republiky.

- § 3c ods. 2: „Centrálnu evidenciu majetku spravuje ministerstvo financií a obsahuje
a) označenie správcu,
b) identifikáciu nehnuteľného majetku štátu,
c) údaje o úžitkovej ploche, ktorou sa rozumie

1. výmera pozemku evidovaná v katastri nehnuteľností,
2. súčet plochy všetkých miestností, ktoré sú využiteľné v súlade s účelom stavby,

3. podlahová plocha bytu a podlahová plocha nebytového priestoru podľa osobitného predpisu,
d) podiel užívania nehnuteľného majetku štátu správcom a podiel využívania nehnuteľného majetku štátu

inými osobami okrem prenechania nehnuteľného majetku štátu do krátkodobého nájmu, krátkodobej
výpožičky alebo krátkodobého podnájmu,

e) identifikáciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je užívaný správcom, údaje o
úžitkovej ploche v užívaní správcu a označenie vlastníka,

f) údaje o energetickej náročnosti, ak bol pre stavbu vykonaný energetický audit.“
§ 3c ods. 3: „Údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku

skutočností uvedených v odseku 2 alebo ich zmene.“

Overením povinnosti povinnej osoby ako správcu majetku štátu vkladať údaje alebo ich zmeny do CEM do 30 dní
od vzniku skutočností uvedených v ustanovení § 3c ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, bolo

vládnym auditom zistené, že povinná osoba nevložila do CEM do 30 dní po vzniku skutočností uvedených
v ustanovení § 3c ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu alebo ich zmene údaje o podiele užívania

nehnuteľného majetku štátu správcom a podiele využívania nehnuteľného majetku štátu inými osobami – § 3c
ods. 2 písm. d) uvedeného zákona bolo zistené, že v súvislosti s administratívnou budovou IVSC Banská Bystrica

na ulici Skuteckého 357, Banská Bystrica nebol v CEM uvedený podiel využívania majetku štátu inými osobami.
Vládnym auditom bolo zistené, že z celkovej výmery 2 417,99 m? bolo v CEM uvedené, že výmera (m2)/podiel

v užívaní správcu 1901,03 m2/79,00 %. V centrálnej evidencii majetku bola uvedená výmera (m2)/podiel v užívaní
iných osôb je 0,00/0,00%, Audítorská skupina zistila, že priestory v administratívnej budove IVSC Banská Bystrica
sú prenajaté na základe Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1952/6240/2021 zo dňa 02. 12. 2021

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 03. 09. 2022 a Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/6240/2018
zo dňa 11. 01. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. 12. 2019 a Dodatku č. 2 zo dňa 03. 09. 2022 v celkovej

výmere 516,99 m? a podiel 21,00 %. V centrálnej evidencii majetku nebol uvedený údaj o užívaní inými osobami
v lehote do 30 dní po uzatvorení Nájomných zmlúv a ich dodatkov.

Nevložením údajov a ich zmien do CEM v lehote do 30 dní po vzniku skutočností uvedených v ustanovení § 3c
ods. 2 písm. d) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, resp. nesprávnym uvedením údajov o užívaní

majetku štátu inými osobami, povinná osoba nepostupovala v súlade s ustanovením § 3c ods. 3 zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

Závažnosť:
nízka

Charakter:
nesystémový - finančne nevyčísliteľný

Zoznam dokumentov preukazujúcich zistený nedostatok je Prílohou č. 2.
Navrhované odporúčanie:

Preukázateľne oboznámiť zodpovedných zamestnancov so zisteným nedostatkom a zabezpečiť aby všetky údaje
a zmeny údajov boli vkladané do centrálnej evidencii majetku v lehote stanovenej zákonom o správe majetku

štátu. Zabezpečiť zmenu údajov v centrálnej evidencii majetku, týkajúcich sa výmery a podielu v užívaní
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nehnuteľného majetku štátu správcom a výmery a podielu v užívaní nehnuteľného majetku štátu inými osobami
a zabezpečiť uvedenie iných osôb užívajúcich majetok štátu do centrálnej evidencii majetku.
Námietky povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:
Povinná osoba nepodala písomné námietky k zistenému nedostatku a navrhovanému odporúčaniu.

5. ZÁVER

5.1. Splnenie cieľov vládneho auditu

Ciele vládneho auditu, ktorými bolo overiť a hodnotiť finančné riadenie podľa § 5 zákona č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak
tak ustanovuje osobitný predpis so zameraním na procesné zabezpečenie realizácie verejného obstarávania,

na zabezpečenie ochrany majetku štátu v správe povinnej osoby dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich
správu majetku štátu a pohľadávok štátu za rok 2022 a hospodárnu, efektívnu, účinnú a úč čelnú realizáciu finančnej

operácie alebo jej časti boli vykonaným vládnym auditom splnené. Audítorská skupina identifikovala 11
nedostatkov, ktoré sú uvedené v časti 4. NEDOSTATKY A NAVRHOVANÉ 
ODPORÚČANIA.
5.2. Zhrnutie výsledkov vládneho auditu

Tabuľka č. 10

lo Výška porušenia v EUR Návrh odvodu v EUR Návrh penále v EUR
Porušenie finančnej disciplíny 80 258,30 80 258,30 0,00
Porušenie zákona č. 374/2014

Z. z. o pohľadávkach štátu 80 962,26 0,00 0,00
Spolu 161 220,96 80 258,30 0,00

5.3 Ďalší postup a doplňujúce informácie

Návrhy na zlepšenie

1. SSC bola/je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií, ktorá je povinná
sprístupňovať informácie. SSC zabezpečuje zverejnenie povinne zverejňovaných zmlúv podľa ustanovenia § 5a

zákona o slobode informácií v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. Proces zverejňovania zmlúv
mala/má povinná osoba uvedený v Smernici o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach SSC č. 2/2023

zo dňa 06. 03. 2023, účinnej od 15. 03. 2023 a v Smernici o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach
SSC, PGR č. 4/2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 05. 2020.

Audítorská skupina pri vyhľadávaní povinne zverejňovaných zmlúv na webovom sídle www.crz.sk zistila, že pri
zadaní rôzneho formátu identifikačného čísla organizácie (napr.: 3328, 00 3328, 000 3328, 0000 33328) pri každom

formáte vyhľadá odlišný počet povinne zverejňovaných zmlúv.
Audítorská skupina odporúča aktualizovať nastavenie systému zverejňovania zmlúv, tak aby bol pri zverejňovaní
používaný jednotný formát identifikačného čísla organizácie (IČO), zabezpečiť a nastaviť procesy, zodpovednosti

a kontroly v oblasti evidencie a zverejňovania zmlúv.

2. Audítorská skupina pri overení zverejňovania objednávok zistila, že z uvedených informácií zverejnených na
webovom sídle povinnej osoby nie je možné overiť dodržanie ustanovenia § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého je povinná osoba povinná zverejňovať údaje o objednávkach
do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky.

Audítorská skupina zistila, že systém zverejňovania objednávok je v podmienkach povinnej osoby nastavený tak,
že objednávky sú vpisované do excelovského súboru, jednotlivými útvarmi/gestormi a raz za 24 hodín sa

preklápajú na webovú stránku SSC, t. j. zverejňovanie z excelovského súboru prebieha automaticky, avšak
neexistuje kontrolný mechanizmus, ktorý by overil, či bola objednávka zaznamenaná do excelového súboru

do 10 pracovných dní od jej vyhotovenia.
Audítorská skupina odporúča na zabezpečenie preukázania dodržania ustanovenia § 5b ods. 2 zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám nastaviť systém tak, aby preukázateľne dokazoval
zverejnenie informácií o objednávkach do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávok.
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3. V súvislosti s overovaním nastavenia systému verejného obstarávania v podmiekach povinnej osob audítorská
skupina overila opisy činností práce zamestnancov, podieľajúcich sa na procesoch verejného obstarávania t.j. opis

činnosti vedúcej odboru verejného obstarávania, vedúcich oddelení verejného obstarávania na IVSC
a zamestnancov oddelení verejného obstarávania IVSC. Porovnaním jednotlivých opisov činností bolo zistené, že:

vopisoch činností sa neuvádza označenie oddelenia podľa platného Organizačného poriadku SSC
č. 2/2021, vydaného na základe príkazu generálnej riaditeľky č. 2/2021 s účinnosťou od 01. 08. 2021

a jeho prílohy 1A až 1H (napr. oddelenie verejného obstarávania v Košiciach je označené 6331 a nie
1240),

- v opisoch činností je uvedený rôzny druh práce: hlavný zamestnanec verejného obstarávania, hlavný
odborný zamestnanec verjného obstarávania, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán,
- v opisoch činnosti je uvedený len podpis vedúceho zamestnanca (nečitateľný) a nie je uvedené meno

a priezvisko vedúceho zamestnanca, tak aby bolo možné identifikovať vzťah podriadenosti
a nadriadenosti zamestnancov.

AS odporúča aktualizovať opisy pracovných činností, tak aby boli jednotné pre všetky organizačné
zložky, ktoré patria pod odbor verejného obstarávania 1200 v súlade s Organizačným poriadkom, s uvedením

mena a priezviska vedúceho zamestnanca, tak aby boli definované vzťahy podriadenosti a nadriadenosti.

4. V rámci analýzy rizík v oblasti verejného obstarávania, audítorská skupina vyhodnotila údaje uvedené v
dotazníkoch spätnej väzby, ktoré uviedli zamestnanci podieľajúci sa na procesoch a realizácii verejných

obstarávaní v podmienkach SSC. Bolo zistené, že v oblasti vzdelávania, až 57% zamestnancov vyjadrilo
nespokojnosť so vzdelávaním prostredníctvom externých vzdelávacích aktivít k témam verejného obstarávania.

AS odporúča, aby povinná osoba do ročného plánu vzdelávania zahrnula školenia realizované externými
kapacitami.

Auditujúci orgán Úrad vládneho auditu prerokoval skutočnosti zistené počas vládneho auditu
č. 23100009-P-01 s povinnou osobou dňa 02. 05. 2024 v sídle povinnej osoby.

Návrh správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 bol povinnej osobe osobne doručený na oboznámenie
dňa 02. 05. 2024.

Povinná osoba bola v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
oprávnená podať Úradu vládneho auditu písomné námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým

odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých
opatrení oprávnenej osobe v sídle povinnej osoby alebo e-mailom na adresy: luboslava.horvathova@uva.sk,

josef.rosenberg@uva.sk,roman.ruman@uva.sk,matej.petroci@mfsr.ska reastislav.farkas@mfsr.sk
do 17. 05. 2024 do 10.00 h.

Povinná osoba požiadala e-mailom zo dňa 07. 05. 2023 o predĺženie lehoty na podanie písomných
námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu

prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení do 01. 06. 2024.

Audítorská skupina posúdila žiadosť o predĺženie lehoty na podanie písomných námietok k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení

a k lehote na splnenie prijatých opatrení a s ohľadom na počet a charakter nedostatkov predĺžila lehotu do
24. 05. 2024 do 12.00 hod.

Povinná osoba podala po stanovenej lehote (24. 05. 2024, doručenie 16:05:00 h) písomné námietky k
zisteným nedostatkom pod poradovým číslom 1, 2, 3, 7, 8A, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých

opatrení, k lehote na splnenie prijatých opatrení a k lehote na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie
prijatých opatrení uvedených v Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02. 05. 2024, ktoré boli

doručené listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa 24. 05. 2024)
„Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na predloženie a splnenie

navrhnutých opatrení.“ Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote písomné námietky k navrhnutým
odporúčaniam a k zisteným nedostatkom pod poradovými číslami 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
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Audítorská skupina (e-mailom zo dňa 04. 06. 2024), v nadväznosti na posudzovanie opodstatnenosti
námietok zaslaných povinnou osobou e-mailom dňa 24. 05. 2024, požiadala povinnú osobu o predloženie

doplňujúcich dokladov preukazujúcich námietky k nedostatku pod p. č. 3 uvedenom v Návrhu správy z vládneho
auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02. 05. 2024. Povinná osoba predložila doplňujúce doklady audítorskej skupine

e-mailom zo dňa 06. 06. 2024.
Oprávnená osoba v zmysle § 20 ods. 4 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

preverila opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých
opatrení, k lehote na splnenie prijatých opatrení a k lehote na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie

prijatých opatrení uvedeným v Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02. 05. 2024 podaných
povinnou osobou. Spôsob vysporiadania sa s námietkami povinnej osoby k nedostatkom je uvedený pri každom
nedostatku jednotlivo a k nedostatku uvedenému Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02.

05. 2024 pod poradovým číslom 2 v Tabuľke č. 11.
Tabuľka č. 11

Námietky povinnej osoby k nedostatku uvedenému v Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01
zo dňa 02. 05. 2024 pod poradovým číslom 2:

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom dňa 24. 05.
2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na predloženie

a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k zistenému nedostatku pod p. č. 2 v ktorej uviedla:

„Dokumenty uvedené v Návrhu správy pri nedostatku č. 2 boli zverejnené v CRZ pred ich plnením pod linkami:
Dohoda o splátkach č. 6132/2022 – v Návrhu správy je uvedené nekompletné číslo, korektné č. 360/6132/2022 -

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6385038/
Dohoda o urovnaní č. 1603/3300/2019 - https://www.crz.gov.sk/4023659/
Dohoda o urovnaní č. 1604/3300/2019 - https://www.crz.gov.sk/4023033/
Dohoda o urovnaní č. 3524/3300/2018 - https://www.crz.gov.sk/3686765/
Dodatok č. 1 (označený ako Dohoda č. 1608/3300/2019) - https://www.crz.gov.sk/4022153/
Dohoda o urovnaní č. 2284/3300/2019 - https://www.crz.gov.sk/4151069/“
Vysporiadanie sa s námietkami povinnej osoby k nedostatku, resp. navrhovanému odporúčaniu:

AS preverila opodstatnenosť námietky k zistenému nedostatku a uvádza nasledovné:

Povinná osoba v prílohe listu č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 „Námietky a vyjadrenie k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na predloženie a splnenie navrhnutých opatrení“

doručenom dňa 24. 05. 2024 emailom vedúcej AS, uviedla odkazy, ktoré preukazujú zverejnenie predmetných
dohôd v CRZ pred ich plnením.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti audítorská skupina, podanú námietku považuje za opodstatnenú a v
Správe z vládneho auditu č. 23100019-P-01 vypúšťa nedostatok uvedený pod poradovým č. 2 a navrhované

odporúčanie k nedostatku pod poradovým č. 2 uvedené v Návrhu správy č. 23100019-P-01. V tejto súvislosti dáva
zároveň audítorská skupina do pozornosti návrh na zlepšenie uvedený pod p. č. 2 v časti 5. 3. Ďalší postup a

doplňujúce informácie, ktorý súvisí s nejednotným uvádzaním IČO v CRZ a tým aj s nemožnosťou vyhľadávať
korektné údaje v CRZ za povinnú osobu.

Na základe vyššie uvedeného sa v Správe z vládneho auditu č. 23100019-P-01 v Tabuľke č. 2 zostáva poradové
číslo nedostatku uvedeného pod poradovaným č. 1 rovnaké a poradové čísla nedostakov uvedených pod

poradovými č. 3 – 12 sa menia na poradové č. 2 – 11. Ďalej sa v Správe z vládneho auditu
č. 23100019-P-01 mení počet identifikovaných nedostatkov na 11 z 12 identifikovaných nedostatkov uvedených

v Návrhu Správy z vládneho auditu č. 23100019-P-01 zo dňa 02. 05. 2024.
Zároveň sa v dôsledku vypustenia nedostatku uvedeného pod poradovým č. 2 menia aj údaje nasledovne:

ee v Stručnom zhrnutí (str. 2): sa vypúšťa text v znení:skontrolovala zabezpečenie zverejnenia zmlúv
v CRZ pred ich plnením,“

ee v nedostatku pod poradovým číslom 8 uvedenom v Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01
zo dňa 02. 05. 2024 sa text v znení: „Vyššie uvedeným konaním (body A a B) a vzhľadom na zistené

nedostatky pod poradovým číslom 1 až 6 a 8 až 12, povinná osoba ako orgán verejnej správy nevytvorila,
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nezachovávala a nerozvíjala finančné riadenie...“ sa mení na znenie: „Vyššie uvedeným konaním (body
A a B) a vzhľadom na zistené nedostatky pod poradovým číslom 1 až 7a 9 až 11, povinná osoba ako

orgán verejnej správy nevytvorila, nezachovávala a nerozvíjala finančné riadenie, v rámci ktorého mala
zabezpečiť...“

ee Vv bode 5.1 Splnenie cieľov vládneho auditu (str. 58): sa text v znení: „Audítorská skupina identifikovala
12 nedostatkov, ktoré sú uvedené v časti 4. NEDOSTATKY A NAVRHOVANÉ 
ODPORÚČANIA.“ menína znenie: „Audítorská skupina identifikovala 11 nedostatkov, ktoré sú uvedené v časti

4. NEDOSTATKY A NAVRHOVANÉ ODPORÚČANIA.“
ee v bode 5.2 Zhrnutie výsledkov vládneho auditu (str. 58) sa Tabuľka č. 10 mení nasledovne:

Finančne vyčísliteľné
a a

Návrh penále
nedostatky Výška porušenia v EUR Návrh odvodu v EUR V EUR
Porušenie finančnej disciplíny 80 258,30 80 258,30 0,00
Porušenie zákona č. 374/2014
Z. z. o pohľadávkach štátu 80 962,26 0,00 0,00

Spolu 161 220,96 80 258,30 0,00

eVbode 6 ZOZNAM PRÍLOH (str. 63) sa text v znení: „Príloha č. 2: Zoznam dokumentov preukazujúcich
nedostatky č. 1 – 12“ mení na znenie: „Príloha č. 2: Zoznam dokumentov preukazujúcich nedostatky

č. 1-11.“
o v Prílohe č. 2 – Zoznam dokumentov preukazujúcich nedostatky č. 1 – 11.

Povinná osoba podala listom č. SSC 870/2024/4400/14835 zo dňa 24. 05. 2024 (doručený e-mailom
dňa 24. 05. 2024) „Námietky a vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehotám na

predloženie a splnenie navrhnutých opatrení“ písomnú námietku k stanoveným lehotám, v ktorej uviedla: „SSC
ďalej namieta stanovené lehoty a navrhuje ich zmenu:

na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote do 30. 06. 2024,
na splnenie prijatých opatrení v lehote do 31. 08. 2024 – termín zohľadňuje aj prípadné zapracovanie

úpravy procesov vo vnútorných organizačných normách, organizačné zmeny a zmeny v organizácii práce,
na predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení do 15. 09. 2024.
V rámci Návrhu správy audítorská skupina uviedla aj návrhy na zlepšenie, ktoré SSC zrealizuje v

navrhnutom rozsahu. Slovenská správa ciest v súčasnosti realizuje interné projekty pre zefektívnenie niektorých
procesov (jedným z nich je aj centrálny ekonomický systém) a zároveň zapracováva ďalšie procesné zmeny
optimalizácie, ktorých realizácia si vyžaduje čas. Z toho dôvodu by sme prijali zohľadnenie zmeny lehôt pre

korektné a riadne plnenie opatrení na nápravu a odstránenie nedostatkov zistených vládnym auditom.“

Audítorská skupina preverila opodstatnenosť námietky k lehote na predloženie písomného zoznamu
prijatých opatrení, k lehote na splnenie prijatých opatrení a k lehote na predloženie dokumentácie preukazujúcej

splnenie prijatých opatrení uvedeným v Návrhu správy z vládneho auditu č. 23100009-P-01 zo dňa 02. 05. 2024 a
uvádza, že námietky k lehotám akceptuje vzhľadom na povahu a závažnosť identifikovaných nedostatkov
a potrebu zefektívnenia procesov.

Povinná osoba je v zmysle § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
povinná prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku a predložiť Úradu vládneho auditu

na adresu: Úradu vládneho auditu, pracovisko Bratislava, Drieňová 34, 826 50 Bratislava 29 písomný zoznam
prijatých opatrení v lehote do 30. 06. 2024.

Povinná osoba je v zmysle § 21 ods. 3 písm. f) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
povinná splniť prijaté opatrenia do 31. 08. 2024 a podľa § 21 ods. 3 písm. g) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite je povinná predložiť oprávnenej osobe na adresu: Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava,

Drieňová 34, 826 50 Bratislava 29 dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení v lehote
do 15. 09. 2024.
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Úrad vládneho auditu si zároveň dovoľuje požiadať, aby povinná osoba v prípade záujmu zaslala spätnú
väzbu o priebehu vládneho auditu na e-mailovú adresu janette.culikova@uva.sk, pričom hodnotiaci dotazník bude

povinnej osobe zaslaný e-mailom po skončení vládneho auditu.

6. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha č. 1: Overená dokumentácia
Príloha č. 2: Zoznam dokumentov preukazujúcich nedostatky č. 1 – 11
Príloha č. 3: Výsledky dotazníkového prieskumu

7. ROZDEĽOVNÍK

Rovnopis č. 1:Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava
Rovnopis č. 2:Slovenská správa ciest
Rovnopis č. 3:Ministerstvo financií Slovenskej republiky

8. ZOZNAM SKRATIEK

a. s. akciová spoločnosť
AS audítorská skupina
BA Bratislava
CEM centrálna evidencia majetku
CRPŠ Centrálny register splatných pohľadávok štátu
CRZ Centrálny register zmlúv
Č. číslo
čl. článok
GR generálny riaditeľ
GTSÚ generálny tajomník služobného úradu
IČO identifikačné číslo
IPO interne poverená osoba
IS informačný systém
IT informačné technológie
IVSC investičná výstavby správy ciest
MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
NR SR Národná rada Slovenskej republiky
ods. odsek
p. č. poradové číslo
písm. písmeno
PNO požiadavka na verejné obstarávanie
PGR príkaz generálneho riaditeľa
SSC Slovenská správa ciest
SR Slovenská republika
s. r. 0. spoločnosť s ručením obmedzeným
ŠP Štátna pokladnica
t.j. to jest
ÚH Útvar hodnoty za peniaze
Zb. zbierka
ZFK základná finančná kontrola
Z.z. Zbierka zákonov
VO verejné obstarávanie
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