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Zhrnutie a hodnotenie

• Železničná  spoločnosť  Slovensko  (ZSSK)  vyhlásila  obstarávania  na  nákup  a  inštaláciu  54  rádiostaníc
a  88  záznamových  zariadení  tzv.  blackboxov  do  vybraných  vozidiel.  Predpokladané  investičné  náklady
dosahujú 4,9 mil. eur bez DPH. Projekt má byt’ financovaný z EŠIF.

• Verejné  obstarávania  boli  vyhlásené  bez  hodnotenia  ÚHP  v  rozpore  s  uznesením  vlády  SR  č.  649/2020.
Podklady boli ÚHP dodané až po vyhlásení obstarávaní.

• Projekt nevychádza zo žiadnej koncepcie a nie je v jasnej zhode ani so sektorovou stratégiou.
• Vybavenie  vozidla  rádiostanicou  vyžaduje  ŽSR  iba  pre  koridorové  a  diaľkovo  riadené  trate.  Rozšírenie

rádiového  pokrytia  na  ostatné  trate  je  plánované  do  roku  2030.  Pokrytie  všetkých  regionálnych  tratí,
na ktorých majú jazdiť vozidlá z projektu, je v tomto termíne nepravdepodobné.

• Podľa  dostupných  informácii  sa  javí,  že  väčšina  rádiostaníc  nebude  v  súčasnej  prevádzke  využitá.
Nákup  a  inštalácia  nových  rádiostaníc  sú  v  dnešnom  stave  jednoznačne  využiteľné  iba  v  približne  13
z  plánovaných  54  vozidiel.  11  vozidiel  Tatranských  elektrických  železníc  je  už  dnes  vybavených
postačujúcou rádiostanicou.

• ZSSK neuviedla, či sú trate, kde bude jazdiť ostatné vozidlá z projektu, pokryté rádiovým signálom.
• Vybavenie  motorových  vozňov  radu  812  rádiostanicami  a  blackboxami  je  neefektívne  a  v  rozpore

s plánom ZSSK postupne vyradiť tieto vozidlá z prevádzky a ich náhradu novými vozidlami.
• Potreba  inštalácie  blackboxov  do  vozidiel  ZSSK  nebola  preukázaná.  Vybavenie  vlakov  kamerovými

a  zvukovými  záznamovými  zariadeniami  nie  je  bežnou  praxou  v  európskej  doprave.  ZSSK
nezdôvodnila dostatočne potrebu projektu a očakávané prínosy.

• Očakávané  ceny  rádiostaníc  sú  v  porovnaní  s  nákupmi  v  zahraničí  dvojnásobné.  Predpokladaná
hodnota  nákupu  rádiostaníc  je  v  porovnaní  s  nákupmi  v  zahraničí  vyššia  o  1,05  -  1,61  mil.  eur
(potenciál úspory 40 - 62 %).

Odporúčania

• Zrušiť  obe  prebiehajúce  obstarávania.  Nové  verejné  obstarávanie  pripraviť  v  súlade  s  najlepšou
praxou s cieľom vygenerovať optimálnu PHZ.

• Vytvoriť  spoločnú  koncepciu  ZSSK  a  ŽSR  pre  rozširovanie  rádiového  pokrytia  železničných  tratí
a investície do rádiostaníc.

• Pre  záznam  jazdy  vozidiel  ZSSK  zvážiť  minimalistické  riešenie  s  kamerou  na  čelnom  skle
s minimálnymi nákladmi.

• Rádiostanice  kupovať  iba  pre  vozidlá,  kde  je  ich  vyžitie  opodstatnené  -  jazdia  a  budú  jazdiť
na  tratiach  vybavených  rádiovým  signálom  (koridorové  trate,  trate  s  diaľkovým  riadením  dopravy
a staničný posun).

1



Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Útvar hodnoty za peniaze

Železničná  spoločnosť  Slovensko  (ZSSK)  vyhlásila  dve  verejné  obstarávania  na  nákup  a  inštaláciu  54  rádiostaníc

a  88  záznamových  zariadení  tzv.  blackboxov  (vestník  č.  240/2020,  11.11.2020)  s  predpokladanou  hodnotou

zákazky  4,9  mil.  eur  bez  DPH.  Pred  vyhlásením  VO  projekt  nebol  predložený  MF  SR  na  hodnotenie  v  zmysle

úlohy C.5 z uznesenia vlády SR č. 649/2020.

Popis projektu a súlad so sektorovou stratégiou

Predmetom projektu je nákup a inštalácia 54 rádiostaníc a 88 blackboxov do vybraných vozidiel ZSSK.
Inštalácia  rádiostaníc  má  podľa  ZSSK  umožniť  komunikáciu  obsluhy  vozidiel  so  zamestnancami  riadenia  dopravy

a  zvýšenie  plynulosti  jazdy  vlakov.  Rádiostanice  budú  schopné  zabezpečiť  komunikáciu  v  digitálnom  systéme

GSM-R,  ktorý  je  súčasťou  jednotného  Európskeho  systému  riadenia  železničnej  dopravy.  Zabezpečenie

obrazového  a  zvukového  záznamu  počas  jazdy  má  podľa  ZSSK  slúžiť  na  zjednodušenie  a  zrýchlenie

vyšetrovania  nehôd.  ZSSK  nezdôvodnila  potrebu  projektu  platnou  sektorovou  stratégiou  alebo  investičným

plánom.

Ekonomická efektívnosť

Vozidlá  s  rádiostanicami  budú  jazdiť  aj  na  tratiach,  ktoré  nie  sú  pokryté  rádiovým  signálom  a  pokrytie
v  budúcnosti  je  nejasné.  Plošný  nákup  rádiostaníc  pre  nízko  kapacitné  motorové  jednotky  na
regionálnych  tratiach  je  nepotrebný.  Rádiostanice  v  projekte  sú  primárne  určené  pre  motorové  a  elektrické

jednotky,  ktoré  s  výnimkou  jednotiek  radu  840  (trať  xxxxx  -  Komárno)  jazdia  na  regionálnych  tratiach  s

nízkou  intenzitou  dopravy  (Tab.1)  bez  pokrytia  rádiovým  signálom.  Tri  rádiostanice  majú  byť  nainštalované  do

posunovacích  rušňov.  Väčšina  regionálnych  tratí  ŽSR  však  nie  je  v  súčasnosti  pokrytá  rádiovým  signálom.  Dnes

je  podľa  informácii  ŽSR  vybavená  rádiovým  signálom  iba  približne  polovica  koridorových  tratí  (systém  GSM-R)

a  niekoľko  diaľkovo  ovládaných  tratí.  Do  roku  2023  ŽSR  plánujú  dokončenie  pokrytia  koridorových  tratí  a  do  roku

2030 aj väčšiny tratí v železničnej sieti. Je otázne, či a kedy sa tento cieľ podarí skutočne naplniť.

Podľa  ZSSK  stanovujú  potrebu  jazdy  vozidla  s  rádiostanicou  Rádiové  prevádzkové  poriadky  jednotlivých  tratí

a  Podmienky  používania  železničnej  infraštruktúry.  Rádiostanice  vo  vozidlách  sú  dnes  v  praxi  vyžadované  od

ŽSR  iba  na  diaľkovo  riadených  tratiach  (vrátane  koridorov),  kde  bude  jazdiť  len  časť  plánovaných  vozidiel.  Podľa

zoznamu  vozidiel,  ktorý  poskytla  ZSSK,  odhaduje  ÚHP,  že  na  koridorových  tratiach  alebo  tratiach  vybavených

rádiovým  systémom  bude  jazdiť  iba  približne  24  z  plánovaných  54  vozidiel.  Z  toho  11  vozidiel  TEŽ  je  už

v  súčasnosti  vybavených  rádiostanicami,  zavedenie  modernejšieho  systému  GSM-R  sa  tu  nepredpokladá.

Bezprostredne  potrebné  je  vybaviť  rádiostanicami  približne  13  vozidiel.  ÚHP  nemá  informáciu  od  ZSSK,  či  budú

všetky  vozidlá  jazdiť  na  tratiach  pokrytých  rádiovým  signálom.  Bez  bližších  informácií  zo  strany  ZSSK  a  ŽSR  nie

je možné vyhodnotiť efektívnosť tejto časti projektu a do akej miery budú rádiostanice plniť stanovený účel.

Tab. 1: Vozidlá určené pre inštaláciu rádiostaníc a blackboxov

Typ vozidla Rad vozidla
Rádiostanic

e Blackboxy Poznámka

Motorová jednotka 812 13 24 Nie je predpoklad pokrytia

813 21 21 rádiovým signálom. Vozidlá

s obmedzenou životnosťou.
840 6 6 Trať xxxxx - Komárno

Motorový rušeň 757 5 Trať Prievidza - Leopoldov

Vozidlá Tatranskej elektrickej

Elektrická jednotka 425 11 11 železnice sú už v súčasnosti
vybavené rádiostanicami.

Elektrický rušeň 162 3

362 8
Posunovacie rušne 712 5

736 3 5
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Spolu 54 88
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov ZSSK

Investície  do  zánovných  motorových  vozňov  sú  neefektívne  a  v  rozpore  s  vyjadreniami  ZSSK.  ZSSK

plánuje  vybaviť  rádiostanicami  a  blackboxami  13  motorových  vozňov  radu  812,  ktoré  bude  podľa  ZSSK

v  dohľadnej  dobe  potrebné  nahradiť  pre  ich  nevyhovujúci  technický  stav1.  Zároveň  tieto  vozidlá  jazdia  na

najmenej  využívaných  regionálnych  tratiach,  ktoré  budú  pokryté  rádiovým  signálom  pravdepodobne  ako

posledné.

Inštalácia  obrazových  a  zvukových  záznamový  zariadení  tzv.  blackboxov  nie  je  bezprostredne  potrebná  a
nepatrí  medzi  bežnú  prax  v  európskej  železničnej  doprave.  Projekt  počíta  s  umiestnením  kamery  na  čelné

sklo  vozidla,  kamier  orientovaných  na  zberač  trakčnej  energie  a  zariadenia  pre  záznam  rádiovej  a  zvukovej

komunikácie.  Z  88  blackboxov,  56  zariadení  má  byť  nainštalovaných  do  vlakových  jednotiek  s  max.  rýchlosťou  90

km/h  a  ďalších  10  kusov  do  posunovacích  rušňov  (Tab.  1).  Potreba  vybavenia  vlakov  blackboxami  nevychádza

zo  žiadnej  slovenskej  alebo  európskej  prevádzkovej  smernice.  Podľa  dostupných  informácií  sú  vlakové  kabíny

vybavené  kamerami  iba  u  dopravcov  v  USA2 a  v  Indii3.  Informácie  o  nehodovosti  na  tratiach,  kde  majú  vozidlá

z projektu jazdiť, neboli zo strany ZSSK poskytnuté.

Náklady projektu

Očakávané  ceny  rádiostaníc  sú  v  porovnaní  s  nákupmi  v  zahraničí  dvojnásobné.  V  porovnaní  s  nákupmi
moderných  rádiostaníc  v  zahraničí  je  cena  projektu  vyššia  v  priemere  o  1,3  mil.  eur  (o  100  %).  České

Dráhy  vybavili  v  roku  2013  svoje  vozidlá  rádiostanicami  so  systémom  GSM-R  v  cene  18,41  tis.  eur  za  kus 4.

V  rokoch  2018  a  2019  prebehla  inštalácia  nových  rádiostaníc  menšieho  českého  dopravcu  KŽC  v  cene  28,79  tis.

eur  za  kus5.  Nemecký  spolok  dopravných  podnikov  odhaduje  náklady  na  vybavenie  vlaku  novou  rádiostanicou  so

systémom  GSM-R  v  rámci  povinného  prechodu  na  približne  25  tis.  eur  za  kus6.  Dôvodom  pre  vysokú  PHZ

rádiostaníc  môžu  byť  nadmerné  požiadavky  na  parametre  zariadenia  alebo  obmedzený  rozsah  prieskumu  trhu,

ktorý  určil  výšku  PHZ.  Zákon  o  verejnom  obstarávaní  umožňuje  určiť  PHZ  kombináciou  rôznych  dostupných

zdrojov informácií a nie iba na základe prieskumu trhu.

Tab. 2.: Porovnanie nákupov rádiostaníc
Krajina (Dopravca) Cena/kus* Úspora/kus Celková úspora

Česko (ČD) 18 417 eur 29 739 eur 1,61 mil. eur
Česko (KŽC) 28 785 eur 19 371 eur 1,05 mil. eur
Nemecko 25 000 eur 23 156 eur 1,25 mil. eur
Priemer 24 067 eur 24 089 eur 1,30 mil. eur
Hodnotený projekt 48 156 eur
* Cenová úroveň 2020

Zdroj: Ceskedrahy.cz, OPD.cz, KŽC, Deutsches Verkehrsforum

1 Vyjadrenia z štúdie pre projekt nákupu dieselových motorových jednotiek pre Žilinský kraj (ŠU 2020, s. 9). 
Štúdia dostupná:
https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2020/11/SU   Projekt   Modemizacia-vozoveho-parku-ZKV-v-ramci-OPII-  2 https://www.nvtimes.com/2015/05/27/nvreaion/amtrak-to-install-cameras-to-monitor-locomotive-enaineers.html

3 https://www.livemint.com/Politics/UrbmzbM37vYU8alNutUSeJ/Railways-install-black-boxlike-audiovideo-recording-
4 http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/projekty/-20013/
5 Projekt nákupu a inštalácie rádiostaníc pre KŽC bol financovaný z eurofondov:   https://www.opd.cz/TEMP/c1177bbc-7c1b-  
4e99-96b8-
f63eb04906d8.pdf Projekt nahrádzal rádiostanice v 6 vozidlách:   https://kzc.cz/aktuality/736/dokumenty/GSM-R_plakat_A3.pdf  železničných  dopravcov   https://www.verkehrsforum.de/de/service/positionen/2020-06-19-rahmenbedinaunaen-fuer-  
besseren-mobilfunk-
den-zuegen
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https://www.verkehrsforum.de/de/service/positionen/2020-06-19-rahmenbedingungen-fuer-besseren-mobilfunk-den-zuegen
https://kzc.cz/aktuality/736/dokumenty/GSM-R_plakat_A3.pdf
https://www.opd.cz/TEMP/c1177bbc-7c1b-4e99-96b8-f63eb04906d8.pdf
https://www.opd.cz/TEMP/c1177bbc-7c1b-4e99-96b8-f63eb04906d8.pdf
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/projekty/-20013/
https://www.livemint.com/Politics/UrbmzbM37vYU8glNutUSeJ/Railways-install-black-boxlike-audiovideo-recording-system.html
https://www.nvtimes.com/2015/05/27/nvreaion/amtrak-to-install-cameras-to-monitor-locomotive-enaineers.html
https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2020/11/SU_Projekt_Modernizacia-vozoveho-parku-ZKV-v-ramci-OPII-6.-cast.pdf
https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2020/11/SU_Projekt_Modernizacia-vozoveho-parku-ZKV-v-ramci-OPII-6.-cast.pdf
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